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DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO 
ze dne 24. 5. 2017
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:  
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:   17-012  
	
Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:                 		Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832
Adresa:				Stará cesta 1832 757, 755 01 Vsetín
Zastoupeno:     			Mgr. Lenka Navrátilová, ředitelka školy
Zastoupení:  
· ve věcech smluvních:  	Mgr. Lenka Navrátilová, ředitelka školy
· ve věcech technických: 	Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru 
IČ: 				60042338
DIČ: 				není plátce DPH		
(dále jen objednatel)


 a

Zhotovitel:	Stavitelství Vsetín, s.r.o.						                      
Adresa: 	4. Května č.p. 836 Vsetín					
Zastoupena: 	Ing. Zdeňkem Rybářem		
Zastoupení: 			
· ve věcech smluvních:  Ing. Zdeňkem Rybářem	
· ve věcech technických:  Ing. Zdeňkem Rybářem 	
IČO:     48392898				                          
DIČ:  CZ48392898                                 	
Bankovní spojení:    KB Vsetín		 
Číslo účtu:    	      22409-851/0100		 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.C , vložka  11073
(dále jen zhotovitel)


	1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
	 OPRAVA VJEZDU A OPLOCENÍ ZAHRADY MŠ

	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU              
	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

	DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ     
	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

	EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ           
	

	
	




Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24.05.2017 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce v Mateřské škole Vsetín, Luh I 1832, které jsou rozděleny na dva samostatné stavební objekty s názvem „Výměna dlažby vjezdu“ a „Oprava oplocení kolem zahrady MŠ – I. etapa“. 
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu díla o další stavební práce. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně „smlouvy o dílo“ takto:
a) Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. odst. 2 se u SO 01 rozšiřuje o očistění nájezdové rampy tlakovou vodou a opravu vodovodního potrubí pod opravovanou plochou, vedoucího k venkovním sprchám. Současně se předmět díla ponižuje o výměnu 3 bm obrubníků do lože z betonu.
Podrobný soupis prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

b) Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. odst. 2 se u SO 02 se rozšiřuje výměra opravy betonové zídky o 2,58 m2 nad předpokládaný rozsah sjednaný v původní smlouvě. 
Podrobný soupis prací je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.

c) Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. odst. 2 se u SO 02 rozšiřuje o II. etapu opravy oplocení - na jižní straně zahrady MŠ a na severovýchodní straně mezi budovou MŠ Luh a hřištěm ZŠ Luh. Oprava bude provedena stejným způsobem, jako oprava na západní straně zahrady MŠ a v jednotkových cenách dle původní smlouvy. 
Podrobný soupis prací je uveden v příloze č. 3 tohoto dodatku.

2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:
	
Rekapitulace ceny

	Základní (Kč)
	DPH 21 % (Kč)
	Celková (Kč)

	Cena díla dle původní smlouvy
	205 310,-
	43 115,-
	248 425,-

	Cena za práce dle přílohy č. 1
	4 504,-
	946,-
	5 450,-

	Cena za práce dle přílohy č. 2
	1 548,-
	325,-
	1 873,-

	Cena za práce dle přílohy č. 3
	71 387,-
	14 991,-
	86 378,-

	Cena díla celkem
	282 749,-
	59 377,-
	342 126,-
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III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva, a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 


1. Přílohy:
č. 1 Soupis prací – oprava dlažby vjezdu – VCP a MPC
č. 2 Soupis prací – oprava oplocení – I. etapa – VCP
č. 3 Soupis prací – oprava oplocení – II. etapa



Ve Vsetíně, dne   01.08.2017
						 




Za objednatele:						Za zhotovitele:


                                                                                                        
	     
______________________
	__________________________

	Mgr. Lenka Navrátilová                      
	 Ing. Zdeněk Rybář - Jednatel

	ředitelka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                        
	Stavitelství  Vsetín ,s.r.o

	
	




				
						
							
 




 

