DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
o dodávce stavebních prací uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb. – občanský zákoník


I.  S M L U V N Í    S T R A N Y

Objednatel:
Název: 			Gymnázium J.K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682
Se sídlem: 		Tylovo nábřeží 682, 500 02 Hradec Králové
IČ:			626 90 060
Zastoupená:		RNDr. Tomáš Měkota, ředitel školy
Tel.: 			+420 702 292 424
e-mail:			kancelar@gikt.cz
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:
Název:     		NENADAL s.r.o.           
Sídlo:			Nádražní 3740, 276 01 Mělník
IČ:			01630458

Zápis v OR: Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 209396

Statutární orgán:	Ing. Vojtěch Nenadál, jednatel
Mobil:			+420 777 850 441
e-mail: 			vojtech@nenadal.cz


PŘEDMĚT PLNĚNÍ:           DODATEK Č. 2

Smluvní strany se dohodly na základě vzniklých skutečností na uzavření tohoto Dodatku č. 2 týkajícího se:

II. TERMÍN PLNĚNÍ 

Původní termín dokončení prací se tímto Dodatkem č. 2 prodlužuje do 9. 5. 2025.


Ostatní náležitosti smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Hradci Králové, dne  ……………….				V Mělníku, dne ……………….
Za objednatele:						                Za zhotovitele:   


-----------------------------------------				-------------------------------------
RNDr. Tomáš Měkota 						Ing. Vojtěch Nenadál
Ředitel školy							jednatel
