
List č. 1

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:
Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 100 Cyklostezka

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 100/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
IČ: 25606468

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

1.3 -1 758 912,50 2 271 320,37 512 407,87

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
SUMA

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

1 -1 758 912,50 2 271 320,37 512 407,87

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list



Příloha č. 2

Změnový list

Číslo ZBV / Skupina změny:Název Stavby dle SoD:
Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 100 Cyklostezka

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

1.3
SO 100/1

Strany smlouvy o dílo číslo SMLD-0202-00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18. 03. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: POHL cz, a.s. se sídlem Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis práci SO po všech změnách 13 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 36 počet listů

Iniciátor Změny: Objednatel
Předmět Změny: Změna technologie realizace podkladních vrstev vozovky cyklostezky

Název (dílčí) Změny: Změna technologie realizace podkladních vrstev vozovky cyklostezky z důvodu nadlimitního výskytu As (arsen) a PÁLÍ (polycyklické aromatické
uhlovodíky) ve stávajících, resp. původních zeminách určených odtěžení.
Popis a zdůvodnění Změny:
Po započetí zemních prací na SO 100 cyklostezky, a po provedení nezbytných rozborů, v souladu se závaznou vyhláškou MŽP 273/2021 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady, v postupných odběrech na celé trase předmětné cyklostezky bylo zjištěno, že stávající zeminy určené k primárnímu odtěžení a běžné likvidaci v
rámci realizace zemních prací pro výkop tzv. kufru předmětné cyklostezky obsahují nadlimitní výskyt arsenu (As) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Přičemž
tato nadlimitní koncentrace těchto látek v zemině, v souladu s platnou legislativou, neumožňuje její odvoz a likvidaci na běžných provozovnách, tj. skládkách,
recyklačních centrech apod., a její likvidaci, či práci s ní, je nezbytné realizovat buď změnou technologie provádění, nebo odvozem na provozovnu, tj. skládku,
přijímající zeminu s tímto zásadně nadlimitním výskytem.
Na základě výše uvedených skutečností dojde v souladu s platnou legislativou ke změně technologie provádění podkladních vrstev vozovky s ohledem na minimalizaci
zemních prací, tj. s ohledem na minimalizaci odvozů a likvidace takto kontaminované zeminy, a to nově na realizaci sanace zemní pláně, resp. aktivní zóny vozovky, a
první konstrukční skladby předmětné vozovky úpravou stávajících zemin hydraulickými pojivý, tzv. stabilizací zemin zemní frézou. Zbylá zemina, kterou i přes změnu
technologie provádění je nezbytné odtěžit a zlikvidovat v rámci zachováni plánované nivelety cyklostezky, bude odvezena k likvidaci na provozovnu, tj. skládku,
přijímající zeminu s tímto zásadně nadlimitním výskytem As a PAU.
S ohledem na výše uvedené je tato změna zařazena jako změna nepředvídatelná, a to z důvodu, že tato skutečnost se projevila až v průběhu provádění stavebních
prací po provedení nezbytných rozborů v souladu se závaznou vyhláškou MŽP 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v přímé lokaci cyklostezky.

Tato změna, resp. změny vyvovaly potřebu nových položek č. 215663N a 215669N, které jsou oceněny podle OTSKP 2024, a nové položky 014102R(N), která je
oceněna na základě průzkumu trhu, tj. na základě čtyř cenových nabídek od společností EKOLOGIE s.r.o., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., AŠH-EKO s.r.o. a
FCC Česká republika s.r.o. (viz list "06 Seznam dokladů" č. 7, 8, 9 a 10), přičemž jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána cenová nabídka od společnosti AŠH-
EKO s.r.o., přičemž celková, resp. finální jednotková cena tak byla určena, resp. vybrána z ekonomicky nejvýhodnější cenové nabídky zvýšené o nezbytnou a zákonou
marži zhotovitele ve výši 14 %.
Dále došlo ke změně, resp. snížení stávajícíh smluvních položek č. 014102, 122738, 123738, 17120, 17180, 21461, 711117 a 56334.

Přičemž tato změna, resp. změny měly relevantní vliv na termín provádění díla, a došlo tak k prodloužení doby provádění díla; přičemž tato skutečnost je řešena
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (viz doklad č. 12)

Tyto dílčí změny byly oznámeny ve formuláři pro ohlášení změn (události / okolnosti na Díle / stavbě) Stavby č. 1 ze dne 4. 6. 2024 (viz doklad č. 2) a Krajská správa a
údržba silnic Středočeského kraje, p.o. (dále jen "KSÚS") k nim vydala vyjádření dne 9. 6. 2024 (viz doklad č. 3). Oba doklady jsou součástí přílohy tohoto ZBV.
Jedná se tak o změny nepodstatné, nepředvídatelné, které jsou podle či. 5, odst. 1, písm. c), resp. podle ČL 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 21. 8. 2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do skupiny 3.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a podle § 222, odst. 6) se jedná o změnu
jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to s ohledem na skutečnost, že bez těchto nezbytných výše
uvedených rozborů, který bylo možné realizovat až po započetí zemních prací v různých lokacích předmětné cyklostezky, nebylo možné tuto skutečnost diagnostikovat,
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

-1 758 912,50 2 271 320,37 512 407,87 4 030 232,87

Technická pomoc Objednatele: Bc. Martin Horešovský podpisjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:



Příloha č. 2

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Martin Mika podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Tomáš Vejražka podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Pavel Kuška podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno František Jelínek podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a
oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Mgr. Martin Tutka podpis



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:
Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)

Číslo SO/PS Z číslo Změny SO/PS: so 100 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 100 cyklostezka

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

6 693 186,15

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-
)■

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

i 2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 6 693 186,15 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -1 758 912,50 2 271 320,37 2 271 320,37 33,93%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
I 12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 758 912,50 7 205 594,02 512 407,87 7,66%



Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Číslo a název SO/PS: SO 100 cyklostezka
Číslo a název rozpočtu: SO 100 cyklostezka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 100

Skupina změn 3
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změně

Množství
rozdílu

Cena za
m.j. v Kč

Cena celkem
ve Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem
po Změně

v Kč

Rozdíl cen
celkem

v Kč

Podíl cen
celkem

v%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU
zemina, kámen, kamenivo T 3997,569 0,000 -3997,569 108,900 435 335,26 -435 335,26 0,00 0,00 -435 335,26 -100,00%

18 122738
0DK0PÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM

713 729,600 295,700 -433,900 343,030 250 274,69 -148 840,72 0,00 101 433,97 -148 840,72 -59,47%

19 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM

713 1014,050 0,000 -1014,050 10,890 11 043,00 -11 043,00 0,00 0,00 -11 043,00 -100,00%

22 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

713 2442,470 994,520 -1447,950 15,050 36 759,17 -21 791,65 0,00 14 967,52 -21791,65 -59,28%

23 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

713 1014,050 0,000 -1014,050 779,650 790 604,08 -790 604,08 0,00 0,00 -790 604,08 -100,00%

35 21461
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

M2 2462,000 292,500 -2169,500 48,840 120 244,08 -105 958,38 0,00 14 285,70 -105 958,38 -88,12%

39 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

M2 2035,900 424,300 -1611,600 150,910 307 237,67 -243 206,56 0,00 64 031,11 -243 206,56 -79,16%

52 711117
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ

M2 23,023 0,000 -23,023 92,640 2 132,85 -2 132,85 0,00 0,00 -2 132,85 -100,00%

Nové položky

78 215663N
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ DO 2% HL DO 0,5M

M2 0,000 2386,500 2386,500 255,660 0,00 0,00 610 132,59 610 132,59 610 132,59 100,00%

79 215669N
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA
DALŠÍCH 0,5% M2 0,000 4773,000 4773,000 32,360 0,00 0,00 154 454,28 154 454,28 154 454,28 100,00%

80 014102R(N)
POPLATKY ZA SKLÁDKU se nadlimitním výskytem As (arsen) a PAU
(polycyklické aromatické uhlovodíky) T 0,000 1391,259 1391,259 1083,000 0,00 0,00 1 506 733,50 1 506 733,50 1 506 733,50 100,00%

Celkem - 1758 912,50 1 2 271320,37| 512 407,87 1

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí) Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)Název a evidenční číslo Stavby:

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny
4 512 407,87

7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 6,23%

8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 2 468 702,70

12=(1)*0,15 Limit 1 234 351,35

13=(39)/(1) Sledování limitu v % 0,00%

14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 0,00

8 229 009,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 8 741 416,872=1+19+20

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 10 577114,41

Procento změny Přijaté smluvní částky 106,23%3=(2/1)*100

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

-1 - -2 - -3 - -4 - -5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č.
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č.
134/2016 Sb.)

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č.
134/2016 Sb.)

Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny
kladné

Suma Změn záporných
a Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny kladné Suma Změn záporných
a Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Suma Změn záporných
a Změn kladných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny
kladné

Suma Změn záporných
a Změn kladných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné limit 15%

16 17 18 19=
23+26+29+33+37

20=
24+27+30+34+38

21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní) - 1 758 912,50 2 271 320,37 512 407,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 758 912,50 2 271 320,37 512 407,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 1 Cyklostezka / Změna technologie realizace podkladních vrstev vozovky cyklostezky - 1 758 912,50 2 271 320,37 512 407,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 758 912,50 2 271 320,37 512 407,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka:  Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 1

Název stavby: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

SO 100 cyklostezka

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 100/1

Doklad počet listů

07 Soupis prací SO po změnách 13
Ohlášení změny (události / okolnosti na Díle / 1
Vyjádření investora k předloženému oznámení změny č. 1 1
Vyjádření Autorského dozoru (AD) 1
Vyjádření technického dozoru stavby / investora (TDS / TDI) 1
ZPRAVA č. 04 / 06 / 2024 o výsledcích posouzení vhodnosti zlepšené zeminy
pro použití do aktivní zóny zemního tělesa 14

Kontrolní cenová od společnosti EKOLOGIE s.r.o. nabídka na likvidaci zeminy
s nadlimitním výskytem As (arsen) a PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky)
v návaznosti na výsledky podrobných rozborů

3

Kontrolní cenová od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. nabídka
na likvidaci zeminy s nadlimitním výskytem As (arsen) a PAU (polycyklické
aromatické uhlovodíky) v návaznosti na výsledky podrobných rozborů

2

Kontrolní cenová od společnosti ASH-EKO s.r.o. nabídka na likvidaci zeminy s
nadlimitním výskytem As (arsen) a PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky)
v návaznosti na výsledky podrobných rozborů

2

Kontrolní cenová od společnosti FCC Česká republika, s.r.o. nabídka na
likvidaci zeminy s nadlimitním výskytem As (arsen) a PAU (polycyklické
aromatické uhlovodíky) v návaznosti na výsledky podrobných rozborů

4

Zápis z kontrolního dne č. 02 ze dne 10. 05. 2024 3

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka
Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)“ 4

Počet listů celkem
49



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Číslo a název SO/PS: SO 100 cyklostezka
Číslo a název rozpočtu: SO 100 cyklostezka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
i

celkem po všech změnách

Poř. č.
poL

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství po

Změnách
Množství

rozdílu
Cena za m.j.

v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem
po Změnách

v Kč

Rozdíl cen
celkem

v Kč

Podíl cen
celkem

v%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU

T 45,807 45,807 0,000 163,350 7 482,57 0,00 0,00 7 482,57 0,00 0,00%

beton
dle pol. 113188: 2,88*2,4=6,912 [A]
dle pol. 11351: 105,0*0,15=15,750 [B]
dle pol. 11352: 112,9*0,205=23,145 [C]
Celkem: A+B+C=45,807 [D]

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU
zemina, kámen, kamenivo

T 3997,569 0,000 -3997,569 108,900 435 335,26 -435 335,26 0,00 0,00 -435 335,26 -100,00%

dle pol. 113328: 15,91*2,1=33,411 [A]
- dle pol. 121108: 458,66*1,8=825,588 [B]
- dle pol. 122738: 729,6*1,8=1 313,280 [C]
- dle pol. 123738: 1014,05*1,8=1 825,290 [D]
Celkem: A+B+C+D=3 997,569 [E]
ZBV č . l :  KOMPLETNÍ ODPOČET (s ohledem na předmětný ZBV č. 1 zbytná

3 11120
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

M2 50,000 50,000 0,000 57,100 2 855,00 0,00 0,00 2 855,00 0,00 0,00%

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
Bourací, přípravné a zemní práce
Odstranění keřů, náletové zeleně - odhad: 50=50,000 [A]

4 11201
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

KUS 7,000 7,000 0,000 1731,290 12 119,03 0,00 0,00 12 119,03 0,00 0,00%

vč. ověření, že na stromech nedochází k hnízdění!
POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmeny, silné části větví) zhotovitelem!
Ostatní vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.
Bourací, přípravné a zemní práce
Kácení stromů do průměru 0,5m: 7=7,000 [A]

5 11202
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

KUS 2,000 2,000 0,000 6915,120 13 830,24 0,00 0,00 13 830,24 0,00 0,00%

vč. ověřeni, že na stromech nedochází k hnízdění!
POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmeny, silné části větví)
zhotovitelem! Ostatní vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.
Bourací, přípravné a zemní práce
Kácení stromů do průměru 0,9m: 2=2,000 [A]

6 11204
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

KUS 7,000 7,000 0,000 1437,450 10 062,15 0,00 0,00 10 062,15 0,00 0,00%

vč. ověření, že na stromech nedochází k hnízdění!
POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmeny, silné části větví) zhotovitelem!
Ostatní vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.
Bourací, přípravné a zemní práce
Kácení stromů do průměru 0,3m: 7=7,000 [A]



7 11241
ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ

KUS 10,000 10,000 0,000 1104,760 11 047,60 0,00 0,00 11 047,60 0,00 0,00%

prům. D do 0,5m
vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
Bourací, přípravné a zemní práce
Prořez větví zasahujících do průjezdného průřezu cyklostezky: 10=10,000 [A]

8 11316
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ

M3 15,000 15,000 0,000 458,220 6 873,30 0,00 0,00 6 873,30 0,00 0,00%

tl. 0,2m
Bourací, přípravné a zemní práce
Vybourání betonových panelů 1mx3m (rozestavěný vjezd) a složení do
místa dle požadavku majitele sousedního pozemku (předp. v těsné
blízkosti stavby): 25*1*3*0,2=15,000 [A]

9 113188
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM

M3 2,880 2,880 0,000 490,200 1411,78 0,00 0,00 1 411,78 0,00 0,00%

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic
zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
Bourací, přípravné a zemní práce
Rozebrání betonové dlažbv vjezdu - odhad tl. 80mm: 36*0,08=2,880 [A]

10 113328
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

M3 15,910 15,910 0,000 360,800 5 740,33 0,00 0,00 5 740,33 0,00 0,00%

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Z trvalou skládku dle dispozic
zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
Bourací, přípravné a zemní práce
Odkop stávajících konstrukčních vrstev pro položení ornice tl. 0,1m:
159,1*0,1=15,910 [A]

11 11351
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

M 105,000 105,000 0,000 140,750 14 778,75 0,00 0,00 14 778,75 0,00 0,00%

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic
zhotovitele
Bourací, přípravné a zemní práce
Vybourání stávajícího betonového obrubníku tl. 80mm podél stávající
cyklostezky a jeho bet. lože: 105,0=105,000 [A]

12 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

M 112,900 112 ,900 0,000 157 ,120 17 738,85 0,00 0,00 17 738,85 0,00 0,00%

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic
zhotovitele
Bourací, přípravné a zemní práce
Vybourání stávajícího betonového obrubníku podél komunikace a jeho
bet. lože: 112,9=112,900 [A]

13 11372
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

M3 29,938 29,938 0,000 2404,190 71 976,64 0,00 0,00 71 976,64 0,00 0,00%

vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele
POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem!
Bourací, přípravné a zemní práce
Ofrézování živičných vrstev -
- při obnově povrchu komunikace v tl. 40mm: 350,7*0,04=14,028 [A]
- stávající cyklostezky předpoklad tl. 40+60mm: 159,1*0,1=15,910 [B]
Celkem: A+B=29,938 [C]

14 113764
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M 16,700 16,700 0,000 178,020 2 972,93 0,00 0,00 2 972,93 0,00 0,00%



drážka min. 12/25mm
Dokončující práce
Příprava pro zálivku na styku nové a stávající vozovky: 16,7=16,700 [A]

15 121104
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM

M3 203,660 203,660 0,000 120,340 24 508,44 0,00 0,00 24 508,44 0,00 0,00%

vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně,
Výpočet celkové skrývky ornice viz. pol. 121108,
Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!
Bourací, přípravné a zemní práce
Materiál potřebný pro zpětné ohumusování (dle pol. 18223):
1018,3*0,2=203,660 [A]

16 121108
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM

M3 458,660 458,660 0,000 125,980 57 781,99 0,00 0,00 57 781,99 0,00 0,00%

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic
zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná
ornice nevhodná pro další použití). V případě získání kvalitní zeminy
vhodné k ohumusování bude tato deponována v souladu se zákonem.
Bourací, přípravné a zemní práce
Sejmutí ornice tl. 200mm: 3311,6*0,2=662,320 [A]
odpočet materiálu vybraného pro zpětné použití (dle pol. 121104): -
203,66=- 203,660 [B]
Celkem: A+B=458,660 [C]

17 122734
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

M3 36,500 36,500 0,000 177,290 6 471,09 0,00 0,00 6 471,09 0,00 0,00%

vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně,
Výpočet celkových výkopů viz. pol. 122738,
Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!
Bourací, přípravné a zemní práce
Materiál potřebný pro zpětné násypy (dle pol. 17110): 36,5=36,500 [A]

18 122738
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

M3 729,600 295,700 -433,900 343,030 250 274,69 -148 840,72 0,00 101 433,97 -148 840,72 -59,47%

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele,
vzdálenost uvedena orientačně
Bourací, přípravné a zemní práce
Výkopy dle bilance zemních prací: 766,1=766,100 [A]
odpočet materiálu vybraného pro zpětné použití (dle pol. 122734): -36,5=-36,500
[B]
Celkem: A+B=729,600 [C]
ZBV č.l:
vč. odvozu na recyklační středisko / t rva lou  skládku dle dispozic zhotovitele,
vzdálenost uvedena orientačně
Bourací, přípravné a zemní práce
Výkopy dle nové bilance zemních prací: 332,200=332,200 [A]
odpočet materiálu vybraného pro zpětné použití (dle poL 122734): -36,5=-36,500
[B]
Celkem: A+B=295,700 [C]



19 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM

M3 1014,050 0,000 -1014,050 10,890 11 043,00 -11 043,00 0,00 0,00 -11 043,00 -100,00%

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele,
vzdálenost uvedena orientačně
POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě
výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru
(IGP) a za souhlasu TDI !
Bourací, přípravné a zemní práce
Sanace zemní pláně v prostoru -
- rozšíření komunikace v tlouštce 0,5 m: 292,5*0,5=146,250 [A]
- cyklostezky v tlouštce 0,3 m: 2169,5*0,3=650,850 [B]
- cyklostezky v tlouštce dalších 0,5 m - odb. odhad 20% výměry:
2169,5*0,5*0,2=216,950 [C]
Celkem: A+B+C=l 014,050 [Dl
ZBV č . l :  KOMPLETNÍ ODPOČET (s ohledem na předmětný ZBV č. 1 zbytná
položka).

20 125734
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 5KM

M3 240,160 240,160 0,000 92,160 22 133,15 0,00 0,00 22 133,15 0,00 0,00%

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně
Zatravnění
doprava výzisku -
- dle pol. 121104: 203,66=203,660 [A]
- dle pol. 122734: 36,5=36,500 [B]
Celkem: A+B=240,160 [C]

21 17110
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

M3 36,500 36,500 0,000 103,460 3 776,29 0,00 0,00 3 776,29 0,00 0,00%

materiál z výzisku
Bourací, přípravné a zemní práce
Násypy dle bilance zemních prací: 36,5=36,500 [A]

22 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 2442,470 994,520 -1447 ,950 15,050 36 759,17 -21 791,65 0,00 14 967,52 -21 791,65 -59,28%



meziskládka -
- dle pol. 121104: 203,66=203,660 [A]
- dle pol. 122734: 36,5=36,500 [B]
Mezisoučet: A+B=240,160 [C]
recyklační středisko / trvalá skládka -
- dle pol. 121108: 458,66=458,660 [D]
- dle pol. 122738: 729,6=729,600 [E]
- dle pol. 123738: 1014,05=1 014,050 [F]
Mezisoučet: D+E+F=2 202,310 [G]
Celkem: C+G=2 442,470 [H]
ZBVč . l :
meziskládka -
- dle pol. 121104: 203,66=203,660 [A]
- dle pol. 122734: 36,5=36,500 [B]
Mezisoučet: A+B=240,160 [C]
recyklační středisko / trvalá skládka -
- dle pol. 121108: 458,660=458,660 [D]
- dle pol. 122738: 295,700=295,700 [E]
-dle pol. 123738: 0=0,000[F]
Mezisoučet: D+E+F=754,360 [G]
Celkem: C+G=994,52 [H]

23 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 1014,050 0,000 -1014,050 779,650 790 604,08 -790 604,08 0,00 0,00 -790 604,08 -100,00%

Pořízení, dovoz a násyp z vhodného materiálu (ŠDB 0/63) se zhutněním
POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě
výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za
souhlasu TDI !
Nové konstrukce
Sanace zemní pláně v prostoru -
- rozšíření komunikace v tlouštce 0,5 m: 292,5*0,5=146,250 [A]
- cyklostezky v tlouštce 0,3 m: 2169,5*0,3=650,850 [B]
- cyklostezky v tlouštce dalších 0,5 m - odb. odhad 20% výměry:
2169,5*0,5*0,2=216,950 [C]
Celkem: A+B+C=l 014,050 [D]
ZBV č.l: KOMPLETNÍ ODPOČET (s ohledem na předmětný ZBV č. 1 zbytná
položka).

24 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 6,000 6,000 0,000 1020,990 6 125,94 0,00 0,00 6 125,94 0,00 0,00%

Nové konstrukce
Drenážní zásyp za palisádami drobným kamenivem: 6,0=6,000 [A]

25 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1

M2 321,800 321,800 0,000 19,270 6 201,09 0,00 0,00 6 201,09 0,00 0,00%

Edef,2 = 45 MPa, 102%PS, včetně případného zlepšení kvality podloží
Bourací, přípravné a zemní práce
Zhutnění pláně / parapláně vozovky: 321,8=321,800 [A]

26 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

M2 2386,500 2386,500 0,000 19,270 45 987,86 0,00 0,00 45 987,86 0,00 0,00%

Edef,2 = 30 MPa, 102%PS, včetně případného zlepšení kvality podloží
Bourací, přípravné a zemní práce
Zhutnění pláně / parapláně cyklostezky: 2386.5=2 386,500 [A]



27 18130
ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

M2 1018,300 1018,300 0,000 12,260 12 484,36 0,00 0,00 12 484,36 0,00 0,00%

Zatravnění
Rozprostřeni ornice v tl. 0,2m - příprava plochy: 1018,3=1 018,300 [A]

28 18223
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M

M2 1018,300 1018,300 0,000 12,520 12 749,12 0,00 0,00 12 749,12 0,00 0,00%

převažující svah podél stezky, materiál z výzisku
Zatravnění
Rozprostření ornice v ti. 0,2m: 1018,3=1 018,300 [A]

29 18241
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

M2 1018,300 1018,300 0,000 11,240 11 445,69 0,00 0,00 11 445,69 0,00 0,00%

příp. hydroosev
Zatravnění: 1018,3=1 018,300 [A]

30 18247
OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

M2 1018,300 1018,300 0,000 13,960 14 215,47 0,00 0,00 14 215,47 0,00 0,00%

vč. zalití a hnojení
Zatravnění
Péče do předání správci: 1018,3=1 018,300 [A]

31 18351
CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

M2 1018,300 1018,300 0,000 5,020 5 111,87 0,00 0,00 5 111,87 0,00 0,00%

dlepol. 18241: 1018,3=1 018,300 [A]

32 184721
ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM

KUS 32,000 32,000 0,000 76,720 2 455,04 0,00 0,00 2 455,04 0,00 0,00%

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
Výsadba podél trasy (výsadbová velikost 16/18) - ošetření vysazených
stromů (dle pol. 184B16): 32=32,000 [A]

33 18481
OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

M2 400,000 400,000 0,000 46,070 18 428,00 0,00 0,00 18 428,00 0,00 0,00%

Bourací, přípravné a zemní práce
Ochrana stromů - vypolštářované dřevěné bednění 2,0 x 2,0 m, výška 2,0
m - osazení a demontáž: 25*2,0*4*2,0=400,000 [A]

34 184B16
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 18CM,
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS 32,000 32,000 0,000 12630,020 404 160,64 0,00 0,00 404 160,64 0,00 0,00%

kompletní provedení vč. zemních prací (sázení stromů vč. dodávky,
hloubení jamek 1/1/0,6m, výměny substrátu, zálivkové mísy, 4x zálivky, 3
kůly s obalem stromu proti okusu zvěří ad.)
Výsadba podél trasy (výsadbová velikost 16/18) -
- Dub letni (Quercus robur): 17=17,000 [A]
- Jilm vaz (Ulrnus laevis): 9=9,000 [B]
- Javor mléč (Acer platanoides): 6=6,000 [C]
Celkem: A+B+C=32,000 [D]

35 21461
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

M2 2462,000 292,500 -2169,500 48,840 120 244,08 -105 958,38 0,00 14 285,70 -105 958,38 -88,12%



POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě
výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za
souhlasu TDI I
Nové konstrukce
Geotextilie tkaná výztužná a separační na zemní pláň: 292,5+2169,5=2 462,000
[A]
ZBVč . l :
POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě
výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za
souhlasu TDI !
Nové konstrukce
Geotextilie tkaná výztužná a separační na zemní pláň: 292,5+0=292,500 [A]

36 561431
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. 1 TL. DO 150MM

M2 2014,500 2014,500 0,000 330,970 666 739,07 0,00 0,00 666 739,07 0,00 0,00%

SC C8/10 ; tl. 120mm
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]

37 561431
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM

M2 292,500 292,500 0,000 356,390 104 244,08 0,00 0,00 104 244,08 0,00 0,00%

SC C8/10 ; tl. 130mm
Nové konstrukce
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [A]

38 56324
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM

M2 1,500 1,500 0,000 273,790 410,69 0,00 0,00 410,69 0,00 0,00%

tl. 200mm
Nové konstrukce
Vibrovaný štěrk: 1,5=1,500 [A]

39 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

M2 2035,900 424,300 -1611,600 150,910 307 237,67 -243 206,56 0,00 64 031,11 -243 206,56 -79,16%

ŠDB tl. (min.) 150mm
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]
Chodník - dlážděný kryt: 12,0+9,4=21,400 [B]
Celkem: A+B=2 035,900 [C]
ZBV č.l:
ŠDB tl. (min.) 150mm
Nové konstrukce
Cyklostezka: 402,900=402,900 [A]
Chodník - dlážděný kryt: 12,0+9,4=21,400 [B]
Celkem: A+B=424,300 [C]

40 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

M2 321,750 321,750 0,000 197,740 63 622,85 0,00 0,00 63 622,85 0,00 0,00%

ŠDB tl. (min.) 200mm, vč. rozšíření podkladních vrstev pod obruby,
rezerva 10%.
Nové konstrukce
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5*1,1=321,750 [A]

41 56336
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM

M2 143,000 143,000 0,000 244,240 34 926,32 0,00 0,00 34 926,32 0,00 0,00%



ŠDB tl. (min.) 250mm
Nové konstrukce
Vjezd - dlážděný kryt: 143,0=143,000 [A]

42 572141
INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2

M2 2307,000 2307,000 0,000 21,780 50 246,46 0,00 0,00 50 246,46 0,00 0,00%

Pl ; 2,0 kg/m2
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [B]
Celkem: A+B=2 307,000 [C]

43 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2 2657,700 2657,700 0,000 16,330 43 400,24 0,00 0,00 43 400,24 0,00 0,00%

PS-C ; 0,5 kg/m2
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [B]
Obnova povrchu komunikace: 350,7=350,700 [C]
Celkem: A+B+C=2 657,700 [D]

44 57475
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

M2 146,900 146,900 0,000 161,170 23 675,87 0,00 0,00 23 675,87 0,00 0,00%

Nové konstrukce
Vyztužovací geokompozit tahový všesměrný, šířka 1 m: 146,9=146,900 [A]

45 574A33
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

M2 2657,700 2657,700 0,000 316,900 842 225,13 0,00 0,00 842 225,13 0,00 0,00%

ACO 11 (50/70) ; tl. 40mm
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [B]
Obnova povrchu komunikace: 350,7=350,700 [C]
Celkem: A+B+C=2 657,700 [D]

46 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

M2 2014,500 2014,500 0,000 299,470 603 282,32 0,00 0,00 603 282,32 0,00 0,00%

ACPI 6+ (50/70) ; tl. 50mm
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]

47 574E66
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

M2 292,500 292,500 0,000 419,260 122 633,55 0,00 0,00 122 633,55 0,00 0,00%

ACP 16+ (50/70) ; tl. 70mm
Nové konstrukce
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [A]

48 5774AE
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S

M3 1,754 1,754 0,000 119,680 209,92 0,00 0,00 209,92 0,00 0,00%

ACO 11 (50/70) ; prům. tl. 20mm
Nové konstrukce
Obnova povrchu komunikace - asfaltová vyrovnáka pro zajištění příčného
sklonu a odvodnění - 25% plochy: 350,7*0,25*0,02=1,754 [A]

49 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2 12,000 12,000 0,000 754,800 9 057,60 0,00 0,00 9 057,60 0,00 0,00%



Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného
kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm
Nové konstrukce
Chodník - dlážděný kryt: 12,0=12,000 [A]

50 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

M2 143,000 143,000 0,000 698,210 99 844,03 0,00 0,00 99 844,03 0,00 0,00%

Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 80mm ; lože z drceného
kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm
Nové konstrukce
Vjezd - dlážděný kryt: 143,0=143,000 [A]

51 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2 12,000 12,000 0,000 754,800 9 057,60 0,00 0,00 9 057,60 0,00 0,00%

Dlažba zámková / skladebná barevná reliéfní (varovný a signální pás pro
nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm
Nové konstrukce
Chodník - dlážděný kryt: 12,0=12,000 [A]

52 711117
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ

M2 23,023 0,000 -23,023 92,640 2 132,85 -2 132,85 0,00 0,00 -2 132,85 -100,00%

Nové konstrukce
Opláštění rzbu palisád výšky -
- 1,4 m: 7,2*1,4=10,080 [A]
- 1,1 m: 6,2*1,1=6,820 [B]
- 0,8 m: 3,9*0,8=3,120 [C]
Celkem: (A+B+C)*1,15=23,023 [D]
ZBV č . l :  KOMPLETNÍ ODPOČET (s ohledem na předmětný ZBV č. 1 zbytná
položka).

53 87433.R PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 39,800 39,800 0,000 1768,380 70 381,52 0,00 0,00 70 381,52 0,00 0,00%

výkop, položení vč. pisk lože a obsyp pískem a zpětný zásyp hutněný po
300 mm - kommpletní provedení
Odvodnění
Nová přípojka PVC SN 12 DN 150 pro UV: 39,8=39,800 [A]

54 87526 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM M 16,800 16,800 0,000 53,000 890,40 0,00 0,00 890,40 0,00 0,00%

perforovaná trubka D 80mm
Ostatní
drenáž za palisádou: 16,8=16,800 [A]

55 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 22,000 22,000 0,000 142,220 3 128,84 0,00 0,00 3 128,84 0,00 0,00%

DN 110mm
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti a na základě
požadavku správců stávajících sítí!
Ostatní
Osazení kabelové půlené chráníčky DN 110 na stávající kabely v
pojížděných plochách v případě že kabely nebudou uloženy do chrániček:
22=22,000 [A]

56 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 6,000 6,000 0,000 11107,570 66 645,42 0,00 0,00 66 645,42 0,00 0,00%



osazení nové UV, včetně kompletních zemních prací (malé množství),
betonové desky pod UV, prstenců DN500, výstroje, celolitinový rám s
mříží D400, koš na splaveniny, obetonování a zpětného obsypu
Odvodnění
Nové UV: 6=6,000 [A]

57 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A

MONTÁŽ
KUS 4,000 4,000 0,000 1835,420 7 341,68 0,00 0,00 7 341,68 0,00 0,00%

Dopravní značení
NovéSDZ-
- C9a: 1=1,000 [A]
- C9b: 1=1,000 [B]
- IS21a: 2=2,000 [C]
Celkem: A-rB+C=4,000 [D]

58 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 1,000 0,000 323,230 323,23 0,00 0,00 323,23 0,00 0,00%

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele (malé množství)
Dopravní značení
Odstranění stávají svislé DZ - IS21a: 1=1,000 [A]

59 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM -

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 2,000 2,000 0,000 2013,460 4 026,92 0,00 0,00 4 026,92 0,00 0,00%

vč. výkopu a osazení do betonového základu C16/20 nXF1
Dopravní značení
Nové SDZ - sloupky: 2=2,000 [A]

60 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 3,000 0,000 1324,140 3 972,42 0,00 0,00 3 972,42 0,00 0,00%

příp. s patkou
zpětná montáž sloupků vč. SDZ (vč. výkopu a osazení do betonového
základu C16/20 nXF1), vč. vyzvednutí a dopravy ze skladu
Dopravní značení
posun se sloupkem -
-IZ4a: 1=1,000 [A]
-IZ5a: 1=1,000 [B]
- IZ5b: 1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=3,000 [D]

61 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 3,000 3,000 0,000 323,230 969,69 0,00 0,00 969,69 0,00 0,00%

příp. s patkou
demontáž sloupků vč. SDZ, s očištěním a uskladněním, vč. likvidace
odpadu dle dispozic zhotovitele (malé množství)
Dopravní značeni
posun se sloupkem -
-IZ4a: 1=1,000 [A]
- IZ5a: 1=1,000 [B]
-IZ5b: 1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=3,000 [D]

62 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 228,644 228,644 0,000 130,680 29 879,20 0,00 0,00 29 879,20 0,00 0,00%



vč. předznačení
Dopravní značeni
Nové VDZ -
- V1a: 6,1*0,125=0,763 [A]
- V2b: 643,3*0,125*1/2=40,206 [B]
- V4: 1327,0*0,125=165,875 [C]
- V6a vč. V5: 1,1+5,0*0,5=3,600 [D]
- V20: 28*0,65=18,200 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=228,644 [F]

63 91691.R SLOUPKY KOVOVÉ - POSUN KUS 6,000 6,000 0,000 544,490 3 266,94 0,00 0,00 3 266,94 0,00 0,00%

Ostatní
Posun stávajícího ocelového sloupku včetně základu a propojovacího řetízku a
osazení do nového betonového základu C16/20 nXFl: 6=6,000 [A ]

64 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 3,708 3,708 0,000 15473,490 57 375,70 0,00 0,00 57 375,70 0,00 0,00%

do betonového lože C25/30 XF2 s boční operou
Nové konstrukce
Palisáda kulatá D 175mm výšky -
- 1500 mm: 41*0,175*1,5*0,175=1,883 [A]
- 1200 mm: 35*0,175*1,2*0,175=1,286 [B]
- 800 mm: 22*0,175*0,8*0,175=0,539 [C]
Celkem: A+B+C=3,708 [D]

65 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 1390,200 1390,200 0,000 533,600 741 810,72 0,00 0,00 741 810,72 0,00 0,00%

do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1
Nové konstrukce
Betonový obrubník šířky 80 mm (ABC 19-10): 1390,2=1 390,200 [A]

66 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 125,000 125,000 0,000 725,150 90 643,75 0,00 0,00 90 643,75 0,00 0,00%

do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1
Nové konstrukce
Betonový obrubník šířky 150 mm (ABC 2-15) -
- průběžný: 92=92,000 [A]
- přechodový pravý + levý (ks): 4+4=8,000 [B]
- nájezdový (150/150): 19+6=25,000 [C]
Celkem: A+B+C=125,000 [D]

67 91797.R1 ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ - POSUN VELKOPLOŠNÝCH PRAHŮ KUS 2,000 2,000 0,000 535,640 1071,28 0,00 0,00 1 071,28 0,00 0,00%

Ostatní
Demontáž zpomalovacích prahů MP SP65, uložení na zařízení staveniště a jejich
opětovná montáž po ukončení výstavby: 2=2,000 [A]

68 91797.R2 ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ - MALÉ KUS 31,000 31,000 0,000 1173,830 36 388,73 0,00 0,00 36 388,73 0,00 0,00%

Ostatní
Zpomalovací polštáře malé včetně dovozu a ukotvení: 31=31,000 [A]



69 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 16,700 16,700 0,000 202,480 3 381,42 0,00 0,00 3 381,42 0,00 0,00%

Bourací, přípravné a zemní práce
Zaříznutí živice: 16,7=16,700 [A]

70 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 16,700 16,700 0,000 180,920 3 021,36 0,00 0,00 3 021,36 0,00 0,00%

drážka min. 12/25mm, příp. bez drážky
Dokončující práce
Zálivka spař na styku nové a stávající vozovky: 16,7=16,700 [A]

71 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 170,100 170,100 0,000 408,880 69 550,49 0,00 0,00 69 550,49 0,00 0,00%

Odvodnění
Betonová příkopová žlabová tvárnice šířky 0,57m do betonového lože C16/20n:
170,1=170,100 [A]

72 935832
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU
TL 100MM

M2 12,000 12,000 0,000 1315,790 15 789,48 0,00 0,00 15 789,48 0,00 0,00%

do betonového lože C16/20nXF1
Odvodnění
Obložení výtoku lomovým kamenem: 12,0=12,000 [A]

73 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 21,000 21,000 0,000 326,690 6 860,49 0,00 0,00 6 860,49 0,00 0,00%

Nové konstrukce
Ocelový propojovací řetízek (do 3kg/m): 7,0*3,0=21,000 [A]

74 93753 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS 1,000 1,000 0,000 3811,420 3 811,42 0,00 0,00 3 811,42 0,00 0,00%

Demontáž, očištění a posun do nové polohy, vč. zemních prací
Ostatní
Přesun stávajícího koše do nové polohy včetně nového osazení do
betonového základu 016/20 nXF1: 1=1,000 [A]

75 93798.R MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ PRO CYKLISTY KPL 1,000 1,000 0,000 7078,350 7 078,35 0,00 0,00 7 078,35 0,00 0,00%

Ostatní
Přesun stávajícího mobiliáře volně loženého bez ukotvení do základů (2x
koš, 2x ocelový cyklostojan a 2x dřevěný stojan): 1=1,000 [A]

76 97612 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUS 20,000 20,000 0,000 163,350 3 267,00 0,00 0,00 3 267,00 0,00 0,00%

Vybouraní + osazení na nové místo
Ostatní
Posun satávajících kamenů do nové polohy: 20=20,000 [A]

77 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS 2,000 2,000 0,000 1088,980 2 177,96 0,00 0,00 2 177,96 0,00 0,00%

vč. předání objednateli, příp. vč. odvozu a uložení do sběrného dvora dle
dispozic zhotovitele, výzisk náleží objednateli!
Ostatní
Odstranění stávajícího ocelového sloupku včetně základu a
propojovacího řetízku: 2=2,000 [A]

Nové položky

78 215663N ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ DO 2% HL DO 0,5M M2 0,000 2386,500 2386,500 255,660 0,00 0,00 610 132,59 610 132,59 610 132,59 100,00%



ZBV č . l :  úprava podloží cyklostezky (aktivní zóny) hydraulickými pojivý do
hloubky 0,5 m; dávkování pojiv 2 %;
ve výměře dle pol. 18110 (ze smlouvy o dílo) ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V
HORNINĚ TŘ. 1 Zhutněni pláně/  parapláně  cyklostezky: 2386,5 = 2 386,500 [A],
Předepsané celkové dávkování pojiv podle ZPRÁVY č. 04 / 06/2024 o výsledcích
posouzení vhodnosti zlepšené zeminy pro použití do aktivní zóny zemního tělesa
ve výši 3 % (viz list "06 Seznam dokladů" č. 6).
Aktuální položka 2 % dávkování.
- 2386,5 = 2 386,500 [A]
Jednotková cena byla byla stanovena na základě příslušné položky z databáze
OTSKP 2024.

79 215669N ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH
0,5%

M2 0,000 4773,000 4773,000 32,360 0,00 0,00 154 454,28 154 454,28 154 454,28 100,00%

ZBV č . l :  úprava podloží cyklostezky (aktivní zóny) hydraulickými pojivý do
hloubky 0,5 m; dávkování pojiv 2*0,5 %;
ve výměře dle pol. 18110 (ze smlouvy o dílo) ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V
HORNINĚ TŘ. 1 Zhutnění pláně / parapláně cyklostezky: 2386,5 = 2 386,500 [A],
Předepsané celkové dávkování pojiv podle ZPRÁVY č. 04 / 06 / 2024 o výsledcích
posouzení vhodnosti zlepšené zeminy pro použití do aktivní zóny zemního tělesa
ve výši 3 % (viz list "06 Seznam dokladů" č. 6).
Aktuální položka 2*0,5 % dávkování (dopočet na celkové dávkování ve výši 3 %).
- kal: 2386,5*2 = 4 773,000 [A]
Jednotková cena byla byla stanovena na základě příslušné položky z databáze
OTSKP 2024.

80 014102R(N) POPLATKY ZA SKLÁDKU se nadlimitním výskytem As (arsen) a PAU (polycyklické
aromatické uhlovodíky)

T 0,000 1391,259 1391,259 1083,000 0,00 0,00 1 506 733,50 1 506 733,50 1 506 733,50 100,00%

ZBV č . l :  množství vychází:
- v tomto ZBV č. 1 změněné položky poř. č. 18 (kód 122738): objem v m3 * obj.
hm.: 295,700*1,8 = 532,26 [A]
- z původní položky poř. č. 10 (kód 113328): objem v m3 * obj. hm.: 15,91*2,1  =
33,411 [B]
- z původní položky poř. č. 16 (kód 121108): objem v m3 * obj. hm.: 458,66*1,8 =
825,588 [C]
Celkem: A+B+C=l 391,259 [E]
Jednotková cena byla byla stanovena na základě průzkumu trhu, tj. na základě
čtyř cenových nabídek od společností EKOLOGIE s.r.o., AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., AŠH-EKO s.r.o. a FCC Česká republika s.r.o. (viz list "06
Seznam dokladů" č. 7, 8, 9 a 10), přičemž jako ekonomicky nejvýhodnější byla
vybrána cenová nabídka od společnosti AŠH-EKO s.r.o. ve výši 950 Kč/T bez DPH.
Celková JC v rámci tohoto ZBV č. 1 je tak určena tako:
- 950 Kč/T * 1,14 (tj. zvýšení JC od společnosti AŠH-EKO s.r.o. o nezbytnou a
zákonou marži ve výši 14 %) = 1 083,- Kč/T bez DPH.

6 693 186,15| - 1758 912,50 1 2 271 320,37 1 7 205 594,02, 512 407,87, - 3,86]Celkem



POHL
POHL cz, a.s. • Na Pomezí 2483 • 252 63 Roztoky • Česká republika

www.pohl.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 - Smíchov

V Roztokách dne 04. 06. 2024

Oznámení události/ okolnosti na Díle/ stavbě: „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby- Klecany
(ulice Nábřežní)“ s dopadem na cenu Díla dobu plnění

OZNÁMĚNÍ  ZMĚNY Č.l

Vážený obchodní partnere,

coby zhotovitel Díla / stavby „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)“ (dále
též „Dílo"), které pro Vás realizujeme na základě smlouvy o dílo č. SMLD-0202-00066001/2024 ze dne 18. 03. 2024
Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedené události /okolnosti, která povede ke změně ceny Díla
a ke změně doby plnění, a to:

Po započetí zemních prací na SO 100 cyklostezky, a po provedených nezbytných rozborů zemin, v souladu
se závaznou vyhláškou MŽP 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v postupných a opakovaných
odběrech na celé trase předmětné cyklostezky bylo zjištěno, že stávající zeminy určené k primárnímu odtěžení a
k běžné likvidaci v rámci realizace zemních prací pro výkop tzv. kufru předmětné cyklostezky obsahují nadlimitní
výskyt arsenu (As) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Přičemž tato nadlimitní koncentrace těchto látek
v zemině, v souladu s platnou legislativou, neumožňuje její odvoz a likvidaci na běžných provozovnách, tj.
skládkách, recyklačních centrech apod., a její likvidaci, či práci s ní, je nezbytné realizovat buď změnou
technologie provádění, nebo odvozem na provozovnu, tj. skládku, přijímající zeminu s tímto zásadně nadlimitním
výskytem těchto látek.

Výše uvedená změna, kterou nemohl Objednatel při zadávání Díla a Zhotovitel při podání nabídky
předvídat, povedou ke změně ceny Díla a ke změně doby plnění. Prosíme o schválení procesování ZBV č. 1, jímž
předpokládáme změnu výše nákladů a prodloužení doby plnění, které loudou specifikovány v souvisejícím ZBV
č.l.

Vliv na cenu díla: ANO
Vliv na termín realizace díla: ANO.

S pozdravem
Martin Mika
POHL CZ; a.s

(hlavní stavbyvedoucí)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934.

IČO: 25606468, DIČ: CZ25606468, Bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: 117569233/0300, IBAN: CZ86 0300 0000 0001 1756 9233.
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
15021 PRAHA 5, Zborovská 11

Vážený pan
Ing. Martin Mika
Vedoucí střediska Dopravních
staveb
POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483,
252 63 Roztoky

V Kolíně

9.6. 2024

Věc: Vyjádření investora k předloženému oznámení změny ě.l „Vltavská cyklistická cesta,
cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)“

Vážený pane, Miko,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce
„Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)“ je seznámena
s ohlášením změny během výstavby č. 1, jejíž předmětem je změna technologie realizace
podkladních vrstev vozovky cyklostezky úseku SO 100 z důvodu nadlimitního výskytu As
(arsen) a PAU (póly cyklické aromatické uhlovodíky) ve stávajících, resp. původních
zeminách určených k odtěžení.
Po dohodě TDS, Autorského dozoru a objednatele dojde ke změně technologie provádění
podkladních vrstev vozovky s ohledem na minimalizaci zemních prací a odvozem na
provozovnu, tj. skládku, přijímající zeminu s tímto zásadně nadlimitním výskytem těchto
látek.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám
v souladu s příslušnou směrnicí KSUS SK.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení
správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSUS.

S pozdravem

František Jelínek
Projektový manažer oddělení cyklostezky a P+R

I
IČ: 0006600/
DIČ: ČZ0006600I



PPU spol. s r.o.
INŽENÝRSKÝ ATEL IER

VYŽLOVSKÁ 36 / 2243
100 00 PRAHA 10

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Vyřizuje
Ing.Vejražka

Datum
26.11.2024

Věc : Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby-Klecany (ulice Nábřežní)"- ZBV č. 1 -
vyjádření AD

S ohledem na předem nepředvídatelný záchyt zemin s nadlimitním výskytem As a PAU bylo
nutné změnit technologii výstavby, tak aby bylo redukováno množství odváženého materiálu a tím byl
minimalizován finanční dopad na akci.

S ohledem na výše uvedené souhlasím s ZBV č. 1

Ing. lomáš Vejražků

Přílohy :

Kopie :

Čs. a s. Praha 8, Sokolovská 1
číslo účtu : 200450399 / 0800
IBAN: CZ72 0800 0000 0002 0045 0399
BIC: GIBACZPX

Zápis v obchodním rejstříku ze dne 4.6.1993 u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20939
IČ: 49613481
DIČ: CZ49613481
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KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje
AFRY

AF PÓYRY

VYJÁDŘENÍ
TECHNICKÉHO DOZORU STAVENÍKA

stavby:
„Vltavská cyklistická cesta, Cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)“

Prohlášení Asistenta správce stavby:
Před započetím zemních prací Zhotovitel na stavbě odebral směsný vzorek zeminy pro laboratorní

rozbor a posouzení její vhodnosti pro uložení v běžné deponii.
Laboratorním rozborem výše zmíněného směsného vzorku zeminy byl zjištěn mírně nadlimitní výskyt

prvku Arzen v zemině na stavbě. Ostatní parametry jsou pod limity, které požaduje v tabulkách 5.1, 5.2 i
5.3 Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady (č. 273/2021 Sb.).

Z tohoto důvodu bylo nutné změnit technologii provádění zemních prací s ohledem na požadavek
minimalizace množství odváženého materiálu.

O situaci byl neprodlené infomován Správce stavby, Asistent správce stavby i Autorský dozor.

S ohledem na výše uvedené SOUHLASÍM se ZBV č. 01.

V Praze, dne 26. 11.2024

Stavební dozor Objednatele
AFRY CZ s.r.o
Ing. Pavel Kuška
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QUALIFORM, a.s.
Mlaty 672/8
642 00 Brno - Bosonohy
Pracoviště: 06 - Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9QUALIFORM

ZPRÁVA č. 04 / 06 / 2024
o výsledcích posouzení vhodnosti zlepšené zeminy pro použití do aktivní zóny zemního

tělesa

PRO STAVBU

Vltavská cyklistická cesta - cyklostezka Zdiby - Klecany, ul. Nábřežní

Objednavatel: POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483
252 63 Roztoky u Prahy

Ing. Zbyněk Skoupil
Simona Csoková, Vojtěch Tuhý, Ing. Martin Závacký, Ph.D.

5_±_7-příloh
2x objednatel

Zodpovědný pracovník:
Řešitelé:

Počet stran:
Rozdělovník:

V Brně dne: 17.6.2024

Ing. Zbyněk Skoupil
technický vedoucí pracoviště



l.Úvod:

Na základě objednávky společnosti POHL cz, a.s. bylo provedeno posouzení
vhodnosti původního materiálu na stavbě Vltavská cyklistická cesta — cyklostezka
Zdiby - Klecany, ul. Nábřežní pro použití do aktivní zóny zemního tělesa pod
komunikací.

Úkolem bylo posoudit vhodnost zeminy pro její použití v oblasti aktivní zóny
zemního tělesa bez úpravy a po její úpravě přidáním pojivá ve smyslu TP 94
a ČSN 73 6133.

Pro posouzení vhodnosti materiálu do oblasti aktivní zóny zemního tělesa byl ze
staveniště dne 22.5.2024 odebrán vzorek zeminy se zachovanou vlhkostí.
Materiál byl na stavbě označen objednatelem jako „původní zemina“. Odběr
provedl pracovník ZL QUAL1FORM, a.s. Vojtěch Tuhý. Materiál byl v den
odběru dodán do laboratoře a následně byl podroben laboratorním zkouškám
podle ČSN EN ISO 17892-1, 3, 4 a 12. Tento vzorek byl zatříděn podle
ČSN 73 6133. Výsledky provedeného klasifikačního rozboru před zlepšením jsou
uvedeny v Protokolu č. 3540/06/KZ/2024.

U odebraného vzorku zeminy byla stanovena podle ČSN EN 13286-2 zkouškou
Proctor Standard hodnota maximální suché objemové hmotnosti a optimální
vlhkosti pro hutnění bez pojivá, s přidáním 2,0 % a 3,0 % pojivá
Geosol C 50. Výsledky těchto stanovení jsou_uvedeny v Protokolech č. 3537,
3538 a 3539/06/KZ/2024.

U odebraného vzorku byla podle ČSN EN 13286-47 stanovena hodnota poměru
únosnosti zemin CBR při zhutnění na maximální suchou objemovou hmotnost při
optimální vlhkosti podle zkoušky Proctor Standard bez pojivá, s 2,0 %
a 3,0 % pojivá Geosol C 50. Výsledky těchto stanovení jsou uvedeny
v Protokolech č. 3561, 3562 a 3563/06/KZ/2024.

Podrobné výsledky provedených laboratorních rozborů a potřebných výpočtů  jsou
uloženy v archivu firmy QUALIFORM, a.s., pracoviště č. 06, Prosecká 412/74,
Prosek, 190 00 Praha 9.
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2, Vyhodnocení vzorku a zkoušek:

Tab.l Klasifikační vyhodnocení vzorku zeminy

Původní zemina ze stavby „Vltavská cyklistická cesta - cyklostezka Zdiby - Klecany, ul.
Nábřežní“

Zatřídění dle
ČSN 73 6133

Název
zeminy

Přirozená
vlhkost

(%)

Index
plasticity

Zařazení podle vhodnosti dle
ČSN 73 6133

Do násypu Pro AZ- podloží
S4 SM

(nezlepšená) Písek hlinitý 23,0 5,5 Podmínečně
vhodná

Podmínečně
vhodná

Tab.2 Výsledky stanovení optimální vlhkosti a maximální zhutnitelnosti
zemin

Materiál - druh úpravy Max. obj. hmotnost
suchá (kg.rn-3)

Optimální vlhkost
(%)

S4 SM 1600 18,0

S4 SM + 2,0 % Geosol C 50 1600 19,0

S4 SM + 3,0 % Geosol C 50 1600 19,0

Dle ČSN 73 6133 vlhkost zlepšené zeminy bezprostředně před hutněním se nesmí
lišit od vlhkosti optimální určené P-roctorovou standardní zkouškou pro zeminy
s Ip < 17 % o více než -3% až +2%. (V případě zemin s Ip > 17 % se vlhkost nesmí
lišit více než -5% až +3% od optimální vlhkosti.) Vyšší vlhkost lze snížit např.
opakováním míšení, nebo zvýšením dávky pojivá.

Zkoušky CBR byly provedeny na vzorcích zeminy bez pojivá, s 2 %
a 3,0 % pojivá Geosol C 50 pro stanovení deklarovaných hodnot. Výsledky
stanovení CBR jsou uvedeny v Tabulce 3. Vzorek byl zhutněn energií Procter
standard. Zkouška CBR proběhla v režimu zkoušení směsí pro zemní pláň, tj.
čtyřdenní saturace vodou pro nezlepšenou zeminu a sedmidenní zrání + čtyřdenní
saturace vodou pro zlepšenou zeminu. V průběhu saturace vzorku bylo měřeno
také lineární bobtnání.

3



Tab.3 Výsledky stanovení CBR na směsi a velikosti bobtnání

Materiál - druh úpravy Hodnota CBR (%) Bobtnání (%)

S4 SM 5 0,3

S4 SM + 2,0 % Geosol C 50 10 0,3

S4 SM + 3,0 % Geosol C 50 30 0,0

3. Technicky závěr zprávy:

Původní zemina ze stavby Vltavská cyklistická cesta — cyklostezka Zdiby -
Klecany, ul. Nábřežní by zatříděna jako S4 SM - podmínečně vhodná do podloží
vozovky. Nesplňuje požadavek na hodnotu CBR min 15 % definovaný
v ČSN 73 6133 Tab. 7 pro typ podloží P III.
Vzhledem k průběhu křivky zrnitosti daného materiálu a po konzultaci
s objednatelem byla navržena úprava zeminy směsným pojivém Geosol C 50.
Vzorek původní zeminy upravený 2,0 % pojivá nevykazuje dostatečné zlepšení,
ale po úpravě 3,0 % pojivá Geosol C 50 již splňuje požadavky pro zemní pláň
CBR> 15%.
V průběhu zkoušky CBR byla zaznamenána hodnota lineárního bobtnání
0,3 % pro zeminu bez úpravy i po úpravě 2,0 % pojivá. Po zlepšení 3,0 % pojivém
Geosol C 50 se bobtnání ve všech případech zredukovalo na 0,0 %. Všechny
naměřené hodnoty bobtnání jsou v akceptovatelňémrozsahu do 3,0 % pro aktivní
zónu.
Vzhledem k příznivému výsledku průkazních zkoušek na směsi s obsahem
3,0 % pojivá Geosol C 50 doporučujeme tuto směs pro technologii úpravy
(stabilizace) na stavbě. Požadavky na hodnotu CBR > 15 % a také na objemové
změny max. 3 % definované v ČSN 73 6133 Tab. 8 byly splněny. Směs dosahuje
hodnotu suché objemové hmotnosti pdmax,ps = 1600 kg/m3, čím splňuje požadavek
ČSN 73 6133 pa max,ps minimálně 1 600 kg/m3 pro aktivní zónu.
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S přihlédnutím na možnou proměnlivost zeminy na stavbě doporučujeme
dávkování pojivá Geosol C 50 ve výši 3,0 % maximální suché objemové
hmotnosti zeminy (pdmax,ps = 1600 kg.nr 3) s ohledem na dostatečnou míru zvýšení
únosnosti podloží. Se zeminou je možné pracovat při vlhkosti 15 až 20 % (-3 až
+ 2% wopt,ps). Hutnění zlepšené zeminy je nutno provést max. do 6 hodin po
zamísení pojivá do zeminy.

Hodnota množství pojivá na 1 m2 vzhledem k hloubce úpravy materiálu:

3,0 %:
Pro hloubku úpravy 0,3 m => mpojiVa = 14,4 kg/m2

0,5 m => mp0jiva= 24,0 kg/m2

Přílohy:
- Protokol č. 3540/06/KZ/2024 - rozbor zeminy
- Protokol č. 3537-9/06/KZ/2024 - zhutnitelnost Proctor standard
- Protokol č. 3561-3/06/KZ/2024 - poměr únosnosti CBR

Použité normy a předpisy:
-ČSN 73 6133
-ČSNEN ISO 17892-1, 3, 4 a 12
-ČSNEN 13286-2
-ČSNEN 13286-47
-TP 94
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QUALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9 QUALIFORM

PROTOKOL č. : 3540 / 06 / KZ / 2024
o zkouškách pro zatřídění a vyhodnocení zeminy

POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky u Prahy
Vltavská cyklistická cesta - cyklostezka Zdiby - Klecany, ul. Nábřežní
komunikace
20 m od ul. Nábřežní a Roztocká

Identifikační údaje:
Objednatel zkoušky:

Stavba: *
Objekt: *
Staničení odběru: *
Konstrukční vrstva: *
Materiál: *
Datum odběru:

AZ - zemní pláň
původní zemina
22.05.2024

Dodáno do zkušebny: 22.05.2024
Klimatické podmínky: zataženo, 12 °C

Odebral:
Označení vzorku:

Vojtěch Tuhý
3051

Charakteristika vzorkování:
Odběr byl proveden dle 1ZP č. 01/20.

Charakteristika zkoušek:
Zkouška byla provedena dle: ČSN EN ISO 17892-3 Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic pomocí
pyknometru, metoda A

Hustota pevných částic: 2,49 Mg/m3

Zkouška byla provedena dle: ČSN EN ISO 17892-4 Stanovení zrnitosti

Křivka zrnitosti zemin
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Namtzavif
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Propad [%
]

0,01 0,1 1
Kritérium namrzavosti zemin Průměr zrn [mm]

Křivka zrnitosti zemin

10 100

Zkoušky provedl: Simona Csóková
Datum zkoušek: 22.05 - 28.05.2024
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PROTOKOL č. : 3540 /06/KZ/ 2024

ČSN EN ISO 17892-1 Stanovení vlhkostiZkouška byla provedena dle:

Vlhkost Wn: 23 %

Zkoušky byly provedeny dle : ČSN EN ISO 17892-12 Stanovení konzistenčních mezí
Mez tekutosti byla stanovena metodou: přidávání destilované vody s použitím kuželu o rozměrech 80g / 30°.

14
26,5

Penetrace kužele [m
m

]

27,0 28,0 28,5 29,0 29,5

Vlhkost [%]

30,0

Vzorek byl zkoušen po prosévání za sucha.
Propad pod sítem 0,5 mm: - 57T2-%
Propad pod sítem 0,063 mm : 31 %
Mez tekutosti Wp 30,0 %
Mez plasticity WP: 24,6 %
Index plasticity IP: 5,5
Stupeň tekutosti IL: -0,28
Stupeň konzistence Ic : 1,28

Prohlášení: 1) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.
2 ) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3 ) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou objednatelem (v protokolu označena *).

Místo provedení zkoušky: ZL QUALIFORM, a.s., pracoviště Praha
Datum zkoušek: 22.05 - 28.05.2024
Zkoušky provedl: Simona Csóková
Protokol schválil: Ing. Zbyněk Skoupil
V Praze dne: 28.05.2024

Ing. Zbyněk 'Skoupil
technický vedoucí pracovištěRozdělovník: 2 x POHL cz, a.s.

JxZL QUALIFORM, a.s.

F028 - Protokol verze č. 1 KONEC PROTOKOLU Strana 2 (Celkem 2)



Komentář k protokolu č.: 3540 / 06 / KZ / 2024

Zatřídění a kritéria použitelnosti dle: ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních
komunikací.

zařazení dle ČSN 73 6133 namrzavost
dle ČSN 73 6133

skup.vhod, do násypů
dle ČSN 73 6133

vhodnost pro podloží
vozovky

dle ČSN 73 6133

třída
těžititelnosti

S4 /SM nebezpečně namrzavé podmínečně vhodná podmínečně vhodná -

Poznámka: písek hlinitý

Komentář zpracoval:
V Praze dne:

Ing. Zbyněk Skoupil
28.05.2024

Ing. Zbyněk SkAipil
technický vedoucí pracoviště

Rozdělóvník. : 2 x POHL cz, a.s.

1 x ZL QUALIFORM, a.s.

KONEC KOMENTÁŘE Strana 1 (Celkem 1)



L 1008

QUALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9 QUALIFORM’

PROTOKOL č.: 3539 / 06 / KZ / 2024
o laboratorním stanovení zhutnitelnosti zemin

Identifikační údaje:
Objednatel zkoušky:

Stavba:
Objekt: *
Konstrukční vrstva: *
Staničení odběru: *
Materiál: *
Datum odběru:
Dodáno do zkušebny:
Klimatické podmínky:

POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky u Prahy
Vltavská cyklistická cesta - cyklostezka Zdiby - Klecany, ul. Nábřežní
komunikace
AZ - zemní pláň
20 m od ul. Nábřežní a Roztocká
původní zemina
22.5.2024
22.5.2024 Odebral: Vojtěch Tuhý
zataženo, 12 °C Označení vzorku: 3539

Charakteristika vzorkování:
Odběr byl proveden dle IZP č. 01/20.
Charakteristiky zkoušky:
Zkouška byla provedena dle: ČSN EN 13286-2, článek 7.1. - Stanovení zhutnitelnosti - Proctorova zkouška

1 2 3 4 5
Vlhkost (%) 7,9 10,9 15,2 19,3 24,3

Suchá obj. hm. (kg/m ) 1464,1 1511,7 1580,0 1594,3 1470,1

Su
ch

á 
ob

je
m

ov
á 
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ot

no
st

(k
g/

m
3)

Vlhkost (%)

V < sledek zkoušky:
Max. objemová hmotnost suchá: 1600 kg/m
Optimální vlhkost:
Poznámka:
Prohlášení:

18,0 %

1 ) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.
2 ) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3 ) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou objednatelem (v protokolu
označena *).

Místo provedení zkoušky:
Datum zkoušky:
Zkoušku provedl:
Protokol schválil:
V Praze dne:

ZL QUALIFORM, a.s., pracoviště Praha
22.05. - 27.05.2024
Simona Csóková
Ing. Zbyněk Skoupil
28.05.2024

g. Zbyněk ldoupil
cký vedoucí pracoviště

Rozdělovník; 2 x POHL cz, a.s.

1 x ZL QUALIFORM, a.s.

F028 - Protokol verze č. 1 KONEC PROi UJVULU Strana 1 (Celkem 1)



L 1008

QUALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 1 90 00 Praha 9 QUALIFORM’

PROTOKOL č.: 3537 / 06 / KZ / 2024
o laboratorním stanovení zhutnitelností zemin

Identifikační údaje:
Objednatel zkoušky:

Stavba:
Objekt: *
Konstrukční vrstva: *
Staničení odběru: *

POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky u Prahy
Vltavská cyklistická cesta - cyklostezka Zdiby - Klecany, ul. Nábřežní
komunikace
AZ - zemní pláň
20 m od ul. Nábřežní a Roztocká

Materiál: *
Datum odběru:
Dodáno do zkušebny:
Klimatické podmínky:

původní zemina + 2 % pojivá Geosol C50
22.5.2024
22.5.2024 Odebral: Vojtěch Tuhý
zataženo, 12 °C Označení vzorku: 3537

Charakteristika vzorkování:
Odběr byl proveden dle IZP č. 01/20.
Charakteristiky zkoušky:
Zkouška byla provedena dle: ČSN EN 13286-2, článek 7.1. - Stanovení zhutnitelností - Proctorova zkouška

1 2 3 4 5
Vlhkost (%) 11,0 13,4 17,4 20,5 23,8

Suchá obj. hm. (kg/m3 ) 1522,2 1557,0 1597,0 1594,3 1537,4
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Výsledek zkoušky;
Max. objemová hmotnost suchá: 1600 kg/m3

Optimální vlhkost:
Poznámka:
Prohlášení:

19 %

1 ) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.
2 ) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3 ) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou objednatelem (v protokolu
označena *).

Místo provedení zkoušky:
Datum zkoušky:
Zkoušku provedl:
Protokol schválil:
V Praze dne:

ZL QUALIFORM, a.s., práčovi
22.05. - 27.05.2024
Simona Csóková
Ing. Zbyněk Skoupil
28.05.2024

Ing. Zbyněk Skoupil
technický vedoucí pracoviště

Rozdělovník: 2 x POHL cz, a.s.

1 x ZL QUALIFORM, a.s.

F028 - Protokol verze č. 1 KONEC PROTOKOLU Strana 1 (Celkem 1)



L 1008

QUALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9 QUALIFORM"

PROTOKOL č.: 3538 / 06 / KZ / 2024
o laboratorním stanovení zhutnitelnosti zemin

Identifikační údaje:
Objednatel zkoušky:

Stavba:
Objekt: *
Konstrukční vrstva: *
Staničení odběru: *
Materiál: *
Datum odběru:

POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky u Prahy
Vltavská cyklistická cesta - cyklostezka Zdiby - Klecany, ul. Nábřežní
komunikace
AZ - zemní pláň
20 m od ul. Nábřežní a Roztocká
původní zemina + 3 % pojivá Geosol C50
22.5.2024

Dodáno do zkušebny:
Klimatické podmínky:

22.5.2024
zataženo, 12 °C

Odebral: Vojtěch Tuhý
Označení vzorku: 3538

Charakteristika vzorkování:
Odběr byl proveden dle IZP č. 01/20.
Charakteristiky zkoušky:
Zkouška byla provedena dle: ČSN EN 13286-2, článek 7.1. - Stanovení zhutnitelnosti - Proctorova zkouška

1 2 3 4 5
Vlhkost (%) 11,7 13,3 16,6 20,6 23,8

Suchá obj. hm. (kg/m3 ) 1529,2 1552,2 1587,1 1592,2 1540,5

1620,0

1600,0

1580,0

1560,0

1540,0

1520,0

1500,0
9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0

Vlhkost (%)

to
O
£

i

>1

o

<z>

Výsledek zkoušky:
Max. objemová hmotnost suchá: 1600 kg/m
Optimální vlhkost: 19 %
Poznámka:
Prohlášení: 1 ) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.

2 ) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3 ) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutpuy)bjednatelem (v protokolu
označena *).

Místo provedení zkoušky:
Datum zkoušky:
Zkoušku provedl:
Protokol schválil:
V Praze dne:

ZL QUALIFORM, a.s., pracov:
22.05. - 27.05.2024
Simona Csóková
Ing. Zbyněk Skoupil
28.05.2024

Ing. znynek Skoupil
technický vedoucí pracoviště

Rozdělovnik: 2 x POHL cz, a.s.

1 xZL QUALIFORM, a.s.

F028 - Protokol verze č. 1 KONEC PROTOKOLU Strana I (Celkem 1)



L 1008

QUALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9 QUALIFORM

PROTOKOL č. : 3561 / 06 / KZ / 2024
stanovení kalifornského poměru únosnosti zemin (CBR)

POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky u Prahy
Vltavská cyklistická cesta - cyklostezka Zdiby - Klecany, ul. Nábřežní
komunikace
20 m od ul. Nábřežní a Roztocká
AZ - zemní pláň

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky:

Stavba:
Objekt: *
Staničení odběru: *
Konstrukční vrstva: *
Materiál: *
Datum odběru:
Klimatické podmínky:

původní zemina Odebral : Vojtěch Tuhý
22.05.2024 Dodáno do zkušebny: 22.05.2024
zataženo, 12°C Označení vzorku: 3561

Charakteristika vzorkování:
Odběr byl proveden dle IZP č. 01/20.

Charakteristika zkoušky:

Zkouška provedena dle: ČSN EN 13286-47 Laboratorní stanovení poměru únosnosti (CBR)

Obj.hm. při přípravě: 1623 kg/rn Vlhkost při přípravě: 18,7 %
Max.obj.hm. (PS): 1600 kg/m' Optimální vlhkost: 18,0 %
Zrání / stáří těles: 4 dny saturace Vlhkost při zkoušce: 22,7 %

S
 

"g

Sí
la

 (k
N

)

PENETRACE PO ZHUTNĚNI
penetrace (mm) síla (kN)

0,0 0,00
0,5 0,08
1,0 0,14
1,5 0,21
2,0 0,30
2,5 0,42

-3,0 0,54
4,0 0,76
5,0 0,99
7,5 1,48
10,0 1,91

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Penetrace (mm)
______________________________________ _____ __________________

PENETRACE síla po opravě
křivky (kN)

Standartní síla
(kN)

CBR / IBI
(%)

2,5 0,42 13,2 3
5,0 0,99 20,0 5

Poznámka:
Materiál byl zhutněn pomocí standardní Proctorovy
zhutňovací práce při optimální vlhkosti.

Poznámka: bobtnání 0,3 %.
Prohlášení: 1 ) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a nenahrazuji jiné dokumenty.

2 ) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3 ) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou objednatelem (v protokolu označena *).

Místo provedení zkoušky:
Datum zkoušky :
Zkoušku provedl :
Protokol schválil :
V Praze dne :

ZL QUALIFORM, a.s., pracoviště Praha
03.06 - 07.06.2024
Simona Csoková
Ing. Zbyněk Skoupil
10.06.2024

Ing Zbyněk *Sko t|pil
technický vedoucí pracoviště

Rozdělovník : 2 x POHL cz, a.s.

1 xZL QUALIFORM, a.s.

F028 - Protokol verze č. 1 KONEC PROTOKLU Strana 1 (celkem 1)



L 1008

QUALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
pracoviště Praha
Prosecká 412/74,  Prosek, 190 00 Praha 9 QUALIFORM

PROTOKOL č. : 3562 / 06 / KZ / 2024
stanovení kalifornského poměru únosnosti zemin (CBR)

Identifikační údaje:
Objednatel zkoušky:

Stavba:
Objekt: *
Staničení odběru: *
Konstrukční vrstva: *
Materiál: *

Datum odběru:
Klimatické podmínky:

POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky u Prahy
Vltavská cyklistická cesta - cyklostezka Zdiby - Klecany, ul. Nábřežní
komunikace
20 m od ul. Nábřežní a Roztocká
AZ - zemní pláň
původní zemina + 2 % pojivá Geosol
C50
22.05.2024
zataženo, 12°C

Odebral : Vojtěch Tuhý
Dodáno do zkušebny: 22.05.2024
Označení vzorku: 3562

Charakteristika vzorkování:
Odběr byl proveden dle IZP č. 01/20.

Charakteristika zkoušky;
Zkouška provedena dle: ČSN EN 13286-47 Laboratorní stanovení poměru únosnosti (CBR)

Obj.hm. při přípravě: 1603 kg/m’ Vlhkost při přípravě: 19,1 %
Max.obj.hm. (PS): 1600 kg/m' Optimální vlhkost: 19,0 %
Zrání / stáří těles: 7 dní zrání + 4 dny saturace Vlhkost při zkoušce: 23,2 %

PENETRACE PO ZHUTNĚNI
3,50penetrace (mm) síla (kN )

0,00
0,36
0,62
0,88
1,09

~ 1;28~
1,44
1,73
1,98
2,51
2,99

3,000,0
0,5
1,0
1,5
2,0

—2~,5~
3,0
4,0
5,0
7,5

10,0

2,50

Z 2,00
&
£ 1,50

-----(Z) ----------
1,00

0,50

0,00 ¥ — ------------ — — ------------ — — ----------- ----------------- — — —
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Penetrace (mm)

PENETRACE síla po opravě
křivky (kN)

Standartní síla
(kN)

CBR / IBI
(%)

Poznámka:
Materiál byl zhutněn pomocí standardní Proctorovy
zhutňovací práce při optimální vlhkosti

2,5 1,28 13,2 10
5,0 1,98 20,0 10

Poznámka: bobtnání 0,3 %.
Prohlášení: 1 ) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.

2 ) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3 ) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou objednatelem (v protokolu označena *1.

Místo provedení zkoušky:
Datum zkoušky :
Zkoušku provedl :
Protokol schválil :
V Praze dne :

ZL QUALIFORM, a.s., pracoviště Praha
31.05 - 11.06.2024
Simona Csoková
Ing. Zbyněk Skoupil
13.06.2024 technický vedoucí pracoviště

Rozdělovník : 2 x POHL cz, a.s.

1 x ZL QUALIFORM, a.s.

F028 - Protokol, verze č. 1 KONEC PROTOKLU Strana. 1 (celkem 1)



L 1008

QUALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9 QUALIFORM’

PROTOKOL č. : 3563 / 06 / KZ / 2024
stanovení kalifornského poměru únosnosti zemin (CBR)

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky:

Stavba:
Objekt: *
Staničení odběru: *
Konstrukční vrstva: *
Materiál: *

Datum odběru:
Klimatické podmínky:

POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky u Prahy
Vltavská cyklistická cesta - cyklostezka Zdiby - Klecany, ul. Nábřežní
komunikace
20 m od ul. Nábřežní a Roztocká
AZ - zemní pláň
původní zemina + 3 % pojivá Geosol
C50
22.05.2024
zataženo, 12°C

Odebral: Vojtěch Tuhý
Dodáno do zkušebny: 22.05.2024
Označení vzorku: 3563

Charakteristika vzorkování:
Odběr byl proveden dle IZP č. 01/20.

Charakteristika zkoušky:

Zkouška provedena dle: ČSN EN 13286-47 Laboratorní stanovení poměru únosnosti (CBR)

Obj.hm. při přípravě: 1607 kg/m' Vlhkost při přípravě: 19,2 %
Max.obj.hm. (PS): 1600 kg/m’ Optimální vlhkost: 19,0 %
Zrání / stáří těles: 7 dní zrání + 4 dny saturace Vlhkost při zkoušce: 21,8 %

PENETRACE PO ZHUTNĚNÍ
penetrace (mm) síla (kN)

0,0 0,00
0,5 1,05
1,0 2,14
1,5 2,94
2,0 3,56
2,5 4,09
3,0 4,62
4,0 5,33
5,0 5,92
7,5 6,79
10,0 7,52

Sí
la

 (k
N

)

0,00
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Penetrace (mm)
8,0 9,0 10,0

PENETRACE síla po opravě
křivky (kN)

Standartní síla
(kN)

CBR / IBI
(%)

Poznámka:
Materiál byl zhutněn pomocí standardní Proctorovy
zhutňovací práce při optimální vlhkosti.

2,5 4,09 13,2 31
5,0 5,92 20,0 30

Poznámka: bobtnání 0,0 %.
Prohlášení: 1 ) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahuji pouze ke zkouškám předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.

2 ) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3 ) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou objednatelem (v protokolu označena *).

Místo provedení zkoušky:
Datum zkoušky :
Zkoušku provedl :
Protokol schválil :
V Praze dne :

ZL QUALIFORM, a.s., pracoviště Praha
31.05 - 11.06.2024
Simona Csoková
Ing. Zbyněk Skoupil
13.06.2024

Ing
technický vedoucí pracoviště

Rozdělovník : 2 x POHL cz, a.s.

1 xZL QUALIFORM, a.s.
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Hvišč Milan

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Hana Cardová
úterý 14. května 2024 8:57
Hvišč Milan
RE: poptávka do realizace v rámci akce "Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby
- Klecany (ulice Nábřežní)''

Přílohy: Cenová nabídka likvidace odpadu POHL cz.doc

Dobrý den,

v příloze posílám cenovou nabídku na Vámi poptávanou akci „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany
(ulice Nábřežní)."

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Hana Cardová
obchod & ekonomika

EKOLOGIE s.r.o.
Sídlo: Rynholec 347, 270 62
www.skladka-ekologie.cz

ekologie
McSA výra ba biopaliva skládka adpadli

Tímto informujeme adresáta emailu, že poptává-li tímto emailem odesílatel po adresátovi plnění, jedná se o nezávaznou
poptávku a toto jednání nelze považovat za příslib uzavření smlouvy, neuvede-li odesílatel tohoto emailu výslovně jinak.
Upozorňujeme, že uzavření smlouvy, stejně jako závazné přijetí návrhu na uzavření, změnu nebo zrušení smlouvy, podléhá
vícestupňovému schvalování a proto si odesílatel vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu či ukončit jednání o smlouvě či návrhu v
jakékoliv fázi jednání. Dále v souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku odesílatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření
smlouvy s dodatkem nebo s odchylkou.

From: Hvišč Milan
Sent: Monday, May 13, 2024 12:59 PM
To: Sailerová Irena, Ing. «
Subject: poptávka do realizace v rámci akce "Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)"

Dobrý den, paní inženýrko,

obracím se na Vás s poptávkou na uložení níže uvedeného odpadu:

POPLATKY ZA SKLÁDKU (zemina a kamení) se zvýšeným obsahem „As“ viz výsledky podle tab. 5.1
podle vyhlášky č. 273/2021 -1500 tun
ODVOZ (maximálně  „osmikola“)  - 1500 tun - pokud zajišťujete
Místo stavby: https://mapy.cz/zakladni7vlastni-
body&ut=Nov0/oC3%BD%20bod&uc=9gzU8xYTmk&ud=14%C2%B024%2718.917%22E%2050%C2
%B09%2746.349%22N&x=14.4085591 &y=50.161 5071&z=16
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Prosím o zaslání CN nejpozději 16.5.2024.
Vaši cenovou nabídku budeme předkládat investorovi, který trvá na tom, aby c CN byl uveden plný
název akce, tedy: "Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby- Klecany (ulice Nábřežní)“ .

V případě, že nebudete CN podávat, prosím o tuto informaci co nejdříve.

Děkuji Vám předem za včasnou odezvu.

Přeji klidný den.

Milan Hvišč
příprava o.z. Dopravní stavby
POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483 • 252 63 Roztoky • Česká republika

Web: www.pohl.cz

Prosím, před tiskem tohoto emailu zvažte dopady na životní prostředí.
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eko log ie 0
výroba energie a skládka odpadů Rynholec

Milan Hvišč
POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483
252 63 Roztoky

V Rynholci dne 13.5.2024

Cenová nabídka na uložení odpadu - akce: „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby -
Klecany (ulice Nábřežní)"

Před samotnou ukládkou odpadu je třeba provést a dodat výluhové zkoušky podle vyhlášky č. 273/2021
Sb., Příloha č. 10, tabulka č. 10.1, výluhová třída Ha pro uložení odpadů na skládku, využívaných
k rekultivaci skládky a dodat příjmové formuláře (Základní popis odpadu, Odborný úsudek, objednávka).

Cena za ukládku odpadu ktlg. č. 17 05 04 Zemina a kamení:

Cena za 1 tunu 1 075,-Kč bez DPH
Cena za 1500 tun 1 612 500,-Kč bez DPH

Uvedené ceny jsou konečné včetně všech zákonných poplatků.

Odvoz odpadu nezajišťujeme, jelikož společnost EKOLOGIE  s.r.o. nedisponuje nádobami ani
dopravními prostředky vhodnými pro svoz odpadů.

Platnost nabídky do: 13.6.2024

Bankovní spojení: ČS, a.s.
č.ú.: 1559252/0800

IBAN CZ03 0800 0000 0000 0155 9252
Společnost je zapsána u Městského

soudu v Praze odd. C, vložky 24748

EKOLOGIE  s.r.o., sídlo: č.p. 347, 270 62 Rynholec

IČ: 475 40 346, DIČ: CZ475 40 346

www.skladka-ekologie.cz



Hvišč Milan

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Kyselý Marian
úterý 14. května 2024 9:02
Hvišč Milan
RE: [EXTERNAL] poptávka do realizace v rámci akce "Vltavská cyklistická cesta,
cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)"

Dobrý den.

Z kapacitních důvodů mohu max. vzít do 400t, cena 1.115,-/t bez DPH. Pod odpadem 170504 „O"

Je nutné doložit analýzu dle vyhl.č. 273/2021  ve výluhu do lib a TOC v sušině a také termín případného návozu.

Děkuji.

S pozdravem / Best regards

Marian Kyselý
Key Account Manager

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
Sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
www.ave.cz

From: Hvišč Milar
Sent: Monday,  May 13, 2024 2:06 PM
To: Kyselý Mariar
Subject: [EXTERNAL] poptávka do realizace v rámci akce "Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zd iby -  Klecany
(ulice Nábřežní)"

den, pane Kyselý,

obracím se na Vás s poptávkou na uloťení mTe uvedeného odpadu:

POPLATKY ZA SKLÁDKU (zemina a kamení)  se zvýšeným obsahem  „As“ viz výsledky podle tab. 5.1
podle vyhláqky č. 273/2021 -1500  tun
ODVOZ (maximálně  „ osmiko la “ )  - 1500 tun - pokud zaji »ujete
Místo stavby:  ht tps: / /mapy.cz/zakladni7vlastni-
b ody &ut= N ov% C 3% BD%20 bo d &u c =9gzU 8xYTm k&u d=14%C2%B024%271  8.91 7%22E%2050%C2
%B09%2746.349%22N&x=1  4.4085591&y=50.1  61 5071 &z=1 6

Prosím o zaslání CN nejpozději 16.5.2024.
Vagi cenovou nabídku budeme předkládat investorovi, který trvá na tom, aby c CN byl uveden plný
název akce, tedy: "Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby- Klecany (ulice Nábřelní)“ .

V případě, l'e nebudete CN podávat, prosím o tuto informaci co nejdříve.



Děkuji Vám předem za včasnou odezvu.

Přeji klidný den.

Milan Hviqč
příprava o.z. Dopravní stavby
POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483 • 252 63 Roztoky • Česká republika

Web: www.pohl.cz

Prosím, před tiskem tohoto emailu zvolte dopady na l'ivotní prostředí.

Tímto informujeme adresáta emailu, že poptává-li tímto emailem odesílatel po adresátovi plnění, jedná se o nezávaznou
poptávku a toto jednání nelze považovat za příslib uzavření smlouvy, neuvede-li odesílatel tohoto emailu výslovně jinak.
Upozorňujeme, že uzavření smlouvy, stejně jako závazné přijetí návrhu na uzavření, změnu nebo zrušení smlouvy, podléhá
vícestupňovému schvalování a proto si odesílatel vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu či ukončit jednání o smlouvě či návrhu v
jakékoliv fázi jednání. Dále v souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku odesílatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření
smlouvy s dodatkem nebo s odchylkou.
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Mika Martin

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

AŠH - EKO | Fr. Lichtenberg
čtvrtek 23. května 2024 10:46
Mika Martin
CN_ukládka / likvidace zeminy - Klecany - arsen + PAU

Přílohy: CN_cyklostezka Zdiby_zemina_arsen_PAU.pdf

Důležitost: Vysoká

Dobrý den pane Miko,

Na základě požadavku Vám přílohou posíláme cenovou nabídku ukládky zeminy se zvýšeným obsahem arsenu a
nevyhovujícími hodnotami PAU dle výsledků laboratorních zkoušek .

Příjemný den .

www.ukladka.cz | www.betonserver.cz/ash-eko

S pozdravem | Best regards | Mít Freundlichen Gruííen

František Lkhtenberg | Obchodili ředitel

ASH
AŠH EKO s.r.o.
Bratislavská 1527 / 15, Prague 10 - Hostivař
ZIP 102 00
CZECH REPUBL1C ELUOPE

Please consider the environment before printing this ematl. Thanks

1



AŠH ■ eko
PRAHA | kraje: Karlovarský, Jihočeský, Plzeňský, Středočeský

UKLÁDKA | ODVOZ | RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ |
KONTAMINOVANÉ ODPADY | PRODEJ A PŘEPRAVA: PÍSKY | KAMENIVO

| RECYKLÁTY | STAVEBNÍ MATERIÁL A STROJE

Cenová nabídka k likvidaci zeminy s překročeným limitem - ARSEN + PAU

Viz výsledky laboratorních zkoušek dle tab. 5.1. podle vyhlášky č. 273/2021

AKCE: Vltavská cyklistická cesta , cyklostezka Zdiby - Klecany ( ul. Nábřežní )

a) POPLATKY ZA SKLÁDKU ( zemina a kamení ) - 1500 t 950,- Kč / t

Dne : 23.5.2024

František Lichtenberg
OŘ

AŠH - EKO s.r.o. / AŠH - EKO Recyklace s.r.o.

AŠH - EKO s.r.o.
Bratislavská 1527/15, Praha 10, 102 00, IČ.: 24829994

DEPONIE PRAEIA Výpadová ul., Praha 5 Zbraslav - Lahovice, 159 00



Mika Martin

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Hvišč Milan
středa 5. června 2024 10:39
Mika Martin
FW: poptávka do realizace v rámci akce "Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby
- Klecany (ulice Nábřežní)"

From: Vrtelka, František
Sent: Wednesday, June 5, 2024 10:27 AM
To: Hvišč Milan
Subject: RE: poptávka do realizace v rámci akce "Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice
Nábřežní)"

Dobrý den, pane Hvíšči,
Po poradě s kolegy a dopravcem, nabízíme cenu za odstranění odpadu 170504 - zemina a kamení, cenu 1050
Kč/t, včetně dopravy.
Cena je samozřejmě  bez DPH, které bude účtováno dle zákona.

Předem děkuji za posouzení a odpověď.

S pozdravem

František Vrtělka
specialista pro nakládání s odpady

FCC Česká republika, s.r.o.
Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, Česká republika

www.fcc-qroup.cz

Service for the Future

Před tiskem tohoto e-mailu myslete na životní prostředí.

Tento e-mail může obsahovat důvěrné informace. Pokud nejste určeným adresátem této zprávy, nekopírujte ani dále
nerozšiřujte tento e-mail ani jeho přílohy. Namísto toho prosím informujte odesílatele a e-mail vč. příloh smažte. Děkujeme.

From: Hvišč Milan
Sent: Tuesday, May 28, 2024 10:44 AM
To: Vrtelka, František
Subject: RE: poptávka do realizace v rámci akce "Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice
Nábřežní)"

FCC information security awareness: This is an incoming mail from an EXTERNAL SENDER.
Please, be careful and verify the sender before opening attachments or links.

Dobrý den,

1



Právě jsem dostal další výsledky, přeposílám.
Stran dopravy: na stavbu se dostanou max. vozy velikosti „osmikola“.

Přeji klidný den.

Milan Hvišč
příprava o.z. Dopravní stavby
POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483 • 252 63 Roztoky • Česká republika

Web: www.pohl.cz [pohl.cz]

Prosím, před tiskem tohoto emailu zvažte dopady na životní prostředí.

From: Vrtelka, František
Sent: Tuesday, May 28, 2024 10:23 AM
To: Hvišč Milan
Subject: RE: poptávka do realizace v rámci akce "Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice
Nábřežní)"

Dobrý den,
Trochu postrádám ještě rozbor dle 5.3.
V již zaslaných rozborech se bohužel nevejdeme do limitů na zemník.
Materiál bychom mohli přijmout pouze do skládky jako odpad, ale za plnou cenu a poplatky.
Budete chtít nacenit i tuto variantu?
Předem děkuji za odpověď

S pozdravem

František Vrtělka
specialista pro nakládání s odpady

FCC Česká republika, s.r.o.
Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, Česká republika

www.fcc-qroup.cz

Service for the Future

Před tiskem tohoto e-mailu myslete na životní prostředí.

Tento e-mail může obsahovat důvěrné informace. Pokud nejste určeným adresátem této zprávy, nekopírujte ani dále
nerozšiřujte tento e-mail ani jeho přílohy. Namísto toho prosím informujte odesílatele a e-mail vč. příloh smažte. Děkujeme.

From: Hvišč Milan
Sent: Wednesday, May 22, 2024 10:44 AM
To: Vrtelka, František
Subject: RE: poptávka do realizace v rámci akce "Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice
Nábřežní)"
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FCC information security awareness: This isan incoming mail from an EXTERNALSENDER.
Please, be careful and verify the sender before opening attachments or links.

Dobrý den, pane Vrtelko,
Konečně se k nám dostali dodatečné rozbory. Na jejich základě prosím o CN.
Děkuji Vám předem za brzkou odezvu.

Přeji klidný den.

Milan Hvišč
příprava o.z. Dopravní stavby
POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483 • 252 63 Roztoky • Česká republika

Web: www.pohl.cz [pohl.cz]

Prosím, před tiskem tohoto emailu zvažte dopady na životní prostředí.

From: Vrtelka, František
Sent: Thursday, May 16, 2024 2:32 PM
To: Hvišč Milar
Subject: FW: poptávka do realizace v rámci akce "Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice
Nábřežní)"

Dobrý den, pane Hvišči,
Děkuji za vaši poptávku a zaslaný rozbor.
Bohužel jste nám zaslal pouze rozbor 5.1. sl.ll. K posouzení, zda můžeme či nikoliv přijmout tento odpad a pro
kalkulaci nabídky potřebujeme všechny nutné rozbory.
TZN.: 5.2 což je výluh a 5.3. ekotoxicita a to je jeden z nejdůležitějších rozborů na zemník.

Předem děkuji za doposlání nutných dokumentů.

S pozdravem

František Vrtělka
specialista pro nakládání s odpady

FCC Česká republika, s.r.o.
Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, Česká republika

www.fcc-qroup.cz

Service for the Future

Před tiskem tohoto e-mailu myslete na životní prostředí.

Tento e-mail může obsahovat důvěrné informace. Pokud nejste určeným adresátem této zprávy, nekopírujte ani dále
nerozšiřujte tento e-mail ani jeho přílohy. Namísto toho prosím informujte odesílatele a e-mail vč. příloh smažte. Děkujeme.
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From: Hvišč Milan
Sent: Monday, May 13, 2024 12:57 PM
To: Suchan, Jindřich
Cc: Regios
Subject: poptávka do realizace v rámci akce "Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby- Klecany (ulice Nábřežní)"

FCC information security awareness: This isan incoming mail from an EXTERNAL SENDER.
Please, be careful and verify the sender before opening attachments or links.

Dobrý den, pane Suchane,

obracím se na Vás s poptávkou na uložení níže uvedeného odpadu:

POPLATKY ZA SKLÁDKU (zemina a kamení) se zvýšeným obsahem „As“ viz výsledky podle tab. 5.1
podle vyhlášky č. 273/2021 -1500 tun
ODVOZ (maximálně „osmikola“) - 1500 tun - pokud zajišťujete
Místo stavby: https://mapy.cz/zakladni7vlastni-
body&ut=Nov%C3%BD0/o20bod&uc=9gzU8xYTmk&ud=14%C2%B024%2718.9170/o22E%2050%C2
%B09%2746.349%22N&x=14.4085591&y=50.1615071&z=16 [mapy.cz]

Prosím o zaslání CN nejpozději 16.5.2024.
Vaši cenovou nabídku budeme předkládat investorovi, který trvá na tom, aby c CN byl uveden plný
název akce, tedy: "Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby- Klecany (ulice Nábřežní)“ .

V případě, že nebudete CN podávat, prosím o tuto informaci co nejdříve.

Děkuji Vám předem za včasnou odezvu.

Přeji klidný den.

Milan Hvišč
příprava o.z. Dopravní stavby
POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483 • 252 63 Roztoky • Česká republika

Web: www.pohl.cz [pohl.cz]

Prosím, před tiskem tohoto emailu zvažte dopady na životní prostředí.
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

sús
1 KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚMŽ8A SILNIC
i Středočeský ktej

Vltavská cyklistická cesta
Cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)

Zápis z kontrolního dne č. 02
Datum: 10. 05. 2024

Přítomni: viz prezenční listina

Zapsal: Pavel Kuška

KONTROLA BODŮ Z MINULÝCH KD
SPLNĚNO
SPLNĚNO

00.01
00.02
00.03 SPLNĚNO
00.04 SPLNĚNO
00.05 SPLNĚNO
00.06 Zhotovitel byl Adélou Humlovou informován, že z důvodu ochrany stromů při stavební

činnosti nelze v kořenové zóně stromů skladovat žádný stavební materiál.
Poněvadž nelze zachovat původní úroveň terénu, navážka nesmí být rozprostřena blíže
ke kmeni. Musí být zachována minimální vzdálenost 500 mm. zodp: Martin Mika

TRVALÝ ÚKOL - PRŮBĚŽNĚ KONTROLOVAT
01.01 Projektant navrhl úpravu trasování cyklostezky zejm. s ohledem na bezpečné odstupy

od kmenů stromů a jiných pevných překážek. Tato trasa byla vytýčena a před
protokolárním předáním staveniště se s ní seznámili všichni přítomni.
Pro optimální vedení trasy bylo nutné pokácet ještě 3 ks stromů. Obecní úřad Zdiby
vydal 25. 4. 2024 Povolení kácení dřevin (č.j. 001469/20245/ZD). Po jednoznačném
označení dotčených stromů a schválení zástupcem Obce Zdiby budou tyto v souladu
s výše zmíněným povolením pokáceny ve čtvrtek 6. 5. 2024.

zodp. Martin Mika, Martina Schmiedtová
SPLNĚNO

01.02 Dne 2. 5. 2024 byly certifikovanou zkušební laboratoří provedeny tři statické
zatěžovací zkoušky pro zjištění únosnosti zemní pláně. S předběžnými výsledky byl
seznámen projektant a po obdržení autorizovaného protokolu se k nim vyjádří.
V případě nepříznivých hodnot únosnosti zemní pláně se předpokládá použití výztužné
geotextilie (která je v rozpočtu) zodp. Martin Mika, Tomáš Vejražka

(Viz. bod 02.01) SPLNĚNO
01.03 Jako podzhotovitel pro stavební objekt „Veřejné osvětlení" byla představena firma

Sunnymont s.r.o.. Její zástupce byl přítomen KD (viz. Prezenční listina)
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
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] Stfedočeský ki l ________________<

01.04 Pro VO byly dohodnuty následující prováděcí detaily:
- Šířka výkopu ... 50 cm
- Kabel VO bude ve volném terénu umístěn v chráničce v pískovém loži v hloubce min. 50 cm
- Kabel VO bude ve vozovce umístěn v chráničce a obetonován v hloubce min. 100 cm
- Místo ochranných betonových desek bude použita výstražná folie

01.05 Společně s kabelem VO bude ve výkopu položena rezervní optotrubka HDPE, která
bude od silového kabelu VO vzdálena min. 20 cm
V místech, kde dochází k ostrým ohybům trasy a nevyhovuje dovolený ohyb trubky,
bude HDPE trubka přerušena/ukončena a zazátkována. Každé takové přerušení bude
zaměřeno geodetem. zodp. Filip Hořejší, Horymír Hrubý

NOVÉ BODY ZÁPISU
02.01 3. 5. 2024 po ukončení KD-01 zhotovitel elektronicky poslal protokol s výsledky

statických zatěžovacích zkoušek. Projektant se vyjádřil obratem (email z 3. 5. 2024
14:49) s návrhem použit tkanou výztužnou geotextilii v celé délce trasy.
6. 5. 2024 zhotovitel navrhuje použít geotextilii Fiberex F-32. Projektant tento
materiál doporučuje.

02.02 9. 5. 2024 zhotovitel elektronicky poslal TePř a KZP pro výkopové, zemní a bourací
práce k připomínkování. Asistent správce stavby se vyjádří do začátku prací.

Zodp. Pavel Kuška, Filip Hořejší
02.03 Dnes zhotovitel předal pasportizaci stavby. Asistent správce stavby převzal USB

paměťové médium a potvrdil předávací protokol. Zodp. Pavel Kuška, Filip Hořejší
02.04 Zhotovitel na stavbě odebral směsný vzorek pro laboratorní rozbor zeminy a její

vhodnost pro uložení v běžné deponii.
Zhotovitel informuje investora, že laboratorním rozborem výše zmíněného směsného
vzorku zeminy byl zjištěn mírně nadlimitní výskyt prvku Arzen v zemině na stavbě.
Ostatní parametry jsou pod limity, které požaduje v tabulkách 5.1, 5.2 i 5.3 Vyhláška
o podrobnostech nakládání s odpady (č. 273/2021 Sb.).
Zhotovitel předpokládá, že nadlimitní výskyt arzenu je na stavbě pouze lokální. Pro
podrobnější výsledky zhotovitel rozdělí trasu cyklostezky na 8 úseků, v každém z nich
odebere vzorek zeminy a pošle do laboratoře na rozbor. Primárně bude požadovat
výsledek koncentrace arzenu. zodp. Martin Mika

02.05 Zhotovitel prohlašuje, že do vyřešení problému s nadlimitním výskytem arzenu
v zemině, resp. do schválení postupu jeho řešení nelze pokračovat v realizaci stavby.

zapsal: Pavel Kuška 10. 5. 2024
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Rozdělovník:

Investor KÚ Středočeského kraje
KSÚS Středočeského kraje

AFRY CZ S.r.O. (zástupce investora)

Projektant PPU s.r.o.

Zhotovitel Pohl cz, a.s.
Obce OÚ Zdiby

MÚ Klecany

Povodí Vltavy, s.p.

Anna Batulková
František Jelínek, Jan Zákostelský

Pavel Kuška, Horymír Hrubý, Tomáš Koranda

Tomáš Vejražka

Pavel Doležil

Martin Mika, Filip Hořejší
Kateřina Kolářová, Martina Schmiedtová

Daniel Dvořák

Richard Pawinger
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DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby-  Klecany (ulice Nábřežní)" ze dne
18. 3. 2024 (číslo smlouvy SMLD-0202-00066001/2024)

uzavřený v souladu s čl. 15.14. smlouvy o dílo „ Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany
(ulice Nábřežní)" níže uvedenými smluvními stranami:

(1) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupena: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 6522192/0800

(„Objednatel")

a

(2) POHL cz, a.s.

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zastoupena: Mgr. Martinem Tutkou, členem představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 4934

(„Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany" či každý samostatně „Smluvní strana")

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 3. 2024 smlouvu o dílo „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka
Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)", číslo smlouvy Objednatele SMLD-0202-00066001/2024, číslo
smlouvy Zhotovitele 4023090 („Smlouva"), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou
zakázku s názvem „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)"
(„Veřejná zakázka"), která byla jako veřejná zakázka na stavební práce zadávána v otevřeném
řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů („ZZVZ").

1.2. Ke Smlouvě uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným
v ustanovení čl. 15.14. Smlouvy v návaznosti na předchozí ohlášení změn stavby č. 1 ze 4. 6. 2024
a ohlášení změn stavby č. 2 ze dne 2. 7. 2024 Zhotovitele, potvrzení těchto ohlášení
Objednatelem a jednání Smluvních stran tento dodatek č. 1 („Dodatek"), kterým se Smluvní
strany dohodly na prodloužení termínu realizace stavebních prací dle Smlouvy. Potřeba
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prodloužení termínu realizace stavebních prací dle Smlouvy vznikla v průběhu plnění Smlouvy
s ohledem na dále popsané skutečnosti.

1.3. Smluvní strany se na Prodloužení plnění Smlouvy dohodly s tím, že tato změna s ohledem na
okolnosti popsané v přílohách tohoto Dodatku naplňuje zákonnou výjimku pro umožnění změny
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 6 ZZVZ. Zhotovitel dodává, že potřeba
prodloužení termínu realizace stavebních prací dle Smlouvy a provedení dodatečných činností
vznikla v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ v důsledku okolností, která Objednatel jednající s náležitou
péčí nemohl předvídat; stejně tak tyto okolnosti nemohl předvídat Zhotovitel.

1.4. Zadávací podmínky Veřejné zakázky, jakož i postup organizace výstavby, nepředpokládal reálný
výskyt znečištění zeminy, resp. zeminy s výrazně nadlimitním výskytem arsenu (As) a
polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v zásadě v celé trase realizované cyklostezky,
přičemž tato skutečnost ze své podstaty nezbytně vedla k přerušení provádění veškerých
stavebních prací po dobu provádění rozborů zeminy a navazující úpravy technologie zemních
prací po dobu 31 kalendářních dnů. Jedná se o změnu Smlouvy dle ohlášení změn stavby č. 1.

1.5. Dále zadávací podmínky Veřejné zakázky, jakož i postup organizace výstavby, nepředpokládal
potřebu rozsáhlého ošetření kořenových systému stávajících vzrostlých stromů technologií air
spade v trase cyklostezky a montáží konstrukční vrstvy cyklostezky v těchto lokací v takovém
návrhu a složení, která zabezpečí dostatečnou únosnost cyklostezky i ochranu kořenového
systému vzrostlých stromů, tj. dodávku a montáž strukturních substrátů; přičemž doba trvání
těchto dodatečných dodávek a prací je 21 kalendářních dnů a jejich dokončení podmiňuje další
výstavbu podle zadávací dokumentace. Jedná se o změnu Smlouvy dle ohlášení změn stavby č.
2.

1.4. Ze všech výše uvedených důvodů lze za splněné považovat podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ pro
umožnění změny závazku ze Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Tímto Dodatkem se mění termín realizace díla dle čl. 4.1. Smlouvy, a to následovně:

Původní čl. 4.1. Smlouvy ve znění:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo
dokončit a předat Objednateli do 3 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.

se mění následovně:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo
dokončit a předat Objednateli do 142 kalendářních dnů od předání Staveniště
Zhotoviteli.

2.2. Tímto Dodatkem rovněž dochází k aktualizaci přílohy č. 4 Smlouvy, která je nyní odpovídá
časovému harmonogramu dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný
význam jako ve Smlouvě.
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3.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která
nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Ostatní
ustanovení Smlouvy však musejí být vykládána plně v souladu s tímto Dodatkem.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3.4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku. Současně
prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek.

3.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

3.6. Tento Dodatek byl vyhotoven v českém jazyce a Smluvními stranami podepsán elektronicky.

3.7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho
obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují
své podpisy.

3.9. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 -Časový plán výstavby - časový harmonogram (aktualizovaný)

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel

POHL cz, a.s.
Mgr. Martin Tutka, člen představenstva
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ID
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Režim
úkolu

Název úkolu Zahájení Dokončení

1 ■R Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní) 22.04. 24 11.09. 24
2 s ■R Předání staveniště 22.04. 24 22.04. 24
3 ■R Montáž Zařízení Staveniště 22.04. 24 23.04. 24
4 Odběry a rozbory zeminy v rámci příslušné vyhlášky (výluhové zkoušky apod.) 23.04. 24 23.04. 24
5 ■R Vytyčení a identifikace stávajícíh inženýrských sítí 22.04. 24 26.04. 24
6 ■R Kontrola a odsouhlasení Realizační Dokumentace Stavby 22.04. 24 26.04. 24
7 ■R Ochrana stávajícíh stromů 24.04. 24 26.04. 24
8 B ■R Montáž přechodného dopravního značení podle odsouhlaseného DIO/DIR 29.04. 24 29.04. 24
9 ■R Realizace části cyklostezky bez zásahu do ul. Nábřežní 29.04. 24 05.08. 24

10 Zemní práce bez zásahu do ul. Nábřežní 29.04. 24 10.05. 24
11 Přerušení stavebních prací z důvodu zjištění znečisťujících látek v prostoru

stavby / staveniště, konkrétně se jednalo o nadlimitní výskyt arsenu (As) a
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v zemině určené k odtěžení.

13.05. 24 13.06. 24

12 ■R Zemní práce bez zásahu do ul. Nábřežní 14.06. 24 27.06. 24
13 Zemní práce a kabelové montáže Veřejného Osvětlení vč. betonových patek

stožárů VO
14.06. 24 27.06. 24

14 ■R Montáž štěrkové podkladní vrstvy 28.06. 24 02.07. 24
15 Ošetření kořenových systému v trase cyklostezky technologií AIRSPADE vč.

montáže strukturního substrátu
03.07. 24 24.07. 24

16 ■R Montáž štěrkové podkladní vrstvy 25.07. 24 26.07. 24
17 Dlaždičské práce (obrubníky, zámková dlažba); montáže UV 19.07. 24 01.08. 24
18 ■R Montáž betonové konstrukční vrstvy vozovky KSC I 02.08. 24 05.08. 24
19 ■R Realizace části cyklostezky v ul. Nábřežní 06.08. 24 20.08. 24
20 ■R Frézování (zemní a bourací práce) 06.08. 24 12.08. 24
21 Montáže štěrkové podkladní vrstvy 13.08. 24 15.08. 24
22 ■R Dlaždičské práce (obrubníky, zámková dlažba); kamenické práce na "výtoku" 15.08. 24 19.08. 24
23 ■R Montáž betonové konstrukční vrstvy vozovky KSC I 20.08. 24 20.08. 24
24 ■R Montáže stožárů a svítidel Veřejného Osvětlení 24.07. 24 29.08. 24
25 ■R Pokládka asfaltových směsí 21.08. 24 26.08. 24
26 ■R Dodávka a montáž mobiliáře 22.08. 24 28.08. 24
27 ■R Dodávka a montáž SDZ, VDZ a zpomalovacích prahů 27.08. 24 30.08. 24
28 ■R Dokočovací práce (kamenné obklady apod.) 02.09. 24 05.09. 24
29 ■R Terénní úpravy 06.09. 24 11.09. 24
30 V* Finální úklid a odstěhování Zařízení Staveniště. 02.09. 24 03.09. 24
31 B Dokončení prací; předání dokončené stavby. 11.09. 24 11.09. 24

V 2024 VI 2024 VII 2024 Vlil 2024 IX 2024 X 2C
15. 22. 29. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. I 24. 01. I 08. I 15. 22. 29. 05. I 12. 19. 26. 02. 09. 16. 23. 30.

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

i Neaktivní milník

O Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn 1 D Konečný termín

0 0 Pouze zahájení L Průběh

Pouze s datem dokončení 1 Průběh ručně zadaného úkolu

Projekt: Klecany - Zdiby
Datum: 02.10. 24

Vnější úkoly
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