
List č. 1

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:
Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 100 Cyklostezka

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 100/2

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
IČ: 25606468

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

2.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

2.2 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

2.3 0,00 992 451,50 992 451,50

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

2.4 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

2.5 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
SUMA

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

2 0,00 992 451,50 992 451,50

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list



Příloha č. 2

Změnový list

Číslo ZBV / Skupina změny:Název Stavby dle SoD:
Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 100 Cyklostezka

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

2.3
SO 100/2

Strany smlouvy o dílo číslo SMLD-0202-00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18. 03. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: POHL cz, a.s. se sídlem Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prac počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis práci SO po všech změnách 13 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 29 počet listů

Iniciátor Změny: Objednatel
Předmět Změny: Ochrana kořenového systému stávajícíh stromů v lokaci nově realizované cyklstezky technologií AIR-SPADE.

Název (dílčí) Změny: Ochrana kořenového systému stávajícíh stromů v lokaci nově realizované cyklstezky technologií AIR-SPADE.
Popis a zdůvodnění Změny:
Po započetí zemních prací na SO 100 cyklostezky, a po provedení prvotních zemních prací v lokaci stávajících vzrostlých stromů bylo zjištěno, že kořenové systémy
těchto vzrostlých stromů zásadně zasahují do značného prostoru realizovaná cyklostezky. Jelikož existuje relevantní požadavek Obce Zdiby jako majitele těchto
pozemků na maximální zachování stávajících stromů vč. ochrany těchto kořenových systémů, je nezbytné předmětné lokality kořenových systémů těchto stromů
ochránit takovým způsobem, který umožní jak ochranu tohoto kořenového systému v lokaci cyklostezky, tak i minimalizuje šanci na další prorůstání kořenů do
konstrukčních vrstev takto realizované cyklostezky, a to mj. i s ohledem na její potenciální poškození v čase po výstavbě. Jako vhodná varianta je preferovaná a
racionální, i s ohledem na požadavek Obce Zdiby jako majitele těchto pozemků, technologie očistění stávajícího kořenového systému těchto stromů technologií air-
spade a jejich zpětný zásyp strukturním substrátem o finální výměře 330 m2. S ohledem na skutečnost, že se však jedná o značně nákladnou technologii, bylo dále
mezi Objednatelem, TDS, AD, Obcí Zdiby a zhotovitelem domluveno, že předmětná těchnologie air-spade bude provedena jen u vytipovaných stromů o výše uvedené
výměře 330 m2, a zbylé stromy, které též takto svým kořenovým systémem zasahují do prostoru nově realizované cyklostezky budou standardním způsobem
pokáceny, tj. jedná se rozšíření kácení o 9 ks. Přičemž PDPS nepředpokládola takto rozsáhlý a zásadní výskyt hlavních kořenových systémů stávajících stromů v trase
cyklostezky, a předmětnou problematiku tak řešila mechanickým odsekem dílčích kořenů během zemních prací, přičemž tyto mechanické odseky neměly ovlivňovat jak
stabilitu předmětných stromů, tak jejich růstovou a existenční vitalitu. Dále bylo mezi Objednatelem a Obcí Zdiby jako majitelem těchto pozemků domluveno, že jako
kompenzace za rošíření kácení nad rámec zadávací dokumentace, dojde k rozšíření náhradní výsadby o dalších 16 ks stromů.

Tato změna, resp. změny vyvovaly potřebu nových položek č. 001R.N, 002R.N a 003R.N, které jsou oceněny na základě průzkumu trhu, tj. na základě čtyř cenových
nabídek od společností ALL4TREES, s.r.o., BAOBAB - pěče o zeleň s.r.o., Garpen zahradnická, spol. s r.o. a Imramovská - vegetační úpravy s.r.o. (viz list "06
Seznam dokladů" č. 6, 7, 8 a 9), přičemž jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána cenová nabídka od společnosti Garpen zahradnická, spol. s r.o., přičemž
celkové, resp. finální jednotkové ceny tak byly určeny, resp. vybrány z ekonomicky nejvýhodnější cenové nabídky zvýšené o nezbytnou a zákonou marži zhotovitele ve
výši 14%.
Dále došlo ke změně, resp. zvýšení stávajícíh smluvních položek č. 11202 a 184B16.
Přičemž tato změna, resp. změny měly relevantní vliv na termín provádění díla, a došlo tak k prodloužení doby provádění díla; přičemž tato skutečnost je řešena
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (viz doklad č. 14)

Tyto dílčí změny byly oznámeny ve formuláři pro ohlášení změn (události / okolnosti na Díle / stavbě) Stavby č. 2 ze dne 2. 7. 2024 (viz doklad č. 2) a Krajská správa a
údržba silnic Středočeského kraje, p.o. (dále jen "KSÚS") k nim vydala vyjádření dne 3. 7. 2024 (viz doklad č. 3). Oba doklady jsou součástí přílohy tohoto ZBV.

Jedná se tak o změny nepodstatné, nepředvídatelné, které jsou podle či. 5, odst. 1, písm. c), resp. podle či. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 21. 8. 2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do skupiny 3.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a podle § 222, odst. 6) se jedná o změnu
jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to s ohledem na skutečnost, že bez celkové primární skrývky
zemin v trase cyklostezky nebylo možné tyto celkové kořenové systémy diagnostikovat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 %
původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

0,00 992 451,50 992 451,50 992 451,50

Technická pomoc Objednatele: Bc. Martin Horešovský podpisjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:



Příloha č. 2

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Martin Mika podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Tomáš Vejražka podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Pavel Kuška podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno František Jelínek podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a
oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DIS. podpis

Zhotovitel: jméno Mgr. Martin Tutka podpis



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:
Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: so 100 z 2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 100 cyklostezka

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

6 693 186,15

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-
)•

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavební/montážní práce -1 758 90 2 271 320,37 7 205 594,02 512 407,87

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 992 451,50 3 263 771,87 48,76%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 758 912,50 8 198 045,52 1 504 859,37 22,48%



Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Číslo a název SO/PS: SO 100 cyklostezka
Číslo a název rozpočtu: SO 100 cyklostezka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 100

Skupina změn 3
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změně

Množství
rozdílu

Cena za
m.j. v Kč

Cena celkem
ve Smlouvě

v Kč

Změny
záporné

v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem
po Změně

v Kč

Rozdíl cen
celkem

v Kč

Podíl cen
celkem

v%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 11202
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

ks 2,000 11,000 9,000 6915,120 13 830,24 0,00 62 236,08 76 066,32 62 236,08 450,00%

34 184B16
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 18CM,
PODCHOZÍVÝŠ MIN 2,4M

ks 32,000 48,000 16,000 12630,020 404 160,64 0,00 202 080,32 606 240,96 202 080,32 50,00%

Nové položky

81 001R.N
Plošné odstranění zeminy do hl. 0,2 m technologií Air Spade

M2 0,000 330,000 330,000 1083,000 0,00 0,00 357 390,00 357 390,00 357 390,00 100,00%

82 002R.N
Doplnění štěrkového substrátu do stromových mís

M3 0,000 99,000 99,000 1482,000 0,00 0,00 146 718,00 146 718,00 146 718,00 100,00%

83 003R.N
Strukturní substrát vč. míchání

M3 0,000 99,000 99,000 2262,900 0,00 0,00 224 027,10 224 027,10 224 027,10 100,00%

Celkem 0,001 992 451,501 992 451,501

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Martin Mika (stavbyvedoucí) Za Objednatele: Ing. Pavel Kuška (TDS/TDI)



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)Název a evidenční číslo Stavby:
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 6=32+36

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny
4 1 504 859,37

7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 18,29%

8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 2 468 702,70

12=(1)*0,15 Limit 1 234 351,35

13=(39)/(1) Sledování limitu v % 0,00%

14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 0,00

8 229 009,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 9 733 868,372=1+19+20

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 11 777 980,73

Procento změny Přijaté smluvní částky 118,29%3=(2/1)*100

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

-1 - -2 - -3 - -4 - -5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č.
134/2016 Sb.) Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č.

134/2016 Sb.)
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č.

134/2016 Sb.)

Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny
kladné

Suma Změn záporných
a Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Suma Změn záporných
a Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny kladné Suma Změn záporných
a Změn kladných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny
kladné

Suma Změn záporných
a Změn kladných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné limit 15%

16 17 18 19=
23+26+29+33+37

20=
24+27+30+34+38

21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní) - 1 758 912,50 3 263 771,87 1 504 859,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 758 912,50 3 263 771,87 1 504 859,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 1 Cyklostezka / Změna technologie realizace podkladních vrstev vozovky cyklostezky - 1 758 912,50 2 271 320,37 512 407,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 758 912,50 2 271 320,37 512 407,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 2 Cyklostezka / Ochrana kořenového systému stromů v lokaci cyklostezky technologií
AIRSPADE 0,00 992 451,50 992 451,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992 451,50 992 451,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka:  Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 2

Název stavby: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

SO 100 cyklostezka

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 100/2

Doklad počet listů

07 Soupis prací SO po změnách 13
Ohlášení změny (události / okolnosti na Díle / 1
Vyjádření investora k předloženému oznámení změny č. 2 1
Vyjádření Autorského dozoru (AD); AirSpade 1
Vyjádření technického dozoru stavby / investora (TDS / TDI); AirSpade 1
Kontrolní cenová od společnosti ALL4TREES, s.r.o. na technologii AirSpade 3
Kontrolní cenová od společnosti BAOBAB - pěče o zeleň s.r.o. na technologii
AirSpade 3

Kontrolní cenová od společnosti Garpen zahradnická, spol. s r.o. na technologii
AirSpade 2

Kontrolní cenová od společnosti Imramovská - vegetační úpravy s.r.o. na
technologii AirSpade 4

Geodetické zaměření celkové délky kořenové kolize s cyklestezkou 129,95 m
(389,9 m2); finální výměra však 330 m2 (na základě finální pochůzky mezi
Objednatel, Zhotovitelem, TDS a AD)

3

Zápis z kontrolního dne č. 05 ze dne 07. 06. 2024 4
Vyjádření Autorského dozoru (AD); kácení a výsadba 1
Vyjádření technického dozoru stavby / investora (TDS / TDI); kácení a výsadba 1
DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby
- Klecany (ulice Nábřežní)“ 4

Počet listů celkem 42



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Číslo a název SO/PS: SO 100 cyklostezka
Číslo a název rozpočtu: SO 100 cyklostezka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
2

celkem po všech změnách

Poř. č.
poL

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství po

Změnách
Množství

rozdílu
Cena za m.j.

v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny
záporné

v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změnách

v Kč

Rozdíl cen
celkem

v Kč

Podíl cen
celkem

v%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 45,807 45,807 0,000 163,350 7 482,57 0,00 0,00 7 482,57 0,00 0,00%
beton
dle pol. 113188: 2,88*2,4=6,912 [A]
dle pol. 11351: 105,0*0,15=15,750 [B]
dle pol. 11352: 112,9*0,205=23,145 [C]
Celkem: A+B+C=45,807 [D]

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU
zemina, kámen, kamenivo

T 0,000 0,000 0,000 108,900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

ZBV č. 1

3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 50,000 50,000 0,000 57,100 2 855,00 0,00 0,00 2 855,00 0,00 0,00%
vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
Bourací, přípravné a zemní práce
Odstraněni keřů, náletové zeleně - odhad: 50=50,000 [A]

4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 7,000 7,000 0,000 1731,290 12 119,03 0,00 0,00 12 119,03 0,00 0,00%
vč. ověření, že na stromech nedochází k hnízdění!
POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmeny, silné části větví) zhotovitelem!
Ostatní vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.
Bourací, přípravné a zemní práce
Kácení stromů do nrůměru 0 5m 7=7 000 ÍA1

5 11202
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

ks 2,000 11,000 9,000 6915,120 13 830,24 0,00 62 236,08 76 066,32 62 236,08 450,00%

vč. ověření, že na stromech nedochází k hnízdění!
POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmeny, silné části větví) zhotovitelem!
Ostatní vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.
Bourací, přípravné a zemní práce
Kácení stromů do průměru 0,9m: 2=2,000 [A]
ZBVč.2:
vč. ověření, že na stromech nedochází k hnízdění!
POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmeny, silné části větví) zhotovitelem!
Ostatní vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.
Bourací, přípravné a zemní práce
Kácení stromů  do průměru 0,9m: 11=11,000 [A]

6 11204
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

KUS 7,000 7,000 0,000 1437,450 10 062,15 0,00 0,00 10 062,15 0,00 0,00%

vč. ověření, že na stromech nedochází k hnízdění!
POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmeny, silné části větví) zhotovitelem!
Ostatní vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.
Bourací, přípravné a zemní práce
Kácení stromů do průměru 0,3m: 7=7,000 [A]

7 11241
ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ

KUS 10,000 10,000 0,000 1104,760 11 047,60 0,00 0,00 11047,60 0,00 0,00%



prům. D do 0,5m
vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
Bourací, přípravné a zemní práce
Prořez větví zasahujících do průjezdného průřezu cyklostezky: 10=10,000 [A]

8 11316
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ

M3 15,000 15,000 0,000 458,220 6 873,30 0,00 0,00 6 873,30 0,00 0,00%

tl. 0,2m
Bourací, přípravné a zemní práce
Vybourání betonových panelů 1mx3m (rozestavěný vjezd) a složení do
místa dle požadavku majitele sousedního pozemku (předp. v těsné
blízkosti stavby): 25*1*3*0,2=15,000 [A]

9 113188
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM

M3 2,880 2,880 0,000 490,200 1411,78 0,00 0,00 1411,78 0,00 0,00%

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic
zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
Bourací, přípravné a zemní práce
Rozebrání betonové dlažby vjezdu - odhad tl. 80mm: 36*0,08=2,880 [A]

10 113328
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

M3 15,910 15,910 0,000 360,800 5 740,33 0,00 0,00 5 740,33 0,00 0,00%

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic
zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
Bourací, přípravné a zemní práce
Odkop stávajících konstrukčních vrstev pro položení ornice tl. 0,1m:
159,1*0,1=15,910 [A]

11 11351
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

M 105,000 105,000 0,000 140,750 14 778,75 0,00 0,00 14 778,75 0,00 0,00%

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic
zhotovitele
Bourací, přípravné a zemní práce
Vybourání stávajícího betonového obrubníku tl. 80mm podél stávající
cyklostezky a jeho bet. lože: 105,0=105,000 [A]

12 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

M 112,900 112,900 0,000 157,120 17 738,85 0,00 0,00 17 738,85 0,00 0,00%

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic
zhotovitele
Bourací, přípravné a zemní práce
Vybourání stávajícího betonového obrubníku podél komunikace a jeho
bet. lože: 112,9=112,900 [A]

13 11372
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

M3 29,938 29,938 0,000 2404,190 71 976,64 0,00 0,00 71 976,64 0,00 0,00%

vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele
POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem!
Bourací, přípravné a zemní práce
Ofrézování živičných vrstev -
- při obnově povrchu komunikace v tl. 40mm: 350,7*0,04=14,028 [A]
- stávající cyklostezky předpoklad tl. 40+60mm: 159,1*0,1=15,910 [B]
Celkem: A+B=29,938 [C]



14 113764
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M 16,700 16,700 0,000 178,020 2 972,93 0,00 0,00 2 972,93 0,00 0,00%

drážka min. 12/25mm
Dokončující práce
Příprava pro zálivku na styku nové a stávající vozovky: 16,7=16,700 [A]

15 121104
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM

M3 203,660 203,660 0,000 120,340 24 508,44 0,00 0,00 24 508,44 0,00 0,00%

vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně,
Výpočet celkové skrývky ornice viz. pol. 121108,
Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!
Bourací, přípravné a zemní práce
Materiál potřebný pro zpětné ohumusovánl (dle pol. 18223):
1018,3*0,2=203,660 [A]

16 121108
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM

M3 458,660 458,660 0,000 125,980 57 781,99 0,00 0,00 57 781,99 0,00 0,00%

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic
zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná
ornice nevhodná pro další použití). V případě získání kvalitní zeminy
vhodné k ohumusování bude tato deponována v souladu se zákonem.
Bourací, přípravné a zemní práce
Sejmutí ornice tl. 200mm: 3311,6*0,2=662,320 [A]
odpočet materiálu vybraného pro zpětné použití (dle pol. 121104): -
203,66=- 203,660 [B]
Celkem: A+B=458,660 [C]

17 122734
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

M3 36,500 36,500 0,000 177,290 6 471,09 0,00 0,00 6 471,09 0,00 0,00%

vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně,
Výpočet celkových výkopů viz. pol. 122738,
Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!
Bourací, přípravné a zemní práce
Materiál potřebný pro zpětné násypy (dle pol. 17110): 36,5=36,500 [A]

18 122738
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

M3 295,700 295,700 0,000 343,030 101 433,97 0,00 0,00 101 433,97 0,00 0,00%

ZBV č. 1
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele,
vzdálenost uvedena orientačně
Bourací, přípravné a zemní práce
Výkopy dle nové bilance zemních prací: 332,200=332,200 [A]
odpočet materiálu vybraného pro zpětné použití (dle pol. 122734): -36,5=-36,500
[B]
Celkem: A+B=295.700 ÍC1

19 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM

M3 0,000 0,000 0,000 10,890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

ZBV č. 1



20 125734
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 5KM

M3 240,160 240,160 0,000 92,160 22 133,15 0,00 0,00 22 133,15 0,00 0,00%

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně
Zatravnění
doprava výzisku -
- dle pot. 121104: 203,66=203,660 [A]
- dle pol. 122734: 36,5=36,500 [B]
Celkem: A+B=240,160 [C]

21 17110
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

M3 36,500 36,500 0,000 103,460 3 776,29 0,00 0,00 3 776,29 0,00 0,00%

materiál z výzisku
Bourací, přípravné a zemní práce
Násypy dle bilance zemních prací: 36,5=36,500 [A]

22 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 994,520 994,520 0,000 15,050 14 967,52 0,00 0,00 14 967,52 0,00 0,00%

ZBV č. 1
meziskládka -
- dle pol. 121104: 203,66=203,660 [A]
- dle pol. 122734: 36,5=36,500 [B]
Mezisoučet: A+B=240,160 [C]
recyklační středisko / trvalá skládka -
- dle pol. 121108: 458,660=458,660 [D]
- dle pol. 122738: 295,700=295,700 [E]
-dle pol. 123738: 0=0,000[F]
Mezisoučet: D+E+F=754,360 [G]
Celkem: C+G=994,52 [H]

23 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 0,000 0,000 0,000 779,650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

ZBV č. 1

24 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 6,000 6,000 0,000 1020,990 6 125,94 0,00 0,00 6 125,94 0,00 0,00%

Nové konstrukce
Drenážní zásyp za palisádami drobným kamenivem: 6,0=6,000 [A]

25 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1

M2 321,800 321,800 0,000 19,270 6 201,09 0,00 0,00 6 201,09 0,00 0,00%

Edef,2 = 45 MPa, 102%PS, včetně případného zlepšení kvality podloží
Bourací, přípravné a zemní práce
Zhutnění pláně / parapláně vozovky: 321,8=321,800 [A]

26 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

M2 2386,500 2386,500 0,000 19,270 45 987,86 0,00 0,00 45 987,86 0,00 0,00%



Edef,2 = 30 MPa, 102%PS, včetně případného zlepšení kvality podloží
Bourací, přípravné a zemní práce
Zhutnění pláně / parapláně cyklostezky: 2386,5=2 386,500 [A]

TI 18130
ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

M2 1018,300 1018,300 0,000 12,260 12 484,36 0,00 0,00 12 484,36 0,00 0,00%

Zatravnění
Rozprostření ornice v tl. 0,2m - příprava plochy: 1018,3=1 018,300 [A]

28 18223
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M

M2 1018,300 1018,300 0,000 12,520 12 749,12 0,00 0,00 12 749,12 0,00 0,00%

převažující svah podél stezky, materiál z výzisku
Zatravnění
Rozprostření ornice vtl. 0,2m: 1018,3=1 018,300 [A]

29 18241
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

M2 1018,300 1018,300 0,000 11,240 11 445,69 0,00 0,00 11445,69 0,00 0,00%

příp. hydroosev
Zatravnění: 1018,3=1 018,300 [A]

30 18247
OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

M2 1018,300 1018,300 0,000 13,960 14 215,47 0,00 0,00 14 215,47 0,00 0,00%

vč. zalití a hnojení
Zatravnění
Péče do předání správci: 1018,3=1 018,300 [A]

31 18351
CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

M2 1018,300 1018,300 0,000 5,020 5 111,87 0,00 0,00 5 111,87 0,00 0,00%

dle pol. 18241: 1018,3=1 018,300 [A]

32 184721
ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM

KUS 32,000 32,000 0,000 76,720 2 455,04 0,00 0,00 2 455,04 0,00 0,00%

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
Výsadba podél trasy (výsadbová velikost 16/18) - ošetření vysazených
stromů (dle pol. 184B16): 32=32,000 [A]

33 18481
OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

M2 400,000 400,000 0,000 46,070 18 428,00 0,00 0,00 18 428,00 0,00 0,00%

Bourací, přípravné a zemni práce
Ochrana stromů - vypolštářované dřevěné bednění 2,0 x 2,0 m, výška 2,0
m - osazení a demontáž: 25*2,0*4*2,0=400,000 [A]

34 184B16
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 18CM,
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

ks 32,000 48,000 16,000 12630,020 404 160,64 0,00 202 080,32 606 240,96 202 080,32 50,00%



kompletní provedení vč. zemních prací (sázení stromů vč. dodávky, hloubení
jamek 1/1/0,6m, výměny substrátu, zálivkové mísy, 4x zálivky, 3 kůly s obalem
stromu proti okusu zvěří ad.)
Výsadba podél trasy (výsadbová velikost 16/18) -
- Dub letní (Quercus robur): 17=17,000 [A]
- Jilm vaz (Ulmus laevis): 9=9,000 [B]
- Javor mléč (Acer platanoides): 6=6,000 [C]
Celkem: A+B+C=32,000 [D]
ZBVč.2:
kompletní provedení vč. zemních prací (sázení stromů  vč. dodávky, hloubení
jamek 1/1/0,6m, výměny substrátu, zálivkové mísy, 4x zálivky, 3 kůly s obalem
stromu proti okusu zvěří ad.)
Výsadba podél trasy (výsadbová velikost 16/18) -
- Dub letní (Quercus robur): 17=17,000 [A]
- Jilm vaz (Ulmus laevis): 9=9,000 [B]
- Javor mléč (Acer platanoides): 6=6,000 [C]
- Malus domestica: 1=1,000 [D]
- Prunus avium: 2=2,000 [E]
- Prunus domestica: 9=9,000 [F]
- Prunus Accolade: 1=1,000 [G]
- Liquidambar styraciflua: 1=1,000 [H]
- Amelanchier lamarckii: 2=2,000 [1]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l=48,000 [J]

35 21461
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

M2 292,500 292,500 0,000 48,840 14 285,70 0,00 0,00 14 285,70 0,00 0,00%

ZBV č. 1
POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě
výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za
souhlasu TDI I
Nové konstrukce
Geotextilie tkaná výztužná a separační na zemní pláň: 292,5+0=292,500 [A]

36 561431
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. 1 TL. DO 150MM

M2 2014,500 2014,500 0,000 330,970 666 739,07 0,00 0,00 666 739,07 0,00 0,00%

SC C8/10 ; tl. 120mm
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]

37 561431
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM

M2 292,500 292,500 0,000 356,390 104 244,08 0,00 0,00 104 244,08 0,00 0,00%

SC C8/10 ; tl. 130mm
Nové konstrukce
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [A]

38 56324
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM

M2 1,500 1,500 0,000 273,790 410,69 0,00 0,00 410,69 0,00 0,00%

tl. 200mm
Nové konstrukce
Vibrovaný štěrk: 1,5=1,500 [A]

39 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

M2 424,300 424,300 0,000 150,910 64 031,11 0,00 0,00 64 031,11 0,00 0,00%



ZBV č. 1
ŠDBtl. (min.) 150mm
Nové konstrukce
Cyklostezka: 402,900=402,900 [A]
Chodník - dlážděný kryt: 12,0+9,4=21,400 [B]

40 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

M2 321,750 321,750 0,000 197,740 63 622,85 0,00 0,00 63 622,85 0,00 0,00%

ŠDB tl. (min.) 200mm, vč. rozšíření podkladních vrstev pod obruby,
rezerva 10%.
Nové konstrukce
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5*1,1=321,750 [A]

41 56336
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM

M2 143,000 143,000 0,000 244,240 34 926,32 0,00 0,00 34 926,32 0,00 0,00%

ŠDB tl. (min.) 250mm
Nové konstrukce
Vjezd - dlážděný kryt: 143,0=143,000 [A]

42 572141
INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2

M2 2307,000 2307,000 0,000 21,780 50 246,46 0,00 0,00 50 246,46 0,00 0,00%

Pl ; 2,0 kg/m2
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]
Vozovka - rozšířeni komunikace: 292,5=292,500 [B]
Celkem: A+B=2 307,000 [C]

43 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2 2657,700 2657,700 0,000 16,330 43 400,24 0,00 0,00 43 400,24 0,00 0,00%

PS-C ; 0,5 kg/m2
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]
Vozovka - rozšířeni komunikace: 292,5=292,500 [B]
Obnova povrchu komunikace: 350,7=350,700 [C]
Celkem: A+B+C=2 657,700 [D]

44 57475
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

M2 146,900 146,900 0,000 161,170 23 675,87 0,00 0,00 23 675,87 0,00 0,00%

Nové konstrukce
Vyztužovací geokompozit tahový všesměrný, šířka 1 m: 146,9=146,900 [A]

45 574A33
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

M2 2657,700 2657,700 0,000 316,900 842 225,13 0,00 0,00 842 225,13 0,00 0,00%

ACO 11 (50/70) ; tl. 40mm
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [B]
Obnova povrchu komunikace: 350,7=350,700 [C]
Celkem: A+B+C=2 657,700 [D]

46 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

M2 2014,500 2014,500 0,000 299,470 603 282,32 0,00 0,00 603 282,32 0,00 0,00%

ACP 16+ (50/70) ; tl. 50mm
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]



47 574E66
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

M2 292,500 292,500 0,000 419,260 122 633,55 0,00 0,00 122 633,55 0,00 0,00%

ACPI 6+ (50/70) ; tl. 70mm
Nové konstrukce
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [A]

48 5774AE
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S

M3 1,754 1,754 0,000 119,680 209,92 0,00 0,00 209,92 0,00 0,00%

ACO 11 (50/70) ; prům. tl. 20mm
Nové konstrukce
Obnova povrchu komunikace - asfaltová vyrovnáka pro zajištění příčného
sklonu a odvodnění - 25% plochy: 350,7*0,25*0,02=1,754 [A]

49 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2 12,000 12,000 0,000 754,800 9 057,60 0,00 0,00 9 057,60 0,00 0,00%

Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného
kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm
Nové konstrukce
Chodník - dlážděný kryt: 12,0=12,000 [A]

50 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

M2 143,000 143,000 0,000 698,210 99 844,03 0,00 0,00 99 844,03 0,00 0,00%

Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 80mm ; lože z drceného
kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm
Nové konstrukce
Vjezd - dlážděný kryt: 143,0=143,000 [A]

51 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2 12,000 12,000 0,000 754,800 9 057,60 0,00 0,00 9 057,60 0,00 0,00%

Dlažba zámková / skladebná barevná reliéfní (varovný a signální pás pro
nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm
Nové konstrukce
Chodník - dlážděný kryt: 12,0=12,000 [A]

52 711117
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ

M2 0,000 0,000 0,000 92,640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

ZBV č. 1

53 87433.R PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 39,800 39,800 0,000 1768,380 70 381,52 0,00 0,00 70 381,52 0,00 0,00%

výkop, položení vč. pisk lože a obsyp pískem a zpětný zásyp hutněný po
300 mm - kommpletní provedení
Odvodnění
Nová přípojka PVC SN 12 DN 150 pro UV: 39,8=39,800 [A]

54 87526 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM M 16,800 16,800 0,000 53,000 890,40 0,00 0,00 890,40 0,00 0,00%

perforovaná trubka D 80mm
Ostatní
drenáž za palisádou: 16,8=16,800 [A]

55 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 22,000 22,000 0,000 142,220 3 128,84 0,00 0,00 3 128,84 0,00 0,00%



DN 110mm
POZN,: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti a na základě
požadavku správců stávajících sítí!
Ostatní

56 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 6,000 6,000 0,000 11107,570 66 645,42 0,00 0,00 66 645,42 0,00 0,00%

osazení nové UV, včetně kompletních zemních prací (malé množství),
betonové desky pod UV, prstenců DN500, výstroje, celolitinový rám s
mříží D400, koš na splaveniny, obetonování a zpětného obsypu
Odvodnění
Nové UV: 6=6,000 [A]

57 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A

MONTÁŽ
KUS 4,000 4,000 0,000 1835,420 7 341,68 0,00 0,00 7 341,68 0,00 0,00%

Dopravní značení
Nové SDZ-
- C9a: 1=1,000 [A]
- C9b: 1=1,000 [B]
- IS21a: 2=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=4,000 [D]

58 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 1,000 0,000 323,230 323,23 0,00 0,00 323,23 0,00 0,00%

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele (malé množství)
Dopravní značení
Odstranění stávají svislé DZ - IS21a: 1=1,000 [A]

59 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM -

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 2,000 2,000 0,000 2013,460 4 026,92 0,00 0,00 4 026,92 0,00 0,00%

vč. výkopu a osazení do betonového základu C16/20 nXF1
Dopravní značení
Nové SDZ - sloupky: 2=2,000 [A]

60 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 3,000 0,000 1324,140 3 972,42 0,00 0,00 3 972,42 0,00 0,00%

příp. s patkou
zpětná montáž sloupků vč. SDZ (vč. výkopu a osazení do betonového
základu C16/20 nXF1), vč. vyzvednutí a dopravy ze skladu
Dopravní značení
posun se sloupkem -
-IZ4a: 1=1,000 [A]
-IZ5a: 1=1,000 [B]
- IZ5b: 1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=3,000 [D]

61 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 3,000 3,000 0,000 323,230 969,69 0,00 0,00 969,69 0,00 0,00%



příp. s patkou
demontáž sloupků vč. SDZ, s očištěním a uskladněním, vč. likvidace
odpadu dle dispozic zhotovitele (malé množství)
Dopravní značení
posun se sloupkem -
- IZ4a: 1=1,000 [A]
-!Z5a: 1=1,000 [B]
-!Z5b: 1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=3,000 [D]

62 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 228,644 228,644 0,000 130,680 29 879,20 0,00 0,00 29 879,20 0,00 0,00%

vč. předznačení
Dopravní značení
Nové VDZ -
- V1a: 6,1*0,125=0,763 [A]
- V2b: 643,3*0,125*1/2=40,206 [B]
- V4: 1327,0*0,125=165,875 [C]
- V6a vč. V5: 1,1+5,0*0,5=3,600 [D]
- V20: 28*0,65=18,200 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=228,644 [F]

63 91691.R SLOUPKY KOVOVÉ - POSUN KUS 6,000 6,000 0,000 544,490 3 266,94 0,00 0,00 3 266,94 0,00 0,00%

Ostatní
Posun stávajícího ocelového sloupku včetně základu a propojovacího řetízku a
osazeni do nového betonového základu C16/20 nXFl: 6=6,000 [A]

64 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 3,708 3,708 0,000 15473,490 57 375,70 0,00 0,00 57 375,70 0,00 0,00%

do betonového lože C25/30 XF2 s boční opěrou
Nové konstrukce
Palisáda kulatá D 175mm výšky -
- 1500 mm: 41*0,175*1,5*0,175=1,883 [A]
- 1200 mm: 35*0,175*1,2*0,175=1,286 [B]
- 800 mm: 22*0,175*0,8*0,175=0,539 [C]
Celkem: A+B+C=3,708 [D]

65 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MIVI M 1390,200 1390,200 0,000 533,600 741 810,72 0,00 0,00 741 810,72 0,00 0,00%

do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1
Nové konstrukce
Betonový obrubník šířky 80 mm (ABC 19-10): 1390,2=1 390,200 [A]

66 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 125,000 125,000 0,000 725,150 90 643,75 0,00 0,00 90 643,75 0,00 0,00%

do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1
Nové konstrukce
Betonový obrubník šířky 150 mm (ABO 2-15) -
- průběžný: 92=92,000 [A]
- přechodový pravý + levý (ks): 4+4=8,000 [B]
- nájezdový (150/150): 19+6=25,000 [C]
Celkem: A+B+C=125,000 [D]

67 91797.R1 ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ - POSUN VELKOPLOŠNÝCH PRAHŮ KUS 2,000 2,000 0,000 535,640 1 071,28 0,00 0,00 1071,28 0,00 0,00%



Ostatní
Demontáž zpomalovacích prahů MP SP65, uložení na zařízení staveniště a jejich
opětovná montáž po ukončení výstavby: 2=2,000 [A]

68 91797.R2 ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ - MALÉ KUS 31,000 31,000 0,000 1173,830 36 388,73 0,00 0,00 36 388,73 0,00 0,00%

Ostatní
Zpomalovací polštáře malé včetně dovozu a ukotvení: 31=31,000 [A]

69 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 16,700 16,700 0,000 202,480 3 381,42 0,00 0,00 3 381,42 0,00 0,00%

Bourací, přípravné a zemní práce
Zaříznutí živice: 16,7=16,700 [A]

70 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 16,700 16,700 0,000 180,920 3 021,36 0,00 0,00 3 021,36 0,00 0,00%

drážka min. 12/25mm, příp. bez drážky
Dokončující práce
Zálivka spař na styku nové a stávající vozovky: 16,7=16,700 [A]

71 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 170,100 170,100 0,000 408,880 69 550,49 0,00 0,00 69 550,49 0,00 0,00%

Odvodnění
Betonová příkopová žlabová tvárnice šířky 0,57m do betonového lože C16/20n:
170,1=170,100 [A]

72 935832
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU
TL 100MM

M2 12,000 12,000 0,000 1315,790 15 789,48 0,00 0,00 15 789,48 0,00 0,00%

do betonového lože C16/20nXF1
Odvodnění
Obložení výtoku lomovým kamenem: 12,0=12,000 [A]

73 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 21,000 21,000 0,000 326,690 6 860,49 0,00 0,00 6 860,49 0,00 0,00%

Nové konstrukce
Ocelový propojovací řetízek (do 3kg/m): 7,0*3,0=21,000 [A]

74 93753 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS 1,000 1,000 0,000 3811,420 3 811,42 0,00 0,00 3 811,42 0,00 0,00%

Demontáž, očištění a posun do nové polohy, vč. zemních prací
Ostatní
Přesun stávajícího koše do nové polohy včetně nového osazení do
betonového základu C16/20 nXF1: 1=1,000 [A]

75 93798.R MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ PRO CYKLISTY KPL 1,000 1,000 0,000 7078,350 7 078,35 0,00 0,00 7 078,35 0,00 0,00%

Ostatní
Přesun stávajícího mobiliáře volně loženého bez ukotvení do základů (2x
koš, 2x ocelový cyklostojan a 2x dřevěný stojan): 1=1,000 [A]

76 97612 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUS 20,000 20,000 0,000 163,350 3 267,00 0,00 0,00 3 267,00 0,00 0,00%

Vybouraní + osazení na nové místo
Ostatní
Posun satávajících kamenů do nové polohy: 20=20,000 [A]

77 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS 2,000 2,000 0,000 1088,980 2 177,96 0,00 0,00 2 177,96 0,00 0,00%



vč. předání objednateli, příp. vč. odvozu a uložení do sběrného dvora dle
dispozic zhotovitele, výzisk náleží objednateli!
Ostatní
Odstranění stávajícího ocelového sloupku včetně základu a
propojovacího řetízku: 2=2,000 [A]

78 215663N ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ DO 2% HL DO 0,5M M2 2386,500 2386,500 0,000 255,660 610 132,59 0,00 0,00 610 132,59 0,00 0,00%

ZBVč. 1
úprava podloží cyklostezky (aktivní zóny) hydraulickými pojivý do hloubky 0,5 m;
dávkování pojiv 2 %
- 2386,5 = 2 386,500 [A]

79 215669N
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH
0,5%

M2 4773,000 4773,000 0,000 32,360 154 454,28 0,00 0,00 154 454,28 0,00 0,00%

ZBVč. 1
úprava podloží cyklostezky (aktivní zóny) hydraulickými pojivý do hloubky 0,5 m;
dávkování pojiv 2*0,5 %
2*0,5 % dávkování (dopočet na celkové dávkování ve výši 3 %}.
- kal: 2386,5*2 = 4 773,000 [A]

80 014102R(N)
POPLATKY ZA SKLÁDKU se nadlimitním výskytem As (arsen) a PAU (polycyklické
aromatické uhlovodíky)

T 1391,259 1391,259 0,000 1083,000 1 506 733,50 0,00 0,00 1 506 733,50 0,00 0,00%

ZBV č. 1
dle pol. 122738: 295,700*1,8 = 532,26 [A]
dle pol. 113328: 15,91*2,1=33,411 [B]
dle pol. 458,66*1,8 = 825,588 [C]
Celkem: A+B+C=l 391,259 [E]

Nové položky

81 001R.N Plošné odstranění zeminy do hl. 0,2 m technologií Air Spade M2 0,000 330,000 330,000 1083,000 0,00 0,00 357 390,00 357 390,00 357 390,00 100,00%

ZBV č. 2: plošné odstranění zeminy do hl. 0,2 m technologií Air Spade; ve výměře
Geodetického zaměření celkové délky kořenové kolize s cyklestezkou 129,95 m
(389,9 m2); finálně  redukováno na 330 m2 (na základě finální pochůzky mezi
Objednatel, Zhotovitelem, TDS a AD v rámci kombinace s dodatečným kácením);
viz list "06 Seznam dokladů" č. 10).
- 330 = 330,000 [A]
Celková JC v rámci tohoto ZBV č. 2 je tak určena tako:
- 950 Kč/m2 * 1,14 (tj. zvýšení JC od společnosti Garpen zahradnická, spol. s r.o. o
nezbytnou a zákonou marži ve výši 14 %) = 1 083,- Kč/m2 bez DPH.

82 002R.N Doplnění štěrkového substrátu do stromových mís M3 0,000 99,000 99,000 1482,000 0,00 0,00 146 718,00 146 718,00 146 718,00 100,00%



ZBV č. 2: doplnění štěrkového substrátu do stromových mís; ve výměře
Geodetického zaměření celkové délky kořenové kolize s cyklestezkou 129,95 m
(389,9 m2); finálně redukováno na 330 m2 (na základě finální pochůzky mezi
Objednatel, Zhotovitelem, TDS a AD v rámci kombinace s dodatečným kácením);
viz list "06 Seznam dokladů" č. 10).
- 330*0,3 (tl.) = 99,000 [A]
Celková JC v rámci tohoto ZBV č. 2 je tak určena tako:
- 1 300 Kč/m3 * 1,14 (tj. zvýšení JC od společnosti Garpen zahradnická, spol. s r.o.
o nezbytnou a zákonou marži ve výši 14 %) = 1 482,- Kč/m3 bez DPH.

83 003R.N Strukturní substrát vč. míchání M3 0,000 99,000 99,000 2262,900 0,00 0,00 224 027,10 224 027,10 224 027,10 100,00%

ZBV č. 2: dle pol. 002R.N: 99,000 [A]
Celková JC v rámci tohoto ZBV č. 2 je tak určena tako:
- 1 985 Kč/m3 * 1,14 (tj. zvýšení JC od společnosti Garpen zahradnická, spol. s r.o.
o nezbytnou a zákonou marži ve výši 14 %) = 2 262,90 Kč/m3 bez DPH.

Celkem 7 205 594,02 0,00 992 451,50 8 198 045,52 992 451,50 8,00
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
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150 21 Praha 5 - Smíchov

V Roztokách dne 02. 07. 2024

Oznámení události/ okolnosti na Díle /stavbě: „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby- Klecany
(ulice Nábřežní)“ s dopadem na cenu Díla dobu plnění

OZNÁMĚNÍ ZMĚNY Č. 2

Vážený obchodní partnere,

coby Zhotovitel Díla / stavby „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)" (dále
též „Dílo"), které pro Vás realizujeme na základě smlouvy o dílo č. SMLD-0202-00066001/2024 ze dne 18. 03. 2024
Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedené události / okolnosti, která povede ke změně ceny Díla
a ke změně doby plnění, a to:

po započetí zemních prací na SO 100 cyklostezky, a po provedených prvotních zemních prací v lokaci
stávajících vzrostlých stromů bylo zjištěno, že kořenové systémy těchto vzrostlých stromů zásadně zasahují do
prostoru realizovaná cyklostezky. Jelikož existuje relevantní požadavek Obce Zdibyjako majitele těchto pozemků
na zachování stávajících stromů vč. ochrany těchto kořenových systémů, je nezbytné předmětné lokality
kořenových systémů těchto stromů ochránit takovým způsobem, který umožní jak ochranu tohoto kořenového
systému v lokaci cyklostezky, tak i minimalizuje šanci na další prorůstání kořenů do konstrukčních vrstev takto
realizované cyklostezky, a to mj. s ohledem na její potenciální poškození v čase po výstavbě. Jako vhodná
varianta je aktuálně preferovaná, i s ohledem na požadavek Obce Zdiby jako majitele těchto pozemků,
technologie očistění stávajícího kořenového systému těchto stromů technologií air-spade a jejich zpětný zásyp
strukturním substrátem o výměře 330 m2.

Výše uvedená změna, kterou nemohl Objednatel při zadávání Díla v rámci zadávací dokumentace
předvídat, povedou ke změně ceny Díla a ke změně doby plnění. Prosíme o schválení procesování ZBV č. 2, jímž
předpokládáme změnu výše nákladů a prodloužení doby plnění, které budou specifikovány v souvisejícím ZBV

Vliv na cenu Díla:
Vliv na termín realizace díla

ANO
ANO.

cz, a. S.
No Pomezí 2483
252 63 Roztoky
IČO; 25606468
•' 4Č: C725606468
.<20 ;:V 0-29 411

roztok

S pozdravem
Martin Mika
POHLCZ, a.s

+420 773 76314

e-mail: martin.mika@pohl.cz.

(hlavní stavbyvedoucí)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934.

100:25606468, DIČ: CZ25606468, Bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: 117569233/0300, IBAN: CZ86 0300 0000 0001 1756 9233.
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
15021 PRAHA 5, Zborovská 11

Vážený pan
Ing. Martin Mika
Vedoucí střediska Dopravních
staveb
POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483,
252 63 Roztoky

V Kolíně

3.7. 2024

Věc: Vyjádření investora k předloženému oznámení změny ě.2 „Vltavská cyklistická cesta,
cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)“

Vážený pane, Miko,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce
„Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)“ je seznámena
s ohlášením změny během výstavby č. 2, jejíž předmětem je kolize kořenového systému
vzrostlých stromů v prostoru realizované cyklostezky (úseku SO 100) a to již při započetí
zemních prací. Z důvodu relevantního požadavku obce Zdiby, mají být zachovány stávající
stromy vč. ochrany těchto kořenových systémů v lokaci cyklostezky.
Po dohodě TDS, Autorského dozoru, obce Zdiby a objednatele byla zvolena varianta
technologie očištění stávajícího kořenového systému těchto stromů technologií air-spade a
jejich zpětný zásyp strukturním substrátem.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám
v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení
správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková orqani;
Zborovská 11 / ''
100:00066001 ,A '

110
iizace

150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

S pozdravem

František Jelínek
Projektový manažer oddělení cyklostezky a P+R

I
IČ 00066001
DIČ: CZ0006600I

e-mail:frantisekjelinek(a)ksus c:
telefon: +420 724 913 649
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PPU spol. s r.o.
INŽENÝRSKÝ ATEL IER

VYŽLOVSKÁ 36 / 2243

100 00 PRAHA 10

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Vyřizuje
Ing.Vejražka

Datum
26.11.2024

Věc : Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby-Klecany (ulice Nábřežní)"- ZBV č. 2 -
vyjádření AD

Na základě požadavku obce Zdiby ohledně maximalizace zachovávané vzrostlé zeleně a
požadavku na minimalizaci kácení bylo nutné přistoupit k pracím v blízkostí stromů šetrnou
technologií air-spade.

S ohledem na výše uvedené souhlasím s ZBV č. 2

PPU spol. s
INŽENÝRSKÝ ATELIER /

DIČ CZ49613481 ® //

Ing. Tomáš Vejražka

Přílohy :

Kopie :

Čs a s. Praha 8, Sokolovská 1
číslo účtu : 200450399 / 0800
IBAN: CZ72 0800 0000 0002 0045 0399
BIC: GIBACZPX

Zápis v obchodním rejstříku ze dne 4.6.1993 u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20939
Tel: 274 812 093, 274 812 497, 274 812 096 IČ : 49613481
Fax. : 274 812 497 DIČ : CZ49613481
E- mail : vejrazka@ppusro.cz, ppusro@seznam.cz
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KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje PÓYRY

VY J Á DŘENÍ
TECHNICKÉHO DOZORU STAVENÍKA

stavby:
„Vltavská cyklistická cesta, Cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)“

Prohlášení Asistenta správce stavby:
Po vytýčení trasy cyklostezky a před započetím zemních prací provedla odborně způsobilá osoba

pověřená Obcí Zdiby rekognoskaci s ohledem na aktuální stav dotčených stromů v blízkosti konstrukcí
cyklostezky.

V důsledku toho vznesla Obec Zdiby požadavek na maximálně šetrné provádění zemních prací
v oblastech kořenových systémů vzrostlých stromů. S ohledem na rozsah těchto kořenových systémů,
který určila odborně způsobilá osoba pověřená Obcí Zdiby, byla jako jediná možná použitelná varianta
vyhodnocena technologie „pneumatického rýče“ (tj. AIR SPADE).

O situaci byl neprodleně infomován Správce stavby, Asistent správce stavby i Autorský dozor.

S ohledem na výše uvedené SOUHLASÍM se ZBV č. 02.

V Praze, dne 26. 11. 2024

Stavební dozor Objednatele
AFRY CZ s.r.o
Ing. Pavel Kuška AFRY OZ »jr

Magistrů  1275
140 00 Praha 4
IČ: 45306605
DIČ: CZ453O66O5 ®

1 /1
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RE: Cenová poptávka

Ing. Jiří Skotnica <skot@all4trees.cz>
Út 02.07.2024 12:38

Komu:Kaňková Jana <jana.kankova@pohl.cz>

| Počet příloh: 1 (51 kB)

CN-airspaid-zdiby-A4T-20240702.xls;

Dobrý den,
Zasílám Vám naši cenovou nabídku.
Žlutě jsou označeny položky, o kterých jsme telefonicky hovořili.

Informujte mne prosím o výsledku poptávky.

S pozdravem
Ing. Jiří Skotnica
tel. 604 603 101
email skotnica@all4trees.cz

ALL4TREES, s.r.o.
Otvovice 147, 273 27 Otvovice
IČ: 28998880
DIČ: CZ28998880

ALL4TREES“
ŘEŠTE STROMY S NÁMI  - ŘEŽTE STROMY S NÁMI

From: Kaňková Jana <jana.kankova@pohl.cz>
Sent: Wednesday, June 26, 2024 10:22 AM
To: skot@all4trees.cz
Subject: Cenová poptávka

Dobrý den, pane inženýre Skotnico,

ráda by Vás požádala o cenovou nabídku na položky, které jsou součástí příloh.
Cenová nabídka se týká akce: „ Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany
(ulice Nábřežní),,; na tomto odkaze lze nalézt přesnou polohu stavby:
https://may.cz/zakladni7vlastni-
body&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9qzWxY82c&ud=:14%C2%BQ24%2719.231%22E%20
50%C2%B09%2749.725%22N&x=14.4009217&y=50.1635169&z=16
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Mapy.cz

Nejpoužívanější mapový portál v ČR s celou řadou
tématických map - základní, turistickou, cyklistickou, dopravní
a plno dalších. Nabízí možnost reálného leteckého,
panoramatického nebo 3D pohledu. Rozsáhlé množství
obsahu, firem a turistických bodů zájmu. Umožňuje

mapy.cz

Termín podání cenové nabídky, prosím nejpozději do: 03.07.2024
Termín realizace: 15.07.2024 - 19.07.2024

Děkuji Vám za Váš čas.

Ing. Jana Kaňková

příprava o.z. Dopravní stavby

POHL cz, a.s.

Na Pomezí 2483 • 252 63 Roztoky • Česká republika

GSM.: +420 606 079 785

E-mai l :  jana.kankova@pohl.cz

Web: www.pohl.cz • Linkedln

IngMarkétaGrofová
Obdélník



M
on

tá
ž

cn
P

lo
šn

á 
ap

lik
ac

e,
 A

ir
-s

pa
de

 p
ou

ze
 v

 p
ol

ov
in
ě 

ko
ře

n
o

vé
h

o
 p

ro
st

o
ru

 s
tr

o
m

u
)

67
1 

55
0,

00
 K
čl

13
0 

68
0,

00
 K
čl

N
ák

la
dy

 c
el

ke
m

D
od

áv
ka

X

22
2 

75
0,

00
 K
č|

Je
dn

ot
ko

vá
ce

na 20
35

 1 lO
ZET 

_____|

22
50

|

M
no

žs
tv

í

ak
tu

ál
ně

<0

omm
CD
CD

CD
CD

M
.j. tn

rsi
E E

m
E

__
__

__
__

__
__

__
_ 

Zk
rá

ce
ný

 p
op

is
 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

[P
lo

šn
é 

od
st

ra
ně

ní
 z

em
in

y 
do

 h
l. 

0,
2 

m
 t

ec
hn

ol
og

ií
 A

ir 
S

pa
de

 
|

D
op

ln
ěn

í š
tě

rk
ov

éh
o 

su
bs

tr
át

u 
do

 s
tr

om
ov

ýc
h 

m
ís

 _
__

__
__

__
__

_

S
tr

uk
tu

rn
í s

ub
st

rá
t v
č.

 m
íc

há
ní

Č
ís

lo
 p

ol
ož

ky

i
m oc cc

■a>
o
■On
o

čí
sl

o

rsi

3

1 
02

4 
98

0,
00

 K
č

21
5 

24
5,

80
 K
č

1 
24

0 
22

5,
80

 K
č

B
A

O
B

A
B

pt
čo

 o
 z

ol
eň

 s
.r

.o
.

A
lš

ov
a 

5/
3

? 
62

 Ú
né

tic
e

—
 

26
1 

' 
46

O
 

l
B

A
O

I1
A

H
"■

 
L 

■

Ai
r s

pa
de

 K
le

cá
nk

y (
Kl

ec
an

y 
/ 

Zd
ib

y)

\J

C
el

ke
m

 (
be

z 
D

P
H

)
21

%
 D

P
H

C
el

ke
m

 (
vč

et
ně

 D
P

H
)

IngMarkétaGrofová
Obdélník



RE: Cenová poptávka

Ing. Petr Růžička <ruzicka@baobab.cz>
Út 02.07.2024 11:57

Komu:Kaňková Jana <jana.kankova@pohl.cz>

| Počet příloh: 1 (179 kB)

POHL - nabídka Klecánky - Baobab.240626.pdf;

Dobrý den.
V příloze zasílám požadovanou nabídku.
Předem děkuji za odpověď a zůstávám s úctou,

Ing. Petr Růžička
jednatel společnosti

BAOBAB - péče o zeleň s.r.o.
Alšova 5/3
252 62 Úněticc
IČO: 26150646

mobil: +420 603 256 754
tel.: +420 224 319 917

ruzicka@baobab.cz
www.baobab.cz

From: Kaňková Jana <jana.kankova@pohl.cz>
Sent: Wednesday, June 26, 2024 10:26 AM
To: ruzicka@baobab.cz
Subject: Cenová poptávka

Dobrý den, pane inženýre Růžičko,

ráda by Vás požádala o cenovou nabídku na položky, které jsou součástí příloh.
Cenová nabídka se týká akce: „ Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany
(ulice Nábřežní),,; na tomto odkaze lze nalézt přesnou polohu stavby:
https://mapy.cz/zakladni7vlastni-
body&ut=Ňov%C3%BD%20bod&uc=9qzWxY82c&ud=14%C2%B024%2719.231%22E%20
50%C2%B09%2749.725%22N&x=14.4009217&y=50.1635169&z=16

Mapy.cz

Nejpoužívanější mapový portál v ČR s celou řadou tématických
map - základní, turistickou, cyklistickou, dopravní a plno dalších.
Nabízí možnost reálného leteckého, panoramatického nebo 3D
pohledu. Rozsáhlé množství obsahu, firem a turistických bodů
zájmu. Umožňuje vyhledávání, plánování tras, měřeni a tvorbu
i rlo ír«ln Tnnrnlz

mapy.cz

Termín podání cenové nabídky, prosím nejpozději do: 03.07.2024
Termín realizace: 15.07.2024 - 19.07.2024
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Děkuji Vám za Váš čas.

Ing. Jana Kaňková

příprava o.z. Dopravní stavby

POHL cz, a.s.

Na Pomezí 2483 • 252 63 Roztoky • Česká republika

GSM.: +420 606 079 785

E-mai l :  jana.kankova@pohl.cz

Web: www.pohl.cz « Linkedln

IngMarkétaGrofová
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Air spade v kořenovým prostoru stromů dotčených budování cyklostezky v Klecánkách

Při přípravě souvrství budované cyklostezky se počítá se stabilizaci stávajícího podloží
pomocí frézy s doplněním vápna v mocnosti cca 0,30m pod kladecí vrstvy asfaltového
povrchu. Vzhledem k tomu, že cyklostezka je lemována stromy, navrhujeme ty z nich, které
jsou v bezprostřední blízkosti trasy cyklostezky řešit změnou technologie založení. Většina
kořenového systému většiny stromů má právě v hloubce do 0,3m největší procento svých
nejen kotvících, ale hlavně vyživovacích kořenů.

Byly vytipovány stromy a stromové skupiny, kde navrhujeme v ploše budoucí cyklostezky
odstranit stávající zeminu technologii Air spade (tzv. supersonický, pneumatický rýč, který
úzkým proudem vzduchu odfoukává zeminu bez poškození kořenů, včetně těch nejmenších).
Před tímto zásahem doporučujeme provést na stromech bezpečnostní (a redukční) řez.

Při práci Air spadu je potřeba kořenový prostor vlhčit a než je opětovně zasypán, stínit.

Zpětný zásyp navrhujeme provést strukturním substrátem (štěrk 16/32, písčité podorničí a
biouhel), hutněno lehčí vibrační deskou, zamezit potrhání jemných kořenů vibracemi. Před
instalací dalších vrstev doporučujeme plochu zakrýt plachou a zamezit tím výparu, vyplavení
a odfuku jemnějších složek substrátu.

Pro další vrstvy a pro možnost potřebného hutnění navrhujeme oddělit vrstvy geotextílii,
plus geomříží, nebo Nidagravelem.

Air spade navrhujeme provést v celkové délce 135bm, což řeší kořenový prostor dvaceti
stromů. Při Šířce aplikace 2,6m je celková plocha cca 330m2.

Sarpen zahradnická spol. s r.a.
vršku 160. 250 67 Klecany

r-  m.n 407
ilů CZ013 81 407

Jaroslav Pešička

jednatel
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RE: Cenová poptávka

imramovska@imramovska.cz < imramovska@imramovska.cz>
Po 01.07.2024 11:57

Komu:Kaňková Jana <jana.kankova@pohl.cz>

| Počet příloh: 1 (47 kB)

n24043_Pohl_cyklostezka_Klecanky.xls;

Dobrý den,

v příloze posílám zpracovanou cenovou nabídku na Vámi poptávanou akci.

S pozdravem

Barbora Košutová

From: Kaňková Jana <jana.kankova@pohl.cz>
Sent: Wednesday, June 26, 2024 1:19 PM
To: imramovska@imramovska.cz
Subject: Re: Cenová poptávka

Dobře tedy, děkuji Vám za informaci a počítáme s tím.

Děkuji Vám za Váš čas.

Ing. Jana Kaňková

příprava o.z. Dopravní stavby

POHL cz, a.s.

Na Pomezí 2483 • 252 63 Roztoky • Česká republika

GSM.: +420 606 079 785

E-maiI: jana.kankova@pohl.cz

Web: www.pohl.cz ♦ Linkedln
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Od: imramovska@imramovska.cz < imramovska@imramovska.cz >
Odesláno: středa 26. června 2024 13:08
Komu: Kaňková Jana <jana.kankova@pohl.cz >
Předmět: RE: Cenová poptávka

Dobrý den, nabídku zpracujeme, ale počítáte s tím, že to není práce na pět dnů ale na nejméně dva
až tři týdny?

Ml

From: Kaňková Jana <jana.kankova@pohl.cz>
Sent: Wednesday, June 26, 2024 10:24 AM
To: imramovska@imramovska.cz
Subject: Cenová poptávka

Dobrý den, paní Imramovská

ráda by Vás požádala o cenovou nabídku na položky, které jsou součástí příloh.

Cenová nabídka se týká akce: „ Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany
(ulice Nábřežní),,; na tomto odkaze lze nalézt přesnou polohu stavby:
https://mapy.cz/zakladni7vlastni-
body&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9gzWxY82c&ud=14%C2%B024%2719.231%22E%20
50%C2%B09%2749.725%22N&x=14.4009217&y=50.1635169&z=16

Mapy.cz

Nejpoužívanější mapový portál v ČR s celou řadou
tématických map - základní, turistickou, cyklistickou, dopravní
a plno dalších. Nabízí možnost reálného leteckého,
panoramatického nebo 3D pohledu. Rozsáhlé množství

mapy.cz

Termín podání cenové nabídky, prosím nejpozději do: 03.07.2024

Termín realizace: 15.07.2024 - 19.07.2024

Děkuji Vám za Váš čas.
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Ing. Jana Kaňková

příprava o.z. Dopravní stavby

POHL cz, a.s.

Na Pomezí 2483 • 252 63 Roztoky • Česká republika

GSM.: +420 606 079 785

E-mail: jana.kankova(a)pohl.cz

Web: www.pohl.cz ■ Linkedln

Neobsahuje žádné viry.www.avq.com
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GEP.QlNT
mobil: +420 733 723 480

cipera@gepoint.cz
www.gepoint.cz

GEPOINT s.r.o.
Lomená 308/30, Praha 6 162 00
IČ: 04381025
Spisová značka C 246720 vedená u Městského soudu v Praze

GEODETICKÝ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL Č. 202400067DSS-2
Věc: Zaměření kořenové kolize

Název zakázky: Cyklostezka Zdiby - Klecany
Lokalita: Zdiby
Objednatel: POHLcz, a.s.
Dodavatel: GEPOINT s.r.o.

Zaměřil: Ing. Ondřej Černý 607758380
Spolupracoval:

Datum měření: 17.06.2024
Souřadnicový systém: ZVS-JTSK
Výškový systém: ZVS-Bpv

Číslo zakázky: 202400067
Číslo nabídky:
Číslo objednávky:

Technická zpráva:
Dne 17.06.2024 byla zaměřen prostor kořenové kolize s cyklostezkou polární metodou s výškami určenými
trigonometricky.
Zaměření bylo provedeno dle instrukcí od stavbyvedoucího Ing. Hořejšího (POHL). Celková délka kořenové kolize s
cyklestezkou je 129.95 m (389.9 m2).
Pro připojeni byla použita ZVS vytvořená firmou GEPOINT s.r.o.

Použité přístroje a vybavení
1 Totální stanice Trimble S6 DR+
směrodatná odch. délky: 3mm + 2PPM ; směrodatná odchylka směru: 6cc

Seznam příloh
Situace
Seznam souřadnic

OVĚŘIL

Ev. č.: 2024 \ 2jD45i

Datum: 18.06.2324

Jméno: Ing. Mic&.ČÍpeř

? £

<emevn

PŘEDAL PŘEVZAL

Podpis: Podpis:

Datum: Datum:

Jméno: Jméno:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.
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GROMA v. 8.0 SEZNAM SOUŘADNIC str. 1/1

Souř. systém: Výškový systém:

Předč. Číslo Y X Z Typ Kv. Popis
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

742 952.61
742 959.52
742 927.51
742 922.45
742 873.71
742 871.32
742 871.99
742 863.06
742 856.76
742 846.65
742 826.75
742 825.04
742 822.91
742 820.98
742 815.83
742 812.49
742 803.02
742 801.29
742 799.72
742 798.12
742 789.28
742 787.69
742 783.56
742 784.58

1 034 879.01
1 034 887.28
1 034 834.48
1 034 827.93
1 034 759.69
1 034 754.11
1 034 740.98
1 034 709.15
1 034 699.74
1 034 682.55
1 034 644.21
1 034 639.02
1 034 632.89
1 034 626.90
1 034 610.46
1 034 597.03
1 034 560.98
1 034 554.62
1 034 548.56
1 034 542.31
1 034 511.04
1 034 504.98
1 034 406.33
1 034 399.58

176.65
176.44
176.82
176.89
177.21
177.19
177.03
176.73
176.84
177.12
176.78
176.72
176.74
176.74
176.74
176.75
176.54
176.53
176.55
176.60
176.65
176.58
176.24
176.22

kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
kraj kořenů
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Vltavská cyklistická cesta
Cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)

Zápis z kontrolního dne č. 05
Datum: 07.06.2024
Přítomni: viz prezenční listina
Zapsal: Pavel Kuška

KONTROLA BODŮ Z MINULÝCH KD

Zhotovitel předpokládá zahání stavby 22. 4. 2024. Termín předání/převzetí
staveniště bude potvrzen, resp. upřesněn v souladu s SoD.

18.03.202400 . 01

zodp. Martin Mika
SPLNĚNO22.04.2024

00 . 02 18.03.2024 je nezbytné dodržet termín možnosti kácení stromů v době vegetačního klidu, tj. do
konce března. Zhotovitel prohlašuje, že kácení a odstranění dřevin proběhne v týdnu
od 25. do 29. 3. 2024. Zástupce investora žádá zhotovitele, aby ho o těchto pracech
včas informoval.
Kácení stromů včetně ochrany stávajících stromů bude probíhat v souladu s
„Povolením kácení dřevin", vydané Obecním úřadem Zdiby dne 8. 6. 2022 pod č.j.
1130/2022/ZD, stejně tak v souladu se „Závazným stanoviskem", které vydal
Městský úřad Klecany dne 3. 6. 2022 pod č.j. 3052/2002.

zodp. Martin Mika
22.04.2024 SPLNĚNO

00 . 03 18.03.2024 Zhotovitel žádá zástupce investora o předání (resp. zaslání) štítku stavebního
povolení „STAVBA POVOLENA".

zodp. Pavel Kuška
22.04.2024 SPLNĚNO

18.03.2024 zhotovitel žádá zástupce investora o včasné předání Plánu BOZP a Seznamu rizik.
zodp. Pavel Kuška, Tomáš Koranda

22.04.2024 SPLNĚNO

00 . 04

00 . 05 18.03.2024
betonové kontrolní šachty kalovodu, resp. s ohledem na umístění stromů ,  které
rostou v těsné blízkosti budoucí komunikace.
Jakékoli úpravy trasování je možné pouze s výslovným souhlasem zástupců obce
Zdiby, města Klecany a objednatele.

zodp. Tomáš Vejražka
22 04 2024 PRŮBĚŽNÝ ÚKOL

Zhotovitel byl Adélou Humlovou informován, že z důvodu ochrany stromů při
stavební činnosti nelze v kořenové zóně stromů skladovat žádný stavební materiál.

00 . 06 18.03.2024

Poněvadž nelze zachovat původní úroveň terénu, navážka nesmí být rozprostřena
blíže ke kmeni. Musí být zachována minimální vzdálenost 500 mm.

zodp. Martin Mika
22 04.2024 TRVALÝ ÚKOL, PRŮBĚŽNÉ KONTROLOVAT
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03.05.2024 Projektant navrhl úpravu trasování cyklostezky zejm. s ohledem na bezpečné
odstupy od kmenů stromů a jiných pevných překážek. Tato trasa byla vytýčena a
před protokolárním předáním staveniště se s ní seznámili všichni přítomní.

01 . 01

Pro optimální vedení trasy bylo nutné pokácet ještě 3 ks stromů. Obecní úřad Zdiby
vydal 25. 4. 2024 Povolení kácení dřevin (č.j. 001469/20245/ZD). Po jednoznačném
označení dotčených stromů a schválení zástupcem Obce Zdiby budou tyto v souladu
s výše zmíněným povolením pokáceny ve čtvrtek 6. 5. 2024.

zodp. Martin Mika, Martina Schmiedtová
10.05.2024 SPLNĚNO

01 . 02 03.05.2024 Dne 2. 5. 2024 byly certifikovanou zkušební laboratoří provedeny tři statické
zatěžovací zkoušky pro zjištění únosnosti zemní pláně. S předběžnými výsledky byl
seznámen projektant a po obdržení autorizovaného protokolu se k nim vyjádří.
V případě nepříznivých hodnot únosnosti zemní pláně se předpokládá použití
výztužné geotextilie (která je v rozpočtu)

zodp. Martin Mika, Tomáš Vejražka
10.05.2024 (VIZi bOs 02.01 ; SPLNĚNO

01 . 03 03.05.2024 jako podzhotovitel pro stavební objekt „Veřejné osvětlení" byla představena firma
Sunnymont s.r.o., Její zástupce byl přítomen KD (viz. Prezenční listina)

zodp. Martin Mika

01 . 04 03.05.2024 pr o VO byly dohodnuty následující prováděcí detaily:
- Šířka výkopu ... 50 cm
- Kabel VO bude ve volném terénu umístěn v chráničce v pískovém loži v hloubce min.

50 cm
- Kabel VO bude ve vozovce umístěn v chráničce a obetonován v hloubce min. 100 cm
- Místo ochranných betonových desek bude použita výstražná folie

zodp. Martin Mika, Horymír Hrubý

01 . 05 03.05.2024 Společně s kabelem VO bude ve výkopu položena rezervní optotrubka HDPE, která
bude od silového kabelu VO vzdálena min. 20 cm.
V místech, kde dochází k ostrým ohybům trasy a nevyhovuje dovolený ohyb trubky,
bude HDPE trubka přerušena/ukončena a zazátkována. Každé takové přerušení bude
zaměřeno geodetem.

31.05.2024 Bylo dohodnuto, že rezervní HDPE optotrubka se realizovat nebude.
zodp. Martin Mika, Horymír Hrubý

31 05 2024 VYŘEŠENO

10.05.2024 3. 5. 2024 po ukončení KD-01 zhotovitel elektronicky poslal protokol s výsledky
statických zatěžovacích zkoušek. Projektant se vyjádřil obratem (email z 3. 5. 2024
14:49) s návrhem použit tkanou výztužnou geotextilii v celé délce trasy.

02 . 01

6. 5. 2024 zhotovitel navrhuje použít geotextilii Fiberex F-32. Projektant tento
materiál doporučuje.

24.05.2024 15. 5. 2024 asistent správce stavby vydal souhlas s použitím tohoto výrobku na této
akci.

zodp. Martin Mika, Tomáš Vejražka, Pavel Kuška
24 05 2024 VYŘEŠENO

10.05.2024 9. 5. 2024 zhotovitel elektronicky poslal TePř a KZP pro výkopové, zemní a bourací
práce k připomínkování. Asistent správce stavby se vyjádří do začátku prací.

02 . 02

31.05.2024 Asistent správce stavby schválil TePř a KZP pro výkopové, zemní a bourací práce
31.05.2024 zhotovitel vypracuje TePř na stabilizaci a zlepšení zemin.

zodp. Martin Mika, Pavel Kuška
24 05.2024 ÚKOL TRVÁ

10.05.2024 Dnes zhotovitel předal pasportizaci stavby. Asistent správce stavby převzal USB
paměťové médium a potvrdil předávací protokol.

zodp. Martin Mika, Pavel Kuška

02 . 03
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02 . 04 ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU
10.05.2024 Zhotovitel na stavbě odebral směsný vzorek pro laboratorn

vhodnost pro uložení v běžné deponii.
Zhotovitel informuje investora, že laboratorním rozborem výše zmíněného směsného
vzorku zeminy byl zjištěn mírně nadlimitní výskyt prvku Arzen v zemině na stavbě.
Ostatní parametry jsou pod limity, které požaduje v tabulkách 5.1, 5.2 i 5.3 Vyhláška
o podrobnostech nakládání s odpady (č. 273/2021 Sb.).
Zhotovitel předpokládá, že nadlimitní výskyt arzenu je na stavbě pouze lokální. Pro
podrobnější výsledky zhotovitel rozdělí trasu cyklostezky na 8 úseků, v každém z
nich odebere vzorek zeminy a pošle do laboratoře na rozbor. Primárně bude
požadovat výsledek koncentrace arzenu.

24.05.2024 17. 5. 2
zástupců investora (Jan Zákostelský, František Jelínek), zhotovitele (Martin Mika,
Filip Hořejší) a asistenta správce stavby (Pavel Kuška).
20. 5. 2024 proběhlo místní šetření za účasti zástupců zhotovitele (Martin Mika, Filip
Hořejší), projektanta (Tomáš Vejražka) a asistenta správce stavby (Pavel Kuška).
pro další postup je nutné provést následující kroky:

- zhotovitel ve spolupráci s projektantem připraví změnový list s reálnými
kubaturami zeminy, kterou je potřeba a) odvést na skládku, b) zlepšit přidáním
hydraulických pojiv v místě pomocí zemní frézy

- zhotovitel ve spolupráci s akreditovanou laboratoří navrhne recepturu stabilizace
podkladní vrstvy. Výsledek doloží průkazní zkouškou.

- ocenění navrhovaných změn bude v souladu s SoD dle ceníku ASPE.
- všechny změny navržené zhotovitelem musí schválit projektant a asistent správce

stavby
- investor si vyhražuje právo veškeré výsledky prověřit vlastní akreditovanou

laboratoří (VIAKONTROL)
zodp. Martin Mika

31 05 2024 ÚKOL TRVÁ

02 . 05 10.05.2024 Zhotovitel prohlašuje, že do vyřešení problému s nadlimitním výskytem arzenu v
zemině, resp. do schválení postupu jeho řešení nelze pokračovat v realizaci stavby.

24.05.2024 Zhotovitel předpokládá znovuzahájení prací v úterý 28. 5. 2024.
31.05.2024 zhotovitel předpokládá znovuzahájení prací v úterý 5. 6. 2024.
07.06.2024 zhotovitel předpokládá znovuzahájení prací v úterý 10. 6. 2024 (odvoz ornice a ruční

výkopy odvodňovacích rýh).
zodp. Martin Mika

04 . Ol 51-05.
zjištění možného dopadu stavebních prací na cca 7 stromů, které jsou v potenciální
kolizi s trasou cyklostezky.

07.06.2024 Dnes proběhlo místní šetření za účasti zástupce Obce Zdiby - dendrologa (p. Jaroslav
Pešička).
Ve 24. týdnu se technologií AIR SPADE u jednoho ze stromů pneumaticky odhalí
povrchové kořeny. Potom se zvolí další postup a technologie zemních prací.
Konkrétní termín domluví p. Filip Hořejší (POHL) s p. Jaroslavem Pešičkou (GARPEN)
a informuje Asistenta správce stavby.

zodp. Kateřina Kolářová, Martin Mika

04 . 02 31.05.2024 jako podklad pro vypracování RDS pošle Obec Zdiby projektantovi VO výpočet
veřejného osvětlení dle platné ČSN EN 13201.

zodp. Kateřina Kolářová, Martin Mika
07.06.2024 SPLNĚNO

04 . 03 31.05.2024 Projektant vypracuje změnu vedení trasy cyklostezky s ohledem na dohodnutou
změnu odvodnění, na souběh s vytýčeným silovým kabelem ČEZ, na souběh s
plánovaným zařízením VO i na kolizi s nově objeveným betonovým kolektorem
kalovodu. Součástí nové PD budou i nové vzorové příčné řezy.

zodp. Tomáš Vejražka
07.06.2024 SPLNĚNO
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NOVÉ BODY ZÁPISU

05 . 01 07.06.2024 Asistent správce stavby upozorňuje projektanta VO na nutnost konzultovat návrh
RDS s p. Horymírem Hrubým.

zodp. Jana Sovičková, Horymír Hrubý

05 . 02 07.06.2024 zástupce Obce Zdiby informuje, že kvůli další investiční akci v obci Zdiby povede
ulicí Nábřežní objízdná trasa.
Asistent správce stavby informuje, že termíny i všechna opatření, která by měla vliv
na stavbu cyklostezky nebo VO, musí být komunikována s investorem.

zodp. Kateřina Kolářová

Zapsal: Pavel Kuška
07.06.2024

Rozdělovník:
Investor KÚ Středočeského kraje Anna Batulková

KSÚS Středočeského kraje
AFRY CZ s.r.o.

František Jelínek, Jan Zákostelský
Pavel Kuška, Horymír Hrubý, Tomáš Koranda

Projektant PPU s.r.o. (HIP)
Sunnymont s.r.o. (VO)

Tomáš Vejražka
Jana Sovičková, Daniel Sajaš

Zhotovitel Pohl cz, a.s. Martin Mika, Filip Hořejší
Podzhotovitel Sunnymont s.r.o. (VO) Miroslav Šleis
Obce OÚ Zdiby

MÚ Klecany
Kateřina Kolářová, Martina Schmiedtová
Daniel Dvořák

Povodí Vltavy, s.
Garpen

,p. Richard Pawinger
Jaroslav Pešička
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PPU spol. s r.o.
INŽENÝRSKÝ ATEL IER

VYŽLOVSKÁ 36 / 2243
100 00 PRAHA 10

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Vyřizuje
Ing.Vejražka

Datum
26.11.2024

Věc : Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby-Klecany (ulice Nábřežní)"- ZBV č. 2 -
vyjádření AD

Na základě požadavku obce Zdiby ohledně maximalizace zachovávané vzrostlé zeleně a
požadavku na minimalizaci kácení bylo nutné přistoupit k pracím v blízkostí stromů šetrnou technologií
air-spade. Součástí dohod ohledně úprav zeleně bylo dále dodatečné pokácení 9 ks méně
hodnotných stromů, které umožnili zmenšení rozsahu použití technologie air-spade a s tím související
náhradní výsadbu 16 ks stromů.

S ohledem na výše uvedené souhlasím s ZBV č. 2

PPU spol. s r.o.
INŽENÝRSKÝ ATELIER/

DIČ CZ486I3481 (£>•'

Ing. Tomáš Vejražka

Přílohy :

Kopie :

Zápis v obchodním rejstříku ze dne 4.6.1993 u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20939ČS. a s. Praha 8, Sokolovská 1
Tel : 274 812 093, 274 812 497, 274 812 096 IČ : 49613481 číslo účtu : 200450399 / 0800
Fax. : 274 812 497 DIČ: CZ49613481 iBAN CZ72 osoo oooo 0002 0045 0399
E- mail : vejrazka@ppusro.cz, ppusro@seznam.cz Bic. GiBACZPx

IngMarkétaGrofová
Obdélník
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sus
Středočeského kraje
KRAJSKA SPRAVA A ÚDRŽBA SILNIC

VYJÁDŘENÍ

TECHNICKÉHO DOZORU STAVENÍKA
stavby:

„Vltavská cyklistická cesta, Cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)“

Prohlášení Asistenta správce stavby:
Po vytýčení trasy cyklostezky a před započetím zemních prací provedla odborně způsobilá osoba

pověřená Obcí Zdiby rekognoskaci s ohledem na aktuální stav dotčených stromů v blízkosti konstrukcí
cyklostezky.

Pověřený arborista / dendrolog posoudil kvalitativní atributy všech dřevin v blízkosti konstrukce
cyklostezky a na základě zjištěného zdravotního stavu, perspektivy a vitality jednotlivých stromů doporučil
následující opatření.

U 9 stromů souhlasil s pokácením.
Obecní úřad Zdiby, jako věcné příslušný úřad v problematice ochrany přírody a krajiny, pak na žádost

Objednatele vydal povolení kácení těchto 9 stromů. Jako podmínku nutnou si úřad stanovil náhradní
výsadbu 16 stromů v katastru obce.

U ostatních dřevin pověřený arborista Z dendrolog důrazně upozorňoval na nutnost maximálně
šetrného provádění zemních prací v oblastech kořenových systémů vzrostlých stromů, které zůstaly
v kolizi s konstrukcí cyklostezky.

S ohledem na rozsah těchto kořenových systémů, byla jako jediná možná použitelná varianta
vyhodnocena technologie „pneumatického rýče“ (tj. AIR SPADE). Zhotovitel poptal 4 odborně způsobilé
dodavatele této technologie. Jediným kritériem výběru byla nabídková cena.

O situaci byl neprodleně informován Správce stavby, Asistent správce stavby i Autorský dozor.

S ohledem na výše uvedené SOUHLASÍM se ZBV č. 02.

AFRY OZ «.r
Magiotrů 1275/
140 00 Praho 4
IČ: 45306605
DIČ: OZ45306605

V Praze, dne 27. 11.2024

Stavební dozor Objednatele
AFRY CZ s.r.o.
Ing. Pavel Kuška
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)" ze dne
18. 3. 2024 (číslo smlouvy SMLD-0202-00066001/2024)

uzavřený v souladu s čl. 15.14. smlouvy o dílo „ Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany
(ulice Nábřežní)" níže uvedenými smluvními stranami:

(1) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupena: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 6522192/0800

(„Objednatel")

a

(2) POHL cz, a.s.

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zastoupena: Mgr. Martinem Tutkou, členem představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 4934

(„Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany" či každý samostatně „Smluvní strana")

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 3. 2024 smlouvu o dílo „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka
Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)", číslo smlouvy Objednatele SMLD-0202-00066001/2024, číslo
smlouvy Zhotovitele 4023090 („Smlouva"), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou
zakázku s názvem „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)"
(„Veřejná zakázka"), která byla jako veřejná zakázka na stavební práce zadávána v otevřeném
řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů („ZZVZ").

1.2. Ke Smlouvě uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným
v ustanovení čl. 15.14. Smlouvy v návaznosti na předchozí ohlášení změn stavby č. 1 ze 4. 6. 2024
a ohlášení změn stavby č. 2 ze dne 2. 7. 2024 Zhotovitele, potvrzení těchto ohlášení
Objednatelem a jednání Smluvních stran tento dodatek č. 1 („Dodatek"), kterým se Smluvní
strany dohodly na prodloužení termínu realizace stavebních prací dle Smlouvy. Potřeba
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prodloužení termínu realizace stavebních prací dle Smlouvy vznikla v průběhu plnění Smlouvy
s ohledem na dále popsané skutečnosti.

1.3. Smluvní strany se na Prodloužení plnění Smlouvy dohodly s tím, že tato změna s ohledem na
okolnosti popsané v přílohách tohoto Dodatku naplňuje zákonnou výjimku pro umožnění změny
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 6 ZZVZ. Zhotovitel dodává, že potřeba
prodloužení termínu realizace stavebních prací dle Smlouvy a provedení dodatečných činností
vznikla v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ v důsledku okolností, která Objednatel jednající s náležitou
péčí nemohl předvídat; stejně tak tyto okolnosti nemohl předvídat Zhotovitel.

1.4. Zadávací podmínky Veřejné zakázky, jakož i postup organizace výstavby, nepředpokládal reálný
výskyt znečištění zeminy, resp. zeminy s výrazně nadlimitním výskytem arsenu (As) a
polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v zásadě v celé trase realizované cyklostezky,
přičemž tato skutečnost ze své podstaty nezbytně vedla k přerušení provádění veškerých
stavebních prací po dobu provádění rozborů zeminy a navazující úpravy technologie zemních
prací po dobu 31 kalendářních dnů. Jedná se o změnu Smlouvy dle ohlášení změn stavby č. 1.

1.5. Dále zadávací podmínky Veřejné zakázky, jakož i postup organizace výstavby, nepředpokládal
potřebu rozsáhlého ošetření kořenových systému stávajících vzrostlých stromů technologií air
spade v trase cyklostezky a montáží konstrukční vrstvy cyklostezky v těchto lokací v takovém
návrhu a složení, která zabezpečí dostatečnou únosnost cyklostezky i ochranu kořenového
systému vzrostlých stromů, tj. dodávku a montáž strukturních substrátů; přičemž doba trvání
těchto dodatečných dodávek a prací je 21 kalendářních dnů a jejich dokončení podmiňuje další
výstavbu podle zadávací dokumentace. Jedná se o změnu Smlouvy dle ohlášení změn stavby č.
2.

1.4. Ze všech výše uvedených důvodů lze za splněné považovat podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ pro
umožnění změny závazku ze Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Tímto Dodatkem se mění termín realizace díla dle čl. 4.1. Smlouvy, a to následovně:

Původní čl. 4.1. Smlouvy ve znění:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo
dokončit a předat Objednateli do 3 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.

se mění následovně:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo
dokončit a předat Objednateli do 142 kalendářních dnů od předání Staveniště
Zhotoviteli.

2.2. Tímto Dodatkem rovněž dochází k aktualizaci přílohy č. 4 Smlouvy, která je nyní odpovídá
časovému harmonogramu dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný
význam jako ve Smlouvě.
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3.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která
nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Ostatní
ustanovení Smlouvy však musejí být vykládána plně v souladu s tímto Dodatkem.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3.4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku. Současně
prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek.

3.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

3.6. Tento Dodatek byl vyhotoven v českém jazyce a Smluvními stranami podepsán elektronicky.

3.7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho
obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují
své podpisy.

3.9. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 -Časový plán výstavby - časový harmonogram (aktualizovaný)

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal
Mgr. Martin Tutka
Datum: 2024.10.02
13:41:31 +02'00'

Mgr. Martin
Tutka

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel

POHL cz, a.s.
Mgr. Martin Tutka, člen představenstva
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ID
O

Režim
úkolu

Název úkolu Zahájení Dokončení

1 ■R Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní) 22.04. 24 11.09. 24
2 a ■R Předání staveniště 22.04. 24 22.04. 24
3 ■R Montáž Zařízení Staveniště 22.04. 24 23.04. 24
4 ■R Odběry a rozbory zeminy v rámci příslušné vyhlášky (výluhové zkoušky apod.) 23.04. 24 23.04. 24
5 ■R Vytyčení a identifikace stávajícíh inženýrských sítí 22.04. 24 26.04. 24
6 ■R Kontrola a odsouhlasení Realizační Dokumentace Stavby 22.04. 24 26.04. 24
7 ■R Ochrana stávajícíh stromů 24.04. 24 26.04. 24
8 B ■R Montáž přechodného dopravního značení podle odsouhlaseného DIO/DIR 29.04. 24 29.04. 24
9 ■R Realizace části cyklostezky bez zásahu do ul. Nábřežní 29.04. 24 05.08. 24

10 ■R Zemní práce bez zásahu do ul. Nábřežní 29.04. 24 10.05. 24
11 Přerušení stavebních prací z důvodu zjištění znečisťujících látek v prostoru

stavby / staveniště, konkrétně se jednalo o nadlimitní výskyt arsenu (As) a
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v zemině určené k odtěžení.

13.05. 24 13.06. 24

12 ■R Zemní práce bez zásahu do ul. Nábřežní 14.06. 24 27.06. 24
13 Zemní práce a kabelové montáže Veřejného Osvětlení vč. betonových patek

stožárů VO
14.06. 24 27.06. 24

14 ■F Montáž štěrkové podkladní vrstvy 28.06. 24 02.07. 24
15 Ošetření kořenových systému v trase cyklostezky technologií AIRSPADE vč.

montáže strukturního substrátu
03.07. 24 24.07. 24

16 ■R Montáž štěrkové podkladní vrstvy 25.07. 24 26.07. 24
17 ■R Dlaždičské práce (obrubníky, zámková dlažba); montáže UV 19.07. 24 01.08. 24
18 ■R Montáž betonové konstrukční vrstvy vozovky KSC I 02.08. 24 05.08. 24
19 ■R Realizace části cyklostezky v ul. Nábřežní 06.08. 24 20.08. 24
20 ■R Frézování (zemní a bourací práce) 06.08. 24 12.08. 24
21 ■R Montáže štěrkové podkladní vrstvy 13.08. 24 15.08. 24
22 Dlaždičské práce (obrubníky, zámková dlažba); kamenické práce na "výtoku" 15.08. 24 19.08. 24
23 ■R Montáž betonové konstrukční vrstvy vozovky KSC I 20.08. 24 20.08. 24
24 ■R Montáže stožárů a svítidel Veřejného Osvětlení 24.07. 24 29.08. 24
25 ■R Pokládka asfaltových směsí 21.08. 24 26.08. 24
26 ■R Dodávka a montáž mobiliáře 22.08. 24 28.08. 24
27 ■R Dodávka a montáž SDZ, VDZ a zpomalovacích prahů 27.08. 24 30.08. 24
28 Dokočovací práce (kamenné obklady apod.) 02.09. 24 05.09. 24
29 ■R Terénní úpravy 06.09. 24 11.09. 24
30 ■R Finální úklid a odstěhování Zařízení Staveniště. 02.09. 24 03.09. 24
31 B Dokončení prací; předání dokončené stavby. 11.09. 24 11.09. 24

| V 2024 I VI 2024 VII 2024 | Vlil 2024 | IX 2024 | X 2C
15. | 22. | 29. i 06. 13. | 20. | 27. 03. 10. 17. L_24. 01. I 08. 15. | 22. | 29. i 05. 12. | 19. | 26. 02 09. | 16. i 23. | 30.

4 r 22.04.

29.04.

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Neaktivní úkol

.................................. Neaktivní milník

O Neaktivní souhrn

D D Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Vnější milník

0 1] Konečný termín

E Průběh

□ Průběh ručně zadaného úkolu

Projekt: Klecany - Zdiby
Datum: 02.10. 24
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