
List č. 1

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:
Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 100 Cyklostezka

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 100/3

Číslo ZBV:

3

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
IČ: 25606468

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

3.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

3.2 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

3.3 -69 550,49 302 651,89 233 101,40

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

3.4 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

3.5 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
SUMA

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

3 -69 550,49 302 651,89 233 101,40

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 2 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 13 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 8 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)

3.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 100 /3

SO 100 Cyklostezka

Strany smlouvy o dílo číslo SMLD-0202-00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18. 03. 2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: POHL cz, a.s. se sídlem Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny: Objednatel

 Předmět Změny: Změna odvodnění cyklostezky z příkopových žlabovek na odvodňovací drén.

Název (dílčí) Změny: Změna odvodnění cyklostezky z příkopových žlabovek na odvodňovací drén.
Popis a zdůvodnění Změny: 

Po započetí zemních prací na SO 100 cyklostezky, a po nezbytném vytyčení stávajících inženýrských sítí bylo zjištěno, že v lokalitě staničení km 0,360 až km 
0,530 došlo, v meziobdobí od vzniku zadávací dokumentace do doby započetí stavebních prací na předmětné stavbě, k realizaci oprávněného subjektu, tj. k 
rozšíření distribuční soustavy kabelových sítí ČEZ, a.s.Tato skutečnost však neumožňuje, i s ohledem na jiné možné šířkové uspořádání cyklostezky, 
realizovat v tomto místě podle zadávací dokumentace plánované příkopové žlabovky, a to z důvodu, že jejich realizace, resp. umístění je v přímé kolizi právě 
s touto kabelovou sítí ČEZ.      

Na základě výše uvedených skutečností tak dojde ke změně realizace odvodnění předmětné cyklostezky z realizace příkopových žlabovek na odvodnění 
cyklostezky přes ručně kopané odvodňovací drény, které v rámci své funkčnosti není nezbytné, jako v případě příkoipových žlabovek, umístit v přímém 
souběhu s nově realizovanou cyklostezkou, a lze tak toto jinak nezbytné odvodnění předmětné cyklostezky realizovat mimo kabelovou síť ČEZ.

Tato změna, resp. změny vyvovaly potřebu změnu, tj. zúžení stávající smluvní položky č. 935212, a zárověň změnu tj. zvýšení stávajících smluvních položek 
č. 122738, 17481, 21461, 87256 a 014102.

Tyto dílčí změny byly oznámeny ve formuláři pro ohlášení změn (události / okolnosti na Díle / stavbě) Stavby č. 3 ze dne 2. 7. 2024 (viz doklad č. 2)  a 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. (dále jen "KSÚS") k nim vydala vyjádření dne 3. 7. 2024 (viz doklad č. 3). Oba doklady jsou součástí 
přílohy tohoto ZBV.
Jedná se tak o změny nepodstatné, nepředvídatelné, které jsou podle čl. 5, odst. 1, písm. c), resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje (účinnost od 21. 8. 2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
zařazeny do skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a podle § 222, odst. 6) se jedná 
o změnu jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to s ohledem na skutečnost, že předmětné 
rozšíření distribuční soustavy kabelové sítě ČEZ, a.s. bylo realizováno v meziobdobí od vzniku zadávací dokumentace do doby započetí stavebních prací na 
předmětné stavbě, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.

Projektant (AD)

Stavební dozor

-69 550,49 302 651,89 233 101,40 372 202,38

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Mika

Technická pomoc Objednatele: Bc. Martin Horešovský

podpis



Příloha č. 2

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

podpis

podpis

podpis

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Tomáš Vejražka podpis

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 
oceněny v Dokumentaci této Změny.  Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

Stavební dozor: Ing. Pavel Kuška

Zhotovitel: Mgr. Martin Tutka

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  František Jelínek

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS.



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název Stavby:
Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: so 100 z 3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 100 cyklostezka

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

6 693 186,15

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-
)•

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -1 758 912,50 3 263 771,87 8 198 045,52 1 504 859,37

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -69 550,49 302 651,89 3 566 423,76 53,28%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 828 462,99 8 431 146,92 1 737 960,77 25,97%



Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Číslo a název SO/PS: SO 100 cyklostezka
Číslo a název rozpočtu: SO 100 cyklostezka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 100

Skupina změn 3
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změně

Množství
rozdílu

Cena za
m.j. v Kč

Cena celkem
ve Smlouvě

v Kč

Změny
záporné

v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem
po Změně

v Kč

Rozdíl cen
celkem

v Kč

Podíl cen
celkem

v%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM m3 729,600 811,200 81,600 343,030 250 274,69 0,00 27 991,25 278 265,94 27 991,25 11,18%

24 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 6,000 87,600 81,600 1020,990 6 125,94 0,00 83 312,78 89 438,72 83 312,78 1360,00%

35 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE m2 2462,000 2938,280 476,280 48,840 120 244,08 0,00 23 261,52 143 505,60 23 261,52 19,35%

54 87256 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (1 FLEXIBIL) DN DO 80MM m 16,800 186,900 170,100 53,000 890,40 0,00 9 015,30 9 905,70 9 015,30 1012,50%

71 935212 Příkopové žlaby z beton tvárnic šíř do 600 mm do betonu tl. 100 mm m 170,100 0,000 -170,100 408,880 69 550,49 -69 550,49 0,00 0,00 -69 550,49 -100,00%

80 014102R(N)
POPLATKY ZA SKLÁDKU se nadlimitním výskytem As (arsen) a PAU
(polycyklické aromatické uhlovodíky)

T 1391,259 1538,139 146,880 1083,000 1 506 733,50 0,00 159 071,04 1 665 804,54 159 071,04 10,56%

Nové položky

Celkem - 69 550,49 1 302 651,89 1 233 101,401

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Martin Mika (stavbyvedoucí) Za Objednatele: Ing. Pavel Kuška (TDS/TDI)



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 8 229 009,00

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 9 966 969,77

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 12 060 033,42

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 121,12%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny

4 1 737 960,77

7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 21,12%

8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 2 468 702,70

12=(1)*0,15 Limit 1 234 351,35

13=(39)/(1) Sledování limitu v % 0,00%

14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 0,00

-1 - -2 - -3 - -4 - -5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č.
134/2016 Sb.) Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č.

134/2016 Sb.)
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č.

134/2016 Sb.)

Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny
kladné

Suma Změn záporných
a Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny kladné Suma Změn záporných
a Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Suma Změn záporných
a Změn kladných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny
kladné

Suma Změn záporných
a Změn kladných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné limit 15%

16 17 18 19=
23+26+29+33+37

20=
24+27+30+34+38

21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní) - 1 828 462,99 3 566 423,76 1 737 960,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 828 462,99 3 566 423,76 1 737 960,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 1 Cyklostezka / Změna technologie realizace podkladních vrstev vozovky cyklostezky - 1 758 912,50 2 271 320,37 512 407,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 758 912,50 2 271 320,37 512 407,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 2 Cyklostezka / Ochrana kořenového systému stromů v lokaci cyklostezky technologií
AIRSPADE 0,00 992 451,50 992 451,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992 451,50 992 451,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 3 Cyklostezka / Změna odvodnění cyklostezky z příkopových žlabovek na odvodňovací
drén - 69 550,49 302 651,89 233 101,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 69 550,49 302 651,89 233 101,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka:  Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Stránka 1 z 1



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 3

Název stavby: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

SO 100 cyklostezka

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 100/3

Doklad počet listů

07 Soupis prací SO po změnách 13
Ohlášení změny (události / okolnosti na Díle / 1
Vyjádření investora k předloženému oznámení změny č. 3 1
Vyjádření Autorského dozoru (AD); žlabovky / odvodňovací drén 1
Vyjádření technického dozoru stavby / investora (TDS / TDI); žlabovky /
odvodňovací drén 1

Zápis z kontrolního dne č. 04 ze dne 31. 05. 2024 4
Počet listů celkem 21



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Číslo a název SO/PS: SO 100 cyklostezka
Číslo a název rozpočtu: SO 100 cyklostezka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
3

celkem po všech změnách

Poř. č.
poL

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství po

Změnách
Množství

rozdílu
Cena za m.j.

v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny
záporné

v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změnách

v Kč

Rozdíl cen
celkem

v Kč

Podíl cen
celkem

v%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU

T 45,807 45,807 0,000 163,350 7 482,57 0,00 0,00 7 482,57 0,00 0,00%

beton
dle pol. 113188: 2,88*2,4=6,912 [A]
dle pol. 11351: 105,0*0,15=15,750 [B]
dle pol. 11352: 112,9*0,205=23,145 [C]
Celkem: A+B+C=45,807 [D]

2 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU
zemina, kámen, kamenivo

T 0,000 0,000 0,000 108,900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

ZBV č. 1

3 11120
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

M2 50,000 50,000 0,000 57,100 2 855,00 0,00 0,00 2 855,00 0,00 0,00%

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
Bourací, přípravné a zemní práce
Odstranění keřů, náletové zeleně - odhad: 50=50,000 [A]

4 11201
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

KUS 7,000 7,000 0,000 1731,290 12 119,03 0,00 0,00 12 119,03 0,00 0,00%

vč. ověření, že na stromech nedochází k hnízdění!
POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmeny, silné části větví) zhotovitelem!
Ostatní vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.
Bourací, přípravné a zemní práce
Kácení stromů do průměru 0,5m: 7=7,000 [A]

5 11202
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

ks 11,000 11,000 0,000 6915,120 76 066,32 0,00 0,00 76 066,32 0,00 0,00%

ZBV č. 2
vč. ověření, že na stromech nedochází k hnízdění!
POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmeny, silné části větví) zhotovitelem!
Ostatní vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.
Bourací, přípravné a zemní práce
Kácení stromů do průměru 0,9m: 11=11,000 [A]

6 11204
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

KUS 7,000 7,000 0,000 1437,450 10 062,15 0,00 0,00 10 062,15 0,00 0,00%

vč. ověření, že na stromech nedochází k hnízdění!
POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmeny, silné části větví) zhotovitelem!
Ostatní vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.
Bourací, přípravné a zemní práce
Kácení stromů do průměru 0,3m: 7=7,000 [A]



7 11241
ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ

KUS 10,000 10,000 0,000 1104,760 11 047,60 0,00 0,00 11 047,60 0,00 0,00%

prům. D do 0,5m
vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
Bourací, přípravné a zemní práce
Prořez větví zasahujících do průjezdného průřezu cyklostezky: 10=10,000 [A]

8 11316
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ

M3 15,000 15,000 0,000 458,220 6 873,30 0,00 0,00 6 873,30 0,00 0,00%

tl. 0,2m
Bourací, přípravné a zemní práce
Vybourání betonových panelů 1mx3m (rozestavěný vjezd) a složení do
místa dle požadavku majitele sousedního pozemku (předp. v těsné
blízkosti stavby): 25*1*3*0,2=15,000 [A]

9 113188
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM

M3 2,880 2,880 0,000 490,200 1411,78 0,00 0,00 1411,78 0,00 0,00%

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic
zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
Bourací, přípravné a zemní práce
Rozebrání betonové dlažby vjezdu - odhad tl. 80mm: 36*0,08=2,880 [A]

10 113328
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

M3 15,910 15,910 0,000 360,800 5 740,33 0,00 0,00 5 740,33 0,00 0,00%

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic
zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
Bourací, přípravné a zemní práce
Odkop stávajících konstrukčních vrstev pro položení ornice tl. 0,1m:
159,1*0,1=15,910 [A]

11 11351
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

M 105,000 105,000 0,000 140,750 14 778,75 0,00 0,00 14 778,75 0,00 0,00%

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic
zhotovitele
Bourací, přípravné a zemní práce
Vybourání stávajícího betonového obrubníku tl. 80mm podél stávající
cyklostezky a jeho bet. lože: 105,0=105,000 [A]

12 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

M 112,900 112,900 0,000 157,120 17 738,85 0,00 0,00 17 738,85 0,00 0,00%

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic
zhotovitele
Bourací, přípravné a zemní práce
Vybourání stávajícího betonového obrubníku podél komunikace a jeho
bet. lože: 112,9=112,900 [A]

13 11372
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

M3 29,938 29,938 0,000 2404,190 71 976,64 0,00 0,00 71 976,64 0,00 0,00%



vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele
POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem!
Bourací, přípravné a zemní práce
Ofrézování živičných vrstev -
- při obnově povrchu komunikace v tl. 40mm: 350,7*0,04=14,028 [A]
- stávající cyklostezky předpoklad tl. 40+60mm: 159,1*0,1=15,910 [B]
Celkem: A+B=29,938 [C]

14 113764
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M 16,700 16,700 0,000 178,020 2 972,93 0,00 0,00 2 972,93 0,00 0,00%

drážka min. 12/25mm
Dokončující práce
Příprava pro zálivku na styku nové a stávající vozovky: 16,7=16,700 [A]

15 121104
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM

M3 203,660 203,660 0,000 120,340 24 508,44 0,00 0,00 24 508,44 0,00 0,00%

vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně,
Výpočet celkové skrývky ornice viz. pol. 121108,
Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!
Bourací, přípravné a zemní práce
Materiál potřebný pro zpětné ohumusování (dle pol. 18223):
1018,3*0,2=203,660 [A]

16 121108
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM

M3 458,660 458,660 0,000 125,980 57 781,99 0,00 0,00 57 781,99 0,00 0,00%

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic
zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná
ornice nevhodná pro další použití). V případě získání kvalitní zeminy
vhodné k ohumusování bude tato deponována v souladu se zákonem.
Bourací, přípravné a zemní práce
Sejmutí ornice tl. 200mm: 3311,6*0,2=662,320 [A]
odpočet materiálu vybraného pro zpětné použití (dle pol. 121104): -
203,66=- 203,660 [B]
Celkem: A+B=458,660 [C]

17 122734
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

M3 36,500 36,500 0,000 177,290 6 471,09 0,00 0,00 6 471,09 0,00 0,00%

vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně,
Výpočet celkových výkopů viz. pol. 122738,
Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!
Bourací, přípravné a zemní práce
Materiál potřebný pro zpětné násypy (dle pol. 17110): 36,5=36,500 [A]

18 122738
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

M3 295,700 377,300 81,600 343,030 101433,97 0,00 27 991,25 129 425,22 27 991,25 27,60%



ZBV č. 1
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele,
vzdálenost uvedena orientačně
Bourací, přípravné a zemní práce
Výkopy dle nové bilance zemních prací: 332,200=332,200 [A]
odpočet materiálu vybraného pro zpětné použití (dle pol. 122734): -36,5=-36,500
[B]
Celkem: A+B=295,700 [C]
ZBVč. 3:
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele,
vzdálenost uvedena orientačně
Bourací, přípravné a zemní práce
Výkopy dle nové bilance zemních prací: 332,200=332,200 [A]
Výkop rýhy pro odvodňovací drén (délka vychází z pol. 935212); kalkulace:
170,100*0,800*0,600=81,600 [B]
Odpočet materiálu vybraného pro zpětné použití (dle pol. 122734): -36,5=-36,500
[C]
Celkem: A+B+C=377,300 [D]

19 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM

M3 0,000 0,000 0,000 10,890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

ZBV č. 1

20 125734
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 5KM

M3 240,160 240,160 0,000 92,160 22 133,15 0,00 0,00 22 133,15 0,00 0,00%

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně
Zatravnění
doprava výzisku -
- dle pol. 121104: 203,66=203,660 [A]
- dle pol. 122734: 36,5=36,500 [B]
Celkem: A+B=240,160 [C]

21 17110
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

M3 36,500 36,500 0,000 103,460 3 776,29 0,00 0,00 3 776,29 0,00 0,00%

materiál z výzisku
Bourací, přípravné a zemní práce
Násypy dle bilance zemních prací: 36,5=36,500 [A]

22 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 994,520 994,520 0,000 15,050 14 967,52 0,00 0,00 14 967,52 0,00 0,00%

ZBV č. 1
meziskládka -
- dle pol. 121104: 203,66=203,660 [A]
- dle pol. 122734: 36,5=36,500 [B]
Mezisoučet: A+B=240,160 [C]
recyklační středisko / trvalá skládka -
- dle pol. 121108: 458,660=458,660 [D]
- dle pol. 122738: 295,700=295,700 [E]
-dle pol. 123738: 0=0,000[F]
Mezisoučet: D+E+F=754,360 [G]
Celkem: C+G=994,52 [H]



23 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 0,000 0,000 779,650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

ZBV č. 1

24 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 6,000 87,600 81,600 1020,990 6 125,94 0,00 83 312,78 89 438,72 83 312,78 1360,00%

Nové konstrukce
Drenážní zásyp za palisádami drobným kamenivem: 6,0=6,000 [A]
ZBV č. 3:
Nové konstrukce
Drenážní zásyp za palisádami drobným kamenivem: 6,0=6,000 [A]
Zásyp rýhy pro odvodňovací drén (vychází z tímto ZBV upravené pol. 122738):
170,100*0,800*0,600=81,600 [B]
Celkem: A+B=87,600 [D]

25 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1

M2 321,800 321,800 0,000 19,270 6 201,09 0,00 0,00 6 201,09 0,00 0,00%

Edef,2 = 45 MPa, 102%PS, včetně případného zlepšení kvality podloží
Bourací, přípravné a zemní práce
Zhutnění pláně / parapláně vozovky: 321,8=321,800 [A]

26 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

M2 2386,500 2386,500 0,000 19,270 45 987,86 0,00 0,00 45 987,86 0,00 0,00%

Edef,2 = 30 MPa, 102%PS, včetně případného zlepšení kvality podloží
Bourací, přípravné a zemní práce
Zhutnění pláně / parapláně cyklostezky: 2386,5=2 386,500 [A]

27 18130
ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

M2 1018,300 1018,300 0,000 12,260 12 484,36 0,00 0,00 12 484,36 0,00 0,00%

Zatravnění
Rozprostření ornice v tl. 0,2m - příprava plochy: 1018,3=1 018,300 [A]

28 18223
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M

M2 1018,300 1018,300 0,000 12,520 12 749,12 0,00 0,00 12 749,12 0,00 0,00%

převažující svah podél stezky, materiál z výzisku
Zatravnění
Rozprostření ornice vtl. 0,2m: 1018,3=1 018,300 [A]

29 18241
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

M2 1018,300 1018,300 0,000 11,240 11 445,69 0,00 0,00 11 445,69 0,00 0,00%

příp. hydroosev
Zatravnění: 1018,3=1 018,300 [A]

30 18247
OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

M2 1018,300 1018,300 0,000 13,960 14 215,47 0,00 0,00 14 215,47 0,00 0,00%

vč. zalití a hnojení
Zatravnění
Péče do předání správci: 1018,3=1 018,300 [A]

31 18351
CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

M2 1018,300 1018,300 0,000 5,020 5 111,87 0,00 0,00 5 111,87 0,00 0,00%



dle pol. 18241: 1018,3=1 018,300 [A]

32 184721
ZDRAVOTNÍ' ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM

KUS 32,000 32,000 0,000 76,720 2 455,04 0,00 0,00 2 455,04 0,00 0,00%

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
Výsadba podél trasy (výsadbová velikost 16/18) - ošetření vysazených
stromů (dle pol. 184B16): 32=32,000 [A]

33 18481
OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

M2 400,000 400,000 0,000 46,070 18 428,00 0,00 0,00 18 428,00 0,00 0,00%

Bourací, přípravné a zemní práce
Ochrana stromů - vypolštářované dřevěné bednění 2,0 x 2,0 m, výška 2,0
m - osazení a demontáž: 25*2,0*4*2,0=400,000 [A]

34 184B16
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 18CM,
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

ks 48,000 48,000 0,000 12630,020 606 240,96 0,00 0,00 606 240,96 0,00 0,00%

ZBV č. 2
kompletní provedení vč. zemních prací (sázení stromů vč. dodávky, hloubení
jamek 1/1/0,6m, výměny substrátu, zálivkové mísy, 4x zálivky, 3 kůly s obalem
stromu proti okusu zvěří ad.)
Výsadba podél trasy (výsadbová velikost 16/18) -
- Dub letní (Quercus robur): 17=17,000 [A]
- Jilm vaz (Ulmus laevis): 9=9,000 [B]
- Javor mléč (Acer platanoides): 6=6,000 [C]
- Malus domestica: 1=1,000 [D]
- Prunus avium: 2=2,000 [E]
- Prunus domestica: 9=9,000 [F]
- Prunus Accolade: 1=1,000 [G]
- Liquidambar styraciflua: 1=1,000 [H]
- Amelanchier lamarckii: 2=2,000 [1]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l=48,000 [J]

35 21461
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

M2 292,500 768,780 476,280 48,840 14 285,70 0,00 23 261,52 37 547,22 23 261,52 162,83%

ZBV č. 1
POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě
výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za
souhlasu TDI I
Nové konstrukce
Geotextilie tkaná výztužná a separační na zemní pláň: 292,5+0=292,500 [A]
ZBV č. 3:
POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě
výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za
souhlasu TDI !
Nové konstrukce
Geotextilie tkaná výztužná a separační na zemní pláň: 292,5+0=292,500 [A]

Separace rýhy pro odvodňovací drén (vychází z tímto ZBV upravené pol. 122738):
170,100*(2*0,8+2*0,6)=476,280 [B]
Celkem: A+B=768,780 [C]

36 561431
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. 1 TL. DO 150MM

M2 2014,500 2014,500 0,000 330,970 666 739,07 0,00 0,00 666 739,07 0,00 0,00%



SC C8/10 ; tl. 120mm
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]

37 561431
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM

M2 292,500 292,500 0,000 356,390 104 244,08 0,00 0,00 104 244,08 0,00 0,00%

SC C8/10 ; tl. 130mm
Nové konstrukce
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [A]

38 56324
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM

M2 1,500 1,500 0,000 273,790 410,69 0,00 0,00 410,69 0,00 0,00%

tl. 200mm
Nové konstrukce
Vibrovaný štěrk: 1,5=1,500 [A]

39 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

M2 424,300 424,300 0,000 150,910 64 031,11 0,00 0,00 64 031,11 0,00 0,00%

ZBV č. 1
ŠDB tl. (min.) 150mm
Nové konstrukce
Cyklostezka: 402,900=402,900 [A]
Chodník - dlážděný kryt: 12,0+9,4=21,400 [B]
Celkem: A+B=424,300 [C]

40 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

M2 321,750 321,750 0,000 197,740 63 622,85 0,00 0,00 63 622,85 0,00 0,00%

ŠDB tl. (min.) 200mm, vč. rozšíření podkladních vrstev pod obruby,
rezerva 10%.
Nové konstrukce
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5*1,1=321,750 [A]

41 56336
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM

M2 143,000 143,000 0,000 244,240 34 926,32 0,00 0,00 34 926,32 0,00 0,00%

ŠDB tl. (min.) 250mm
Nové konstrukce
Vjezd - dlážděný kryt: 143,0=143,000 [A]

42 572141
INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2

M2 2307,000 2307,000 0,000 21,780 50 246,46 0,00 0,00 50 246,46 0,00 0,00%

Pl ; 2,0 kg/m2
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [B]
Celkem: A+B=2 307,000 [C]

43 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2 2657,700 2657,700 0,000 16,330 43 400,24 0,00 0,00 43 400,24 0,00 0,00%

PS-C ; 0,5 kg/m2
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [B]
Obnova povrchu komunikace: 350,7=350,700 [C]
Celkem: A+B+C=2 657,700 [D]

44 57475
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

M2 146,900 146,900 0,000 161,170 23 675,87 0,00 0,00 23 675,87 0,00 0,00%



Nové konstrukce
Vyztužovací geokompozit tahový všesměrný, šířka 1 m: 146,9=146,900 [A]

45 574A33
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

M2 2657,700 2657,700 0,000 316,900 842 225,13 0,00 0,00 842 225,13 0,00 0,00%

ACO 11 (50/70) ; tl. 40mm
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [B]
Obnova povrchu komunikace: 350,7=350,700 [C]
Celkem: A+B+C=2 657,700 [D]

46 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

M2 2014,500 2014,500 0,000 299,470 603 282,32 0,00 0,00 603 282,32 0,00 0,00%

ACP 16+ (50/70) ;tl. 50mm
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]

47 574E66
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

M2 292,500 292,500 0,000 419,260 122 633,55 0,00 0,00 122 633,55 0,00 0,00%

ACP 16+ (50/70) ; tl. 70mm
Nové konstrukce
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [A]

48 5774AE
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S

M3 1,754 1,754 0,000 119,680 209,92 0,00 0,00 209,92 0,00 0,00%

ACO 11 (50/70) ; prům. tl. 20mm
Nové konstrukce
Obnova povrchu komunikace - asfaltová vyrovnáka pro zajištění příčného
sklonu a odvodnění - 25% plochy: 350,7*0,25*0,02=1,754 [A]

49 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2 12,000 12,000 0,000 754,800 9 057,60 0,00 0,00 9 057,60 0,00 0,00%

Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného
kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm
Nové konstrukce
Chodník - dlážděný kryt: 12,0=12,000 [A]

50 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

M2 143,000 143,000 0,000 698,210 99 844,03 0,00 0,00 99 844,03 0,00 0,00%

Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 80mm ; lože z drceného
kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm
Nové konstrukce
Vjezd - dlážděný kryt: 143,0=143,000 [A]

51 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2 12,000 12,000 0,000 754,800 9 057,60 0,00 0,00 9 057,60 0,00 0,00%

Dlažba zámková / skladebná barevná reliéfní (varovný a signální pás pro
nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm
Nové konstrukce
Chodník - dlážděný kryt: 12,0=12,000 [A]

52 711117
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ

M2 0,000 0,000 0,000 92,640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%



ZBV č. 1

53 87433.R PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 39,800 39,800 0,000 1768,380 70 381,52 0,00 0,00 70 381,52 0,00 0,00%

výkop, položení vč. pisk lože a obsyp pískem a zpětný zásyp hutněný po
300 mm - kommpletní provedení
Odvodnění
Nová přípojka PVC SN12DN 150 pro UV: 39,8=39,800 [A]

54 87526 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM M 16,800 186,900 170,100 53,000 890,40 0,00 9 015,30 9 905,70 9 015,30 1012,50%

perforovaná trubka D 80mm
Ostatní
drenáž za palisádou: 16,8=16,800 [A]
ZBV č. 3:
perforovaná trubka D 80mm
Ostatní
drenáž za palisádou: 16,8=16,800 [A]
drenáž v odvodňovacím drénu (vychází z tímto ZBV upravené pol.
122738):
170,100*=170,100 [B]
Celkem: A+B=186,900 [C]

55 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 22,000 22,000 0,000 142,220 3 128,84 0,00 0,00 3 128,84 0,00 0,00%

DN 110mm
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti a na základě
požadavku správců stávajících sítí!
Ostatní
Osazení kabelové půlené chráničky DN 110 na stávající kabely v
pojížděných plochách v případě že kabely nebudou uloženy do chrániček:
22=22,000 [A]

56 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 6,000 6,000 0,000 11107,570 66 645,42 0,00 0,00 66 645,42 0,00 0,00%

osazení nové UV, včetně kompletních zemních prací (malé množství),
betonové desky pod UV, prstenců DN500, výstroje, celolitinový rám s
mříží D400, koš na splaveniny, obetonování a zpětného obsypu
Odvodnění
Nové UV: 6=6,000 [A]

57 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 4,000 4,000 0,000 1835,420 7 341,68 0,00 0,00 7 341,68 0,00 0,00%

Dopravní značení
Nové SDZ-
- C9a: 1=1,000 [A]
- C9b: 1=1,000 [B]
- IS21a: 2=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=4,000 [D]

58 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 1,000 0,000 323,230 323,23 0,00 0,00 323,23 0,00 0,00%



vč. likvidace dle dispozic zhotovitele (malé množství)
Dopravní značení
Odstranění stávají svislé DZ - IS21a: 1=1,000 [A]

59 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM -

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 2,000 2,000 0,000 2013,460 4 026,92 0,00 0,00 4 026,92 0,00 0,00%

vč. výkopu a osazení do betonového základu C16/20 nXF1
Dopravní značení
Nové SDZ - sloupky: 2=2,000 [A]

60 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 3,000 0,000 1324,140 3 972,42 0,00 0,00 3 972,42 0,00 0,00%

p ř íp .  s patkou
zpětná montáž sloupků vč. SDZ (vč. výkopu a osazení do betonového
základu C16/20 nXF1), vč. vyzvednutí a dopravy ze skladu
Dopravní značení
posun se sloupkem -
- IZ4a: 1=1,000 [A]
- IZ5a: 1=1,000 [B]
- IZ5b: 1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=3,000 [D]

61 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 3,000 3,000 0,000 323,230 969,69 0,00 0,00 969,69 0,00 0,00%

příp. s patkou
demontáž sloupků vč. SDZ, s očištěním a uskladněním, vč. likvidace
odpadu dle dispozic zhotovitele (malé množství)
Dopravní značení
posun se sloupkem -
- IZ4a: 1=1,000 [A]
-IZ5a: 1=1,000 [B]
- IZ5b: 1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=3,000 [D]

62 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 228,644 228,644 0,000 130,680 29 879,20 0,00 0,00 29 879,20 0,00 0,00%

vč. předznačení
Dopravní značení
Nové VDZ -
- V1a: 6,1*0,125=0,763 [A]
- V2b: 643,3*0,125*1/2=40,206 [B]
- V4: 1327,0*0,125=165,875 [C]
- V6a vč. V5: 1,1+5,0*0,5=3,600 [D]
- V20: 28*0,65=18,200 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=228,644 [F]

63 91691. R SLOUPKY KOVOVÉ -POSUN KUS 6,000 6,000 0,000 544,490 3 266,94 0,00 0,00 3 266,94 0,00 0,00%

Ostatní
Posun stávajícího ocelového sloupku včetně základu a propojovacího řetízku a
osazení do nového betonového základu C16/20 nXFl: 6=6,000 [A]

64 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 3,708 3,708 0,000 15473,490 57 375,70 0,00 0,00 57 375,70 0,00 0,00%



do betonového lože C25/30 XF2 s boční operou
Nové konstrukce
Palisáda kulatá D 175mm výšky -
- 1500 mm: 41*0,175*1,5*0,175=1,883 [A]
- 1200 mm: 35*0,175*1,2*0,175=1,286 [B]
- 800 mm: 22*0,175*0,8*0,175=0,539 [C]
Celkem: A+B+C=3,708 [D]

65 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 1390,200 1390,200 0,000 533,600 741810,72 0,00 0,00 741 810,72 0,00 0,00%

do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1
Nové konstrukce
Betonový obrubník šířky 80 mm (ABO 19-10): 1390,2=1 390,200 [A]

66 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 125,000 125,000 0,000 725,150 90 643,75 0,00 0,00 90 643,75 0,00 0,00%

do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1
Nové konstrukce
Betonový obrubník šířky 150 mm (ABO 2-15) -
- průběžný: 92=92,000 [A]
- přechodový pravý + levý (ks): 4+4=8,000 [B]
- nájezdový (150/150): 19+6=25,000 [C]
Celkem: A+B+C=125,000 [D]

67 91797.R1 ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ - POSUN VELKOPLOŠNÝCH PRAHŮ KUS 2,000 2,000 0,000 535,640 1 071,28 0,00 0,00 1 071,28 0,00 0,00%

Ostatní
Demontáž zpomalovacích prahů MP SP65, uložení na zařízení staveniště a jejich
opětovná montáž po ukončení výstavby: 2=2,000 [A]

68 91797.R2 ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ - MALÉ KUS 31,000 31,000 0,000 1173,830 36 388,73 0,00 0,00 36 388,73 0,00 0,00%

Ostatní
Zpomalovací polštáře malé včetně dovozu a ukotvení: 31=31,000 [A]

69 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 16,700 16,700 0,000 202,480 3 381,42 0,00 0,00 3 381,42 0,00 0,00%

Bourací, přípravné a zemní práce
Zaříznutí živice: 16,7=16,700 [A]

70 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 16,700 16,700 0,000 180,920 3 021,36 0,00 0,00 3 021,36 0,00 0,00%

drážka min. 12/25mm, příp. bez drážky
Dokončující práce
Zálivka spař na styku nové a stávající vozovky: 16,7=16,700 [A]

71 935212
Příkopové žlaby z beton tvárnic šíř do 600 mm do betonu tl. 100 mm

m 170,100 0,000 -170,100 408,880 69 550,49 -69 550,49 0,00 0,00 -69 550,49 -100,00%

Odvodnění
Betonová příkopová žlabová tvárnice šířky 0,57m do betonového lože C16/20n:
170,1=170,100 [A]
ZBVč.3:
KOMPLETNÍ ODPOČET (s ohledem na předmětný ZBV č. 3 zbytná položka).

72 935832
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU
TL 100MM

M2 12,000 12,000 0,000 1315,790 15 789,48 0,00 0,00 15 789,48 0,00 0,00%



do betonového lože C16/20nXF1
Odvodnění
Obložení výtoku lomovým kamenem: 12,0=12,000 [A]

73 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 21,000 21,000 0,000 326,690 6 860,49 0,00 0,00 6 860,49 0,00 0,00%

Nové konstrukce
Ocelový propojovací řetízek (do 3kg/m): 7,0*3,0=21,000 [A]

74 93753 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS 1,000 1,000 0,000 3811,420 3 811,42 0,00 0,00 3 811,42 0,00 0,00%

Demontáž, očištění a posun do nové polohy, vč. zemních prací
Ostatní
Přesun stávajícího koše do nové polohy včetně nového osazení do
betonového základu C16/20 nXF1: 1=1,000 [A]

75 93798.R MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ PRO CYKLISTY KPL 1,000 1,000 0,000 7078,350 7 078,35 0,00 0,00 7 078,35 0,00 0,00%

Ostatní
Přesun stávajícího mobiliáře volně loženého bez ukotvení do základů (2x
koš, 2x ocelový cyklostojan a 2x dřevěný stojan): 1=1,000 [A]

76 97612 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUS 20,000 20,000 0,000 163,350 3 267,00 0,00 0,00 3 267,00 0,00 0,00%

Vybouraní + osazení na nové místo
Ostatní
Posun satávajících kamenů do nové polohy: 20=20,000 [A]

77 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS 2,000 2,000 0,000 1088,980 2 177,96 0,00 0,00 2 177,96 0,00 0,00%

vč. předání objednateli, příp. vč. odvozu a uložení do sběrného dvora dle
dispozic zhotovitele, výzisk náleží objednateli!
Ostatní
Odstranění stávajícího ocelového sloupku včetně základu a
propojovacího řetízku: 2=2,000 [A]

78 215663N ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ DO 2% HL DO 0,5M M2 2386,500 2386,500 0,000 255,660 610 132,59 0,00 0,00 610 132,59 0,00 0,00%

ZBV č. 1
úprava podloží cyklostezky (aktivní zóny) hydraulickými pojivý do hloubky 0,5 m;
dávkování pojiv 2 %
- 2386,5 = 2 386,500 [A]

79 215669N
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH
0,5%

M2 4773,000 4773,000 0,000 32,360 154 454,28 0,00 0,00 154 454,28 0,00 0,00%

ZBV č. 1
úprava podloží cyklostezky (aktivní zóny) hydraulickými pojivý do hloubky 0,5 m;
dávkování pojiv 2*0,5 %
2*0,5 % dávkování (dopočet na celkové dávkování ve výši 3 %).
- kal: 2386,5*2 = 4 773,000 [A]

80 014102R(N)
POPLATKY ZA SKLÁDKU se nadlimitním výskytem As (arsen) a PAU (polycyklické
aromatické uhlovodíky)

T 1391,259 1538,139 146,880 1083,000 1 506 733,50 0,00 159 071,04 1 665 804,54 159 071,04 10,56%



ZBV č. 1
dle pol. 122738: 295,700*1,8 = 532,26 [A]
dle pol. 113328: 15,91*2,1=33,411 [B]
dle pol. 121108: 458,66*1,8 = 825,588 [C]
Celkem: A+B+C=l 391,259 [E]

ZBV č. 3:
dle pol. 122738: 295,700*1,8 + 81,6*1,8 = 679,140 [A]
dle pol. 113328: 15,91 *2,1 = 33,411 [B]
dle pol. 121108: 458,66*1,8 = 825,588 [C]
Celkem: A+B+C=l 538,139 [E]

81 001R.N Plošné odstranění zeminy do hl. 0,2 m technologií Air Spade M2 330,000 330,000 0,000 1083,000 357 390,00 0,00 0,00 357 390,00 0,00 0,00%

ZBV č. 2
plošné odstranění zeminy do hl. 0,2 m technologií Air Spade
- 330 = 330,000 [A]

82 002R.N Doplnění štěrkového substrátu do stromových mís M3 99,000 99,000 0,000 1482,000 146 718,00 0,00 0,00 146 718,00 0,00 0,00%

ZBVč.2
doplnění štěrkového substrátu do stromových mís
- 330*0,3 (tl.) = 99,000 [A]

83 OO3R.N Strukturní substrát vč. míchání M3 99,000 99,000 0,000 2262,900 224 027,10 0,00 0,00 224 027,10 0,00 0,00%

ZBVč.2
dle pol. 002R.N: 99,000 [A]

Nové položky

Celkem 8 198 045,52 - 69 550,49 302 651,89 8 431 146,92 233 101,40 24,73
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Tel.: +420 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz -www.pohl.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 - Smíchov

V Roztokách dne 02. 07. 2024

Oznámení události /okolnost i  na Díle/ stavbě: „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zd iby -  Klecany
(ulice Nábřežní)" s dopadem na cenu Díla dobu plnění

OZNÁMĚNÍ ZMĚNY Č.3

Vážený obchodní partnere,

coby Zhotovitel Díla / stavby „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)“ (dále
též „Dílo"), které pro Vás realizujeme na základě smlouvy o dílo č. SMLD-0202-00066001/2024 ze dne 18. 03. 2024
Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedené události / okolnosti, která povede ke změně ceny Díla,
a to:

před započetí zemních prací na SO 100 cyklostezky, a po nezbytném vytyčení stávajících inženýrských sítí
bylo zjištěno, že v lokalitě staničení km 0,360 až km 0,530 došlo, v meziobdobí od vzniku zadávací dokumentace
do doby započetí stavebních prací na předmětné stavbě, k realizaci oprávněného subjektu, tj. k rozšíření
distribuční soustavy kabelových sítí ČEZ, a.s.

Tato skutečnost však neumožňuje, i s ohledem na jiné možné šířkové uspořádání cyklostezky, realizovat
v tomto místě podle zadávací dokumentace plánované příkopových žlabovky, a to z důvodu, že jejich realizace,
resp. umístění je v přímé kolizi právě s touto kabelovou sítí ČEZ.

Výše uvedená změna, kterou nemohl Objednatel při zadávání Díla v rámci zadávací dokumentace
předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV č. 3, jímž předpokládáme změnu
výše nákladů, které budou specifikovány v souvisejícím ZBV č. 3.

‘T íHLcz, a.s.

Vliv na cenu Díla:
Vliv na termín realizace díla:

ANO
NE.

S pozdravem
Martin Mika
POHLCZ, a.s

+420 773 76314

e-mail: martin.mika@pohl.cz.

(hlavní stavbyvedoucí)

■ ■ Por tezí 2483
?!.+ 63 toztoky
ÍCO; 25 >06468

. .. C7 '5696468
■9 23*039411

ioaoky(u?pohl.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934.

IČO: 25606468, DIČ: CZ25606468, Bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: 117569233/0300, IBAN: CZ86 0300 0000 0001 1756 9233.
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
15021 PRAHA 5, Zborovská 11

Vážený pan
Ing. Martin Mika
Vedoucí střediska Dopravních
staveb
POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483,
252 63 Roztoky

V Kolíně

3.7. 2024

Věc: Vyjádření investora k předloženému oznámení změny ě.3 „Vltavská cyklistická cesta,
cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)“

Vážený pane, Miko,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce
„Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)“ je seznámena
s ohlášením změny během výstavby č. 3, jejíž předmětem je přímá kolize kabelových sítí
ČEZ na úseku SO 100 v lokalitě staničení km 0,360 až km 0,530, kde mají být dle zadávací
dokumentace příkopové žlabovky a vzhledem ke skutečnosti toto umístění není možné ani po
jiných možnostech šířkového uspořádaní cyklostezky.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám
v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení
správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11 H 150 21 Praha 5
100:00066001 ' DIČ: CZ00066001fr/

František Jelínek
Projektový manažer oddělení cyklostezky a P+R

S pozdravem

I
e-mail:frantisek.jelinek(ci)ksus. cz
telefon +420 724 913 649

1C: 0006600!
DIČ: CZ00066001

IngMarkétaGrofová
Obdélník

IngMarkétaGrofová
Obdélník



PPU spol. s r.o.
INŽENÝRSKÝ ATEL IER

VYŽLOVSKÁ 36 / 2243

100 00 PRAHA 10

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Vyřizuje
Ing.Vejražka

Datum
26.11.2024

Věc : Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby-Klecany (ulice Nábřežní)"- ZBV č. 3 -
vyjádření AD

V mezidobí mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací stavby došlo v prostoru (i přes
vydané a právoplatné stavební povolení cyklostezky) k pokládce nového elektrického kabelu ČEZ, který
bohužel nebyl s naší stavbou nijak koordinován a bohužel jeho poloha znemožňovala realizaci
navrženého způsobu odvodnění. Z tohoto důvodu byl navržen nový způsob odvodnění, který umožňuje
vzájemnou existenci obou prvků.

S ohledem na výše uvedené souhlasím s ZBV č. 3

PPU spol. s r.o.
INŽENÝRSKÝ ATELI

DIČ CZ49613481

Ing. Tomáš Vejražka

Přílohy :

Kopie :

Zápis v obchodním rejstříku ze dne 4.6.1993 u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20939ČS a s. Praha 8, Sokolovská 1
Tel : 274 812 093, 274 812 497, 274 812 096 IČ : 49613481 číslo účtu : 200450399 / 0800
Fax. : 274 812 497 DIČ: CZ49613481 IBAN. CZ72 0800 0000 0002 0045 0399
E- mail : vejrazka@ppusro.cz, ppusro@seznam.cz BiC: GiBACZPx
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IngMarkétaGrofová
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sus
Středočeského kraje

AFRY
AF PŮYRY

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

VY JÁ D Ř E N í
TECHNICKÉHO DOZORU STAVENÍKA

stavby:
„Vltavská cyklistická cesta, Cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)“

Prohlášeni Asistenta správce stavby:
Po vytýčení trasy cyklostezky a před započetím zemních prací Zhotovitel zajistil vytýčení stávajících

inženýrských sítí jejich provozovateli. Bylo zjištěno, že v lokalitě staničení KM 0,360 - 0,530 byl v období
mezi získáním podkladů k vypracování zadávací dokumentace do doby započetí stavebních prací
položen silový distribuční kabel, tj. že došlo k rozšíření distribuční soustavy ČEZ, a.s.

Proto ve výše zmíněném staničení z důvodu šířkového uspořádání nové cyklostezky, stávající místní
komunikace a ochranných pásem kabelového vedení nešlo realizovat původně navrženou odvodňovaci
konstrukci (betonové žlabovky).

Projektant navrhl realizovat odvodnění pomocí drenážní trubky, která je v předepsaném sklonu
uložena v odvodňovacích rýhách / žebrech a obsypána štěrkodrtí

Prohlašuji, že toto řešení považuji za optimální.

O situaci byl neprodleně informován Správce stavby i Asistent správce stavby

S ohledem na výše uvedené SOUHLASÍM se ZBV č. 03.

V Praze, dne 27. 11. 2024

Stavební dozor Objednatele
AFRY CZ s.r.o
Ing. Pavel Kuška

AFRY CZ 8.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 45306605
DIČ: OZ/Í5306Ó
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

sús
FKRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
* Středočeského kraje ’

Vltavská cyklistická cesta
Cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)

Zápis z kontrolního dne č. 04
Datum: 31.05.2024
Přítomni: viz prezenční listina
Zapsal: Pavel Kuška

KONTROLA BODŮ Z MINULÝCH KD

Zhotovitel předpokládá zahání stavby 22. 4. 2024. Termín předání/převzetí
staveniště bude potvrzen, resp. upřesněn v souladu s SoD.

18.03.202400 . 01

zodp. Martin Mika
SPLNĚNO22.04.2024

18.03.2024 je nezbytné dodržet termín možnosti kácení stromů v době vegetačního klidu, tj. do
konce března. Zhotovitel prohlašuje, že kácení a odstranění dřevin proběhne v týdnu
od 25. do 29. 3. 2024. Zástupce investora žádá zhotovitele, aby ho o těchto pracech
včas informoval.

00 . 02

Kácení stromů včetně ochrany stávajících stromů bude probíhat v souladu s
„Povolením kácení dřevin", vydané Obecním úřadem Zdiby dne 8. 6. 2022 pod č.j.
1130/2022/ZD, stejně tak v souladu se „Závazným stanoviskem", které vydal
Městský úřad Klecany dne 3. 6. 2022 pod č.j. 3052/2002.

zodp. Martin Mika
22.04.2024 SPLNĚNO

00 . 03 18.03.2024 Zho tov i te l  žádá zás tupce  inves tora  o p ředán í  ( resp .  zaslání)  š t í tku s tavebn ího
povo len í  „STAVBA POVOLENA".

zodp. Pavel Kuška
22.04.2024 SPLNĚNO

18.03.2024 zhotovitel žádá zástupce investora o včasné předání Plánu BOZP a Seznamu rizik.
zodp. Pavel Kuška, Tomáš Koranda

22.04.2024 SPLNĚNO

00 . 04

00 . 05 18.03.2024
betonové kontrolní šachty kalovodu, resp. s ohledem na umístění stromů ,  které
rostou v těsné blízkosti budoucí komunikace.
Jakékoli úpravy trasování je možné pouze s výslovným souhlasem zástupců obce
Zdiby, města Klecany a objednatele.

zodp. Tomáš Vejražka
22 04 2024 PRŮBĚŽNÝ ÚKOL

Zhotovitel byl Adélou Humlovou informován, že z důvodu ochrany stromů při
stavební činnosti nelze v kořenové zóně stromů skladovat žádný stavební materiál.

00 . 06 18.03.2024

Poněvadž nelze zachovat původní úroveň terénu, navážka nesmí být rozprostřena
blíže ke kmeni. Musí být zachována minimální vzdálenost 500 mm.

zodp. Martin Mika
22 04.2024 TRVALÝ ÚKOL, PRŮBĚŽNÉ KONTROLOVAT
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01 . 01 03.05.2024 Projektant navrhl úpravu trasování cyklostezky zejm. s ohledem na bezpečné
odstupy od kmenů stromů a jiných pevných překážek. Tato trasa byla vytýčena a
před protokolárním předáním staveniště se s ní seznámili všichni přítomní.
Pro optimální vedení trasy bylo nutné pokácet ještě 3 ks stromů. Obecní úřad Zdiby
vydal 25. 4. 2024 Povolení kácení dřevin (č.j. 001469/20245/ZD). Po jednoznačném
označení dotčených stromů a schválení zástupcem Obce Zdiby budou tyto v souladu
s výše zmíněným povolením pokáceny ve čtvrtek 6. 5. 2024.

zodp. Martin Mika, Martina Schmiedtová
10-05.2024 SPLNĚNO

01 . 02 03.05.2024 Dne 2. 5. 2024 byly certifikovanou zkušební laboratoří provedeny tři statické
zatěžovací zkoušky pro zjištění únosnosti zemní pláně. S předběžnými výsledky byl
seznámen projektant a po obdržení autorizovaného protokolu se k nim vyjádří.
V případě nepříznivých hodnot únosnosti zemní pláně se předpokládá použití
výztužné geotextilie (která je v rozpočtu)

zodp. Martin Mika, Tomáš Vejražka
10.05.2024 (VIZi bos 02.01 ) SPLNĚNO

01 . 03 03.05.2024 jako podzhotovitel pro stavební objekt „Veřejné osvětlení" byla představena firma
Sunnymont s.r.o.. Její zástupce byl přítomen KD (viz. Prezenční listina)

zodp. Martin Mika

01 . 04 03.05.2024 pr o VO byly dohodnuty následující prováděcí detaily:
- Šířka výkopu ... 50 cm
- Kabel VO bude ve volném terénu umístěn v chráničce v pískovém loži v hloubce min.

50 cm
- Kabel VO bude ve vozovce umístěn v chráničce a obetonován v hloubce min. 100 cm
- Místo ochranných betonových desek bude použita výstražná folie

zodp. Martin Mika, Horymír Hrubý

01 . 05 03.05.2024 Společně s kabelem VO bude ve výkopu položena rezervní optotrubka HDPE, která
bude od silového kabelu VO vzdálena min. 20 cm.
V místech, kde dochází k ostrým ohybům trasy a nevyhovuje dovolený ohyb trubky,
bude HDPE trubka přerušena/ukončena a zazátkována. Každé takové přerušení bude
zaměřeno geodetem.

31.05.2024 Bylo dohodnuto, že rezervní HDPE optotrubka se realizovat nebude.
zodp. Martin Mika, Horymír Hrubý

31 05 2024 VYŘEŠENO

10.05.2024 3. 5. 2024 po ukončení KD-01 zhotovitel elektronicky poslal protokol s výsledky
statických zatěžovacích zkoušek. Projektant se vyjádřil obratem (email z 3. 5. 2024
14:49) s návrhem použit tkanou výztužnou geotextilii v celé délce trasy.

02 . 01

6. 5. 2024 zhotovitel navrhuje použít geotextilii Fiberex F-32. Projektant tento
materiál doporučuje.

24.05.2024 15. 5. 2024 asistent správce stavby vydal souhlas s použitím tohoto výrobku na této
akci.

zodp. Martin Mika, Tomáš Vejražka, Pavel Kuška
24 05 2024 VYŘEŠENO

02 . 02 10.05.
práce k připomínkování. Asistent správce stavby se vyjádří do začátku prací.

31.05.2024 Asistent správce stavby schválil TePř a KZP pro výkopové, zemní a bourací práce
31.05.2024 zhotovitel vypracuje TePř na stabilizaci a zlepšení zemin.

zodp. Martin Mika, Pavel Kuška
24 05 2024 ÚKOL TRVÁ

02 . 03 10.05.2024 Dnes zhotovitel předal pasportizaci stavby. Asistent správce stavby převzal USB
paměťové médium a potvrdil předávací protokol.

zodp. Martin Mika, Pavel Kuška
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02 . 04 ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU
10.05.2024 Zhotovitel na stavbě odebral směsný vzorek pro laboratorn

vhodnost pro uložení v běžné deponii.
Zhotovitel informuje investora, že laboratorním rozborem výše zmíněného směsného
vzorku zeminy byl zjištěn mírně nadlimitní výskyt prvku Arzen v zemině na stavbě.
Ostatní parametry jsou pod limity, které požaduje v tabulkách 5.1, 5.2 i 5.3 Vyhláška
o podrobnostech nakládání s odpady (č. 273/2021 Sb.).
Zhotovitel předpokládá, že nadlimitní výskyt arzenu je na stavbě pouze lokální. Pro
podrobnější výsledky zhotovitel rozdělí trasu cyklostezky na 8 úseků, v každém z
nich odebere vzorek zeminy a pošle do laboratoře na rozbor. Primárně bude
požadovat výsledek koncentrace arzenu.

24.05.2024 17. 5. 2
zástupců investora (Jan Zákostelský, František Jelínek), zhotovitele (Martin Mika,
Filip Hořejší) a asistenta správce stavby (Pavel Kuška).
20. 5. 2024 proběhlo místní šetření za účasti zástupců zhotovitele (Martin Mika, Filip
Hořejší), projektanta (Tomáš Vejražka) a asistenta správce stavby (Pavel Kuška).
pro další postup je nutné provést následující kroky:

- zhotovitel ve spolupráci s projektantem připraví změnový list s reálnými
kubaturami zeminy, kterou je potřeba a) odvést na skládku, b) zlepšit přidáním
hydraulických pojiv v místě pomocí zemní frézy

- zhotovitel ve spolupráci s akreditovanou laboratoří navrhne recepturu stabilizace
podkladní vrstvy. Výsledek doloží průkazní zkouškou.

- ocenění navrhovaných změn bude v souladu s SoD dle ceníku ASPE.
- všechny změny navržené zhotovitelem musí schválit projektant a asistent správce

stavby
- investor si vyhražuje právo veškeré výsledky prověřit vlastní akreditovanou

laboratoří (VIAKONTROL)
zodp. Martin Mika

31 05 2024 ÚKOL TRVÁ

Zhotovitel prohlašuje, že do vyřešení problému s nadlimitním výskytem arzenu v
zemině, resp. do schválení postupu jeho řešení nelze pokračovat v realizaci stavby.

02 . 05 10.05.2024

24.05.2024 Zhotovitel předpokládá znovuzahájení prací v úterý 28. 5. 2024.
31.05.2024 zhotovitel předpokládá znovuzahájení prací v úterý 5. 6. 2024.

zodp. Martin Mika

NOVÉ BODY V ZÁPISU

04 . 01 31.05.2024 v 23. týdnu proběhne místní šetření za účasti zástupce Obce Zdiby (p. Pešička) pro
zjištění možného dopadu stavebních prací na cca 7 stromů, které jsou v potenciální
kolizi s trasou cyklostezky

zodp. Kateřina Kolářová, Martin Mika

04 . 02 31.05.2024 j a |<o podklad pro vypracování RDS pošle Obec Zdiby projektantovi VO výpočet
veřejného osvětlení dle platné ČSN EN 13201.

zodp. Kateřina Kolářová, Martin Mika

04 . 03 31.05.2024 Projektant vypracuje změnu vedení trasy cyklostezky s ohledem na dohodnutou
změnu odvodnění, na souběh s vytýčeným silovým kabelem ČEZ, na souběh s
plánovaným zařízením VO i na kolizi s nově objeveným betonovým kolektorem
kalovodu. Součástí nové PD budou i nové vzorové příčné řezy.

zodp. Tomáš Vejražka
Zapsal: Pavel Kuška

31.05.2024
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Rozdělovník:
Investor KLI Středočeského kraje

KSÚS Středočeského kraje
AFRY CZ s.r.o.

Projektant PPU s.r.o. (HIP)
Sunnymont s.r.o. (VO)

Zhotovitel Pohl cz, a.s.
Obce OÚ Zdiby

MÚ Klecany
Povodí Vltavy, s.p.

Anna Batulková
František Jelínek, Jan Zákostelský
Pavel Kuška, Horymír Hrubý, Tomáš Koranda
Tomáš Vejražka
Jana Sovičková, Daniel Sajaš
Martin Mika, Filip Hořejší
Kateřina Kolářová, Martina Schmiedtová
Daniel Dvořák
Richard Pawinger
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