Číslo smlouvy: PPK-101a/41/16 
Dotační titul: 
 

SMLOUVA O DÍLO
UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
I. Smluvní strany
1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
Zastoupený: Ing. Jindřich Horáček Ph.D.
ředitel RP SCHKO Slavkovský les 
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Petr Krása
(dále jen „objednatel”)
A

1.2 Zhotovitel
Martin Smolík

Sídlo: 
Bublava 828, Bublava 35801
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: IČO: 76077004
(dále jen „zhotovitel”) 
II. Předmět smlouvy
2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2.2 Dílem se rozumí: 1) kosení rákosového porostu na p.p.č.407/1 v k.ú Vonšov, liniové délka obvodu rákosiny cca 350 m, plocha kosení 0,5 ha, termín od 15.7. do 31.8. 2016. Jedná se o kosení křovinořezem 14 m širokého pásu po vnějším obvodu souvislého rákosového porostu, odklizení a likvidaci biomasy mimo území NPR. Kosení bude probíhat od okraje porostu směrem do porostu. Posečená hmota muže být ponechána k zavadnutí a poté odvezena mimo území NPR. Způsob odvozu zvolí dodavatel na základě možností (převoz po povalovém chodníku, transport na plachtách přes sousední mokřad apod.). Odklízením hmoty z lokality přes mokřad musí minimalizovat negativní vlivy na okolní mokřady. Zvolený způsob bude konzultovat se zadavatelem. Svou prací bude minimalizovat omezení návštěvnického využití naučné stezky. Dodavatel zajistí likvidaci zvoleným způsobem, deponování na skládce či jiným způsobem tak, aby nevznikly závazky či povinnosti třetím osobám. 

2) kosení porostu nepůvodních rostlin na p.p.č.407/1 v k.ú Vonšov, rozsah do 300 m2, termín od 15.7. do 15.8. 2016, 2.seč od 15.9. do 30.9. 2016. Jedná se o kosení populace astry (Aster sp.) a třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) v místě bývalé skládky a v jejím okolí. Pokosení bude provedeno nejlépe před odkvětem rostlin, posečená hmota bude ihned odklizena a likvidovaná mimo území NPR. Na podzim bude provedeno opakované kosení a následné činnosti. 

3) kosení luční vegetace na p. p.č 236 a 438/15 v k.ú. Dvorek, rozsah sečené plocha cca 2,4 ha, termín od 15.7. do 10.9.2016. Jedná se o kosení dlouhodobě nekosené luční vegetace s přechodem do mokrých luk. Při kosení budou vynechaná vyznačená s čertkusem lučním. Kosení bude provedeno ručně vedenou sekačkou, případně křovinořezem a posečená hmota po zaschnutí odklizena do vyznačených míst v přilehlých březových hájích.

4) pásové kosení vlhkých luk na p.p.č. 419 v k.ú. Dvorek. rozsah sečené plocha cca 0,4 ha, termín od 15.7. do 10.9.2016. Jedná se o mozaikovou seč, kosení probíhá střídavě v sečených a nesečených pásech v poměru 50/50. Kosení bude provedeno křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou (volba dle terénních možností) a posečená hmota bude po zavadnutí odklizena mimo NPR. Na ploše bude nejdříve posečeno a poté dojde k výřezu náletu tak, aby pro transport dřevní hmoty mohlo být využito posečených pásů. 

5) kosení vlhkých luk na p.p.č. 417, 419 a 507 v k.ú. Dvorek, rozsah sečené plochy cca 1,6 ha, termín od 15.7. do 10.9.2016. Kosení bude provedeno křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou (volba dle terénních možností) a posečená hmota bude po zavadnutí odklizena mimo NPR.

6) pásové kosení vlhkých luk na p.p.č. 545, 769 v k.ú Nová Ves u Křižovatky, rozsah celkové lochy zásahu je 2,8 ha, sečené plochy cca 1,25 ha, termín od 15.7. do 10.9.2016. Jedná se o mozaikovou seč, kosení probíhá střídavě v sečených a nesečených pásech v poměru 50/50. Kosení bude provedeno křovinořezem, případně na vhodných místech ručně vedenou sekačkou (volba dle terénních možností). Ve 100 % budou posečeny plochy s výskytem třtiny křovištní. Posečená hmota bude po zavadnutí odklizena mimo NPR. Na ploše bude nejdříve posečeno a poté dojde k výřezu náletu tak, aby pro transport dřevní hmoty mohlo být využito posečených pásů. 

7) výřez lemového náletu dřevin na křemelinovém štítu na p.p.č. 407/1 v k.ú Vonšov, rozsah liniová délka zásahu cca 1000 m, plocha cca 0,4 ha, termín: od 1.9. do 15.10.2016. Jedná se o výřez dřevinného náletu po obvodu březových hájků v obnažené centrální části křemelinového štítu. V šíři cca 4 m od vnějšího okraje porostů budou vyřezány všechny dřeviny, tj. od nejmenších po středně vzrostlé stromy. Předpokládaný poměr vzrůstu náletu do 1 m výšky a nad 1 m výšky je 1:1. Dřevní hmota bude z části deponovaná uvnitř březových hájků (větvoví a slabé kmínky do 20 cm obvodu)), silnější kmínky (s minimálním obvodem na slabší straně 20 cm) budou rozřezána na délku cca 1,5 m a vyskládány po okraji porostu do několika větších hromad. Řezné plochy pařízků budou zatřeny herbicidem na zatírání pařezů.

8) výřez stromů v bývalém rybníčku na p.p.č.254 v k.ú Milhostov, rozsah: všechny stromy v ploše hráze, zátopy a litorálu, tzn. cca 20 ks s průměrem kmene do 20 cm, cca 10 ks s průměrem 40 cm a cca 10 ks s průměrem do 50 cm, termín od 15.7. do 30.9.2016. Jedná se o výřez veškerých stromů v bývalé zátopové ploše rybníčku či tůně a v ploše hrázového valu. Dřevní hmota bude rozřezána na cca 2 m dlouhé polena a ponechána k rozkladu v okolí, mimo zátopovu plochu bývalého rybníčka, může být odvezena mimo NPR. Součástí opatření je i vyřezání šeříku v tělese hráze na ploše cca 50 m2. 


9) výřez náletových dřevin na p.p.č. 419, v k.ú. Dvorek a p. p.č. 769 v k.ú Nová Ves u Křižovatky, celkový plocha vyřezávaných dřevin 0,4 ha, termín: od 15.8. do 15.10.2016. Jedná se o výřez mladšího březového a olšového náletu (do výšky cca 4 m) rozvolněného v ploše mokřadního a vlhkého lučního biotopu. Ponechány zůstanou vzrostlé břízy a zapojené remízy. Dřevní hmota a větvoví budou rozřezány a odklizeny mimo NPR. Pařízky budou natřeny herbicidem na pařezy. Výřezu dřevin bude předcházet kosení na lokalitě tak, aby vyřezaná hmota mohla být vynášena po posečených pásech. 

(dále jen „dílo“)
2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
III. Cena díla a platební podmínky
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH:  164935,-Kč
DPH 21%: 0,-Kč
Cena včetně DPH:  164935,- Kč, (slovy stošedesátčtyřitisícedevětsettřicetpět).
Zhotovitel není plátce DPH.
3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla. 
3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les, Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně.
3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 
IV. Doba a místo plnění
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 15.10.2016.
4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
4.3 Místem plnění je NPR Soos.
V. Další ujednání
5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
VI. Předání a převzetí díla
6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.
VII. Odpovědnost za vady
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 
7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 12 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.
7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
VIII. Sankce
8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 
9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
9.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny. 
9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 
9.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
9.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Pokud smlouva nabude účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.
9.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
9.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet
Příloha č. 2 – mapový zákres
Příloha č. 3 – doklad o právní subjektivitě zhotovitele (aktuální kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku)
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