
List č. 1

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:
Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 100 Cykloszetka

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 100/4

Číslo ZBV:

6.3

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
IČ: 25606468

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

6.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

6.2 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

6.3 -174 698,27 0,00 -174 698,27

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

6.4 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

6.5 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
SUMA

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

6 -174 698,27 0,00 -174 698,27

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

IngMarkétaGrofová
Obdélník

IngMarkétaGrofová
Obdélník



Příloha č. 2

Změnový list

Číslo ZBV / Skupina změny:Název Stavby dle SoD:
Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 100 Cykloszetka

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

6.3
SO 100/4

Strany smlouvy o dílo číslo SMLD-0202-00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18. 03. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: POHL cz, a.s. se sídlem Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis práci SO po všech změnách 14 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 4 počet listů

Iniciátor Změny: Objednatel
Předmět Změny: Odpočet zbytných montáží a konstrukcí.

Název (dílčí) Změny: Odpočet zbytných montáží a konstrukcí.
Popis a zdůvodnění Změny:

V rámci realizace SO 100 cyklostezky, mj. s ohledem na změnu technologie provádění podkladních vrstev vozovky cyklostezky, která je řešena v rámci
ZBV č. 1 předmětné stavby, a s ohledem na technické, technologické a klimatické poměry v době pokládky asfaltových směsí, které umožňovaly kontinuální
pokládku asfaltových směsí bez zásadního přerušení, bylo možné realizovat tyto práce bez jinak nezbytných montáží a dodávek, přičemž konkrétně se jedná
o realizaci, resp. nerealizaci infiltračního postřiku, spojovacího postřiku, obrub z betonových palisád a vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny. Konkrétně
se jednalo o tyto skutečnosti: s ohledem na příznivé klimatické podmínky v rámci času pro pokládku asfaltových směsí, dále s ohledem na možnost
realizovat podkladní asfaltovou vrstvu a následnou obrusnou asfaltovou vrstvy bez větší časové prodlevy, je aktuálně možné realizovat předmětnou pokládku
těchto asfaltových směsí bez spojovacího postřiku asfaltovou emulzí. Dále pak s ohledem na TKP, kapitola 7, článek 7.3.4. Příprava podkladu, písmeno d) je
za těchto podmínek dále zbytné realizovat i infiltrační postřik. Dále s ohledem na změnu technologie provádění zemních prací (viz ZBV č. 1), při které bylo
následně dosáhnuto již požadované únosnosti zemní pláně a para pláně, je aktuálně zbytné realizovat v rámci předmětné cyklostezky výztužné vrstvy z
„geomříží“. Dále s ohledem na optimalizaci trasy cyklostezky je aktuálně též zbytné realizovat obruby z betonových palisád. Všechny tyto změny vedou k
značné úspoře bez změny kvality celkového Díla.
Tato změna tak řeší odpočet těchto aktuálně zbytných stavebních prací, montáží a konstrukcí.

Tato změna, resp. změny tak vyvolaly potřebu změny, tj. zúžení stávajících smluvních položek č. 91710, 572141, 572213 a 57475.

Tyto dílčí změny byly oznámeny ve formuláři pro ohlášení změn (události / okolnosti na Díle / stavbě) Stavby č. 6 ze dne 18. 8. 2024 (viz doklad č. 4) a
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. (dále jen "KSÚS") k nim vydala vyjádření dne 20. 8. 2024 (viz doklad č. 5). Oba doklady jsou
součástí přílohy tohoto ZBV.

Jedná se tak o změny nepodstatné, nepředvídatelné, které jsou podle čl. 5, odst. 1, písm. c), resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje (účinnost od 21. 8. 2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zařazeny do skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a podle § 222, odst. 6) se
jedná o změnu jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to s ohledem na skutečnost, že
předmětnou zbytnost těchto konstrukcí bylo možné kvantifikovat za prvé až v době, kdy byl znám reálný termín pokládky asfaltových směsí s ohledem na
podmiňující pozitivní klimatické podmínky, a za druhé, až byly známy výsledky zkoušek ověřející únosnost zemní pláně, nemění celkovou povahu veřejné
zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

-174 698,27 0,00 -174 698,27 174 698,27

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Martin Mika podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Tomáš Vejražka podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Pavel Kuška podpis



Příloha č. 2

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno - podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno František Jelínek podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a
oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DíS. podpis

Zhotovitel: jméno Mgr. Martin Tutka podpis



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6

Název Stavby:
Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)

Číslo SO/PS Z číslo Změny SO/PS: so 100 z 4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 100 cyklostezka

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

6 693 186,15

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-
)■

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

i 2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -1 819 447,69 3 557 408,46 8 431 146,92 1 737 960,77

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -174 698,27 0,00 3 557 408,46 53,15%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
I 12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 994 145,96 8 256 448,65 1 563 262,50 23,36%



Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Číslo a název SO/PS: SO 100 cyklostezka
Číslo a název rozpočtu: SO 100 cyklostezka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 100

Skupina změn 3
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství po
Změně

Množství
rozdílu

Cena za
m.j. v Kč

Cena celkem
ve Smlouvě

v Kč

Změny
záporné

v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem
po Změně

v Kč

Rozdíl cen
celkem

v Kč

Podíl cen
celkem

v%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

64 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 3,708 0,000 -3,708 15473,490 57 375,70 -57 375,70 0,00 0,00 -57 375,70 -100,00%

42 572141 1NFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2 M2 2307,000 0,000 -2307,000 21,780 50 246,46 -50 246,46 0,00 0,00 -50 246,46 -100,00%

43 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2657,700 0,000 -2657,700 16,330 43 400,24 -43 400,24 0,00 0,00 -43 400,24 -100,00%

44 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 146,900 0,000 -146,900 161,170 23 675,87 -23 675,87 0,00 0,00 -23 675,87 -100,00%

Nové položky

Celkem - 174 698, 27 1 0,00 1 - 174 698, 27 1 i

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Martin Mika (stavbyvedoucí) Za Objednatele: Ing. Pavel Kuška (TDS/TDI)



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 8 229 009,00 6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 1 849 169,77 12=(1)*0,15 Limit 1 234 351,35

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 10 009 069,35 7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 22,47% 13=(39)/(1) Sledování limitu v % 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 12 110 973,91 8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 2 468 702,70 14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 121,63%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,00%

- 1 -2 - -3 - -4 - -5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č.
134/2016 Sb.) Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č.

134/2016 Sb.)
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016

Sb.)

Změny de mínimis
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

so ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny
kladné

Suma Změn záporných
a Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny kladné Suma Změn záporných
a Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Suma Změn záporných
a Změn kladných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny
kladné

Suma Změn záporných
a Změn kladných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

minus)

Změny kladné limit 15%

16 17 18 19=
23+26+29+33+37

20=
24+27+30+34+38

21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

Vltavská cyk l is t ická  cesta, cyklostezka Zdiby - K lecany  (ul ice Nábřežní) - 2 099 478,32 3 879 538,67 1 780 060,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 119 666,76 3 968 836,53 1 849 169,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 1 Cyklostezka / Změna technologie realizace podkladních vrstev vozovky cyklostezky - 1 758 912,50 2 271 320,37 512 407,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 758 912,50 2 271 320,37 512 407,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 2 Cyklostezka / Ochrana kořenového systému stromů v lokaci cyklostezky technologií
AIRSPADE

0,00 992 451,50 992 451,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992 451,50 992 451,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 3 Cyklostezka / Změna odvodnění cyklostezky z příkopových žlabovek na odvodňovací
drén

- 60 535,19 293 636,59 233 101,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 69 550,49 302 651,89 233 101,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 4 Veřejné osvětlení / Změna trasy veřejného osvětlení, resp. umístění sloupů veřejného
osvětlení a jeho kabelového vedení - 105 332,36 186 223,17 80 890,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 116 505,50 297 338,97 180 833,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VON 5
Vedlejší a ostatní náklady / Dodatečné rozbory zemin podle podle vyhlášky MŽP
273/2021 Sb. tab. 5.1, tab. 5.2, 5.3.II a náklady spojené se změnou termínu dokončení
díla

0,00 135 907,04 135 907,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 073,80 105 073,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 6 Cyklostezka / Odpočet zbytných montáží a konstrukcí - 174 698,27 0,00 - 174 698,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 174 698,27 0,00 -174 698,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu.
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 6

Název stavby: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

SO 100 cyklostezka

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 100/4

Doklad počet listů

07 Soupis prací SO po změnách 14
Vyjádření Autorského dozoru (AD); MNP (postřiky a palisády) 1
Vyjádření technického dozoru stavby / investora (TDS / TDI); MNP (postřiky a
palisády) 1

Ohlášení změny (události / okolnosti na Díle / stavbě) Stavby č. 6 1

Vyjádření investora k předloženému oznámení změny č. 6 1

Počet listů celkem 18



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Číslo a název SO/PS: SO 100 cyklostezka
Číslo a název rozpočtu: SO 100 cyklostezka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
4

celkem po všech změnách

Poř. č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Množství po

Změnách
Množství

rozdílu
Cena za m.j.

v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě

v Kč

Změny záporné
v Kč

Změny
kladné

v Kč

Cena celkem po
Změnách

v Kč

Rozdíl cen
celkem

v Kč

Podíl cen
celkem

v%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU

T 45,807 45,807 0,000 163,350 7 482,57 0,00 0,00 7 482,57 0,00 0,00%

beton
dle pol. 113188: 2,88*2,4=8,912 [A]
dle pol. 11351: 105,0*0,15=15,750 [B]
dle pol. 11352: 112,9*0,205=23,145 [C]
Celkem: A+B+C=45,807 [D]

2 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU
zemina, kámen, kamenivo

T 0,000 0,000 0,000 108,900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

ZBVč . l

3 11120
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

M2 50,000 50,000 0,000 57,100 2 855,00 0,00 0,00 2 855,00 0,00 0,00%

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
Bourací, přípravné a zemní práce
Odstranění keřů, náletové zeleně - odhad: 50=50,000 [A]

4 11201
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

KUS 7,000 7,000 0,000 1731,290 12 119,03 0,00 0,00 12 119,03 0,00 0,00%

vč. ověření, že na stromech nedochází k hnízdění!
POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmeny, silné části větví) zhotovitelem!
Ostatní vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.
Bourací, přípravné a zemní práce
Kácení stromů do průměru 0,5m: 7=7,000 [A]

5 11202
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

ks 11,000 11,000 0,000 6915,120 76 066,32 0,00 0,00 76 066,32 0,00 0,00%

ZBVč.2
vč. ověření, že na stromech nedochází k hnízdění!
POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmeny, silné části větví) zhotovitelem!
Ostatní vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.
Bourací, přípravné a zemní práce
Kácení stromů do průměru 0,9m: 11=11,000 [A]

6 11204
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

KUS 7,000 7,000 0,000 1437,450 10 062,15 0,00 0,00 10 062,15 0,00 0,00%

vč. ověření, že na stromech nedochází k hnízdění!
POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmeny, silné části větví) zhotovitelem!
Ostatní vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.
Bourací, přípravné a zemní práce
Kácení stromů do průměru 0,3m: 7=7,000 [A ]



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Číslo a název SO/PS: SO 100 cyklostezka
Číslo a název rozpočtu: SO 100 cyklostezka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
4

celkem po všech změnách

7 11241
ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ

KUS 10,000 10,000 0,000 1104,760 11047,60 0,00 0,00 11 047,60 0,00 0,00%

prům. D do 0,5m
vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
Bourací, přípravné a zemní práce
Prořez větví zasahujících do průjezdného průřezu cyklostezky: 10=10,000 [A]

8 11316
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ

M3 15,000 15,000 0,000 458,220 6 873,30 0,00 0,00 6 873,30 0,00 0,00%

ti. 0,2m
Bourací, přípravné a zemní práce
Vybourání betonových panelů 1mx3m (rozestavěný vjezd) a složení do
místa dle požadavku majitele sousedního pozemku (předp. v těsné
blízkosti stavby): 25*1*3*0,2=15,000 [A]

9 113188
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM

M3 2,880 2,880 0,000 490,200 1411,78 0,00 0,00 1411,78 0,00 0,00%

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic
zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
Bourací, přípravné a zemní práce
Rozebrání betonové dlažby vjezdu - odhad tl. 80mm: 36*0,08=2,880 [A]

10 113328
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

M3 15,910 15,910 0,000 360,800 5 740,33 0,00 0,00 5 740,33 0,00 0,00%

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic
zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
Bourací, přípravné a zemní práce
Odkop stávajících konstrukčních vrstev pro položení ornice tl. 0,1m:
159,1*0,1=15,910 [A]

11 11351
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

M 105,000 105,000 0,000 140,750 14 778,75 0,00 0,00 14 778,75 0,00 0,00%

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic
zhotovitele
Bourací, přípravné a zemní práce
Vybourání stávajícího betonového obrubníku tl. 80mm podél stávající
cyklostezky a jeho bet. lože: 105,0=105,000 [A]

12 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

M 112,900 112,900 0,000 157,120 17 738,85 0,00 0,00 17 738,85 0,00 0,00%

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic
zhotovitele
Bourací, přípravné a zemní práce
Vybourání stávajícího betonového obrubníku podél komunikace a jeho
bet. lože: 112,9=112,900 [A]



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Číslo a název SO/PS: SO 100 cyklostezka
Číslo a název rozpočtu: SO 100 cyklostezka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
4

celkem po všech změnách

13 11372
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

M3 29,938 29,938 0,000 2404,190 71 976,64 0,00 0,00 71 976,64 0,00 0,00%

vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele
POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem!
Bourací, přípravné a zemní práce
Ofrézování živičných vrstev -
- při obnově povrchu komunikace v ti. 40mm: 350,7*0,04=14,028 [A]
- stávající cyklostezky předpoklad tl. 40+60mm: 159,1*0,1=15,910 [B]
Celkem: A+B=29,938 [C]

14 113764
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M 16,700 16,700 0,000 178,020 2 972,93 0,00 0,00 2 972,93 0,00 0,00%

drážka min. 12/25mm
Dokončující práce
Příprava pro zálivku na styku nové a stávající vozovky: 16,7=16,700 [A]

15 121104
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM

M3 203,660 203,660 0,000 120,340 24 508,44 0,00 0,00 24 508,44 0,00 0,00%

vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně,
Výpočet celkové skrývky ornice viz. pol. 121108,
Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!
Bourací, přípravné a zemní práce
Materiál potřebný pro zpětné ohumusování (dle pol. 18223):
1018,3*0,2=203,660 [A]

16 121108
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM

M3 458,660 458,660 0,000 125,980 57 781,99 0,00 0,00 57 781,99 0,00 0,00%

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic
zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná
ornice nevhodná pro další použití). V případě získání kvalitní zeminy
vhodné k ohumusování bude tato deponována v souladu se zákonem.
Bourací, přípravné a zemni práce
Sejmuti ornice tl. 200mm: 3311,6*0,2=662,320 [A]
odpočet materiálu vybraného pro zpětné použití (dle pol. 121104): -
203,66=- 203,660 [B]
Celkem: A+B=458,660 [C]

17 122734
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

M3 36,500 36,500 0,000 177,290 6 471,09 0,00 0,00 6 471,09 0,00 0,00%

vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně,
Výpočet celkových výkopů viz. pol. 122738,
Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!
Bourací, přípravné a zemní práce
Materiál potřebný pro zpětné násypy (dle pol. 17110): 36,5=36,500 [A]



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Číslo a název SO/PS: SO 100 cyklostezka
Číslo a název rozpočtu: SO 100 cyklostezka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
4

celkem po všech změnách

18 122738
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM

M3 377,300 377,300 0,000 343,030 129 425,22 0,00 0,00 129 425,22 0,00 0,00%

ZBVč . l  + ZBV č.3
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele,
vzdálenost uvedena orientačně
Bourací, přípravné a zemní práce
Výkopy dle nové bilance zemních prací: 332,200=332,200 [A]
Výkop rýhy pro odvodňovací drén (délka vychází z pol. 935212); kalkulace:
170,100*0,800*0,600=81,600 [B]
Odpočet materiálu vybraného pro zpětné použití (dle pol. 122734): -36,5=-36,500
[C]
Celkem: A+B+C=377,300 [D]

19 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM

M3 0,000 0,000 0,000 10,890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

ZBVč . l

20 125734
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 5KM

M3 240,160 240,160 0,000 92,160 22 133,15 0,00 0,00 22 133,15 0,00 0,00%

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně
Zatravnění
doprava výzisku -
- dle pol. 121104: 203,66=203,660 [A]
- dle pol. 122734: 36,5=36,500 [B]
Celkem: A+B=240,160 [C]

21 17110
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

M3 36,500 36,500 0,000 103,460 3 776,29 0,00 0,00 3 776,29 0,00 0,00%

materiál z výzisku
Bourací, přípravné a zemní práce
Násypy dle bilance zemních prací: 36,5=36,500 [A]

22 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 994,520 994,520 0,000 15,050 14 967,52 0,00 0,00 14 967,52 0,00 0,00%

ZBVč . l
meziskládka -
- dle pol. 121104: 203,66=203,660 [A]
- dle pol. 122734: 36,5=36,500 [B]
Mezisoučet: A+B=240,160 [C]
recyklační středisko / trvalá skládka -
- dle pol. 121108: 458,660=458,660 [D]
- dle pol. 122738: 295,700=295,700 [E]
-dle pol. 123738: 0=0,000[F]
Mezisoučet: D+E+F=754,360 [G]
Celkem: C+G=994,52 [H]



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Číslo a název SO/PS: SO 100 cyklostezka
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ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
4

celkem po všech změnách

23 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 0,000 0,000 779,650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

ZBVč . l

24 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 87,600 87,600 0,000 1020,990 89 438,72 0,00 0,00 89 438,72 0,00 0,00%

ZBVč.3
Nové konstrukce
Drenážní zásyp za palisádami drobným kamenivem: 6,0=6,000 [A]
Zásyp rýhy pro odvodňovací drén (vychází z tímto ZBV upravené pol. 122738):
170,100*0,800*0,600=81,600 [B]
Celkem: A+B=87,600 [D]

25 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1

M2 321,800 321,800 0,000 19,270 6 201,09 0,00 0,00 6 201,09 0,00 0,00%

Edef,2 = 45 MPa, 102%PS, včetně případného zlepšení kvality podloží
Bourací, přípravné a zemní práce
Zhutnění pláně / parapláně  vozovky: 321,8=321,800 [A]

26 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1

M2 2386,500 2386,500 0,000 19,270 45 987,86 0,00 0,00 45 987,86 0,00 0,00%

Edef,2 = 30 MPa, 102%PS, včetně případného zlepšení kvality podloží
Bourací, přípravné a zemní práce
Zhutnění pláně/  parapláně  cyklostezky: 2386,5=2 386,500 [A]

27 18130
ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

M2 1018,300 1018,300 0,000 12,260 12 484,36 0,00 0,00 12 484,36 0,00 0,00%

Zatravnění
Rozprostření ornice v tl. 0,2m - příprava plochy: 1018,3=1 018,300 [A]

28 18223
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M

M2 1018,300 1018,300 0,000 12,520 12 749,12 0,00 0,00 12 749,12 0,00 0,00%

převažující svah podél stezky, materiál z výzisku
Zatravnění
Rozprostření ornice v tl. 0,2m: 1018,3=1 018,300 [A]

29 18241
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

M2 1018,300 1018,300 0,000 11,240 11445,69 0,00 0,00 11 445,69 0,00 0,00%

příp. hydroosev
Zatravnění: 1018,3=1 018,300 [A]

30 18247
OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

M2 1018,300 1018,300 0,000 13,960 14 215,47 0,00 0,00 14 215,47 0,00 0,00%
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4

celkem po všech změnách
vč. zalití a hnojení
Zatravnění
Péče do předání správci: 1018,3=1 018,300 [A]

31 18351
CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

M2 1018,300 1018,300 0,000 5,020 5 111,87 0,00 0,00 5 111,87 0,00 0,00%

dlepol. 18241: 1018,3=1 018,300 [A]

32 184721
ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM

KUS 32,000 32,000 0,000 76,720 2 455,04 0,00 0,00 2 455,04 0,00 0,00%

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele
Výsadba podél trasy (výsadbová velikost 16/18) - ošetření vysazených stromů (dle
pol. 184B16): 32=32,000 [A]

33 18481
OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

M2 400,000 400,000 0,000 46,070 18 428,00 0,00 0,00 18 428,00 0,00 0,00%

Bourací, přípravné a zemní práce
Ochrana stromů - vypolštářované dřevěné bednění 2,0 x 2,0 m, výška 2,0 m-
osazení a demontáž: 25*2,0*4*2,0=400,000 [A]

34 184B16
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 18CM,
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

ks 48,000 48,000 0,000 12630,020 606 240,96 0,00 0,00 606 240,96 0,00 0,00%

ZBVč.2
kompletní provedení vč. zemních prací (sázení stromů vč. dodávky, hloubení
jamek 1/1/0,6m, výměny substrátu, zálivkové mísy, 4x zálivky, 3 kůly s obalem
stromu proti okusu zvěří ad.)
Výsadba podél trasy (výsadbová velikost 16/18) -
- Dub letní (Quercus robur ) :  17=17,000  [A]

- Jilm vaz (Ulmus laevis): 9=9,000 [B]
- Javor mléč (Acer platanoides): 6=6,000 [C]
- Malus domestica: 1=1,000 [D]
- Prunus avium: 2=2,000 [E]
- Prunus domestica: 9=9,000 [F]
- Prunus Accolade: 1=1,000 [G]
- Liquidambar styraciflua: 1=1,000 [H]
- Amelanchier lamarckii: 2=2,000 [1]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l=48,000 [J]

35 21461
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

M2 768,780 768,780 0,000 48,840 37 547,22 0,00 0,00 37 547,22 0,00 0,00%



Soupis prací SO po všech změnách
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Číslo a název SO/PS: SO 100 cyklostezka
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ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
4

celkem po všech změnách
ZBVč . l  + ZBVč.3
POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě
výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za
souhlasu TDI 1
Nové konstrukce
Geotextilie tkaná výztužná a separační na zemní pláň: 292,5+0=292,500 [A]

Separace rýhy pro udvodňovací drén (vychází z tímto ZBV upravené pol. 122738):
170,100*(2*0,8+2*0,6)=476,280 [B]
Celkem: A+B=768,780 [C]

36 561431
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. 1 TL. DO 150MM

M2 2014,500 2014,500 0,000 330,970 666 739,07 0,00 0,00 666 739,07 0,00 0,00%

SC C8/10 ; tl. 120mm
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]

37 561431
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. 1 TL. DO 150MM

M2 292,500 292,500 0,000 356,390 104 244,08 0,00 0,00 104 244,08 0,00 0,00%

SC C8/10 ; tl. 130mm
Nové konstrukce
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [A]

38 56324
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM

M2 1,500 1,500 0,000 273,790 410,69 0,00 0,00 410,69 0,00 0,00%

tl. 200mm
Nové konstrukce
Vibrovaný štěrk: 1,5=1,500 [A]

39 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 200MM

M2 424,300 424,300 0,000 150,910 64 031,11 0,00 0,00 64 031,11 0,00 0,00%

ZBVč . l
ŠDBtl. (min.) ISOmm
Nové konstrukce
Cyklostezka: 402,900=402,900 [A]
Chodník - dlážděný kryt: 12,0+9,4=21,400 [B]
Celkem: A+B=424,300 [C]

40 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 250MM

M2 321,750 321,750 0,000 197,740 63 622,85 0,00 0,00 63 622,85 0,00 0,00%

ŠDB tl. (min.) 200mm, vč. rozšíření podkladních vrstev pod obruby, rezerva 10%.
Nové konstrukce
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5*1,1=321,750 [A]

41 56336
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 300MM

M2 143,000 143,000 0,000 244,240 34 926,32 0,00 0,00 34 926,32 0,00 0,00%



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Číslo a název SO/PS: SO 100 cyklostezka
Číslo a název rozpočtu: SO 100 cyklostezka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
4

celkem po všech změnách

ŠDB tl. (min.) 250mm
Nové konstrukce
Vjezd - dlážděný kryt: 143,0=143,000 [A]

42 572141
INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2

M2 2307,000 0,000 -2307,000 21,780 50 246,46 -50 246,46 0,00 0,00 -50 246,46 -100,00%

Pl ; 2,0 kg/m2
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [B]
Celkem: A+B=2 307,000 [C]
ZBV č. 6: KOMPLETNÍ ODPOČET (s ohledem na předmětný ZBV č. 6 zbytná
položka).

43 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2 2657,700 0,000 -2657,700 16,330 43 400,24 -43 400,24 0,00 0,00 -43 400,24 -100,00%

PS-C ; 0,5 kg/m2
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [B]
Obnova povrchu komunikace: 350,7=350,700 [C]
Celkem: A+B+C=2 657,700 [D]
ZBV č. 6: KOMPLETNÍ ODPOČET (s ohledem na předmětný ZBV č. 6 zbytná
položka).

44 57475
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

M2 146,900 0,000 -146,900 161,170 23 675,87 -23 675,87 0,00 0,00 -23 675,87 -100,00%

Nové konstrukce
Vyztužovací geokompozit tahový všesměrný, šířka 1 m: 146,9=146,900 [A]
ZBV č. 6: KOMPLETNÍ ODPOČET (s ohledem na předmětný ZBV č. 6 zbytná
položka).

45 574A33
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

M2 2657,700 2657,700 0,000 316,900 842 225,13 0,00 0,00 842 225,13 0,00 0,00%

ACO 11 (50/70) ; tl. 40mm
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [B]
Obnova povrchu komunikace: 350,7=350,700 [C]
Celkem: A+B+C=2 657,700 [D]

46 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

M2 2014,500 2014,500 0,000 299,470 603 282,32 0,00 0,00 603 282,32 0,00 0,00%



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Číslo a název SO/PS: SO 100 cyklostezka
Číslo a název rozpočtu: SO 100 cyklostezka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
4

celkem po všech změnách

ACP 16+ (50/70) ; tl. 50mm
Nové konstrukce
Cyklostezka: 2014,5=2 014,500 [A]

47 574E66
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

M2 292,500 292,500 0,000 419,260 122 633,55 0,00 0,00 122 633,55 0,00 0,00%

ACP 16+ (50/70) ; t l .  70mm
Nové konstrukce
Vozovka - rozšíření komunikace: 292,5=292,500 [A]

48 5774AE
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, US

M3 1,754 1,754 0,000 119,680 209,92 0,00 0,00 209,92 0,00 0,00%

ACO 11 (50/70) ; prům. tl. 20mm
Nové konstrukce
Obnova povrchu komunikace - asfaltová vyrovnáka pro zajištění příčného sklonu
a odvodnění - 25% plochy: 350,7*0,25*0,02=1,754 [A]

49 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2 12,000 12,000 0,000 754,800 9 057,60 0,00 0,00 9 057,60 0,00 0,00%

Dlažba zámková / skladebná přírodní DLtl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr.
4/8 Ltl. 40mm
Nové konstrukce
Chodník - dlážděný kryt: 12,0=12,000 [A]

50 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

M2 143,000 143,000 0,000 698,210 99 844,03 0,00 0,00 99 844,03 0,00 0,00%

Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 80mm ; lože z drceného kameniva fr.
4/8 L tl. 40mm
Nové konstrukce
Vjezd - dlážděný kryt: 143,0=143,000 [A]

51 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2 12,000 12,000 0,000 754,800 9 057,60 0,00 0,00 9 057,60 0,00 0,00%

Dlažba zámková / skladebná barevná reliéfní (varovný a signální pás pro
nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm
Nové konstrukce
Chodník - dlážděný kryt: 12,0=12,000 [A]

52 711117
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ

M2 0,000 0,000 0,000 92,640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

ZBVč . l

53 87433.R PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 39,800 39,800 0,000 1768,380 70 381,52 0,00 0,00 70 381,52 0,00 0,00%



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Číslo a název SO/PS: SO 100 cyklostezka
Číslo a název rozpočtu: SO 100 cyklostezka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
4

celkem po všech změnách

výkop, položení vč. pisk lože a obsyp pískem a zpětný zásyp hutněný po
300 mm - kommpletní provedení
Odvodnění
Nová přípojka PVC SN 12 DN 150 pro UV: 39,8=39,800 [A]

54 87526 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM M 186,900 186,900 0,000 53,000 9 905,70 0,00 0,00 9 905,70 0,00 0,00%

ZBV č.3
perforovaná trubka D 80mm
Ostatní
drenáž za palisádou: 16,8=16,800 [A]
drenáž v odvodňovacím drénu (vychází z tímto ZBV upravené pol.
122738):
170,100*=170,100 [B]
Celkem: A+B=186,900 [C]

55 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 22,000 22,000 0,000 142,220 3 128,84 0,00 0,00 3 128,84 0,00 0,00%

DN 110mm
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti a na základě
požadavku správců stávajících sítí!
Ostatní
Osazení kabelové půlené chráničky DN 110 na stávající kabely v
pojížděných plochách v případě že kabely nebudou uloženy do chrániček:
22=22,000 [A]

56 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 6,000 6,000 0,000 11107,570 66 645,42 0,00 0,00 66 645,42 0,00 0,00%

osazení nové UV, včetně kompletních zemních prací (malé množství),
betonové desky pod UV, prstenců DN500, výstroje, celolitinový rám s
mříží D400, koš na splaveniny, obetonování a zpětného obsypu
Odvodněni
Nové UV: 6=6,000 [A]

57 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 4,000 4,000 0,000 1835,420 7 341,68 0,00 0,00 7 341,68 0,00 0,00%

Dopravní značeni
NovéSDZ-
- C9a: 1=1,000 [A]
- C9b: 1=1,000 [B]
- IS21a: 2=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=4,000 [D]

58 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 1,000 0,000 323,230 323,23 0,00 0,00 323,23 0,00 0,00%

vč. likvidace dle dispozic zhotovitele (malé množství)
Dopravní značení
Odstranění stávají svislé DZ - IS21a: 1=1,000 [A]



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Číslo a název SO/PS: SO 100 cyklostezka
Číslo a název rozpočtu: SO 100 cyklostezka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
4

celkem po všech změnách

59 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM -

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 2,000 2,000 0,000 2013,460 4 026,92 0,00 0,00 4 026,92 0,00 0,00%

vč. výkopu a osazení do betonového základu C16/20 nXF1
Dopravní značení
Nové SDZ - sloupky: 2=2,000 [A]

60 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 3,000 0,000 1324,140 3 972,42 0,00 0,00 3 972,42 0,00 0,00%

příp. s patkou
zpětná montáž sloupků vč. SDZ (vč. výkopu a osazení do betonového
základu C16/20 nXF1), vč. vyzvednutí a dopravy ze skladu
Dopravní značení
posun se sloupkem -
-IZ4a: 1=1,000 [A]
-IZ5a: 1=1,000 [B]
- IZ5b: 1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=3,000 [D]

61 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 3,000 3,000 0,000 323 ,230 969,69 0,00 0,00 969,69 0,00 0,00%

příp. s patkou
demontáž sloupků vč. SDZ, s očištěním a uskladněním, vč. likvidace
odpadu dle dispozic zhotovitele (malé množství)
Dopravní značení
posun se sloupkem -
- IZ4a: 1=1,000 [A]
-IZ5a: 1=1,000 [B]
-IZ5b: 1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=3,000 [D]

62 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 228,644 228,644 0,000 130,680 29 879,20 0,00 0,00 29 879,20 0,00 0,00%

vč. předznačení
Dopravní značení
Nové VDZ -
-V1a: 6,1*0,125=0,763 [A]
- V2b: 643,3*0,125*1/2=40,206 [B]
- V4: 1327,0*0,125=165,875 [C]
- V6a vč. V5: 1,1+5,0*0,5=3,600 [D]
- V20: 28*0,65=18,200 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=228,644 [F]

63 91691. R SLOUPKY KOVOVÉ - POSUN KUS 6,000 6,000 0,000 544,490 3 266,94 0,00 0,00 3 266,94 0,00 0,00%

Ostatní
Posun stávajícího ocelového sloupku včetně základu a propojovacího řetízku a
osazení do nového betonového základu C16/20 nXFl: 6=6,000 [A]



Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
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4

celkem po všech změnách

64 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 3,708 0,000 -3,708 15473,490 57 375,70 -57 375,70 0,00 0,00 -57 375,70 -100,00%

do betonového lože C25/30 XF2 s boční operou
Nové konstrukce
Palisáda kulatá D 175mm výšky -
- 1500 mm: 41*0,175*1,5*0,175=1,883 [A]
- 1200 mm: 35*0,175*1,2*0,175=1,286 [B]
- 800 mm: 22*0,175*0,8*0,175=0,539 [C]
Celkem: A+B+C=3,708 [D]
ZBV č. 6: KOMPLETNÍ ODPOČET (s ohledem na předmětný ZBV č. 6
zbytná položka).

65 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 1390,200 1390,200 0,000 533,600 741 810,72 0,00 0,00 741 810,72 0,00 0,00%

do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1
Nové konstrukce
Betonový obrubník šířky 80 mm (ABO 19-10): 1390,2=1 390,200 [A]

66 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 125,000 125,000 0,000 725,150 90 643,75 0,00 0,00 90 643,75 0,00 0,00%

do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1
Nové konstrukce
Betonový obrubník šířky 150 mm (ABO 2-15) -
- průběžný: 92=92,000 [A]
- přechodový pravý + levý (ks): 4+4=8,000 [B]
- nájezdový (150/150): 19+6=25,000 [C]
Celkem: A+B+C=125,000 [D]

67 91797.R1 ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ - POSUN VELKOPLOŠNÝCH PRAHŮ KUS 2,000 2,000 0,000 535,640 1071,28 0,00 0,00 1071,28 0,00 0,00%

Ostatní
Demontáž zpomalovacích prahů MP SP65, uložení na zařízení staveniště a jejich
opětovná montáž po ukončení výstavby: 2=2,000 [A]

68 91797.R2 ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ - MALÉ KUS 31,000 31,000 0,000 1173,830 36 388,73 0,00 0,00 36 388,73 0,00 0,00%

Ostatní
Zpomalovací polštáře malé včetně dovozu a ukotvení: 31=31,000 [A]

69 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 16,700 16,700 0,000 202,480 3 381,42 0,00 0,00 3 381,42 0,00 0,00%

Bourací, přípravné a zemní práce
Zaříznutí živice: 16, 7=16,700 [A]

70 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 16,700 16,700 0,000 180,920 3 021,36 0,00 0,00 3 021,36 0,00 0,00%

drážka min. 12/25mm, příp. bez drážky
Dokončující práce
Zálivka spař na styku nové a stávající vozovky: 16,7=16,700 [A]
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71 935212
Příkopové žlaby z beton tvárnic šíř do 600 mm do betonu tl. 100 mm

m 0,000 0,000 0,000 408,880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

ZBVč.3

72 935832
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU
TL 100MM

M2 12,000 12,000 0,000 1315,790 15 789,48 0,00 0,00 15 789,48 0,00 0,00%

do betonového lože C16/20nXF1
Odvodnění
Obložení výtoku lomovým kamenem: 12,0=12,000 [A]

73 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 21,000 21,000 0,000 326,690 6 860,49 0,00 0,00 6 860,49 0,00 0,00%

Nové konstrukce
Ocelový propojovací řetízek (do 3kg/m): 7,0*3,0=21,000 [A]

74 93753 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS 1,000 1,000 0,000 3811,420 3 811,42 0,00 0,00 3 811,42 0,00 0,00%

Demontáž, očištění a posun do nové polohy, vč. zemních prací
Ostatní
Přesun stávajícího koše do nové polohy včetně nového osazení do
betonového základu C16/20 nXF1: 1=1,000 [A]

75 93798.R MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ PRO CYKLISTY KPL 1,000 1,000 0,000 7078,350 7 078,35 0,00 0,00 7 078,35 0,00 0,00%

Ostatní
Přesun stávajícího mobiliáře volně loženého bez ukotvení do základů (2x
koš, 2x ocelový cyklostojan a 2x dřevěný stojan): 1=1,000 [A]

76 97612 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUS 20,000 20,000 0,000 163,350 3 267,00 0,00 0,00 3 267,00 0,00 0,00%

Vybouraní + osazení na nové místo
Ostatní
Posun satávajíclch kamenů do nové polohy: 20=20,000 [A]

77 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS 2,000 2,000 0,000 1088,980 2 177,96 0,00 0,00 2 177,96 0,00 0,00%

vč. předání objednateli, příp. vč. odvozu a uložení do sběrného dvora dle
dispozic zhotovitele, výzisk náleží objednateli!
Ostatní
Odstranění stávajícího ocelového sloupku včetně základu a
propojovacího řetízku: 2=2,000 [A]

78 215663N ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ DO 2% HL DO 0,5M M2 2386,500 2386,500 0,000 255,660 610 132,59 0,00 0,00 610 132,59 0,00 0,00%
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ZBV č.1
úprava podloží cyklostezky (aktivní zóny) hydraulickými pojivý do hloubky
0,5 m; dávkování pojiv 2 %
-2386,5 = 2 386,500 [A]

79 215669N
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH
0,5%

M2 4773,000 4773,000 0,000 32,360 154 454,28 0,00 0,00 154 454,28 0,00 0,00%

ZBV č.1
úprava podloží cyklostezky (aktivní zóny) hydraulickými pojivý do hloubky
0,5 m; dávkování pojiv 2*0,5 %
2*0,5 % dávkování (dopočet na celkové dávkování ve výší 3 %).
- kal: 2386,5*2 = 4 773,000 [A]

80 014102R(N)
POPLATKY ZA SKLÁDKU se nadlimitním výskytem As (arsen) a PAU (polycyklické
aromatické uhlovodíky)

T 1538,139 1538,139 0,000 1083,000 1 665 804,54 0,00 0,00 1 665 804,54 0,00 0,00%

ZBV Č.1 +ZBVČ.3
dlepol. 122738: 295,700*1,8 + 81,6*1,8 = 679,140 [A]
dlepol. 113328: 15,91*2,1 = 33,411 [B]
dle pol. 121108: 458,66*1,8 = 825,588 [C]
Celkem: A+B+C=1 538,139 [E]

81 001R.N Plošné odstranění zeminy do hL 0,2 m technologií Air Spade M2 330,000 330,000 0,000 1083,000 357 390,00 0,00 0,00 357 390,00 0,00 100,00%

ZBVč.2
plošné odstranění zeminy do hl. 0,2 m technologií Air Spade
- 330 = 330,000 [A]

82 002R.N Doplnění štěrkového substrátu do stromových mís M3 99,000 99,000 0,000 1482,000 146 718,00 0,00 0,00 146 718,00 0,00 100,00%

ZBV č.2
doplnění štěrkového substrátu do stromových mís
- 330*0,3 (tl.) = 99,000 [A]

83 003R.N Strukturní substrát vč. míchání M3 99,000 99,000 0,000 2262,900 224 027,10 0,00 0,00 224 027,10 0,00 100,00%

ZBVč.2
dle pol. 002R.N: 99,000 [A]

Nové položky

Celkem 8 431 146,92 1 - 174 698,27 1 0,00 1 8 256 448,65 1 - 174 698,27 1 - 1,00



PPU spol. s r.o.
INŽENÝRSKÝ ATEL IER

VYŽLOVSKÁ 36 / 2243
100 00 PRAHA 10

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Vyřizuje
Ing.Vejražka

Datum
18.12.2024

Věc : Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby-Klecany (ulice Nábřežní)"- ZBV č. 6 -
vyjádření AD

V souladu s aktuálně platnou legislativou již není potřeba provádět asfaltové postřiky. Po
skutečném vytyčení stavby se ukázala potřeba realizace opěrných zídek z palisád jako nadbytečná. A
s ohledem na úpravu technologie rozšíření místní komunikace realizace výztužných neomříží nadále
postrádala smysl.

S ohledem na výše uvedené souhlasím s ZBV č. 6

/ng. Tomáš Vejražké

Přílohy :

Kopie :

Zápis v obchodním rejstříku ze dne 4.6.1993 u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20939Čs. a.s. Praha 8, Sokolovská 1
IČ : 49613481 číslo účtu : 200450399 / 0800
DIČ: CZ49613481 IBAN: CZ72 0800 00000002 00450399

BIC: GIBACZPX



sus
KRAJSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Středočeského kraje

ÁF PÓYRY

VYJÁDŘENÍ
TECHNICKÉHO DOZORU STAVENÍKA

stavby:
„Vltavská cyklistická cesta, Cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)“

Prohlášení Asistenta správce stavby:
Během realizace SO 100 došlo k následujícím méněpracem / méněnákladům:

a) Nebyl realizován infiltrační postřik (pol.č. 42)
viz. TKP, kapitola 7, článek 7.3.4. Příprava podkladu, písmeno d)

b) Nebyl realizován spojovací postřik (pol.č. 43)
Obrusná vrstva konstrukce vozovky se pokládala ihned po vychladnutí podkladní vrstvy vozovky a
tak po konzultaci s AD bylo vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám upoštěno od realizace
spojovacího postřiku asfaltovou emulzí.

c) Nebyly použity výztužné vrstvy z geomřížoviny (pol.č. 44)
Vzhledem ke změně technologie zemních prací (viz. ZBV č. 1 a ZBV č. 5) byla únosnost
parapláně natolik únosná, že se nemusely realizovat výztužné vrstvy z geomříží.

d) Nebyly realizovány obruby z betonových palisád (pol.č. 64)
Úspora byla dosažena díky optimalizaci trasy cyklostezky

Všechny změny byly konzultovány s Autorským dozorem i Zhotovitelem.
Navržené změny jsou v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních

komunikací.

S ohledem na výše uvedené SOUHLASÍM se ZBV č. 06.

V Praze, dne 26. 09. 2024

Stavební dozor Objednatele
AFRY CZ s.r.o
Ing. Pavel Kuška

1 /1



POHL
POHL cz, a.s. ■ Na Pomezí 2483 • 252 63 Roztoky • Česká republika

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 - Smíchov

V Roztokách dne 18. 08. 2024

Oznámení události/ okolnosti na Díle /stavbě: „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby- Klecany
(ulice Nábřežní)" s dopadem na cenu Díla dobu plnění

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č. 6 STAVBY, RESP. OZNÁMENÍ ZMĚNY Č. 4 PRO STAVEBNÍ OBJEKT SO 100
cyklostezky

Vážený obchodní partnere,

coby Zhotovitel Díla / stavby „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)" (dále
též „Dílo"), které pro Vás realizujeme na základě smlouvy o dílo č. SMLD-0202-00066001/2024 ze dne 18. 03. 2024
Vás informujeme, že došlo ke vzniku /zjištění níže uvedené události / okolnosti, která povede ke změně ceny Díla,
a to:

s ohledem na příznivé klimatické podmínky v rámci času pro pokládku asfaltových směsí, dále s ohledem
na možnost realizovat podkladní asfaltovou vrstvu a následnou obrusnou asfaltovou vrstvy bez větší časové
prodlevy, je aktuálně možné realizovat předmětnou pokládku těchto asfaltových směsí bez spojovacího postřiku
asfaltovou emulzí. Dále paks ohledem na TKP, kapitola 7, článek7.3.4. Příprava podkladu, písmeno d)je za těchto
podmínek dále zbytné realizovat i infiltrační postřik.

Dále s ohledem na změnu technologie provádění zemních prací (viz ZBV č. 1), při které bylo následně
dosáhnuto již požadované únosnosti zemní pláně a para pláně, je aktuálně zbytné realizovat v rámci předmětné
cyklostezky výztužné vrstvy z „geomříží". Dále s ohledem na optimalizaci trasy cyklostezky je aktuálně též zbytné
realizovat obruby z betonových palisád.

Všechny tyto změny vedou k značné úspoře bez změny kvality celkového Díla.

Výše uvedená změna, kterou nemohl Objednatel při zadávání Díla a Zhotovitel při podání nabídky
předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV č. 6, jímž předpokládáme změnu
výše nákladů, resp. snížení nákladů, které budou specifikovány v souvisejícím ZBV č. 6.

Vliv na cenu Díla:
Vliv na termín realizace díla:

ANO (předpoklad
NE.

P -175.000,- Kč bez DPH);

S pozdravem
Martin Mika
POHL CZ, a.s

(hlavní stavbyvedoucí)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934.

IČO: 25606468, DIČ: CZ25606468, Bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: 117569233/0300, IBAN: CZ86 0300 0000 0001 1756 9233.



sus
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Vážený pan
Ing. Martin Mika
Vedoucí střediska Dopravních
staveb
POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483,
252 63 Roztoky

N Kolíně
20.8. 2024

Věc: Vyjádření investora k předloženému oznámení změny ě. 6 stavby, resp. oznámení
změny ě. 4 pro stavební objekt SO 100 cyklostezky „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka
Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)“

Vážený pane Miko,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce
„Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)“ je seznámena
s ohlášením změny během výstavby č. 6 stavby, resp. oznámení změny č. 4 pro stavební
objekt SO 100 cyklostezka, jejímž předmětem je pokládka asfaltových směsí bez spojovacího
postřiku asfaltovou emulzí, vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám a v rámci času
pro pokládku asfaltových směsí (podkladní asfaltová vrstva a následně obrusná asfaltová
vrstva), dále dle TKP, kapitola 7, článek 7.3.4. Příprava podkladu, písmeno d) nebude
aplikován infiltrační postřik.
Dále s ohledem na změnu technologie provádění zemních prací (ZBV č. 1 ) bylo dosaženo
požadované únosnosti zemní pláně a para pláně, čímž nebude nutné realizovat vyztužené
vrstvy cyklostezky z „geomříží“ a obruby z betonových palisád.
Po dohodě TDS, Autorského dozoru a objednatele, dojde k zapracování těchto méně prací a
tím dojde k značné úspoře bez změny kvality celkového Díla.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám
v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení
správnosti ZBV zajistí supervizc a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

S pozdravem

František Jelínek
Projektový manažer oddělení cyklostezky a P+R

I
IČ 00066001
DIČ: CZ00066001


