
Horská služba ČR, o.p.s., akce Špindlerův mlýn - Medvědín

Měsíc
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Finanční plnění v měsících

Finanční plnění celkem bez DPH

Vypracování projektové dokumentace

Příprava území
Zemní práce
Zakládání
Přípojky inženýrských sítí
Modulární výstavba
Dokončovací práce zdravotechnika
Dokončovací práce elektro
Fasáda
Dokončovací práce - malby a tapety, úklid stavby
Inženýrská činnost - Dokumentace skutečného provedení, kolaudace

STAVBA  : Špindlerův mlýn - Medvědín

LEDEN

2025
SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINECČERVENECKVĚTEN ČERVEN

KČ

ÚNOR BŘEZEN DUBEN

Envelope ID DigiSign.org: 019619b5-ecbd-70f0-9bfd-161b7248d46e
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