Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
I. SMLUVNÍ STRANY
Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o

Zastoupená:
PhDr. Ladislavou Brančíkovou
	Se sídlem:
	Strážovská 1095/1,  697 01 Kyjov

	IČO:
	46937099


DIČ:
není plátce DPH
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr,
vložka 1265
	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., 14535671/0100

	Plátce DPH
	NE

	(dále jen „Objednatel")
	


a
	SBD, spol. s r.o.
	

	Zastoupená:
	Pavlem Dvorským

	Se sídlem:
	U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín

	IČO:
	26967731

	DIČ:
	CZ26967731

	Plátce DPH:
	ANO


Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
pod sp. zn. C 48767  
	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s. ,    číslo účtu: 196233534/0300      

	(dále jen „Zhotovitel")
	


(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany")
uzavřeli v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") a s ust. § 222 odst. 4 b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ'") tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.9.2024, ve znění dodatku č. 1 
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy budovy" dne 10. 9. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").
III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU
1. Předmětem tohoto dodatku je provedení změn, týkajících se
· sjednání nerealizovaných stavebních prací v souladu s ust. § 222 odst. 4 b), jak je ujednáno dále,
· sjednání realizace dodatečných stavebních prací v souladu s ust. § 222 odst. 4 b) ZZVZ, jak je ujednáno dále.
Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení změn, týkajících se Rozsahu méněprací a víceprací (dodatečných stavebních prací) dle Rekapitulace změn, která tvoří Přílohu č.1 a dle Změnových listů č. 1-6, které tvoří Přílohu č.2  a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
Soupis víceprací a méněprací, které budou mít dopad na změnu Sjednané ceny je přesně uveden v oceněných Položkových rozpočtech (Příloha č. 3) tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
V čl. V. odst. V.l. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:
„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:
cena celkem   15 553 453,88 Kč (slovy: patnáct milionů pětsetpadesáttři tisíc čtyřistapadesáttři korun českých/88 haléřů) bez DPH,
výše DPH           1 866 414,47 Kč
cena celkem   17 419 868,35 Kč (slovy: sedmnáct milionů čtyřistadevatenáct tisíc osmsetšedesátosm korun českých/35 haléřů ) včetně DPH
(dále jen „Sjednaná cena").
Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost oceněný soupis prací."
1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že na žádost objednatele nebudou realizovány stavební práce uvedené v položkovém rozpočtu (Příloha č. 3) na listu označeném MNP a který obsahuje nerealizované práce ve výši – 449 939,36 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že vznikla potřeba realizovat dodatečné stavební práce, které jsou uvedené v položkovém rozpočtu (Příloha č. 3) na listu označeném VCP a který obsahuje realizované práce ve výši 1 667 541,84 Kč bez DPH.
4. Hodnota změn uvedených v tomto odstavci podle ust. § 222 odst. 4 b ZZVZ představuje celkem 1 217 602,48 Kč, tedy 14,77% původní hodnoty závazku. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
5. Zhotovitel tyto změny projednal s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil Změnové listy č. 1-6 a položkové rozpočty nerealizovaných prací a položkové rozpočty dodatečných stavebních prací. (Příloha č. 2 a Příloha č. 3 tohoto dodatku).
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IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčená Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákona o registru smluv).
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek č. 2 uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek č. 2 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
         Příloha č. 1
  Rekapitulace změn č. 1-6 včetně Rekapitulace změn v % vyjádření
Příloha č. 2  Změnové listy č.1 – 6
PŘÍLOHA Č

Položkový rozpočet

       Příloha č. 3  Položkové rozpočty jako příloha Změnových listů č.1 - 6

V Kyjově 




V Hodoníně


Objednavatel:                                                                           

  Zhotovitel:

PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka                                    
Pavol Dvorský, jednatel
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