


Název akce:  
Stavební úpravy budovy  
R E K A P I T U L A C E   Z M Ě N    

Z	M	Ě	N	O	V	Ý	 	L	I	S	T	 	  číslo: ZL č. 01 - 06  
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 10.09.2024  
1. 	Objednatel: Centrum služeb pro seniory, příspěvková organizace            Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov  
         Zastoupení: PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka  
2. 	Zhotovitel / Zpracovatel změnového listu: SBD, spol. s r.o.  
U Elektrárny 3030/1, 6901 Hodonín  
Zastoupení: Pavol Dvorský, Peter Dvorský-jednatelé   
3. 	Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:  
Rozpočtové podklady  
4. 	Oznámení a Předmět změny   
ZL č.01 Interiérové dveře, Parapety, Přechodové lišty  
ZL č.02 Kazetový podhled  
ZL č.03 Elektroinstalace  
ZL č.04 Vzduchotechnika  
ZL č.05 ZTI, Ústřední vytápění  
ZL č.06 Malby  
5. 	Důvod vícepráce / méněpráce:  
Vícepráce na nepředvídatelné stavební práce, které se objevily při realizaci stavby, dodatečné požadavky objednatele.  
Méněpráce odpočty neprovedených prací na žádost objednatele, odpočty chybně uvedených položek v nabídkovém  rozpočtu.     
Vazba na zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek; zvláště § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou  zakázku:  
1.  Odstavec 4, § 222  2.  Odstavec 5, § 222  3.  Odstavec 6, § 222  4.  Odstavec 7, § 222  
6.  A. Rekapitulace - Finanční náklady změny:  

	POLOŽKA  
	
	Vícepráce  
	Méněpráce  
	Celkem bez  

	
	
	
	
	DPH  

	ZL č.01 Interiérové dveře 	   
	209 039,16  
	-96 699,23  
	112 339,93 

	ZL č.02 Kazetový podhled 	   
	377 341,53  
	-120 146,22  
	257 195,31 

	ZL č.03 Elektroinstalace 	   
	87 857,68  
	-78 623,85  
	9 233,83 

	ZL č.04 Vzduchotechnika 	   
	344 352,81  
	0,00  
	344 352,81 

	ZL č.05 ZTI, Ústřední vytá- 
pění 	   
	92 895,02  
	-154 470,06  
	-61 575,04 

	ZL č.06 Malby 	   
	556 055,64  
	0,00  
	556 055,64 

	
	
	1 667 541,84  
	-449 939,36  
	1 217 602,48 

	ZL č.01-06: VÝSLEDNÁ  
	
	
	
	

	CENA ZMĚNY BEZ DPH  
	
	
	
	

	
	
	
	
	

















           B. Celková cena díla:  

	[image: ][image: ]POLOŽKA 
	Kč (bez DPH) 
	Kč (s DPH) 

	VÍCEPRÁCE 
	1 667 541,84 
	1 867 646,86 

	MÉNĚPRÁCE 
	-449 939,36 
	-503 932,08 

	CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 
	14 335 851,40 
	16 056 153,57 

	[image: ][image: ]CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 
	[image: ]15 553 453,88 
	[image: ][image: ]17 419 868,35 






Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, prove- dení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.   

Podepsaní potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  

Objednatel:  
[image: ]V Kyjově   dne   
15:19:10 +0100
 


           …………………………………..  
         Objednatel  
          Centrum služeb pro seniory Kyjov,           příspěvková organizace   
       PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka  

[image: ]Zhotovitel:    



V Kyjově   dne          
             ……………………………………..  
        Zhotovitel  
         SBD, spol. s r.o.  
         Pavol Dvorský, jednatel  

Technický dozor stavebníka:  
[image: ]V Kyjově    dne  Digitally signed by  
Ing. Tomáš Dříal  
Date: 2025.03.24  
14:50:05 +01'00' 
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Příloha č.1: Rekapitulace změnových rozpočtů – vyjádření změny v %  


Str: 2/2  

image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image1.png




image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




