Rekapitulace změnových rozpočtů  
Stavba:	Stavební úpravy budovy 
Adresa:	Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov 
Objednatel:	Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace 
Zhotovitel:	SBD, spol. s r.o. 
cena díla dle SOD bez DPH	14 335 851,40 	cena díla po  změnách	15 553 453,88  

	číslo	popis 

	
	
	č. odstavce  
dle par. 222  
ZZVZ 

	vícepráce v Kč  
bez DPH 

	méněpráce v Kč  
bez DPH 

	vícepráce v  
% 

	méněpráce  
v % 

	celková změna  
ceny v Kč 
	celková změna ceny v % 

	ZL č.01 
	
	Interiérové dveře, Parapety, Přechodové lišty 
	4 
	209 039,16  
	0,00  
	1,46 % 
	0,00 % 
	209 039,16  
	1,46 % 

	
	
	Méněpráce 
	4 
	0,00  
	-96 699,23  
	0,00 % 
	0,67 % 
	-96 699,23  
	0,67 % 
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	CELKEM DODATEK Č.1 
	
	
	
	
	112 339,93  
	2,13 % 
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	Kazteový podhled, Osvětlení  
	4 
	377 341,53  
	0,00  
	2,63 % 
	0,00 % 
	377 341,53  
	2,63 % 

	
	
	Méněpráce 
	4 
	0,00  
	-120 146,22  
	0,00 % 
	0,84 % 
	-120 146,22  
	0,84 % 
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	CELKEM DODATEK Č.2 
	
	
	
	
	257 195,31  
	3,47 % 
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	Elektroinstalace 
	4 
	87 857,68  
	0,00  
	0,61 % 
	0,00 % 
	87 857,68  
	0,61 % 

	
	
	Méněpráce 
	
	0,00 
	-78 623,85  
	0,00 % 
	0,55 % 
	-78 623,85  
	0,55 % 
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	CELKEM DODATEK Č.3 
	
	
	
	
	9 233,83  
	1,16 % 






	ZL č.04 
	
	Vzduchotechnika 
	4 
	344 352,81  
	0,00  
	2,40 % 
	0,00 % 
	344 352,81  
	2,40 % 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM DODATEK Č.4 
	
	
	
	
	344 352,81  
	2,40 % 






	ZL č.05 
	
	ZTI Zdravotechnika, Ústřední vytápění 
	4 
	92 895,02  
	0,00  
	0,65 % 
	0,00 % 
	92 895,02  
	0,65 % 

	
	
	Méněpráce 
	4 
	0,00  
	-154 470,06  
	0,00 % 
	1,08 % 
	-154 470,06  
	1,08 % 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM DODATEK Č.5 
	
	
	
	
	-61 575,04  
	1,73 % 






	ZL č.06 
	
	Malby 
	4 
	556 055,64  
	0,00  
	3,88 % 
	0,00 % 
	556 055,64  
	3,88 % 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM DODATEK Č.6 
	
	
	
	
	556 055,64  
	3,88 % 
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ZMĚNY CELKEM ZA DÍLO 


1 667 541,84 	-449 939,36 	1 217 602,48  
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