


Název akce:  
Stavební úpravy budovy  

Z M Ě N O V Ý   L I S T   
číslo: ZL č. 01  
Interiérové dveře, Parapety, Přechodové lišty  
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 10.09.2024  

1. 	Objednatel: Centrum služeb pro seniory, příspěvková organizace            Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov  
         Zastoupení: PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka  
2. 	Zhotovitel / Zpracovatel změnového listu: SBD, spol. s r.o.  
U Elektrárny 3030/1, 6901 Hodonín  
Zastoupení: Pavol Dvorský, Peter Dvorský-jednatelé   
3. 	Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:  
Rozpočtové podklady  
4. 	Oznámení a Předmět změny   
Vícepráce-Interiérové dveře   
Méněpráce-Interiérové dveře, Parapety, Přechodové podlahové lišty  
5. 	Popis a zdůvodnění změny:  
Na základě požadavku investora byla změněna povrchová úprava interiérových dveří z typu CPL na HPL, úpravu pa- 
rametrů některých výrobků a dále došlo k doplnění nových pozic dveří, které nebyly součástí PD.  
U méněprací se odečítají položky, které nebyly na žádost objednatele realizovaný, případně je nebylo potřeba realizo- vat.   

6. 	Důvod vícepráce / méněpráce:  
Vazba na zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek; zvláště § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou  
zakázku:  
1.  Odstavec 4, § 222  2. 	Odstavec 5, § 222  3.  Odstavec 6, § 222  4. 	Odstavec 7, § 222  
7.  Finanční náklady změny:  

	POLOŽKA 
	Kč (bez DPH) 
	Kč (s DPH) 

	VÍCEPRÁCE 
	209 039,16 
	234 123,86 

	MÉNĚPRÁCE 
	-96 699,23 
	-108 303,14 

	ZL č.01: VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY 
	112 339,93 
	125 820,72 







Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, prove- dení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.   




Podepsaní potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  


Objednatel:  
[image: ]V Kyjově   dne   


           …………………………………..  
         Objednatel  
          Centrum služeb pro seniory Kyjov,           příspěvková organizace   
       PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka  


[image: ]

Zhotovitel:  

V Kyjově   dne          
             ……………………………………..  
        Zhotovitel  
         SBD, spol. s r.o.  
         Pavol Dvorský, jednatel  



Technický dozor stavebníka:  
[image: ]V Kyjově    dne   



                   ……………………………………..  
               XXXXXX  
                TDS  

Generální projektant:  
[image: ]V Kyjově     dne  



                   ……………………………………..  
XXXXXX
                  




Přílohy ke změnovému listu:   
Příloha č. 1   Položkový rozpočet  
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Název akce:  
Stavební úpravy budovy  

Z M Ě N O V Ý   L I S T   
číslo: ZL č. 02  
Kazetový podhled  
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 10.09.2024  

1. 	Objednatel: Centrum služeb pro seniory, příspěvková organizace            Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov  
         Zastoupení: PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka  
2. 	Zhotovitel / Zpracovatel změnového listu: SBD, spol. s r.o.  
U Elektrárny 3030/1, 6901 Hodonín  
Zastoupení: Pavol Dvorský, Peter Dvorský-jednatelé   
3. 	Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:  
Rozpočtové podklady  
4. 	Oznámení a Předmět změny   
Vícepráce - Kazetový podhled včetně osvětlení na chodbách  
Méněpráce - SDK opláštění rozvodů na chodbách   
5. 	Popis a zdůvodnění změny:  
Z důvodu navržených rozsáhlých páteřních rozvodů elektroinstalace, EPS a klimatizace na chodbách byly na žádost  
objednatele na chodbách provedeny kazetové podhledy s minerálními kazetami v celé ploše místo původně navržené- ho SDK opláštění pro tyto instalace podél stěny. Kazetový podhled je doplněn o nové osvětlení v podhledu.   
6. 	Důvod vícepráce / méněpráce:  
Vazba na zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek; zvláště § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou  
zakázku:  
1.  Odstavec 4, § 222  2.  Odstavec 5, § 222  3.  Odstavec 6, § 222  4. 	Odstavec 7, § 222  

7. 	Finanční náklady změny:  

	POLOŽKA 
	Kč (bez DPH) 
	Kč (s DPH) 

	VÍCEPRÁCE 
	377 341,53 
	422 622,51 

	MÉNĚPRÁCE 
	-120 146,22 
	-134 563,77 

	ZL č.02: VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY 
	257 195,31 
	288 058,75 






Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, prove- dení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.   
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Podepsaní potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  


Objednatel:  
[image: ]V Kyjově   dne   
 

           …………………………………..  
         Objednatel  
          Centrum služeb pro seniory Kyjov,           příspěvková organizace   
       PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka  




 

[image: ]Zhotovitel:  
V Kyjově   dne          
             ……………………………………..  
        Zhotovitel  
         SBD, spol. s r.o.  
         Pavol Dvorský, jednatel  



Technický dozor stavebníka:  
[image: ]V Kyjově    dne   



                   ……………………………………..  
              XXXXXX
                TDS  

Generální projektant:  
[image: ]V Kyjově     dne  



                   ……………………………………..  
               XXXXX  
                  




Přílohy ke změnovému listu:   
Příloha č. 1 	položkový rozpočet  
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Název akce:  
Stavební úpravy budovy  

Z M Ě N O V Ý   L I S T   
číslo: ZL č. 03  Elektroinstalace  
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 10.09.2024  

1. 	Objednatel: Centrum služeb pro seniory, příspěvková organizace            Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov  
         Zastoupení: PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka  
2. 	Zhotovitel / Zpracovatel změnového listu: SBD, spol. s r.o.  
U Elektrárny 3030/1, 6901 Hodonín  
Zastoupení: Pavol Dvorský, Peter Dvorský-jednatelé   
3. 	Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:  
Rozpočtové podklady  
4. 	Oznámení a Předmět změny   
Vícepráce - Nové přívody, infrapanely, zásuvky na chodbách   
Méněpráce - Komponenty ovládání žaluzií, sada pro přivolání pomoci na WC invalida - kompletní  
5. 	Popis a zdůvodnění změny:  
Změny byly vyvolány nepředvídatelnými skutečnostmi, zjištěnými na stavbě při realizaci.  
Na základě průběžných požadavků objednatele a v souvislosti s realizací elektroinstalace dle platných norem bylo  nutné rozšířit rozsah navržených elektroinstalací v PD.   
6. 	Důvod vícepráce / méněpráce:  
Vazba na zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek; zvláště § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou  
zakázku:  
1.  Odstavec 4, § 222  2.  Odstavec 5, § 222  3.  Odstavec 6, § 222  4. 	Odstavec 7, § 222  
7. 	Finanční náklady změny:  

	POLOŽKA 
	Kč (bez DPH) 
	Kč (s DPH) 

	VÍCEPRÁCE 
	87 857,68 
	98 400,60 

	MÉNĚPRÁCE 
	-78 623,85 
	-88 058,71 

	ZL č.03: VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY   
	9 233,83 
	10 341,89 






Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, prove- dení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.   
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Podepsaní potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  


Objednatel:  
[image: ]V Kyjově   dne   
 

           …………………………………..  
         Objednatel  
          Centrum služeb pro seniory Kyjov,           příspěvková organizace   
       PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka  




[image: ]Zhotovitel:  

V Kyjově   dne          
             ……………………………………..  
        Zhotovitel  
         SBD, spol. s r.o.  
         Pavol Dvorský, jednatel  



Technický dozor stavebníka:  
[image: ]V Kyjově    dne   
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Generální projektant:  
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Přílohy ke změnovému listu:   
Příloha č. 1 	položkový rozpočet  
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Název akce:  
Stavební úpravy budovy  

Z M Ě N O V Ý   L I S T   
číslo: ZL č. 04  
Vzduchotechnika  
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 10.09.2024  

1. 	Objednatel: Centrum služeb pro seniory, příspěvková organizace            Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov  
         Zastoupení: PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka  
2. 	Zhotovitel / Zpracovatel změnového listu: SBD, spol. s r.o.  
U Elektrárny 3030/1, 6901 Hodonín  
Zastoupení: Pavol Dvorský, Peter Dvorský-jednatelé   
3. 	Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:  
Rozpočtové podklady  
4. 	Oznámení a Předmět změny   
Vícepráce - Změna typu vnitřních klimatizačních jednotek ve 4.NP, dodatečné odvětrání m.č. 116, m.č.118 v 1.NP a  
koupelen a hygienického zázemí ve 2.NP a 3.NP.   
   
5. 	Popis a zdůvodnění změny:  
Změny byly vyvolány nepředvídatelnými skutečnostmi, zjištěnými na stavbě při realizaci.  
Z důvodu v PD chybějícího nuceného odvětrání v nově navržených sociálních a hygienických místnostech bylo na  žádost objednatele kvůli hygienickým požadavkům na výměnu vzduchu toto odvětrání dodatečně realizováno.      
Ve 4.NP byla dle požadavku objednatele provedena změna nástěnných klimatizačních jednotek za stropní.  
6. 	Důvod vícepráce / méněpráce:  
Vazba na zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek; zvláště § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou  
zakázku:  
1.  Odstavec 4, § 222  2.  Odstavec 5, § 222  3.  Odstavec 6, § 222  4. 	Odstavec 7, § 222  

7. 	Finanční náklady změny:  


	POLOŽKA 
	Kč (bez DPH) 
	Kč (s DPH) 

	VÍCEPRÁCE 
	344 352,81 
	385 675,15 

	MÉNĚPRÁCE 
	0,00 
	0,00 

	ZL č.04: VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY   
	344 352,81 
	385 675,15 





   
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, prove- dení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.   
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Podepsaní potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  


Objednatel:  
[image: ]V Kyjově   dne   
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         Objednatel  
          Centrum služeb pro seniory Kyjov,           příspěvková organizace   
       PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka  
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Zhotovitel:  
V Kyjově   dne          
             ……………………………………..  
        Zhotovitel  
         SBD, spol. s r.o.  
         Pavol Dvorský, jednatel  



Technický dozor stavebníka:  
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Přílohy ke změnovému listu:   
Příloha č. 1 	položkový rozpočet  
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Název akce:  
Stavební úpravy budovy  

Z M Ě N O V Ý   L I S T   
číslo: ZL č. 05  
ZTI, Ústřední vytápění  
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 10.09.2024  

1. 	Objednatel: Centrum služeb pro seniory, příspěvková organizace            Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov  
         Zastoupení: PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka  
2. 	Zhotovitel / Zpracovatel změnového listu: SBD, spol. s r.o.  
U Elektrárny 3030/1, 6901 Hodonín  
Zastoupení: Pavol Dvorský, Peter Dvorský-jednatelé   
3. 	Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:  
Rozpočtové podklady  
4. 	Oznámení a Předmět změny   
Vícepráce - Zařizovací předměty, madla, otopná tělesa  
Méněpráce- Zařizovací předměty, otopná tělesa  
5. 	Popis a zdůvodnění změny:  
Změny byly vyvolány nepředvídatelnými skutečnostmi, zjištěnými na stavbě při realizaci.  
Ke změnám došlo v průběhu realizace stavebních prací v důsledku okolností, které při tvorbě a zpracování PD nebyly  předem známy. U bezbariérových madel došlo na základě dodatečného požadavku objednatele ke změně povrchu z  lakovaných na nerez provedení, dále byly upraveny některé rozměry v souladu s provozními požadavky.    
Na základě požadavku objednatele se při realizaci využily dle možností stávající otopná tělesa místo nově navržených,  dále byly provedeny odpočty položek, které byly v nabídkovém rozpočtu chybně vyčísleny.    
6. 	Důvod vícepráce / méněpráce:  
Vazba na zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek; zvláště § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou  
zakázku:  
1.  Odstavec 4, § 222  2.  Odstavec 5, § 222  3.  Odstavec 6, § 222  4. 	Odstavec 7, § 222  

7. 	Finanční náklady změny:  

	POLOŽKA 
	Kč (bez DPH) 
	Kč (s DPH) 

	VÍCEPRÁCE 
	92 895,02 
	104 042,42 

	MÉNĚPRÁCE 
	-154 470,06 
	-173 006,47 

	ZL č.05: VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY   
	-61 575,04 
	-68 964,04 





   
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, prove- dení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.   
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Podepsaní potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  


Objednatel:  
[image: ]V Kyjově   dne   



           …………………………………..  
         Objednatel  
          Centrum služeb pro seniory Kyjov,           příspěvková organizace   
       PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka  
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Zhotovitel:  


V Kyjově   dne          
             ……………………………………..  
        Zhotovitel  
         SBD, spol. s r.o.  
         Pavol Dvorský, jednatel  



Technický dozor stavebníka:  
[image: ]V Kyjově    dne   
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Přílohy ke změnovému listu:   
Příloha č. 1 	položkový rozpočet  
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Název akce:  
Stavební úpravy budovy  
Z M Ě N O V Ý   L I S T   
číslo: ZL č. 06  
Malby  
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 10.09.2024  

1. 	Objednatel: Centrum služeb pro seniory, příspěvková organizace            Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov  
         Zastoupení: PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka  
2. 	Zhotovitel / Zpracovatel změnového listu: SBD, spol. s r.o.  
U Elektrárny 3030/1, 6901 Hodonín  
Zastoupení: Pavol Dvorský, Peter Dvorský-jednatelé   
3. 	Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:  
Rozpočtové podklady  
4. 	Oznámení a Předmět změny   
Vícepráce - Malby    
   
5. 	Popis a zdůvodnění změny:  
Změny byly vyvolány nepředvídatelnými skutečnostmi, zjištěnými na stavbě při realizaci.  
Realizace maleb chyběla v rozpočtu. K dokončení kompletní realizace stavby a celkovému estetickému hledisku interi- érového prostoru je nutné provést výmalby všech opravovaných stěn a stropů.  
6. 	Důvod vícepráce / méněpráce:  
Vazba na zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek; zvláště § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou  
zakázku:  
1.  Odstavec 4, § 222  2.  Odstavec 5, § 222  3.  Odstavec 6, § 222  4. 	Odstavec 7, § 222  

7. 	Finanční náklady změny:  


	POLOŽKA 
	Kč (bez DPH) 
	Kč (s DPH) 

	VÍCEPRÁCE 
	556 055,64 
	622 782,32 

	MÉNĚPRÁCE 
	0,00 
	0,00 

	ZL č.06: VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY   
	556 055,64 
	622 782,32 






Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, prove- dení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.   
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Podepsaní potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  

Objednatel:  
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          Centrum služeb pro seniory Kyjov,           příspěvková organizace   
       PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka  
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V Kyjově   dne          
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        Zhotovitel  
         SBD, spol. s r.o.  
         Pavol Dvorský, jednatel  



Technický dozor stavebníka:  
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Přílohy ke změnovému listu:   
Příloha č. 1 	položkový rozpočet  
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