
 

Radislav Vymyslícký 

jednatel společnosti 

Příloha č.2 

Harmonogram prací. 

Výtah č.l 

3.8.2017 podpis smlouvy o dílo mezi zadavatelem a zhotovitelem Výroba 

výtahů 9 týdnů 

9.10.2017 odstávka výtahu a zahájení demontáže stávajícího výtahu 

16.10.2017 stavební práce, elektroinstalace, montáž výtahu 

6.11.2017- zkušební provoz 

10.11.2017 předání výtahu do užívání 

Výtah č.2 

13.11.2017 předání výtahu 

13.11.2017 odstávka výtahu a zahájení demontáže stávajícího výtahu 

20.11.2017 stavební práce, elektroinstalace, montáž výtahu 

11.12.2017- zkušební provoz 

15.12.2017 předání výtahu do užívání 
 


