

		

Číslo smlouvy Objednatele: 	24-24-4-09

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 12. 2024 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
„Oprava účelové komunikace k parku Panenky Marie v MČ Bosonohy“
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:


						I.
					Smluvní strany

Objednatel:		Statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy 
Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno
IČO: 44992785 
		DIČ: CZ44992785
		zastoupený Martinem Černým, starostou
zástupce ve věcech technických: Ing. Eva Merclová
tel.: +420 xxx xxx xxx
e-mail.: xxx

dále jen „Objednatel“


a


Zhotovitel:		DIRS Brno, s.r.o.
			Se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
IČO: 262 55 618
DIČ: CZ 26255618
			Číslo účtu: xxx
                       	  	zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C vložka 40526
zastoupená ve věcech smluvních: 	Pavlem Lyskem – jednatelem
zastoupená ve věcech technických: 	Ing. Pavlem Uhrem
				     
dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.
Preambule a předmět Dodatku č. 2
1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Oprava účelové komunikace k parku Panenky Marie v MČ Bosonohy“ dílo, jehož rozsah je specifikován ve Smlouvě a jejích přílohách. Ke smlouvě byl následně dne 20. 2. 2025 uzavřen dodatek č. 1.
2. Smluvní strany se v souladu s občanským zákoníkem dohodly na změně Smlouvy ve znění dodatku č. 1, přičemž změna spočívá v prodloužení termínu realizace, a to z důvodu nutných statických úprav stávající opěrné zdi ukončující místní cestu k RD lokality Jámy, při nově budovaného chodníku k parku u P. Marie v MČ Bosonohy, které bude provádět objednatel.

III.
Změna ustanovení Smlouvy
1. Termín plnění sjednaný v článku IV. odst. 1 Smlouvy, upravený dodatkem č. 1 se tímto Dodatkem č. 2 mění a nadále zní takto:
Původní znění článku IV. odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1:
„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla nejpozději do 8. 4. 2025“
Nové znění článku IV. odst. 1 Smlouvy:
„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla nejpozději do 30. 6. 2025.“

IV.
Závěrečná ujednání Dodatku č. 2
1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená Dodatkem č. 1 a č. 2, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran. Účinnosti nabývá Dodatek č. 2 dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom stejnopise. Za rovnocennou formu Dodatku strany považují i formu elektronickou ve formátu PDF opatřenou elektronickými podpisy oprávněných zástupců stran založenými na kvalifikovaném nebo uznávaném certifikátu umístěnými na témže dokumentu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 2 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.
6. Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením k bodu č. 13 Rady MČ Brno-Bosonohy na 7. schůzi Rady MČ Brno–Bosonohy konané dne 02.04.2025. 

V Brně 3. 4. 2025			V Brně 3. 4. 2025

za Objednatele:			za Zhotovitele:



……………………….			……………......
Martin Černý			Pavel Lysek
starosta městské části			jednatel
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