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	Příloha č. 2 - ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT PROJEKTU V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU 

(Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské kynologické služby)


	Předpokládaný kalendářní měsíc / rok
	07/2017
	08/2017
	09/2017
	10/2017
	11/2017
	12/2017
	01/2018
	02/2018
	03/2018
	04/2018
	05/2018
	06/2018
	07/2018

	Aktivity / měsíce od zahájení projektu

(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Řízení projektu
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Cíl 1: Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské kynologické služby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.1: Funkční systém výcviku a nasazení do služby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.1: Přípravná (úvodní) setkání a sestavení realizačního týmu
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.2: Příprava, projednání a schválení metodik, plánů a doporučení výcviku a nasazení do služby, včetně nastavení systému vyhodnocení efektivity 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	
	
	

	Aktivita 1.1.3: Odborné stáže pro instruktory a psovody v ČR 
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	
	

	Aktivita 1.1.4: Odborné školení pro instruktory a psovody v Gruzii
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	

	Aktivita 1.1.5: Pořízení pomůcek a vybavení pro výcvik a nasazení
	(
	(
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.6: Společná cvičení/nasazení psovodů se psy v ČR a Gruzii
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.2: Funkční systém pořizování/nákupu služebních psů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.1: Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností o systému pořizování/nákupu služebních psů
	
	
	(
	(
	(
	
	
	
	(
	(
	
	
	

	Aktivita 1.2.2: Příprava, projednání a schválení metodiky a plánu pro pořizování/nákup psů a následnou péči o ně
	
	
	(
	(
	(
	
	
	
	(
	(
	
	
	

	Aktivita 1.2.3: Pořízení/nákup služebních psů
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	
	
	(
	(
	


	Předpokládaný kalendářní měsíc / rok
	08/2018
	09/2018
	10/2018
	11/2018
	12/2018
	01/2019
	02/2019
	02/2019
	03/2019
	04/2019
	05/2019
	06/2019
	07/2019
	08/2019

	Aktivity / měsíce od zahájení projektu

(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	Řízení projektu
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Cíl 1: Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské kynologické služby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.1: Funkční systém výcviku a nasazení do služby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.1: Přípravná (úvodní) setkání a sestavení realizačního týmu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.2: Příprava, projednání a schválení metodik, plánů a doporučení výcviku a nasazení do služby, včetně nastavení systému vyhodnocení efektivity a evaluací
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.3: Odborné stáže pro instruktory a psovody v ČR 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.4: Odborné školení pro instruktory a psovody v Gruzii
	(
	(
	
	(
	(
	(
	
	(
	(
	(
	
	(
	(
	(
	
	(

	Aktivita 1.1.5: Pořízení pomůcek a vybavení pro výcvik a nasazení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.6: Společná cvičení/nasazení psovodů se psy v ČR a Gruzii
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.2: Funkční systém pořizování/nákupu služebních psů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.1: Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností o systému pořizování/nákupu služebních psů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.2: Příprava, projednání a schválení metodiky a plánu pro pořizování/nákup psů a následnou péči o ně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.3: Pořízení/nákup služebních psů
	
	(
	(
	
	
	(
	(
	
	
	(
	(
	
	
	(
	


	Předpokládaný kalendářní měsíc / rok
	09/2019
	10/2019
	11/2019
	12/2019

	Aktivity / měsíce od zahájení projektu

(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	28
	29
	30
	31

	Řízení projektu
	(
	(
	(
	(

	Cíl 1: Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské kynologické služby
	
	
	
	

	Výstup 1.1: Funkční systém výcviku a nasazení do služby
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.1: Přípravná (úvodní) setkání a sestavení realizačního týmu
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.2: Příprava, projednání a schválení metodik, plánů a doporučení výcviku a nasazení do služby, včetně nastavení systému vyhodnocení efektivity a evaluací
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.3: Odborné stáže pro instruktory a psovody v ČR 
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.4: Odborné školení pro instruktory a psovody v Gruzii
	
	(
	(
	(

	Aktivita 1.1.5: Pořízení pomůcek a vybavení pro výcvik a nasazení
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.6: Společná cvičení/nasazení psovodů se psy v ČR a Gruzii
	(
	(
	
	

	
	
	
	
	

	Výstup 1.2: Funkční systém pořizování/nákupu služebních psů
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.1: Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností o systému pořizování/nákupu služebních psů
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.2: Příprava, projednání a schválení metodiky a plánu pro pořizování/nákup psů a následnou péči o ně
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.3: Pořízení/nákup služebních psů
	(
	
	
	



