
DOHODA O NAROVNÁNÍ 

Číslo Objednatele S-0002/00353639/2024 

uzavřená dle $ 1903 OZ 

„Rekonstrukce historického hospodářského stavení a revitalizace zahrady v 
Dolní Krupé - I. fáze: rekonstrukce hospodářské budovy v areálu fary v 

Dolní Krupé, realizace stavby“ 

Objednatel: 

Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace 
IČO: 00353639 
Se sídlem: Staroměstské nám. 1, 293 80 Mladá Boleslav 

Zastoupený: Mgr. Kateřinou Jeníčkovou, ředitelkou muzea 
Bankovní spojen, :ljljžžžžy 

Číslo účtu: [u 
(dále také „Objednatel“) 

Dodavatel: 

EMH stavební CZ s.r.o. 
se sídlem Boseň 42, 295 01 Boseň 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 214067 
jednající Martin Hajzler, jednatel 
IČO: 01972197 DIČ: CZ01972197 
Bankovní spojení: 

číslo účtu [ÍU000Uy 
(dále jen „Dodavatel“) 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“. 
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Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 01. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek 

Dodavatele zhotovit pro Objednatele dílo „Rekonstrukce historického hospodářského stavení a 

revitalizace zahrady v Dolní Krupé - I. fáze: rekonstrukce hospodářské budovy v areálu fary v 

Dolní Krupé (dále jen jako „Smlouva“). 

 

2. V rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce historického hospodářského stavení a revitalizace 

zahrady v Dolní Krupé - I. fáze: rekonstrukce hospodářské budovy v areálu fary v Dolní Krupé 

(dále jen jako „Dílo“) bylo provedeno zmenšení rozsahu prováděných prací. Úpravy 

vyplynuly ze zjištěného stavu po odkrytí všech konstrukcí a z konzultací se zástupci 

památkové péče v průběhu realizace díla. Jedná se například o menší rozsah přezdívání 

zděných konstrukcí, menší rozsah měněných prvků krovu z důvodu zachování památkové 

hodnoty objektu. Uvedená změna spočívající ve zmenšení rozsahu prováděných prací 

však nebyla promítnuta do dodatku ke Smlouvě. 

 

3. Výše uvedené vytváří možnou pochybnost, zda byla změna Díla spočívající ve změně rozsahu 

Díla, popsaná v odst. 2 tohoto článku Dohody, provedena Dodavatelem oprávněně a dále 

pochybnost v otázce stanovení celkové výše ceny za dílo, jež měla být Objednatelem Zhotoviteli 

uhrazena. Konkrétně se sporná práva a povinnosti týkají neprovedených prací, které obsahoval 

smluvní rozpočet, jejichž výčet je uveden ve Změnovém listu č. 1, jež tvoří přílohu této 

Dohody.  

 

 

 

Článek II. 

Předmět Dohody 

1. Předmětem narovnání na základě této Dohody jsou mezi Smluvními stranami pochybná práva a 

povinnosti uvedené v čl. I. odst. 3 této Dohody způsobem uvedeným níže v tomto článku 

Dohody. 

 

2. Smluvní strany činí nesporným, že: 

 

(i)   změna Díla dle Změnového listu č. 1 byla provedena dle požadavku Objednatele a 

Národního památkového ústavu a neměla vliv na řádné předání Díla; 

(ii)  celková cena Díla, jíž byl Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli za provedení Díla, činí 
5 415 964,21 Kč bez DPH, tedy 6 553 316,69 Kč včetně DPH;  

(iii) cena za dílo byla Objednatelem řádně uhrazena způsobem uvedeným ve Smlouvě. 

 

3. Pro vyloučení všech případných pochybností Smluvní strany uvádějí, že předmětem této 

Dohody nejsou nároky týkající se bezvadného, řádného a včasného provedení Díla, které 

nejsou výslovně uvedeny této Dohodě, jakož ani další výslovně neuvedené nároky 

Objednatele uvedené ve Smlouvě, či vyplývající ze Smlouvy či zákona. Výslovně pak nejsou 

touto Dohodou omezena práva a povinnosti ze záruky za jakost. 
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Článek III. 

Rekapitulace ceny 

4. Původní cena za Dílo dle Smlouvy činila 6 671 221,28 bez DPH, tedy 8 072 177,75 Kč s DPH. 

Touto Dohodou o narovnání je cena snížena o 1 255 257,07 Kč bez DPH na 5 415 964,21 Kč bez 

DPH, tedy 6 553 316,69 Kč s DPH. 

 

  cena bez DPH DPH 21 % cena vč. DPH 

Smlouva o dílo 6671221,28 Kč 15.112.794,95 Kč 8072177,75Kč 

Dohoda -1 255 257,07 Kč   

Celková nová cena díla 5 415 964,21 Kč  1 137 352,48 Kč 6 553 316,69 Kč 

 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 

originál. 

 

2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem 

zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 

 

3. Uzavření této Dohody bylo schváleno Usnesením č. 037-13/2025/RK ze dne 3.4. 2025. 

 

 

Přílohy: 

1) Změnový list č. 1 

 

 

 

 

 

 

 Dodavatel       Objednatel 

EMH stavební CZ s.r.o.                               Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková 

organizace  

 

 

 ………………………….    ……………………………. 

     Martin Hajzler           Mgr Kateřina Jeníčková 

           jednatel                                             ředitelka muzea 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o. IČ: 1972197
 DIČ: CZ01972197

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2361_D1

MÉNĚPRÁCE Fara Dolní Krupá

-1 255 257,07

Sazba daně Základ daně Výše daně

-1 255 257,07 -263 603,9821,00%

0,00 0,0012,00%

CZK -1 518 861,05
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2361_D1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-10 285,00-8 500,00Objekt3 000 001 Naklady

-1 255 257,07 -1 518 861,05

-1 508 576,05-1 246 757,07Objekt4 01 D.1.1 a 2 Pol

MÉNĚPRÁCE Fara Dolní Krupá
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 19721987

DIČ: CZ01972197

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -8 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -8 500,00 0,21 -1 785,00

snížená 0,00 0,12 0,00

Cena s DPH v CZK -10 285,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MÉNĚPRÁCE Fara Dolní Krupá

Objekt3 - 000 001 Naklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -8 500,00

ON - Ostatní náklady -8 500,00

Objekt3 - 000 001 Naklady

MÉNĚPRÁCE Fara Dolní Krupá
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -8 500,00

D ON Ostatní náklady -8 500,00
8 K 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor -1,000 8 500,00 -8 500,00

MÉNĚPRÁCE Fara Dolní Krupá

Objekt3 - 000 001 Naklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 19721987

DIČ: CZ01972197

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 246 757,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -1 246 757,07 0,21 -261 818,98

snížená 0,00 0,12 0,00

Cena s DPH v CZK -1 508 576,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MÉNĚPRÁCE Fara Dolní Krupá

Objekt4 - 01 D.1.1 a 2 Pol
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -1 246 757,07

1 - Zemní práce 0,00

11 - Přípravné a přidružené práce -13 772,13

2 - Základy a zvláštní zakládání -7 839,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce -226 695,39

43 - Schodiště -17 383,49

5 - Komunikace 0,00

61 - Úpravy povrchů vnitřní 0,00

62 - Úpravy povrchů vnější 0,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce -103 980,76

64 - Výplně otvorů -31 828,92

94 - Lešení a stavební výtahy -4 464,73

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00

96 - Bourání konstrukcí -11 007,91

98 - Demolice 0,00

99 - Staveništní přesun hmot -33 590,04

762 - Konstrukce tesařské -547 336,30

765 - Krytiny tvrdé -126 221,76

766 - Konstrukce truhlářské -36 236,01

767 - Konstrukce zámečnické -4 945,66

782 - Konstrukce z přírodního kamene -22 769,92

783 - Nátěry 0,00

784 - Malby 0,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot -2 791,15

ON - Ostatní náklady -55 893,42

Objekt4 - 01 D.1.1 a 2 Pol

MÉNĚPRÁCE Fara Dolní Krupá
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -1 246 757,07

D 11 Přípravné a přidružené práce -13 772,13
11 K 11-01 Přípravné práce viz. popis v PD soubor -0,500 27 544,26 -13 772,13

D 2 Základy a zvláštní zakládání -7 839,48

12 K 212755114R00
Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního 

průměru 10 cm
m -6,270 514,16 -3 223,78

13 K 247681114R00 Obsyp a těsnění studny těsnění se zhutněním z jílu m3 -4,730 774,91 -3 665,33

14 K 289970111R00
Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 

300 g/m2
m2 -26,770 35,50 -950,37

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -226 695,39

16 K 985223RP1
Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty, 

objemu přes 3m3, zdii v rámci STEN/1 a STEN/3
m3 -18,800 12 058,27 -226 695,39

D 43 Schodiště -17 383,49

19 K 43-001

Komplexní oprava a doplnění schodiště z hrubě 

opracovaných kamenů v m.č.0.02, na místě torza 

schodiště k kamenů uložených do hlíny

celek -1,000 17 383,49 -17 383,49

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -103 980,76

29 K 211521111R00
Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým 

drceným frakce 65 - 125 mm
m3 -5,580 1 690,61 -9 433,58

30 K 631571002R00
Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva  z 

kameniva těženého 0-4 tř.I
m3 -4,360 1 589,00 -6 928,03

31 K PODL/1 Skladba PODL/1 - podlaha z plochých kamenů m2 -24,700 2 705,46 -66 824,83

32 K PODL/2
Skladba PODL/2 - podlaha z plochých kamenů - 

vybrané ploché kameny ve spádu (spáry vyplnit hlínou)
m2 -1,880 2 913,57 -5 477,51

33 K PODL/4
Skladba PODL/4 - hutněná směs jílové zeminy s 

řezankou (12 %) -  60 – 80mm
m2 -6,620 2 313,72 -15 316,81

D 64 Výplně otvorů -31 828,92
36 K D/03 Stávající dveřní křídlo, sv.700/1200mm ks -1,000 31 828,92 -31 828,92

D 94 Lešení a stavební výtahy -4 464,73
43 K 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -72,220 36,73 -2 652,33

44 K 944944031R00

Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i 

započatý měsíc použití ochranných sítí  z umělých 

vláken

m2 -216,650 4,28 -928,27

45 K 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -72,220 12,24 -884,13

D 96 Bourání konstrukcí -11 007,91
47 K 961043111R00 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 -2,810 3 917,41 -11 007,91

D 99 Staveništní přesun hmot -33 590,04

51 K 999281148R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 12 m, nošením

t -65,330 514,16 -33 590,04

D 762 Konstrukce tesařské -547 336,30

53 K 762086111R00
Otesání tesařských prvků průřezové plochy řeziva do 

120 cm2
m -98,400 465,19 -45 774,89

54 K 762086112R00
Otesání tesařských prvků průřezové plochy řeziva od 

120 do 224 cm2
m -50,650 759,00 -38 443,22

57 K 762086115R00
Otesání tesařských prvků průřezové plochy řeziva nad 

450 cm2
m -14,800 1 346,61 -19 929,80

MÉNĚPRÁCE Fara Dolní Krupá

Objekt4 - 01 D.1.1 a 2 Pol
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K 762331911R00

Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  

průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané 

části krovu do 3 m

m -45,700 440,71 -20 140,36

60 K 762331912R00

Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  

průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané 

části krovu přes 3 do 5 m

m -2,200 783,48 -1 723,66

61 K 762331921R00

Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  

průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 

vyřezané části krovu do 3 m

m -16,150 1 150,74 -18 584,42

62 K 762331922R00

Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  

průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 

vyřezané části krovu přes 3 do 5 m

m -32,400 1 383,33 -44 820,02

63 K 762331923R00

Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  

průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 

vyřezané části krovu přes 5 do 8 m

m -2,750 2 840,12 -7 810,33

64 K 762331932R00

Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  

průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky 

vyřezané části krovu přes 3 do 5 m

m -3,200 2 007,67 -6 424,55

65 K 762331941R00

Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  

průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky 

vyřezané části krovu do 3 m

m -4,400 2 252,51 -9 911,04

66 K 762331943R00

Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  

průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky 

vyřezané části krovu přes 5 do 8 m

m -21,000 3 109,44 -65 298,26

67 K 762331951R00

Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  

průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané 

části krovu do 3 m

m -7,500 2 228,02 -16 710,19

68 K 762331953R00

Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  

průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané 

části krovu přes 5 do 8 m

m -21,000 1 652,66 -34 705,77

69 K 762332931RV1

Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z 

hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva  průřezové 

plochy do 120 cm2, bez dodávky řeziva

m -16,000 881,42 -14 102,66

70 K 762332932RV1

Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z 

hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva  průřezové 

plochy přes 120 do 224 cm2, bez dodávky řeziva

m -38,400 1 028,32 -39 487,45

72 K 762332934RV1

Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z 

hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva  průřezové 

plochy přes 288 do 450 cm2, bez dodávky řeziva

m -4,400 1 493,51 -6 571,45

73 K 762332935RV1

Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z 

hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva  průřezové 

plochy přes 450 do 600 cm2, bez dodávky řeziva

m -12,600 1 566,96 -19 743,73

75 K 762337113RT5

Vázané konstrukce krovů celodřevěný plátový spoj 

střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2, 

šestikolíkový spoj včetně 2 čepů (hmoždíků)

kus -20,000 1 346,61 -26 932,17

81 K 762395000R00
Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, 

pásová ocel, vruty, impregnace
m3 -4,200 2 693,22 -11 311,51

84 K 762811210R00
Záklop stropů montáž  z hrubých prken, vrchního na 

sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami
m2 -12,800 1 750,59 -22 407,56

85 K 762911125R00
Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti 

dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu
m3 -0,700 3 427,73 -2 399,41

88 K PODL/3 Skladba PODL/3 Vytřídit použitelná původní prkna m2 -5,480 514,16 -2 817,59

89 K 60513331R Fošna truhlářská dřevina: SM; opracování: hoblované m3 -0,530 6 610,62 -3 503,63

90 K 60515278R Hranol dřevina: SM m3 -1,030 8 324,49 -8 574,22

94 K 60515284R Hranol dřevina: SM m3 -4,200 9 303,84 -39 076,13

95 K 60515285.AR Hranol dřevina: SM m3 -2,020 9 083,49 -18 348,64

96 K 60517R1 Úzké krajiny (š= ?100 – 120) tl.60mm m3 -0,470 3 794,99 -1 783,64

D 765 Krytiny tvrdé -126 221,76
101 K 765255RP1 Namoření a impregnace modřínových šindelů m2 -429,610 293,81 -126 221,76

D 766 Konstrukce truhlářské -36 236,01
107 K TR/01 Dřevěný plot s brankou ks -1,000 36 236,01 -36 236,01

D 767 Konstrukce zámečnické -4 945,66
116 K Z/09 Dveřní závěsy ks -1,000 2 252,51 -2 252,51

117 K Z/10 Skoba - houpačkový hák se závitem ks -1,000 1 689,38 -1 689,38

119 K Z/12 Skoba - houpačkový hák se závitem ks -1,000 1 003,77 -1 003,77

Strana 9 z 10



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 782 Konstrukce z přírodního kamene -22 769,92
127 K KN/02 Patní kámen dřevěného sloupu ks -1,000 7 957,23 -7 957,23

128 K KN/03 Patní kámen dřevěného sloupu ks -1,000 8 936,58 -8 936,58

129 K KN/04 Patní kámen dřevěného sloupu ks -1,000 5 876,11 -5 876,11

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -2 791,15

138 K 979087392R00

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 

příplatek za každých dalích i započatých 10 m 

vzdálenosti vybouraných hmot,

t -6,000 465,19 -2 791,15

D ON Ostatní náklady -55 893,42

140 K ARCH-001
Archeologický dohled a průzkumy př výkopových a 

odkrývacích pracích
m3 -134,630 306,05 -41 203,15

143 K ON-RP03 Zatěžovací zkouška soubor -1,000 14 690,27 -14 690,27
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