		

	Změnový list č. 5       ze dne  24.01.2025

	
	
	

	Název stavby:	
	Oprava centrální koupelny, DPS – J. Wolkera 404, 
Most

	Číslo smluvního vztahu:
	 121/2024

	Název části stavby (PS, SO):
	 

	Objednatel:
Městská správa sociálních služeb v Mostě – p.o .
Zastoupený: 	Ing. Lubošem Trojnou – ředitelem
Most,	Barvířská 495, PSČ  434 01 

	Zhotovitel:
Intermont, Opatrný, s.r.o. 
Mostecká 1973, 431 11 Jirkov


	 
	 

	Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

	Původní řešení dle smluvní dokumentace:
1, V původním návrhu se uvažovalo s úpravou vedení ÚT (vytažení pod strop). 
2, V původním projektu bylo uvažováno s osazením nového dveřního křídla.  

	Nové řešení:
1, Nově dle Zl č.3 bylo potrubí  zdemontováno a způsob úpravy byl řešen volbou jinou trasou. Potrubí ÚT bylo přeloženo 
(nové potrubí + trasa) podél stěny, tak aby vůbec nezasahovalo do půdorysu místnosti. 
2, K uvažovanému osazení nového dveřního křídla nedošlo, jelikož není možné přesně definovat požadavky na požární 
odolnost nových dveří. Konkrétní typ dveří by musel být nově navržen dle aktuálního posouzení 
pož. bezpečnosti většího celku objektu – což nebylo v rozsahu zadání  PD. Z tohoto důvodu bylo dveřní křídlo 
zachováno, dle původního (stávajícího stavu). Předmětná rekonstrukce nezasahuje do požárních prvků – dveře
a jejich pož. vlastnosti zůstávají ve stavu jako před rekonstrukcí. V případě požadavku na výměnu dveřního 
křídla musí být jejich návrh posouzen odbornou osobou (v rámci PBŘ v širším kontextu).      


	Zdůvodnění změny:
Přeložka potrubí ÚT na stěny místnosti tak, aby nebyl snížen podhled a tím omezené možnosti pohybu při překládání materiálu atp.
Konkrétní typ dveří by musel být nově navržen dle aktuálního posouzení 
pož. bezpečnosti většího celku objektu – což nebylo v rozsahu zadání  PD. Z tohoto důvodu bylo dveřní křídlo zachováno, 
dle původního (stávajícího stavu). Předmětná rekonstrukce nezasahuje do požárních prvků – dveře a jejich pož. vlastnosti zůstávají 
ve stavu jako před rekonstrukcí. V případě požadavku na výměnu dveřního  křídla musí být jejich návrh posouzen odbornou osobou
 (v rámci PBŘ v širším kontextu). Položky spojené s osazením nového dveřního křídla byly v rozpočtu zahrnuty, pro případ, že by 
během výstavby došlo k úpravě celkového PBŘ – což nenastalo.       


	Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	ano/ne

	Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
	 
	 

	Vliv změny na smluvní cenu: 
	ano/ne

	Cena díla dle smluvního vztahu + ZL č. 1,2,3 bez DPH:
	1 649 330,63 Kč bez DPH 

	Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:
	30 949,71 Kč bez DPH 

	Nová cena díla bez DPH:
	1 618 380,92 Kč bez DPH 

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ano/ne

	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
	Dle SOD + ZL

	Nový termín dokončení díla:
	 Dle SOD+ZL

	
	
	

	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Luboš Vyleťal  - hlavní technik  

	Datum: 24.1.2025
	Podpis:

	
	
	

	Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Jaroslav Starý

	Datum: 24.1.2025
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):  Daniel Opatrný, jednatel společnosti

	Datum: 
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Jaroslav Starý

	Datum: 24.1.2025
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Luboš Trojna, ředitel

	Datum: 13.3.2025
	Podpis:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): Ing. Lenka Maňáková, ekonomka

	[bookmark: _GoBack]Datum: 13.3.2025
	Podpis:

	

Příloha změnového listu:
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