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DODATEK Č. 1 
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ DNE 6.8.2024
(dále jen „dodatek“)
I.
Smluvní strany
1. Gymnázium, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace
se sídlem: 	Studentská 1198/11, 736 01 Havířov	
zastoupena: 	PhDr. Mgr. Hanou Čížovou
IČO: 	62331582
IZO:	000601551
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	
(dále jen „příkazce“)

2. NEO INŽENÝRING s.r.o.
se sídlem:	Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava 
zastoupena:	Ing. Milanem Balážem
IČO:	09986359
DIČ: 	CZ09986359
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 85038
(dále jen „příkazník“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 6.8.2024 příkazní smlouvu (dále jen „příkazní smlouva“) jejímž předmětem je výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce tělocvičny (Gymnázium, Havířov – Podlesí)“.

2. Smlouva o dílo pro realizaci stavby Rekonstrukce tělocvičny (Gymnázium, Havířov – Podlesí) byla uzavřena dne 6.8.2024 mezi objednavatelem stavebních prací Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace a zhotovitelem OSBAU, s.r.o. Jejím předmětem je stavba Rekonstrukce tělocvičny (Gymnázium, Havířov – Podlesí) (dále jen „Smlouva o dílo“).

3. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a prodloužení termínu plnění smlouvy, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.
Dne 8.2.2025 byl mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, který prodlužuje termín zhotovení díla o 57 dnů.


4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se příkazník a příkazce dohodli na zvýšení odměny z příkazní smlouvy, neboť se zvýšil rozsah vykonávané činnosti. Odměna za zvýšený rozsah vykonávané činnosti z příkazní smlouvy se vypočítá dle časového navýšení činnosti.

5. Původní délka trvání smlouvy o dílo na zhotovení stavby byla stanovena na 180 dnů, od níž se odvíjel rozsah činnosti z příkazní smlouvy. Dodatkem ke smlouvě o dílo dojde k prodloužení o 57 dnů. Odměna příkazníka se tedy zvýší o 57 * denní sazba dle původní smlouvy z částky 340.000 Kč (tj. 1.889 Kč * 57), tzn. o 107.667 Kč bez DPH.

III.
Změna odměny
	S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: Odměny příkazníka sjednaná v čl. V. odst. 1 příkazní smlouvy  se zvyšuje o částku  107.667 Kč bez DPH.
Strany se dohodly, že text  čl. V odst. 1 příkazní smlouvy se mění takto:
„Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora BOZP) je stanovena dohodou smluvních strana a činí: 
Odměna bez DPH	 447 667 Kč
DPH ve výši 21%	  94 010,07 Kč
včetně DPH		541 677,07 Kč“
[bookmark: _Hlk118136643]
IV.
Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení příkazní smlouvy ze dne 6.8.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Havířově dne 7.4.2025				V Havířově dne 7.4.2025

………………………………..				……………………………….
Za příkazce Hana Čížová			          za příkazníka Milan Baláž					          
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