
Příloha č. 4 – Chronologický harmonogram 

 

 

1. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností 

inženýrských sítí a vzájemné spolupráci v rámci Projektu propojení SV Žďársko – ÚV Vír a VOV 

2. Vyslovení souhlasu VOV se Stavbou pro potřeby stavebního řízení 

3. Rozdělení parcely p.č. 325/2, k.ú. Švařec, obec Koroužné geometrickým plánem na část 

potřebnou pro příjezd ke Stavbě a část areálovou 

4. Sdělení SVK Žďársko směrem k VOV, že hodlá zahájit realizaci Stavby 

5. Zřízení služebnosti cesty a stezky k „příjezdové“ části  pozemku p.č. 325/2, k.ú. Švařec, obec 

Koroužné, a to ve prospěch BVK a dále ve prospěch každého vlastníka pozemku, parcely p.č. 

st. 79, k.ú. Švařec, obec Koroužné 

6. Vynětí  „příjezdové“  části  pozemku p.č. 325/2 k.ú. Švařec, obec  Koroužné  z předmětu  

nájmu  ze  Smlouvy  o  nájmu a provozování Vírského oblastního vodovodu uzavřené mezi 

VOV a  BVK 

7. Zhotovení projektové dokumentace  zajištěné SVK Žďársko 

8. Vyřízení povolení k odstranění stavby na části parcely p.č. st. 79, k.ú. Švařec, obec Koroužné a 

vyklizení parcely v rozsahu potřebném pro realizaci Stavby 

9. Zajištění geometrického plánu pro rozdělení pozemku p.č. st. 79, k.ú. Švařec, obec Koroužné 

a pro  oddělení  pozemku pro umístění  zásobníku  s odpařovací stanicí CO2  z  p.č. 325/2 k.ú. 

Švařec, obec Švařec  - pro  odkup 

10. Vynětí části parcely p.č. st. 79 a části pozemku p.č. 325/2, vše v k.ú. Švařec, obec Koroužné 

určených pro odkup SVK Žďársko z předmětu nájmu ze Smlouvy o nájmu a provozování 

Vírského oblastního vodovodu uzavřené mezi VOV a BVK 

11. Převod oddělené části pozemku p.č. st. 79, k.ú. Švařec, obec Koroužné a oddělené  části  

pozemku p.č. 325/2 k.ú.  Švařec, obec Švařec z VOV na SVK Žďársko 

12. Realizace Stavby 

13. Zřízení služebností inženýrských sítí potřebných pro provoz Stavby 

 


