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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) 
(dále jen „dodatek“)
Uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora 
Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Veronika Burýšková, Ing. Jiří Vrba
Tel.:	+420 725 949 801, +420 725 949 837
E-mail:	v.buryskova@spucr.cz, j.vrba@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a	
Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s.	
Sídlo: 	Rubeška 215/14, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený:					Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Čechy
tel./fax:	XXXXX	
e-mail:	XXXXX 
ID DS:	4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXX, stavbyvedoucí		   
tel./fax:	XXXXX	
e-mail:	XXXXX 
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.		
číslo účtu:	7408201/0100			
IČO:	26177005		
DIČ:	CZ26177005 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)

Pobočka Kutná Hora obdržela žádost zhotovitele o prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací na stavbě „Polní cesta HPC1 v k.ú. Janovická Lhota“ a výsadby zeleně z důvodů nepříznivých klimatických podmínek a z důvodu nezbytné opravy drenážního systému. 
V zápisech z kontrolních dnů je zaznamenáno, že zhotovitel provedl opravu oboustranného drenážního systému v úseku od cca km 0,700 ke vtokovému objektu. Výše uvedené práce na drenážním systému nebyly součástí projektové dokumentace a jedná se o práce nezbytné pro dokončení díla, souhlasí pobočka s prodloužením termínů. Vzhledem k technické náročnosti prováděných prací a vzhledem ke konečnému termínu podání žádosti o dotaci na výše uvedenou stavbu dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací a výsadby zeleně do 30. 4. 2025. Na základě jednání se stavebním úřadem a vzhledem k jeho vytíženosti dojde ke změně termínu pro předání a převzetí dokončeného díla (podle nového stavebního zákona po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí) z 30. 4. 2025 na 30. 5. 2025.
Odst. 4 čl. V se mění následovně:
Čl.V Doba plnění
Původní znění:
4. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací a výsadby zeleně: 15. 4. 2025
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: po vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději 30. 4. 2025

Nové znění:
4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací a výsadby zeleně: 30. 4. 2025
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, nejpozději 30. 5. 2025

Zároveň došlo ke změně funkce zástupce zhotovitele Ing. Pavla Kellera – ředitel oblasti Čechy (původně ředitel oblasti Sever).

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem
v platnost.
	V Kutné Hoře dne 11. 4. 2025
	V Praze dne 10. 4. 2025

	

	

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Ing. Mariana Poborská
vedoucí pobočky
	Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Čechy



Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Ing. Veronika Burýšková
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