
Evidenční číslo smlouvy 208/ I /2017 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 208/2017 ze dne 7.6.2017 

Město Černošice 
Zastoupeno: Mgr . Filipem Kořínkem, starostou 
se sídlem: Riegrova 1209, 252 28 Černošice 
IČ: 00 241 121 
na straně jedné (dále jen „objednatel,,) 

a 

S.V.A. spol. s r.o. 
Zastoupeno: Martinem Škábou, jednatelem 
se sídlem: Pramenná 3, 148 00 Praha 4- Kunratice 
IČ: 18626467 
DIČ: CZ18626467 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 
1938 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel") 

uzavírají tento 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 208/2017 ze dne 7.6.2017 

II. 
1. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o clilo č. 208/2017 ze dne 7.6.2017 

(dále jen „Smlouva") mění takto: 

a) Čl.V. odst. 1. se mění a nově zní takto: 
„Objednatel se za podmínek té to smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli 
celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši: 
Cena 
DPH ve výši dle platných právn ích předpisů 

Cena celkem včetně DPH 

EVROPSKÁ UNIE 

1.748.431,90 Kč bez DPH 
367.170,70 Kč 

2.115.602,60 Kč 

• Evropské strukturální a I nvestiční londy 
Operační program Životní prostřed í 

Ministerstvo životního prostředí 

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti 



b) Příloha č. 4 smlouvy o dílo se mění tak, že rozsah díla dle smlouvy 
se zužuje o práce definované v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 1 ke 
smlouvě a stává se tak nedílnou součástí tohoto dodatku. 

c) Příloha č. 4 smlouvy o dílo se mění tak, že rozsah díla se 
rozšiřuje o provedení dalších prací, a to těch, které jsou definovány 
v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 1 ke smlouvě a stává se tak nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, objednatel obdrží jedno a 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení dodatku. 

2. Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanovení.mi Občanského 

zákoníku v platném znění. 
3. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č . 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto 
dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 102. schůzi konané dne 
7. 8. 2017 (usnesení č . R/102/8/2017) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání. 
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou d le § 2 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost 
zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. 
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv 
zajistí objednatel nejpozději do 30 dní od uzavření tohoto doda tku. Zhotovitel 
souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních 
plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v 
této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; 

zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této 
smlouvy na webových stránkách objednatele včetně podpisů ke smlouvě 

připojených. 

• 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program t ívotní prostřed í 

Ministerstvo životního prostředí 

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti 



6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich 
svobodné a vážné vů le a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně 
nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy. 

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 208/2017: 
Příloha č . 1 - Stavební rozpočet změn 

V Černošicích dne: 

Mgr. Filip Kořínek 
starosta 

• 
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturálni a investiční fondy 
Operační program l,votni prostfedi 

tf f. tflJ I i/-
V Praze dne: ... ..... . . . 

Martin Škába 
jednatel 

Ministerstvo životního prostředí 

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti 



Stavební rozpočet 
Změny vyvolané koordinací s budoucí přístavbou šaten včetně změn zjištěných v průběhu 

stavby 

Název stavby: Výměna tepelného zdroje ZŠ Černošice - Komenského 

Druh stavby: 

koka lita: 

Zhotovitel: 

Instalace plynu a vytápění 

Černošice, ul. Komenského 

S.V.A. spol. s r.o. 

Zkrácený popis 
Zemní práce 

vybourání betonového žlabu dešťového svodu 
základu TČ 

v místě 

Híoubení jam ručně s urovnáním dna v hornině tr. 3 - základ 
I Pro Tč (1.5 x 1,2 x 0.4) 

Polštáre zhutněné pod základy ze štěrkopísku pod základ 
TČ (1 ,2 x 1,5 x 0,2) 
z71zení bednění pro betonový sokl 
základ z betonu prostého tr. C 16/20 - základ pro TC (1,2 x 
1,5 X 0,2) 

podsyp, obsyp a zásyp ze štěrkopísku 0-4 mm pro potrubí 
1 plynovodu v otevreném výkopu (1 ,2 + 1.9 + 4.5) x 0,5 x 0,3 
Zásyp sypaninou ručně z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním rýh (1,2 + 1,9 + 4,5) x 0,5 
X 0,6 
p7esun hmot (5.1 m3) 
odvoz a likvidace na skládce p1ebytečného výkopku a 
vybouraného betonu 
Zámečnické konstrukce 
Sk71řl pro plynoměr bytu - plechová, větratelná , 

uzamykatelná skriřlka o rozměru cca 600x600mm opatrené 
nátěrem v šedém odstínu RAL 
zhotoveni pletivové ohrady v 1,6 m okolo TC (5,2ml 
dodávka výroba a montáž uzamykatelné branky 
nátěry ocelových konstrukci zákl 1 x email 
úprava dešťového svodu 
p7esun hmot pro záměčnické výrobky 
HUP - zděný sloupek v oploceni 

montovaný betonový pilir pro HUP typu Mach pro regulátor a 
plynoměr 700 x 700 x 350 včetně dvl7ek, úprava oploceni 
Oprava stěn na chodišti do suterénu 
Otlučeni omítek vnitrnlch stěn v rozsahu do 100 % (sklep) 
Vvčištěnl spár zdiva cihelného do 1 cm 

I penetrace cihelného zdiva - provedeni nátěru 

MASTERsil® - Hydrofobizačni nátěr 

odvoz a likvidace sutě na skládce 

I p7esun hmot 
Oprava opěrné zítky nad plynovodem 
rezání betonu. odstraněni nesoudržné vrstvy betonového 
krytu zltky (1.5 x 0,6 x O.OS) 

l vvčištěni plochy, penetrace 
kari síť š 0,5 x 1,5 m 
zřízeni bedněni 

betonový potěr S cm (1,5 x 0,6) 
IP1eprava materiálu, p7esun hmot 
Otopné těleso na WC 
Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 47/600/400 
Hlavice ovládáni term .ventilů termostatické 
!Sroubeni primě, G 1/2 
Ventil radiátorow.P7imý ON 15 
Zhotoveni odbočkv a radiátorové přípojky 
Potrubí chodba 1. NP- změna projektu, přístavba 
Potrub1 měděné 15 x 1 mm. vč montáze 
Potrubí měděné 22 x 1 mm vč.montáže 

Zpracováno dne: 1.8.2017 

Jednot. Náklady (Kč) 
M.l. Množstvi cena (Kč) Celkem 

m3 0,15 4 600,0 690.0 

m3 0,72 960,0 691 ,2 

m3 0.36 1 oso.o 378,0 
sb 1,00 600,0 600,0 

m3 0,36 3 480,0 1 252,8 

m3 1.14 1 350,0 1 539,0 

m3 2,28 390,0 889,2 
t 9.18 365,0 3 350,7 

kont 1,00 2 630,0 2 630,0 

kus 1,00 3 460,0 3 460,0 
m 5,20 1 900,0 9 880,0 
ks 1,00 2 960,0 2 960,0 
sb 1.00 1 230,0 1 230,0 
ks 1,00 350,0 350,0 
sb 1,00 980,0 980,0 

sb 1.00 S 680,0 S 680,0 

m2 30,80 115,0 3 542.0 
m2 30,80 185,0 S 698,0 

m2 31 ,00 180,0 S 580,0 

I 45,00 195.0 8 775,0 

kont 1,00 2 960.0 2 960,0 

t 2.50 980,0 2 450,0 

sb 1,00 300,0 300,0 
sb 1,00 95,0 95.0 
sb 1,00 360,0 360,0 
sb 1,00 630,0 630,0 
m2 0,90 490,0 441 ,0 
sb 1,00 250,0 250,0 

kus 1,00 1 929,0 1 929,0 
kus 1,00 450.0 450,0 
kus 1,00 300,0 300,0 
kus 1,00 446,0 446,0 
pár 1,00 215,0 215,0 

m - 24 00 260.0 - 6 240.0 
m 24,00 350,0 8 400,0 



Kohout kulový ON 20 ks 2,00 315,0 630,0 
Potrubí učebna 2. NP č 208 
Potrubí měděné 15 x 1 mm, vč . montáže m 12,00 260,0 3 120,0 
Potrubí měděné 18 x 1 mm vč . montáže m - 5,00 310,0 - I 550.0 
Potrubí měděné 22 x 1 mm vč.montáže m 6,00 350,0 2 100,0 
Potrubí měděné 28 x 1 mm vč . montáže m 7,00 560,0 3 920,0 
Upevněni radiátoru do SDK 3. NP č. 303, odvzdušnění 
I potrubí 
demontáž SOK stěnv do 1 m2 ks 1.00 150,0 150,0 
výztuha z prkna do CD profilu ks 1,00 335,0 335,0 
oprava SOK stěny - stěrkování , broušeni, malba do 1 m2 vč 
materiálu sb 1,00 1 280,0 1 280,0 
oresun hmot pro SOK sb 1,00 980,0 980,0 
OV DN15 na stoupačce UT (T kus, závitový mosazný 
prechod , ruční OV) ks 2,00 310,0 620,0 
Instalace plynu - OPZ 
podružný plynoměr G 4 kus 1,00 1 900,0 1 900,0 
Elektroinstalace olvnového kotle v bytě školníka 
zásuvka pro kotel samostatně jištěná , el instalace plynového 
kotle kol 1,00 2 160,0 2 160,0 
loroudovv chránič kol 1,00 1 680,0 1 680.0 
Izolace ootrubi 
lz.tep.potr. Cu 0 28-/20 suterén m 5,00 124,0 620,0 
lz.teo.ootr. Cu 035-/25 suterén m 23,00 152,0 3 496,0 
lz.teo.ootr. Cu 042-/30 suterén m 20,00 210,0 4 200,0 
lz.teoel. kaučuková odolná UV zá1eni u TC 35/26 m 4,00 285,0 1 140,0 

tepelná izolace ootrubí stroonich a stěnowch prostupů ks 26,00 85,0 2 210,0 

Izolace teoelné o1esun hmot VÝŠ -6m sb 1,00 360,0 360,0 
Elektroinstalace a měření reaulace tepelného zdroje 
VIZ samostatný rozoočet sb 1,00 77 849,0 77 849,0 
odoočet nedemontovaných části e lektrorozvaděčů sb 1.00 - 3 000,0 - 3 000.0 
osvětlovací těleso záfivkové ořed směšovací sadu TC, D+M ks 1,00 1 750,0 1 750,0 
Komín ořes římsu 
odskok ples 1fmsu (sestava 2 x koleno třísložkové 45 st) ks 6,00 840,0 5 040,0 
uzemněni komfnovvch tě les sb 3.00 900.0 2 700,0 
Ostatní práce a dodávkv 
naložení odvoz a likvidace drevěných krytů akumulaček na 
skládce bs 1.00 1 600,0 1 600,0 

Celkem bez DPH 188 431 ,9 



I 

E 

Objednatel 

Jiří Libich, H+L elektro, Villmkova 1244, 156 00 Praha 516 - Zbraslav 
tel.:+420 603 504 903 

, , 

A AB KA 
Elektro 

ZŠ ČERNOŠICE 

252 28 Černošice 

S.V.A. spol. sr.o. 
Pramenná ev.č. 3 
104 00 Praha 4 

Kontaktní osoba ing. Karel Škába 
602288369 

karel@sva-praha.cz 

Položka 
Dodávky - rozvaděče 
Kabely, vodiče 
Uložný materiál, krabice 
Měření a regulace 
Hodinové zúčtovací sazby 

Dodábka elektroinstalaci celkem (bez DPH) 

Sazba DPH (%) 

!CENA DODÁVKY VČETNE DPH 

V Praze dne: 

nabldka platí 

www.hl-el.cz 

13.07.2017 

3 měsice ode dne vyhotoveni 

materiál 

jirka@hl-el.cz 

9 660,72 Kč 
3 707,03 Kč 
5 998,13 Kč 

16 059,75 Kč 

S.V.A. 
J.;i; !Kl I I I, f. 

11" 1}1·,.·, 
\°}1 JS~( lh li',' 

montáž 
9 292,50 Kč 
9 450,00 Kč 
7 552,13 Kč 
1 615.95 Kč 

14 512,77 Kč 

77 848,97 Kč 

21 % 

94197,25 Kč I 

ť p I .O. 
.s(,l\' 3 

I I , .. :,, 

• I l , I I ~.18 

ICO: 45713260 
DIC: CZ5505210623 

Ž.L. 310020 · Úfad Méstské Cásti Praha · Radotfn 

-. 



NÁZEV 
Lišta DIN TS 35 

Zásuvky na DIN 

ABB M1174 zásuvka 230/16 

Podružný materiál 

Podružný materiál 

DODÁVKY CELKEM 

: 

DODÁVKY - ROZVADECE 
ZŠ ČERNOŠICE 

252 28 Černošice 

mj Počet Materiál Materiál celkem 

m 2 30,45 Kč 60,90 Kč 

ks I 11 145,35 Kč I 145,35 Kč I 
cel I 11 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč 

9 660,72 Kč 

Montáž Montáž celkem 

78.75 Kč 157,50 Kč 

78.75 Kč I 78.75 Kč 

1181,25 Kč 1 181,25 Kč 

9 292,50 Kč 



DODAVKY-ROZVADĚČE 
ZŠ ČERNOŠICE 

252 28 Černošice 

NÁZEV mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem 

Rozvaděčové skříně - Schneider Electric 

SAREL SPACIAL 30, S83343, 800x600x200, IP66 ks 1 4 830,00 Kč 4 830,00 Kč 4 331,25 Kč 4 331,25 Kč 

Jističe jednopólové • EATON PL 7 - charakteristika B 

EATON PL7 84/1 ks 2 157,50 Kč 315,00 Kč 63,00 Kč 126,00 Kč 

EATON PL7 86/1 ks 1 104,74 Kč 104,74 Kč 63,00 Kč 63,00 Kč 

EATON PL7 810/1 ks 2 91,51 Kč 183,02 Kč 63,00 Kč 126,00 Kč 

EATON PL7 816/1 ks 1 76,07 Kč 76,07 Kč 63,00 Kč 63,00 Kč 

Modulové přistroje, vypínače, stykače ... 
EATON Z-R230/S - instalační relé ks 1 279,22 Kč 279,22 Kč 94,50 Kč 94,50 Kč 

EATON Z-R230/SO - instalačn i relé ks 2 402,43 Kč 804,87 Kč 118,13 Kč 236,25 Kč 
Ostatní výzbroj rozvaděčů ... 

Pg 13,5 · kabelová vývodka ks 20 8,40 Kč 168,00 Kč 39,38 Kč 787,50 Kč 

Pg 13,5 - matka k vývodce ks 20 2,10 Kč 42,00 Kč 7,88 Kč 157,50Kč 

RSA 2,5 A - řadová svorka ks 30 9,14 Kč 274,05 Kč 7,88 Kč 236,25 Kč 

RSA L - koncová svěrka ks 4 6,30 Kč 25,20 Kč 7,88 Kč 31,50 Kč 

RSA 2,5 - přepážka ks 2 4,10 Kč 8,19 Kč 3,94 Kč 7,88 Kč 
Rozbočovací můstek CS-N7 ks 1 71,40 Kč 71.40 Kč 78,75 Kč 78,75 Kč 

Rozbočovací můstek CS-PE7 ks 1 71 ,40 Kč 71 ,40 Kč 78,75 Kč 78,75 Kč 

Ovladače HARMONY - Schneider Electric 

Z85AA 1 - ovládací hlavice ks 2 70,35 Kč 140,70 Kč 118,13Kč 236,25 Kč 

Z85AZ101 - polosestava S ks 2 77,70 Kč 155,40 Kč 39,38 Kč 78,75 Kč 
X85AVMx- signálka LED 230 ... 240V ks 3 224,70 Kč 674,10 Kč 39,38 Kč 118,13Kč 

ZBY2101 - nosič štítků ks 5 19,43 Kč 97,13 Kč 15,75 Kč 78,75 Kč 
.... Ostatní drobný montážní materiál 

CYA 0,5 - H05V-K - vodič m 50 1.68 Kč 84,00 Kč 15,75 Kč 787,50 Kč 

Rozvaděčový kanál I-T1-E 40x40 G m 2 - Kč - Kč 78,75 Kč 157,50 Kč 



KABELY, VODICE 
ZŠ ČERNOŠICE 

252 28 Černošice 

NÁZEV I mj I Počet Materiál I Materiál celkem Montáž I Montáž celkem 

Kabely silové CVKY 
CYKY-J 3x1,5 I m I 100 10,19 Kč I 1 018,50 Kč 15,75 Kč i 1 575,00 Kč 
CYKY-J 3x4 I m I 50 33,51 Kč i 1 675,28 Kč 23,63 Kč i 1181 ,25Kč 

Kabely sdělovací JYTY 
JYTY-0 2x1 I m I 50 9,19 Kč i 459,38 Kč 15,75 Kč i 787,50 Kč 
JYTY-0 3x1 I ks I 50 11,08 Kč i 553,88 Kč 118,13 Kč i 5 906,25 Kč 

DODÁVKY CELKEM 3 707,03 Kč 9 450,00 Kč 



ÚLOŽNÝ ELEKTROINSTALACNI MATERIAL 
ZŠ ČERNOŠICE 

252 28 Černošice 

NÁZEV mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem 

Instalační krabice na povrch 

0BOA8 ks 5 19,74 Kč 98,70 Kč 39,38 Kč 196.88 Kč 

Instalační trubky pevné 

VRM-TURBO 16 IEC m 20 5.88 Kč 117.60 Kč 13,39 Kč 267,75 Kč 

CL 16 - příchytka ks 20 2,21 Kč 44,10 Kč 15,75 Kč 315,00 Kč 

SM16 - spojka ks 10 4,83 Kč 48,30 Kč 3,94 Kč 39,38 Kč 

Insta l ačn í trubky ohebné 

FX 16 světle šedá m 25 3,99 Kč 99,75 Kč 7,88 Kč 196.88 Kč 

Kabelové rošty CABLOFIL 

CF 54/50 EZ - kabelový rošt m 15 102,90 Kč 1 543,50 Kč 118,13 Kč 1 771 ,88 Kč 

CF 54/100 EZ - kabelový rošt m 18 127.05 Kč 2 286,90 Kč 157,50 Kč 2 835.00 Kč 

CU 100 GS - konzole ks 10 63,00 Kč 630,00 Kč 94,50 Kč 945,00 Kč 

CAT 30 GS - konzole ks 6 33,60 Kč 201,60 Kč 39,38 Kč 236.25 Kč 

CE25 EZ - podložka ks 25 3,78 Kč 94,50 Kč 7.88 Kč 196,88 Kč 

CE30 EZ - podložka ks 25 5.15 Kč 128,63 Kč 7,88 Kč 196,88 Kč 

BTRCC 6x20 - šroub+matice ks 25 2,94 Kč 73,50 Kč 7,88 Kč 196,88 Kč 

Stahovací pásky 

Stahovací pásek 4 ,8x200 m 100 1.06 Kč 106,05 Kč 1,58 Kč 157,50 Kč 

Drobny spojovací materiál cel 1 525,00 Kč 525,00 Kč . Kč . Kč 

DODÁVKY CELKEM 5 998,13 Kč 7 552,13 Kč 



MERENI A REGULACE 
ZŠ ČERNOŠICE 

252 28 Černošice 

NÁZEV mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem 

Ekvitermní regulace SIEMENS RVS ... 

RVS63.280 - 2K, 2TO, TUV, LPB ks 1 9 397,50 Kč 9 397,50 Kč 1 026,00 Kč 1 026,00 Kč 
AVS29.294/504 - ovládací panel ks 1 3 507,00 Kč 3 507,00 Kč 342,00 Kč 342,00 Kč 
AVS38.291/109 - krytka panelu ks 1 63,00 Kč 63,00 Kč 17, 10 Kč 17,10 Kč 
AVS82.491 /109 - plochý kabel ovládacího panelu ks 1 168,00 Kč 168,00 Kč 17,10 Kč 17,10 Kč 
SVS63.200 - sada svorkovnic ks 1 1 249,50 Kč 1 249,50 Kč 42,75 Kč 42,75 Kč 
Čidla teploty SIE~ENS 
SIEMENS QAC34/101 - venkovní čidlo NTC 10kn ks 1 367,50 Kč 367,50 Kč 42,75 Kč 42.75 Kč 
SIEMENS QAC36/101 - příložné čidlo NTC 10k0 ks 2 525.00 Kč 1 050,00 Kč 42.75 Kč 85,50 Kč 
SIEMENS QAC36.522 - čidlo do jímky NTC 10kn ks 1 257,25 Kč 257,25 Kč 42,75 Kč 42,75 Kč 

DODÁVKY CELKEM 16 059,75 Kč 1 615,95 Kč 



HODINOVÉ SAZBY 
ZŠ ČERNOŠICE 

252 28 Černoš ice 

Název Poznámka mj Počet Za jednotku Celkem 
Hodinove sazby elektro (ostatní) 
Napojení. úprava stávající instalace hod 1 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 
Uvedení do provozu. zkušební provoz hod 7 350,00 Kč 2450,00 Kč 
Hodinove sazby technrka 
Nastaveni řídicího systému cel 1 1 000.00 Kč 1 000,00 Kč 
Dokumentace skutečného provedeni cel 1 2 500.00 Kč 2 500.00 Kč 
Revizní technik hod 5 500,00 Kč 2 500,00 Kč 
Doprava, mechanrzace ... 

Doprava cel 1 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 
1ustatnr vydaJe 
Ostatní výdaje spojené s realizaci stavby(%) % 3 35 425,62 Kč 1 062.77 Kč 

HODINOVÉ SAZBY CELKEM 14 512,77 Kč 


