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Příloha č. 1 k Dohodě o spolupráci

PROJEKT „DEN“ – Vymezení úkolů a harmonogram
Projektový záměr

Žadatel/finanční sponzor/odborný garant: 	Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Zprostředkující organizace:	Úřad pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví
Realizátor:  					Česká agentura pro standardizaci (ČAS)

Anotace
ČAS pro MPO zrealizuje Projekt DEN spočívající v zajištění provedení software pro správu energetických průkazů budov, včetně veškerých předchozích kroků nezbytných k vymezení požadavků na funkce a funkcionality software, a MPO se zavazuje zajistit pro Projekt DEN financování ze zdrojů Národního plánu obnovy (komponenta 7.3) 

Aktivity projektu
1) Vypracování Analýzy potřeb
Analýza potřeb obsahuje cíle a záměry projektu a strukturuje potřeby na nový informační systém a na úpravy souvisejících procesů. 

Výstup
Dokument Analýza potřeb DEN. Analýza potřeb (Business analýza) je strukturovaný dokument obsahující především:
•	popis pochopení a záměru a cílů projektu,
•	popis pochopení potřeb zadavatele projektu - jak funguje a jak má fungovat věcná problematika, a to např. i v jednotlivých etapách rozvoje výsledného díla,
•	nalezení společné a jediné povolené projektové terminologie,
•	nalezení všech relevantních procesů na úrovni jejich existence, hlavních stavů a činností a kategorizace

Cílem je toto velmi dobře pochopit, strukturovat, jednoznačně popsat.
•	nalezení datových struktur a jejich vazeb.
Dokument schvaluje MPO.

Způsob práce
1.	Seznámení se s relevantní legislativou a jinými dokumenty.
2.	Pracovní jednání s MPO za účelem identifikace relativně samostatných témat. Následně ustanovení pracovních skupin pro jednotlivá témata.

V rámci pracovních skupin
Série pracovních jednání s MPO (+ dotčenými subjekty, v režii MPO), za účelem zjištění relevantních informací, a to ve dvou fázích:
o	Provedení prvotní analýzy vedoucí k nalezení struktury procesů, ověření s MPO. Teprve na základě schváleného návrhu struktury (návrh ČAS, schvaluje MPO) bude přistoupeno k dalšímu kroku:
o	Popis procesů, resp. grafické vyjádření pro každý proces (návrh ČAS, schvaluje MPO).
Iterativní přístup připomínkování, pracovních jednání apod.

2) Vypracování Návrhu informačního systému 
Cílem je překlopit požadavky Analýzy v návrh budoucího softwaru
Výstup
Dokument Návrh informačního systému DEN popisující:
•	jaké procesy a jak má systém podporovat, vykonávat,
•	datové struktury v detailu na úrovni software (vazby, kardinality, atributy), datový model
•	rámcové návrhy obrazovek na úrovni polí a ovládacích prvků, návrhy průvodců,
•	návrh technických rozhraní na jiné systémy,
•	návrh podpory kybernetické bezpečnosti,
•	návrh podpory výkonu a škálování,
•	plán implementace (nasazení) systému – instalace, konfigurace, případně pořízení licencí, změny procesů na straně MPO a souvisejících organizací, testování, plnění daty, 
•	soupis a požadavky na předávanou dokumentaci.
Dokument schvaluje MPO.

Způsob práce
Práce bude organizována po jednotlivých pracovních skupinách, kde pracovníci ČAS v každé skupině představí a postoupí návrh obsahující popis procesů, rámcových návrhů obrazovek a datových struktur (popis viz výše v části Výstup) k připomínkování ze strany MPO. Následně iterativní přístup připomínkování, pracovních jednání apod.
Navíc vznikne jedna pracovní skupina pro průřezová témata, jako jsou např. zajištění bezpečnosti, plán implementace apod. (popis viz výše v části Výstup) – zapojení především IT MPO. V rámci této pracovní skupiny bude také určen typ/kategorie informačního systému (ISVS / AIS / bezpečnostní klasifikace) a řešena komunikace s OHA-DIA (návrh formuláře Žádosti o vydání stanoviska zpracuje ČAS) a případně NÚKIB.
Pozn.: Fáze 1)  a 2) se mohou v řešení průřezových témat časově překrývat.












Financování projektu
[bookmark: _Hlk192689530]Financování projektu je zajištěno z prostředků Národního plánu obnovy, komponenty 7.3 – Komplexní reforma poradenství. Ministerstvo životního prostředí jako správce komponenty 7.3 potvrdilo, že realizace Projektu DEN je způsobilá v rámci této komponenty. Alokované prostředky ve výši 100 mil Kč již má MPO narozpočtovány v rámci své kapitoly státního rozpočtu. MPO bude muset zajistit financování náhrad DPH ve výši 19 319 999 Kč.
[bookmark: _Hlk192689590]Níže jsou uvedeny pouze orientační předpokládané hodnoty VZ, které nemohou být překročeny. Zároveň mohou být vyúčtovány pouze náklady skutečně vzešlé z konkrétních VZ.

Plán VZ
	Typ VZ
	Název 
	Předpokládaná hodnota (Kč bez DPH)
	Předpokládaný termín zahájení ZŘ
	Předpokládaný termín ukončení ZŘ

	
	
	
	
	

	VZMR
	Externí administrace VZ (jedná se o administraci nadlimitní veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou cca. 120 mil. Kč. U zakázky takového rozsahu bude zadavatel využívat externího dodavatele z důvodu přenosu odpovědnosti za škodu. Jiné zadávací řízení bude zadavatel řešit interně vlastními kapacitami.
	499 999
	3/2025
	3/2025

	VZMR
	Služby soudního znalce, znalecké posudky, účast v hodnotících komisích, dohled nad implementací
	499 999
	3/2025
	3/2025

	VZMR
	Technická podpora projektu a zajištění stanoviska OHA – DIA
	1 999 999
	3/2025
	3/2025

	VZMR
	Analýza potřeb
	1 999 999
	3/2025
	3/2025

	VZMR
	Zpracování technické spec.
	1 999 999
	5/2025
	5/2025

	Nadlimitní
	HW
	4 999 999
	1/2026
	3/2026

	Nadlimitní na části
	SW základní část, nadstavbové moduly, provoz 7/2026 – 31. 12. 2031 a související služby
	79 999 999
	8/2025
	10/2025

	Celkem
	
	91 999 993
	
	



Účtovány budou pouze skutečné náklady dle pracovních výkazů s popisem činnosti.
Realizační tým
Projektový tým se bude scházet min.1x týdně a bude se zpovídat řídicímu výboru. Ten bude zasedat 1x měsíčně a bude se skládat ze zástupce finančního sponzora projektu, zprostředkující organizace, projektového manažera a případných dalších osob přizvaných projektovým manažerem. Na nejnižší úrovni se budou scházet pracovní týmy, které bude tvořit a řídit projektový manažer. 
Ze setkání projektových a pracovních týmů a setkání řídicího výboru budou vznikat zápisy.

	Pozice
	Forma odměňování
	Max. měsíční úvazek (h)
	Hodinová sazba
	Celkem/měsíc
	Celkem/18 měsíců
	Celkem s odvody 33,8 %

	Projektový manažer (ČAS)
Osoba odpovědná za vedená projektu a plnění úkolů v časovém harmonogramu
	Odměna
	160
	
	80 000
	1 440 000
	1 926 720

	Finanční manažer (ČAS)
Osoba odpovědná za finanční plnění rozpočtu projektu
	Odměna
	40
	500
	20 000
	360 000
	481 680

	Garant za veřejné zakázky (ČAS)
Osoba odpovědná za administraci veřejných zakázek (interní)
	Odměna
	40
	500
	20 000
	360 000
	481 680

	Garant za právní oblast (ČAS)
Osoba odpovědná za přípravu právních podkladů v rámci plnění projektu
	Odměna
	40
	500
	20 000
	360 000
	481 680

	Odborný garant (ČAS)
Odpovídá za správnost řešení projektu na straně ČAS, komunikuje s dodavateli
	Odměna
	40
	500
	20 000
	360 000
	481 680

	Odborný garant 1 (MPO)
	DPČ
	80
	500
	40 000
	720 000
	963 360

	Odborný garant 2 (MPO)
	DPČ
	80
	500
	40 000
	720 000
	963 360

	Odborný garant 3 (MPO)
	DPČ
	80
	500
	40 000
	720 000
	963 360

	Odborný garant právní (MPO)
	DPČ
	80
	500
	40 000
	720 000
	963 360

	Odborný garant za IT (MPO)
	DPČ
	80
	500
	40 000
	720 000
	963 360

	Administrátor projektu (ČAS)
Administrativní síla na projektu
	Odměna
	40
	500
	20 000
	360 000
	481 680

	Celkem
	
	
	
	
	
	9 151 920












Harmonogram projektu

Zahájení realizace projektu 			31. 3. 2025
Ukončení realizace projektu			30. 6. 2026
Udržitelnost projektu				1. 7. 2026 – 31. 12. 2031

[image: ]

Rozpočet projektu
	Výdaj
	Hodnota (Kč bez DPH)
	Hodnota (Kč s DPH/ u mzd. výdajů vč. odvodů)

	Předpokládaná hodnota VZ – viz Plán VZ
	 91 999 993
	111 319 992

	Mzdové výdaje
	
	9 151 920

	Celkem
	
	120 471 912
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Zpracování projektového záměru
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