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Lesy České republiky, s.p.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1 Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451  
RARES 957 - Správa toků oblast povodí Moravy
 

 

 

   

 

 

Název akce Dráhový potok - nánosy - k.ú. Jablůnka

Zhotovitel akce NatrixVZ s.r.o., Ratíškovice 328, 696 02 Ratíškovice

Charakter akce (I/N) I/N Účetní číslo akce N - 715844

Zdroj financovani DVT Ill.

Druh zakázky Potávka s uveřejněním

Číslo SoD, datum uzavření SML-00268-2024-957 -3.11.2024 [Cena za dílo (v Kč bez DPH) 1 777 949,00
 
 

Dodatky SoD, datum uzavření   
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH), vč. tohoto

Ň 2 168 719,97
Zm. listu   

Specifikace (popis) změny

 

Situování: Dráhový potok, km 0,840 - 2,100, kú. Jablůnka 
 

Popis: Vícepráce - SO 01 - Nánosy
 

1) Změna způsobu a rozsahu provádění rovnaniny v km 2,059 - 2,100.

2) Odstranění stávajícího betonového objektu z koryta vodního toku v km 2,055

3) Odstranění sedimentů pod mosty v km 1,255, 1,275, 1,830, 1,910, 2,050.
 

 

Popis: Méněpráce - SO 01 - Nánosy
 

 
1) Změna způsobu provádění rovnaniny v km 2,059 - 2,100

 

Příčina - důvod vzniku změny

 

Vícepráce

1) V rámci projektové dokumentace se předpokládalo, že stávající opevnění ze záhozu v km 2,059 - 2,100 bude rozebráno, a z rozebraného kamene

bude provedeno nové opevnění formou rovnaniny z LK. Po rozebrání stávajícího opevnění se ale ukázalo, že větší část lomového kamene z původního

opevnění kvalitativně ani rozměrově neodpovídá požadavkům projektové dokumentace na nově provedené konstrukce. Proto bylo rozhodnuto, že

bude rozebraný kámen vytříděn, vyhovující část bude použita na novou rovnaninu v uceleném úseku. Zbývající části budou provedeny z nově

dodaného lomového kamene. Po dokončení byly obě části zaměřeny a byla stanovena skutečná kubatura konstrukcí z původního a z nově dodaného

kamene. Část konstrukce z nově dodaného materiálu v kubatuře 117 m3 bude zahrnuta do Dodatku k SoD jako vícepráce, stejná kubatura bude

odečtena z položky "Rovnanina z LK s využitím původního kamene" z rozpočtu stavby jako méněpráce.

2) V km 2,055 se nacházel nefunkční betonový objekt, který tvořil značnou překážku v toku. Vzhledem k tomu, že u objektu nebylo možné zjistit

vlastníka, bylo po konzultaci s Vodoprávním úřadem Vsetín rozhodnuto o jeho odstranění z koryta vodního toku. Objekt byl vybourán a vybouraná

suť byla zlikvidována v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb - O odpadech.

3) Po dohodě se zástupci obce Jablůnka bylo odsouhlaseno provedení odstranění sedimetů pod mosty v km 1,255, 1,275, 1,830, 1,910 a 2,050.

Sedimenty byly vzhledem ke sísněným podmínká odstraněny ručně,odstraněné sedimenty byly zlikvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb - O

odpadech.

 

 

Přílohy

 

Příloha č. 1 - Kontrolní rozpočet projektanta na vícepráce.
 

Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet zhotovitele na vícepráce.
 

Příloha č. 3- Nabídkový rozpočet zhotovitele na ménéprace.
 

Příloha č. 4 - Zápisy ve stavebním deníku.  
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Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vliv změny na cenu díla ano

Vliv na závazné parametry ne

Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení ne

Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) 140 400,00

Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) 531 170,97

Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 140 400,00

Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 531 170,97

Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %) 29,87548968

Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH) 2 168 719,97
 

Vypracování, potvrzení a schválení

 

  
 

 

Funkce Datum Jméno Podpis
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Záznamy o změnách ve SD

datum |číslo strany SD | |datum číslo strany SD
 

Zápisy v SD jsou samostatnou přílohou Změnového listu č. 1.
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