Dodatek č. 2 k SOD 425/2024

Dodatek č. 2
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 425/2024
č. smlouvy zhotovitele: 06-O-2032-15070/24
„Optimalizace vodních poměrů Svitávky v katastrálním území Velenice“- studie
odtokových poměrů“
	Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
	Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988


zástupce objednatele:

bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
	zhotovitel:
Sídlo: statutární orgán:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5



zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
	IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	47116901
CZ47116901


Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soud v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930
Dodatek č. 2 k SOD 425/2024

(dále jen „zhotovitel“) (společně dále jen „smluvní strany“)
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Dodatek č. 2 k SOD 425/2024 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]PŘEDMĚTU SMLOUVY A PŘEDMĚTU DÍLA
Vzhledem k výsledku hodnocení ekonomické efektivity, kdy bylo vyhodnoceno investiční komisí 18.02.2025 navrženou variantu PPO (Meandr na Q100) nerealizovat. Z tohoto důvodu není nutné projednávat studii s vlastníky dotčených pozemků, což vede ke snížení objemu prací a zároveň ke snížení ceny díla. Tato skutečnost se promítla jako změna přílohy č.4 – podrobná specifikace díla, která je přílohou tohoto dodatku.
Tímto dodatkem se mění Čl. IV. CENA, V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, PŘÍLOHA Č. 4 Čl. I. DODATKU Č. 2
Jednotlivá uvedená ustanovení smlouvy se mění takto:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]IV. CENA
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Původní znění:
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:
498 000,- Kč bez DPH.
Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Nové znění
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:
494 000,- Kč bez DPH.
Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.
Dodatek č. 2 k SOD 425/2024 Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní znění:
Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletního díla ve výši 80 % z částky 498 000,- Kč, tj. 398 400,- Kč bez DPH.
b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 498 000,- Kč, tj. 99 600,- Kč bez DPH.
Nové znění:
Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletního díla ve výši 80 % z částky 494 000,- Kč, tj. 395 200,- Kč bez DPH.
b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 494 000,- Kč, tj. 98 800,- Kč bez DPH.
Čl. II. DODATKU Č. 2
Mění se příloha č. 4 smlouvy, a to tak, že se původní znění přílohy č. 4 smlouvy nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku. Nové znění přílohy č. 4 smlouvy je nedílnou součástí smlouvy.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2
1. [bookmark: bookmark12]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark13]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark14]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

4. [bookmark: bookmark15]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
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Přílohy dodatku č. 2: Příloha č. 1 - Podrobná specifikace díla
	v Chomutově dne:
	v Praze dne:

	……………………………………
	…………………………………….

	investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik (objednatel)
	ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s (zhotovitel)
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