
Dohoda o úpravě závazkového vztahu
uzavřená mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady
se Sídlem: Velkopaviovická 25, 628 00 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Jitkou Ivičičovou, starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Jiřím Pustinou, místostarostou
Ing. Barborou Kovářovou, Ph.D., vedoucí odboru bytového a všeobecného

(dále jen „objednatel")
a

SEADON s.r.o.
se sídlem: Rovniny 1 1 16/45, 748 01 Hlučín

IČO: 28601505
DIČ: CZ28601505
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petr Dohnal, jednatel
zastoupený ve věcech technických: Jiří Vícha, výrobní ředitel
vedený u rejstříkového soudu: v Ostravě, oddíl C., vložka číslo 34082

(dále jen „zhotovitel")

I.
1. Smluví strany činí nesporným, že

- dne 23.08.2024 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále jen
„Smlouva"), na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo
spočívající v „Rekonstrukci střechy bytového domu Brno. Mutěnická 15, 17, 19, 21 11“
v rozsahu a za podmínek stanovených ve Smlouvě a v zadávacích podkladech pro
veřejnou zakázku (dále jen „Dílo"),

- termín pro provedení Díla byl dle Smlouvy sjednán do 125 kalendářních dnů od předání
staveniště, tedy do 06.01.2025,

- Dílo bylo objednatelem protokolárně dle Smlouvy převzato dne 03.02.2025 a objednatel
má zato, že se zhotovitel ocitnul v prodlení s provedením Díla v délce 28 dnů,

- mezi smluvními stranami bylo v rámci předávacího řízení dohodnuto, že nedodělky Díla,
uvedené v předávacím protokolu nebránící jeho řádnému užívání, budou zhotovitelem
provedeny do 30.04.2025, protože tyto nedodělky je možno s ohledem na jejich
charakter odstranit až za vhodných klimatických podmínek,
zhotovitel uplatnil ve vztahu k termínu pro provedení díla a jeho prodlení výhradu
spočívající v existenci překážek, pro které nemohl Dílo provádět, a to nevhodné
klimatické podmínky v celkové délce 24 dnů, jak je tato výhrada podrobněji
specifikována v příloze č. ! této dohody



objednateli vzniklo dle čl. XII. Odst. 5. písm. i) Smlouvy vůči zhotoviteli právo na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení s provedením a 

předáním Díla,
objednatel má za to, že ze strany zhotovitele došlo k opakovanému porušení ujednání dle 
ust. čl. VIII odst. 1 Smlouvy, když při provádění Díla nebyla ze strany zhotovitele 
zajištěna trvalá přítomnost osoby kvalifikovaného stavbyvedoucího Ing. Viléma 
Hluchníka a v důsledku tohoto porušení vzniklo objednateli vůči zhotoviteli právo 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč za každé takové porušení, 
objednatel má za to, že zhotovitel porušil další své závazky ze Smlouvy související 
s prováděním Díla, když zhotovitel

nedodržel rozsah záborů zařízení staveniště, když opakovaně i přes upozornění a 
stížnosti z okolí stavby nebyl dodržen sjednaný a povolený rozsah záborů 

zařízení staveniště,
nezajistil trvalý pořádek a úklid na stavbě a zařízení staveniště a přes opakované 

výzvy nedošlo k nápravě,
nedodržel zásady a podmínky BOZP na stavbě,
nedodržel postup prací a postupoval v rozporu se zadáním stavby, když 
zhotovitel nedodržel zásady etapizace prací. Rozebráním skladby původní 
střechy, nedůsledným zakrýváním ploch a neodborným vedením pracovníků 
došlo k haváriím, opakovanému masivnímu zatečení do bytů nájemníků, 
poškození elektroinstalací osvětlení bytů a poškození vedení STA. Tím došlo ke 

vzniku škod a poškození majetku obyvatelů domu, 
přičemž v důsledku tohoto porušení vzniklo objednateli vůči zhotoviteli právo na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 15000,- Kč za každé takové porušení.

na

i)

ii)

iii)
iv)

2. Smluvní strany vedeny snahou o preventivní odstranění jakýchkoliv sporných záležitostí 
týkajících se plnění závazků ze Smlouvy a vztahujících se prodlení s provedením Díla a 
způsobu provádění Díla v rozporu se závazky vyplývajícími pro zhotovitele ze Smlouvy, se 

dohodly na následujícím.

II.

I Objednatel akceptuje výhrady zhotovitele vztahující se k nemožnosti provádět Dílo 
z důvodů nevhodných klimatických podmínek, jak jsou podrobněji specifikovány v příloze 
Č I této dohody, v celkové délce trvání 24 dnů. V důsledku uvedené skutečnosti tak cim 
prodlení zhotovitele s provedením Díla 4 dny a tomu odpovídá i rozsah smluvní pokuty ve 

výši 60.000,- Kč,
2. Objednatel uplatňuje vůči zhotoviteli právo _ _ „ ,

závazků zhotovitele souvisejících se způsobem prováděním díla a dalších porušeni, jak j 
popsány v čl. 1.1. této dohody v celkové vši 65.000,- Kč. __ ,

3. Zhotovitel potvrzuje objednateli prodlení s provedením díla v délce 4 dnů a akceptuje nárok 
objednatele na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s provedením Díla ve výši 60.000,- Kč 
a dále nárok objednatele na zaplacení dalších smluvních pokut, na které vzniklo objednateli 
právo v důsledku porušení dalších závazků zhotovitele dle Smlouvy v celkové výši 65.000,- 
Kč. Zhotovitel tak akceptuje celkovou výši smluvních pokut 125.000,- Kč (dále jen

„Smluvní pokuta"). .
4. Smluvní strany se dohodly, že Smluvní pokuta bude zhotovitelem zaplacena

samostatné faktury vystavené objednatelem. , .. , ,
5. Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že zaplacením Smluvní pokuty za ruka právo 

objednatele vůči zhotoviteli na jakoukoliv další smluvní sankci pokutu v důsledků piodlem

zaplacení smluvní pokuty za porušenína
sou

na základě



zhotovitele s provedením Díla, jakož i smluvní pokuty vyplývající z porušeni dalších 
závazků zhotovitele souvisejících s prováděním Díla dle Smlouvy, které jsou specifikovaný 
v této dohodě a Smluvní pokuta je tak za tato porušení závazků ze Smlouvy konečná. Toto 
ujednání nemá vliv na závazek zhotovitele k provedení nedodělků na Díle a další prava 

objednatele vyplývající ze Smlouvy, zejména práva z vad provedeného Díla.

III.

1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností rovněž sjednávají, že tuto dohodu nelze platné 
vypovědět, neboť nezakládá žádné závazky k nepřetržité nebo opakované činnosti a všechny 
případné závazky zdržet se určité činnosti založené touto dohodou jsou podle vůle smluvních 

stran časově neomezené.

2. Tato dohoda je podepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž kazda smluvní 

strana obdrží po jednom vyhotovení.

3. Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze písemnou dohodou, ze které vyplývá jednoznačná 

vůle všech smluvních stran změnit nebo doplnit tuto dohodu.

4. Tato dohoda se řídí platným českým právem, a to zejména občanským zákoníkem.

5 Smluvní strany po přečtení této dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni 

ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

6 Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
' zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/201 5 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Zveřejnění dohody včetně uvedení metadat zajistí objednatel, který současně 
zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly druhé smluvní straně zaslány do datové 
schránky zhotovitele. ID datové schránky: pdxxqwy a na email zhotovitele:
seadon@seadoti.cz.

7. Součástí této dohody jsou přílohy:

Příloha č. I. - vymezení nepříznivých klimatických podmínek

8. Doložka schválení podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb„ o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. Uzavření této dohody bylo schváleno Radou MČ Brno-Vinohrady dne 

09.04.2024 usnesením č. 1418/25/9

V Brně dne V Hlučíně dne

zhotovitelobjednatel

Ing. Petr Dohnal, jednatelMgr. Jitka Ivicičová, starostka

Mgr. Jitka EEESSI 

lvičičová
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