
SPRÁVA
ŽE L E Z N IC

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace 
pro provádění stavby, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a autorského dozoru 
projektanta při realizaci stavby „Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati 
České Budějovice - Černý Kříž"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: ................................, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:.............................................. ................................ . . ....... 
............................... (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků);
b) ve věcech technických: ............................................. ................................ . . ....... 
.........................................................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ............................ ................................ 
...... . . ..............................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4438/2021/HŠt
ISPROFOND/Sub.ISPROFIN: 327 351 4800/531 353 0071
číslo jednací: 6888/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „objednatel')

a
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KTA technika, s.r.o.
se sídlem Klatovská 100, 301 00 Plzeň 
IČO: 62618911 DIČ: CZ62618911
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 6070 
zastoupená Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelem

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních:................................. ................................ . . ....... 
...................................

b) ve věcech technických: ................................ ................................ . . ....... 
...................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ................................ ................................ . . ....... 

................................................................................... . . ................................

Bankovní spojení: .............................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň

kta@ktatechnika.cz 
IDDS: fw3g5xh

číslo smlouvy: Z22-003

(dále jen „zhotovitel") 

společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 03. 11. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování 
Projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP"), včetně hodnocení ekonomické 
efektivnosti (dále jen „EH") a souhrnného rozpočtu (dále jen „SR"), Projektové dokumentace pro 
provádění stavby (dále jen „PDPS"), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského 
dozoru (dále jen „AD") stavby „Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České 
Budějovice - Černý Kříž" (dále jen „Smlouva") v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací 
a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání společného 
povolení (dále jen „Dílo"), s účinností Smlouvy ke dni 4. 11. 2021.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14, odst. 14. 2. Smlouvy dohodly na uzavření 
dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku"), jehož předmětem jsou:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích 
etap díla tak, že předpoklad realizace dílčí etapy prací č. 4 se posouvá o 12 měsíců a jeho faktický 
výkon se zkracuje na 10 měsíců, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro 
úpravu harmonogramu plnění je končící smlouva na AD. Pro potřeby fakturace AD je nutné 
prodloužení smlouvy.
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4. dílčí etapa -  autorský dozor
Smlouva Dodatek č. 1

délka výkonu autorského dozoru 12 mesicu 10 mesícU
předpokládaný termín 09/2023-8/2024 9/2024-6/2025

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli 
nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, 
že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné 
finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně 
vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě 
k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani 
v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude 
dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již 
marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp. zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné 
uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od 
původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění 
právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na 
základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín 
původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4 odst. 4.2 
Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Mění se harmonogram plnění.
2. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 

znění:

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách;

Harmonogram plnění

Etapa Termín plnění

(n e jz a z š í te rm ín  
p ro  p ře d á n í  

p řís lu š n é  č á s ti d íla )

Popis činností prováděných 
v dílčí etapě

Podmínky 
dokončení 
dílčí etapy

Z a h á je n í p rac í
po n ab y tí ú č in n osti SO D - -

1. d ílč í e tapa
do 9 m ěsíců  

od n abytí 
úč in n osti SO D

DUSP, vč. EH a SR, 
k připomínkám

Předávací
protokol



2. d ílč í e tapa
do 12 m ěsíců  

od n abytí 
úč in n osti SO D

Čistopis DUSP se zapracova
nými připomínkami k podání žá
dosti o společné povolení, vč. 

EH a SR, PDPS s kompletní do
kladovou částí, specifikací pro 

výběr zhotovitele stavby, oceně
ného a neoceněného soupisu 

prací s výkazem výměr, včetně 
všeobecného objektu

Předávací
protokol

3. d ílč í e tapa
do 15 m ěsíců  

od n abytí 
úč in n osti SO D

Kompletní majetkové vypořádání; 
Společné povolení 

v právní moci

Předání 
kompletního 
majetkového 
vypořádání 
a společného 

povolení, vč. nabytí 
právní moci

4. d ílč í e tap a  -  
u ko n čen í d íla

10 m ěsíců  
(p řed p ok lad  

0 9 /2 0 2 4 -0 6 /2 0 2 5 )

(dle SoD: 12 měsíců 
(předpoklad 09/2023- 

08/2024))

Autorský dozor projektanta při 
realizaci stavby; zhotovitel se 

zavazuje provádět AD ode dne 
zahájení realizace stavby do 
ukončení realizace stavby 

v předpokládané délce 10 měsíců

Výkaz
poskytnutých 
služeb (1x za 

čtvrtletí a ke dni 
ukončení plnění 

Smlouvy) -  
stručný popis 

výkonů a 
specifikace 

výkonu 
autorského 

dozoru 
projektanta

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním 
údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 
smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li 
tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 
smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která 
by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy.



Za objednatele:
V Praze

Za zhotovitele:
V Plzni

.................. 
14.04.2025 10:08 
Podepsáno elektronicky

....... ........ p°dePfal. ......................................................

................ Datum: 09.04.2025

...........................
ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace

Ing. Irena Hrnčířová
jednatelka 

KTA technika, s.r.o.
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