
rok

měsíc

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Podpis smlouvy 26.1.2017

Zahájení provádění 2.2.2017

103 423,03 Přípravné a přidružené práce ### ###

397 336,35 Zemní práce,zakládání ### ## ##

2 268 704,10 Svislé a kompletní konstrukce ### ### ### ### ## ## ### ### ###

2 098 106,24 Vodorovné konstrukce ### ### ## ## ## ###

1 320 204,33 Úpravy povrchů ### ### ### ### ###

87 900,75 Venkovní úpravy - chodník,ang.dvorky ### ### ### ### ###

15 499,69 Lešení a stavební výtahy ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

557 602,46 Bourání, podchycování ### ### ### ### ## ## ### ###

1 431 402,75 Izolace,střecha ## ## ### ### ### ### ###

44 714,25 Sanitární vybavení ### ###

164 588,10 Konstrukce truhlářské, Zabudovaný interiér ### ### ## ##

209 072,13 Konstrukce zámečnické ### ## ##

948 906,50 Otvorové prvky ## ### ### ###

1 228 332,80 Podlahy ### ### ### ### ## ##

576 000,00 Montáže dopravních zařízení a výtahy ### ### ##

916 222,31 Přesuny suti a vybouraných hmot ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##

761 626,02 Ostatní ### ### ### ### ### ### ##

Vstupní kontrola k provedení funkčních zkoušek 4.9.2017

Ukončení díla 15.9.2017
Odstranění vad a nedodělků 30.9.2017

893 559,88 ZTI ### ### ### ### ### ## ### ### ##

527 683,40 ÚT ### ### ### ### ## ### ### ##

1 819 006,87 Elektroinstalace - silnoproud ### ### ### ### ### ### ### ## ##

781 161,09 Elektroinstalace - slaboproud ### ### ### ### ### ### ###

2 485 908,36 VZT ### ### ### ## ## ### ## ##

304 246,96 MaR ### ### ###

317 090,00 VRN ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## ## ## ### ### ### ### ### ## ##

20 258 298,38 20 258 298,38

Dílčí termíny provádění díla

Podpis smlouvy 26.1.2017

2.2.1. zahájení provádění díla 2.2.2017

2.2.2.
provedení výstupní kontroly díla zhotovitelem a připravení díla k 

provedení funkčních zkoušek 4.9.2017

2.2.3. řádné ukončení a předání díla 15.9.2017

2.2.4. odstranění veškerých vad a nedodělků 30.9.2017

Harmonogram prací  a finanční plán- Rekonstrukce a nástavba objektu č. 22, VFU Brno

1.2017 2.2017 5.2017 6.20174.2017

2017

8.2017 9.2017 10.2017

5 866 780,07 2 190 308,953 872 041,03

3.2017

1 783 691,74 2 074 512,11 1 529 849,14 2 247 275,61

7.2017

693 839,72


