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Evidenční číslo Objednatele





       Evidenční číslo Zhotovitele

   9132/00077








DZ 16010821/ Mi
DODATEk Č. 1 
SmlouvY  o  dílo 

OBJEDNATEL:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Sídlo:





Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Zastoupený: 





prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchým, CSc.,






rektorem

IČ: 





62157124 
DIČ: 





CZ62157124
Bankovní spojení: 





ČSOB, a.s. Brno

Číslo účtu: 





xxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních:
Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., kvestorka
(dále jen „objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

Metrostav a.s.
Sídlo:
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8
Zastoupený: 
Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1, na základě plné moci
IČ: 
00014915
DIČ: 
CZ00014915
Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., Praha 7


číslo účtu: 
xxxxxxxxxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758
(dále jen „zhotovitel“)
uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ) v platném znění tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „Dodatek č. 1“) tohoto znění:
Článek I. Předmět dodatku

A. Článek II. smlouvy o dílo „DOBA PLNĚNÍ“, odstavEC 2.2.3. se upravujE následovně 
2.2.3.
řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), 

nejpozději do 225 kalendářních dnů od zahájení provádění díla dle čl. II odst. 2.2.1. této smlouvy , tj. 15.9.2017
Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 9132/00077 (DZ 16010821/ Mi) ze dne 26.1.2017 zůstávají  v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 9132/00077 (DZ 16010821/ Mi) ze dne 26.1.2017.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 9132/00077 (DZ 16010821/ Mi) jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1)
Harmonogram plnění
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel čtyři vyhotovení.

V Brně dne ………......………..……
 V Praze dne ..........................

_________________________


    
          

__________________________

                 za Objednatele
                           za Zhotovitele

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.


Ing. Jaroslav Heran
      rektor VFU Brno

ředitel DIVIZE 1, Metrostav a.s.
Příloha č. 2.  Dodatku č. 1 

Harmonogram plnění
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