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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ: 	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
	Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,
a

	Společnost:
	IM Projekt, s.r.o.

	IČO:
	427 15 466

	DIČ:
	CZ42715466

	Se sídlem:
	Náměstí Míru 13, Mladá Boleslav 293 01

	Zastoupená:
	Ing. Petr Praženka, jednatel

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	420546181/0100

	Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6793



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, jak stanoví tento:



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
dále jen „dodatek“

Předmět dodatku
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.9.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy v 1.NP pavilonu H a v propojovacím krčku s komunikační chodbou Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.
Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro schválení finální podoby fáze č. II díla ve smyslu čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy na 2 měsíce, namísto původních 20 kalendářních dnů. K prodloužení dochází na žádost objednatele.
Smluvní strany se dále s ohledem na prodloužení této lhůty dohodly na částečné úhradě ceny za fázi č. II s tím, že část ceny fáze č. II ve výši 80 % bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po uzavření tohoto dodatku. Zbývající část ceny fáze č. II bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po schválení fáze č. II objednatelem o po jejím řádném předání a převzetí ve smyslu čl. 6 odst. 6.5. Smlouvy.

Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podpisu je tento dodatek vypracován v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky všemi účastníky.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.


	V Mladé Boleslavi dne ____________
	

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	



……………………………………………….
IM Projekt s.r.o.
Ing. Petr Praženka
jednatel společnosti

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Daniel Marek
místopředseda představenstva
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