
III Plán výluk na měsíc:              Duben  2025 SVÁZÁNO ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 14.týden 15.týden 16.týden 17.týden 18.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 výkon mechanizace

trať č. 503
1 73076 G Liběchov liché NE - 7:00 - 17:00 A ASP - výh.č. 9, 11, 13 + 800 m - Firma

2 73076 G1 NE - 7:00 - 14:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 8 sv. R65

3 73076 F záhlaví štětské 1.TK ANO - 7:00 - 2N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - záhlaví - N+N, ASP - záhlaví - Firma nad RPV

4 73076 D sudé NE - 7:00 - 17:00 A ASP - výh.č. 10, 12, 14 + 800 m - Firma

5 73076 I kol.spojky 12-13, 14-11 NE - 17:00 - 2N - 7:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ASP - nesjízdnost kolejových spojek na štětském zhlaví - Firma (ROV 73308 E,F - 2020) nad RPV

6 73076 C záhlaví štětské 2.TK ANO - 7:00 - 3N - 17:00 IIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIII  SVK - záhlaví - Firma, ASP - záhlaví - Firma nad RPV

7 73076 A Štětí - Liběchov 1 ANO PZZ 7:00 - 5N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 665 m - N+N, ASP - 1.700 m propracování, broušení kolejnic - Strabag nad RPV

8 73076 B Liběchov - Štětí 2 ANO PZZ 7:00 - 4N - 17:00 IISIISIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 600 m - N+N, ASP - 1.700 m - Firma, odstr.def.vad, svařování 10 sv. R65, UIC60

9
73076 H

Štětí liché ANO - 7:00 - 3N - 17:00 IAIAISINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ASP - propracování, demont. a mont. přejezdu v km 384,937 (7.4.), broušení kolejnic - Strabag, 

odstranění defektoskopických vad, svařování 12 sv. R65, navaření srdcovek výh.č. 3 ,5 - N+N UZAVÍRKA nad RPV

10 73080 C ANO - 7:00 - 2N - 17:00 IAIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ASP - 600 m + výh.č. 18, 19, 20 propracování, demont. a mont. přejezdu v km 386,042 (10.4.) - Strabag UZAVÍRKA - 2x 30 min. spojky nad RPV

11 73076 E sudé + v.č. 15 ANO - 7:00 - 17:00 A ASP - 400 m, demont. a mont. přejezdu v km 384,937 (3.4.) - Firma UZAVÍRKA

12
73080 E

sudé + v.č. 6 ANO - 7:00 - 2N - 17:00 IIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

SVK - 240 m - N+N, ASP - 250 m + výh.č. 15, 17, 21 propracování, demont. 

a mont. přejezdu v km 386,042 (16.4.) - Firma UZAVÍRKA - 2x 30 min. spojky nad RPV

13
73080 A

Hoštka - Štětí 1 ANO - 9:00 - 6N - 17:00 IISIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

SVK - 257 m - N+N, ASP - 5,535 m propracování, úprava ÚT, výměna 44 ks pražců - Strabag, 

odstranění defektoskopických vad, svařování 8 sv. R65 nad RPV

14
73080 B

Štětí - Hoštka + Hoštka 2 + záhlaví (po náv.Se6) jen TK - 7:00 - 4N - 17:00 IISIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

SVK - 690 m - N+N, ASP - 1.700 m - demont. a mont. přejezdu v km 391,291 (16.-17.4.) - Firma, 

odstranění defektoskopických vad, svařování 8 sv. R65 UZAVÍRKA změna RPV - 5N (3N)

15
73080 D

Hoštka liché ANO - 7:00 - 3N - 17:00 IIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

SVK - 180 m - N+N, ASP - výh.č. 1, 3, 5 + 500 m, 

demont. a mont. přejezdů v km 391,291 (12.4.) a 391,555 (13.4.) - Firma 2x UZAVÍRKA - 2x 30 min. spojky nad RPV

16 73080 F zhlaví + sudé ANO - 7:00 - 2N - 17:00 IIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ASP - výh.č. 2, 4, 6 + 500 m, demont. a mont. přejezdu v km 391,555 (17.-18.4.) - Firma UZAVÍRKA - 2x 30 min. spojky nad RPV

17 73083 C kol.spojky 11-14, 13-12 NE - 19:00 - 2N - 7:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ASP - nesjízdnost kolejových spojek na polepském zhlaví - Firma (ROV 73308 E,F - 2020) nad RPV

18 73083 A Polepy - Hoštka + Hoštka 1 + liché + v.č. 5 ANO PZZ 7:00 - 2N - 19:00  AIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 180 m 1.SK - N+N, ASP - v.č. 9, 11, 13 + 400 m + 2.500 m - Firma změna RPV - 2N (3N)

19 73083 B Hoštka + Hoštka - Polepy sudé + 2 ANO PZZ 7:00 - 4N - 19:00 IIIBIIBIIIAIIIIIIIIIIIIIII ASP - v.č. 10, 12, 14 + 200 m + 1.750 m, výměna pražců ve v.č. 10, 12, 14, odstr.blát.míst  - N+N změna RPV - 4N (3N)

20 73127 B Polepy + Polepy - Litoměřice d. n. sudé + 2 ANO PZZ 7:00 - 3N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIASP - oprava přejezdu v km 400,857 - Firma, odstr. def. vad a blátivých míst - N+N, svařování 6 sv. R65 UZAVÍRKA - 4.- 5.5.

21 73127 C Litoměřice d. n. 2 ANO - 7:00 - 2N - 17:00 INIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIvýměna LIS ve výh.č. 2, svařování 8 sv. R65, výměna 40 ks pražců ve v.č. 4 - N+N, navaření v.č. 22 - N+N

22 73080 G Litoměřice d.n. - Polepy 1 NE PZZ 7:00 - 9:00 X SVK - sklkádání kolejnicových pasů s SDK - N+N výpnutí PZZ Třeboutice

23 73084 A V.Žernoseky - Sebuzín + Sebuzín 1.,2. - DKS 901 NE - 23:35 - 4:35 navaření 2x DKS 901 - N+N

24 73085 A Ústí n. L. Střekov 1 - v.č. 41, 41B NE - 7:00 - 15:00 N navaření srdcovky výh.č. 41 - N+N, kovářské práce

25 73085 B 1 - v.č. 41B NE - 7:00 - 15:00 N navaření srdcovky výh.č. 41B - N+N, kovářské práce

26 73085 C 4 - v.č. 43, 45 NE - 7:00 - 15:00 N X výměna pražců ve výh.č. 45 - TO, navaření srdcovky výh.č. 43 - N+N SVP

27 73085 D 12 - v.č. 35 NE - 7:00 - 15:00 X X výměna pražců ve výh.č. 35 - TO SVP

28 73078 B Ústí n.L. Střekov + Ústí n.L. Střekov - Ústí n.L: západ záhlaví + 2 NE - 7:00 - 17:00 X oprava zábradlí na mostě v km 0,540 - SMT

29 73086 C Děčín východ - Boletice n. L. 1 ANO PZZ 7:00 - 16:00 P odstraění porostu a svoz dřevní hmoty UTS60

30 73086 A Děčín východ + Děčín východ - Boletice n. L. v.č. 1 + 1 ANO PZZ 7:00 - 16:00 SP výměna P opornice výh.č. 1, odstr.def.vad, svařování ? sv., výřez porostu u zesilovacího vedení - OTV UTS60

31 73086 B Boletice n. L. - Děčín východ + Děčín východ 2 + v.č. 2, 3 ANO PZZ 7:00 - 17:00 NS navaření P opornice v.č. 3 - N+N, vým. kolejnic mezi ZV2 a ZV3 včezně 2x LIS, odstr.def.vad, svařování ? sv. 2 ČELA   UTS60

32 73045 A Děčín východ 2 (od nám.v.č.4) ANO - 7:00 - 5N - 17:00 IISIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII vým.kolejnic - 120 m, výměna pražců, ASP - N+N, odstranění def. vad, svařování 6 sv. S49, odstr. blát. míst UTS60

33
73087 A

48, spojka v.č. 54XB - ZV70 NE - 7:00 - 5N - 17:00 IISIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII změna RPV - 5N (4N v 05/2025)

34 73087 B - 24 - 50,91 - 7:00 - 17:00 X X X X X

35 73108 A 14a ANO - 8:00 - 3N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII geologický průzkum v km 457,436 a km 457,531

trať č. 527
36 73090 A Hněvice 1 (od nám.v.č. 26) + v.č. 8 ANO - 7:15 - 15:00 NS navaření srdcovky výh.č. 8 - N+N, odstranění def.vad v km 467,547 a 467,778, svařování 4 sv. UIC souběh s Ústí sever

37 73090 B 304, 306, 308 - v.č. 310 ANO - 7:00 - 2N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna 22 ks pražců ve výh.č. 310 - N+N nad RPV

38 73048 A 1c + 1 - v.č. 27 ANO PZZ 7:00 - 15:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 27, svařování 3 sv. UIC (ČZ = AŽD) přesun z 28.3.

39 73107 P Roudnice n.L. 6 ANO - 8:00 - 218.N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 25.11.                          snesení 6. SK, výstavba nové římsy, rekonstrukce opěrné zdi

40 73107 R 4 ANO - 21:30 - 4:30 zřízení záporového pažení, odvoz kolejového roštu, těžba materiálu

41 73107 A1 hrobecké zhl. 1.koleje NE - 8:00 - 16:00 X X X X stavba lešení - CPS

42 73107 B2 hrobecké zhl.+ záhl. sudých NE - 21:00 - 4:20 stavba lešení - CPS

43 73107 E - NP1 - 4:20 - 284N - 16:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 4.3. do 12.12.                               neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898

44 73107 F - NP2 - 4:20 - 283N - 16:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 5.3. do 12.12.                               neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898

45 73107 D3 hrobecké zhl. + záhl. 1.a 2.koleje NE - 22:40 - 4:20 demontáž říms, tryskání - CPS

46 73126 G Bohušovice n.O. - 6a - 7:30 - 211N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 28.11.                                                      mechanizace pod TV

47 73019 A Lovosice + Lovosice - Bohušovice n.O. + Bohušovice n.O. záhl.+ 1 + záhl. jenTK PZZ 7:30 - 17:30 X X X X X X X X X X stavba TZ

48 73019 B Bohušovice n.O. + Bohušovice n.O. - Lovosice + Lovosice záhl.+ 2 + záhl. jenTK PZZ 7:30 - 17:30 X X X X X X X X stavba TZ

49 73019 C Lovosice + Lovosice - Bohušovice n.O. + Bohušovice n.O. záhl.+ 1, 2 + záhl. jenTK PZZ 22:30 - 4:20 pažení, stavba TP + přeložky kabelů 10., 11., 12. výluky Kolín

50 73168 A Prackovice n.L. - Lovosice 1 ANO PZZ 22:20 - 4:20 geotechnický průzkum

51 73168 B Lovosice - Prackovice n.L. 2 ANO PZZ 22:20 - 4:20 geotechnický průzkum

52
73091 A Ústí n.L. západ - Ústí n. L. jih + Ústí n.L. jih 1 + 101, 101a, 103 + v.č. 107 NE - 6:30 - 14.00

S

výměna LIS Lp před  výh.č. 107, odstranění def.vad, posun kolejnic ve 103.SK, svařování 2 + 2 sv. UIC

zaměřění mostnic na mostě v km 0,700 - SMT

53 73205 A Ústí n. L. jih - Ústí n.L. západ 2 NE - 8:00 - 16:00 X zaměřění mostnic na mostě v km 0,700 - SMT

54 73091 B Ústí n. L. hl. n. 7 - v.č. 9 (od Sc7 po ZV9) NE - 6:30 - 13.00 S výměna LIS Pp před srdcovkou výh.č. 9, svařování 2 sv. S49 souběh s Ústí sever

55 73091 C 1 - v.č. 19 (od Se10 po Sc921) NE - 22:00 - 4:30 výměna LIS Lp před srdcovkou výh.č. 19 a Pp před Se11, svařování 2 + 2 sv. UIC

56 73077 A Ústí n.L. sever 201 + 203 NE - 7:00 - 4N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ASP, ŠL, GPK, regulace TV

57 73077 B zhl. 921/201 NE - 7:00 - 2N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ASP, ŠL, GPK, regulace TV

58 73077 C 207, 209, 211, 213 NE - 7:00 - 19:00 X X X X ASP, ŠL, GPK

59 73077 G - liché - 7:00 - 19:00 X X X X práce pod TV

60 73077 D 202, 204, 218, 218a sudé - 19:00 - 3N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ASP, ŠL, GPK

61 73077 E 206, 208, 210, 212, 214 NE - 19:00 - 5N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ASP, ŠL, GPK

62 73077 H - 206 - 214 - 19:00 - 3N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII práce pod TV

63 73077 F 216 NE - 7:00 - 8N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ASP, mechanizace

64 73050 A Děčín hl.n. - Povrly + Povrly 1 + liché (po ZV6) NE PZZ 8:00 - 15:00 N navaření srdcovek výh.č. 6, 9, 13 - N+N

65 73092 A Děčín hl. n. 3a (od Sc3a po nám.v.č.439) NE - 7:00 - 14:00 S výměna 2x LIS u náv. L3a, v km 539,950, svařování 4 sv. UIC

66 73092 B výh.č. 202 NE - 7:00 - 14:00 L zřízení A-LIS na KV202

67 73092 C 26, 28 - v.č. 263 NE - 7:00 - 14:00 S výměna 2x LIS na ZV263, svařování 4 sv. S49

68 73093 A 90 - v.č. 303 NE - 7:00 - 14:00 X výměna 3 ks pražců ve výh.č. 303 - TO

69 73093 B 103a, 105a - v.č. 9 NE - 7:00 - 16:00 X výměna 8 ks pražců ve výh.č. 9 - TO

70 73093 C 47 - v.č. 47XA NE - 7:00 - 16:00 X výměna 7 ks pražců ve výh.č. 47XA - TO

71 73093 D 210 - v.č. 302 NE - 7:00 - 14:00 X X výměna 10 ks pražců ve výh.č. 302 - TO

72 73136 A 6, 8 - v.č. 430 NE - 7:00 - 14:00 S výměna 2x LIS 6,5 m na ZV 430, svařování 4 sv. UIC KVĚTEN

trať č. 504
73 73078 A Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. Střekov + Ústí Střekov 134, 137a + 1 + záhl. NE - 8:00 - 16:00 X 3. podbití po rekonstrukci mostu v km 3,040 a přilehlých kolejových polí - SS pendl nejezdí o víkend

74 73146 A Ústí n.L. západ 9, 13, 15 - v.č. 63ab ANO - 7:00 - 7N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 100% výměna pražců, čištění ŠL, dotažení upevňovadel, oprava GPK ve výh.č. 63ab - N+N, ASP - Firma nad RPV

75 73146 B 25, 27 - v.č. 48 ANO - 7:00 - 4N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  100% výměna pražců, čištění ŠL, dotažení upevňovadel, oprava GPK ve výh.č. 48 - N+N, ASP - Firma nad RPV

76 73146 C 3 NE - 7:00 - 14:00 S definitivní oprava lomu ve 3. SK, svařování ? sv.

77 73095 A 2, 602a - v.č. 80, 83 ANO - 7:00 - 15:00 SN odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv. R65, navaření srdcovky výh.č. 83 - N+N souběh s Ústí sever

78 73095 B 601a, 601b - v.č. 85 ANO - 7:00 - 15:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv. R65 souběh s Ústí sever

79 73095 C 406 + v.č. 305 (po ZV313) ANO - 7:00 - 15:00 X X čištění ŠL, dotažení upevňovadel, oprava GPK ve výh.č. 305 - TO

80 73095 D 401, 406b - v.č. 322 ANO - 7:00 - 15:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv. R65

81 73095 E Trmice 5, 5a ANO - 7:00 - 15:00 S S odstranění defektoskopických vad, svařování 10 sv. R65, dotažení upevňovadel, oprava GPK RegioJet zbrojí na 7.SK - výluky buď v noci nebo o víkendu

82 75008 A Chabařovice - Bohosudov  - Teplice v Č. - Řetenice - Oldřichov - NE SZZ 1:35 - 3:35 X výměna SW na JOP v ŽST Teplice v Čechách

trať č. 546
83 73096 A K. Lípa + K. Lípa - Rumburk + Rumburk záhlaví + TK + záhlaví - PZZ 7:20 - 14:20 P P - - - - - - - - - - - - - - - sekání porostu 2x sekačka

84 73096 B Rumburk + Rumburk - Šluknov + Šluknov záhlaví + TK + záhlaví - PZZ 7:45 - 14:45 P P - - P - - - - - - - - - - - - sekání porostu 2x sekačka školní vlaky

85 73096 C Šluknov + Šluknov - Mikulášovice d.n. + Mikulášovice d.n. záhlaví + TK + záhlaví - - 8:00 - 15:00 - - P P P - - - - - - - - sekání porostu 2x sekačka školní vlaky

86 73096 D Mikulášovice d.n. + Mikulášovice d. n. - D. Poustevna + D. Poustevna záhlaví + TK + záhlaví - - 7:00 - 14:00 - - P - - P - - - - - - sekání porostu 2x sekačka- - - - - - - - - - - - - - -

87 73097 A Mikulášovice d. n. + Mikulášovice d. n. - Kr.Lípa + Kr.Lípa záhlaví + TK + záhlaví - PZZ 7:00 - 3N - 14:00 - - - - IPIIPIPIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII- - - - - - - - sekání porostu 2x sekačka nad RPV

88 73097 A1 - - 7:00 - 4N - 14:00 - - - - - - IPIIPIPIIPIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII- - - - - sekání porostu 2x sekačka nad RPV- - - - - - - - - - - - - - -

89 73097 B Rumburk + Rumburk - Jiříkov záhlaví + TK - PZZ 7:00 - 14:00 P P P sekání porostu 2x sekačka

výměna pražců 80 ks - N+N, odstranění porostu ve 48.SK, oprava přejezdu v km 457,100 - Pedasta, výměna 

pražců po KV63, ASP - N+N, výměna kolejnic mezi ZV63 a ZV70 a LIS u L28-48 - TO, svařování ? sv.

UZAVÍRKA

UTS60



trať č. 539

90
73145 A

Lovosice + Lovosice - Čížkovice + Čížkovice záhl.+ TK + 1a -
PZZ

7:00 - 2N - 17:00 ISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

výměna pražců ve výhybce č. 1, odstranění def. vad, svařování - Viamont, odstranění porostu, 

vložení 2x LIS v km 1,300, svařování 4 sv. R65

91
73098 A

Čížkovice + Čížkovice - Libochovice + Libochovice záhaví.+ TK + záhlaví - - 7:00 - 5N - 17:00 - - ISIISIIPIIPIIAIIIIIII- -  - - - - - -

ASP . 2.350 m (8.4.) - Strabag, ASP - 5.030 m, demont. a mont. přej. v km 12,920 - Firma,  oprava 

přejezdu v km 6,174 - Pedasta, odstranění porostu, zřízení BK v km 13,000 - 13,300, svařování 12 sv. 2x UZAVÍRKA + MHS sek. nad RPV

přednosta ST Ústí nad Labem

Zpracováno: 20.02.2025 Juránek Pavel, MBA

15.11. doplněno Legenda:
19.11. doplněno S - svařování

21.11. doplněno N - navařování

- 26.11. Benešov n.P. - H.Police TK (22.3.- 30.4.25) L - lepení

3.12. doplněno A - podbíjení - automat

10.12. doplněno B - odstranění blátivých míst

- 12.12. Ústí západ v.č. 115ab (5.- 11.4.25) - 05/2025 P - odstranění porostu

- 12.12. Ústí západ v.č. 106 (12.- 14.4.25) - 06/2025 CBV - cyklické broušení výhybek

- 12.12. Ústí západ v.č. 810 (16.- 17.4.25) - 06/2025

17.12. doplněno

6.1. doplněno

- 14.1. Děčín hl.n. v.č. 430, 8.SK, v.č. 270 (28.,29.,30.4.25)

24.1. doplněno

28.1. doplněno

6.2. doplněno

10.2. doplněno

12.2. doplněno
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