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		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brumovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brumovice
dodatek č.5
ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 948-2022-523101, ze dne 6. 10. 2022 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY


(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitel KPÚ pro JmK 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA,
	 Pobočka Břeclav
                                                                  Ing. Simonou Konečnou, Pobočka Břeclav 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 956 366
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx 
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE
Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě jsou:
· personální změny na straně objednatele
· upřesnění počtu MJ podle skutečného rozsahu provedených prací u fakturačních celků - 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c)
· posun smluvního termínu plnění u fakturačních celků - 6.3.1. a 6.3.2. 

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj stal Ing. Pavel Zajíček a novým vedoucím Pobočky Břeclav se stal Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA. Z těchto důvodů došlo k úpravě údajů na straně objednatele.
ZMĚNA POČTU MJ
Tímto dodatkem se upřesňuje skutečný počet MJ podle skutečného rozsahu provedených prací u následujících fakturačních celků:
1. F.C. 6.3.1 i) a) - Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1
Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:		120
Skutečný počet MJ: 				140 (zvýšení o 20 MJ)

2. F.C. 6.3.1 i) b) - DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:		170
Skutečný počet MJ: 				106 (snížení o 64 MJ)

3. F.C. 6.3.1 i) b) - DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:		35
Skutečný počet MJ: 				105 (zvýšení o 70 MJ)

4. F.C. 6.3.1 i) c) - DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 
Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:		1
Skutečný počet MJ: 				3 (zvýšení o 2 MJ)



Celková cena díla se navyšuje o 104 060,00 Kč bez DPH (125 912,60 Kč včetně DPH).

 V článku 3.1 smlouvy o dílo se mění Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	5 196 796,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	3 340 205,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	391 556,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	8 928 557,00 Kč

	DPH 21 %
	1 874 996,97 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	10 803 553,97 Kč



POSUN SMLUVNÍHO TERMÍNU PLNĚNÍ
Součástí dodatku je posun smluvních termínů plnění z důvodu nutnosti zapracování GTP a hydrologických dat do PSZ, u níže uvedených fakturačních celků:
1. 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení 
Původní smluvní termín plnění 30.6.2025 se mění:		do 31.1.2026
2. 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
Původní smluvní termín plnění 31.8.2026 se mění:		do 31.3.2027
Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 948-2022-523101 – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
5.2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
5.3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Přílohač.1 k dodatku č. 5 – Položkový výkaz činností  


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s. r. o.
Místo: Brno		Místo: Plzeň
Datum: 14. 4. 2025		Datum: 11. 4. 2025




„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček		Jméno: Martin Vondráček
Ředitel  KPÚ pro JMK		Funkce: jednatel












Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová
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