Dodatek č.4 
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 0404/2023/OI
(dále jen „dodatek“)


1. Město Aš 
se sídlem: Aš, Kamenná 52 
IČ: 00253901 
DIČ: CZ00253901 
bankovní spojení: XXXXXX 
číslo účtu: XXXXXXXXXX 
zastoupen: Vítězslav Kokoř, MBA 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2. Stavební společnost VARO, s.r.o. 
sídlo: Cheb, Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb 
IČ: 263 56 503 
DIČ: CZ26356503 
bankovní spojení: XXXXXXX 
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: XXXXXXXXXX 
zastoupen: Václav Frolík 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 15072
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)


uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 6. smlouvy tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Komunitní centrum Aš“ 


I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná změny v provádění díla nutné ke zdárnému dokončení díla, které mají vliv na cenu díla. Změna smlouvy je v souladu s § 222 ZZVZ.


II. Obsah dodatku
Tento dodatek č. 4 upravuje článek II. odst. 2. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku II odst. 2. 1. nově zní:

2.1. [bookmark: _Ref515819323] Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení Díla, ve výši:

Cena za realizaci VZ za SO 01 a SO 02 (dotace) DPH		58 139 189,02 Kč
Cena za realizaci VZ za SO 03 bez DPH			49 692 810,98 Kč

Změny dle dodatku č. 1:
Změna za realizaci VZ za SO 01 a SO 02 (dotace) DPH	+ 1 071 977,21 Kč
Změna za realizaci VZ za SO 03 bez DPH			+    687 815,40 Kč
 Vícenáklady celkem bez DPH:                                      		+ 1 759 792,61 Kč

Změny dle dodatku č. 2:
Změna za realizaci VZ za SO 01 a SO 02 (dotace) DPH	+ 2 982 837,21 Kč
Změna za realizaci VZ za SO 03 bez DPH			+ 1 107 120,43 Kč
 Dodatek č.2 celkem bez DPH:                                      		+ 4 089 957,64 Kč

Změny dle dodatku č. 3:
Změna za realizaci VZ za SO 01 a SO 02 (dotace) DPH	+ 1 154 493,47 Kč
Změna za realizaci VZ za SO 03 bez DPH			+    739 075,93 Kč
 Dodatek č.3 celkem bez DPH:                                      		+ 1 893 569,40 Kč

Změny dle dodatku č. 4:
Změna za realizaci VZ za SO 01 a SO 02 (dotace) DPH	-     502 419,85 Kč
Změna za realizaci VZ za SO 03 bez DPH			+    531 669,83 Kč
 Dodatek č.4 celkem bez DPH:                                      		+      29 249,98 Kč

Cena celé VZ bez  DPH: 					115 604 569,63 Kč
 (dále jen „Cena za provedení Díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21%)



III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 192/25 ze dne 07.04.2025

3.3. Dodatek je vyhotoven elektronicky a je opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran. 



V Chebu dne:                                                        V Aši dne: 




____________________________________ 	 	_________________________________
                            Za Zhotovitele				                     Za Objednatele             		           Václav Frolík				  	       Vítězslav Kokoř, MBA 	
	         jednatel společnosti				       starosta města Aš


Přílohou dodatku jsou změnové listy č. 047-059
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