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Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 11. 2023 

Smluvní strany 

Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

zástupce:  Petr Koleta, hejtman 

IČO:  708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:                              

dále též „objednatel“ 

a 

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. 

se sídlem:                                   Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové 

zástupce:                                   Miloš Andrys – jednatel společnosti 

IČO:                                                 422 28 573 

DIČ:                                                CZ42228573 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 749 

Bankovní spojení:                  

Číslo účtu:                               

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel") 

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“) 

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze 

dne 13. 11. 2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: 

Oblastní nemocnice Jičín – NOVÝ ZDROJ KYSLÍKU – stavební práce (dále jen „veřejná zakázka“). 

I. 

Vymezení rozsahu změn 

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a 

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění 

pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti s odpočtem neprovedených prací. 

Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona dle změnového listu č. 17, tj. neprovedené práce a dodávky, 

jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná. Jedná se o změny, jejíž 

potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

vícepráce:                   0 Kč bez DPH 

méněpráce:             120 021,57 Kč bez DPH 

2. Celková smluvní cena se tedy ponižuje o 120 021,57 Kč bez DPH 
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II. 

Vymezení rozsahu změn 
Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto: 

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí 

celková cena bez DPH 15 247 628,86 Kč 

(slovy: patnáct milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc šest set dvacet osm korun českých osmdesát šest 

haléřů). 

III. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 

nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a 

s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto 

připojují svoje podpisy. 

3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 

znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady 

Královéhradeckého kraje ze dne 14. 4. 2025. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Seznam 

Příloha č. 2 - Změnový list č. 17 

Příloha č. 3 - Změny závazků ze smlouvy 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Hradci Králové  V Hradci Králové 

     

Petr Koleta                                  Miloš Andrys, 

hejtman        jednatel 



Oblastní nemocnice Jičín - NOVÝ ZDROJ KYSLÍKU - stavebních práce

SOD                                                                                                      14 560 969,68 Kč 
dod.č. 1 213 546,96 Kč 4 229 133,62 Kč
dod.č.2 160 033,45 Kč 5 0,00 Kč
dod.č.3 122 325,67 Kč                                                                                                                     6 457 525,56 Kč
dod.č.4 310 774,67 Kč                                                                                                                     7 -  Kč                         
dod. č.5 120 021,57 Kč-                                                                                                                     
Celkem 15 247 628,86 Kč                                                                                                                bez DPH

označení 
ZL

Popis vícepráce méně práce celkem dodatek č. odstavec cena celkem
dopad do 
termínu - 

týden
1 213 546,96 Kč 06/24
2 160 033,45 Kč 09/24
3 122 325,67 Kč    11/24
4 310 774,67 Kč    02/25
5 120 021,57 Kč-    04/25

017
Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu 
smlouvy ukázala jako nadbytečná - méněpráce

0 120 021,57 Kč-         120 021,57 Kč-          5 6 120 021,57 Kč-    - 6 0 120 021,57 Kč-        -120021,57

686 659,18 Kč 686 659,18 Kč



Oblastní nemocnice Jičín – NOVÝ ZDROJ KYSLÍKU – stavební práce

Královéhradecký krajELEKTRO MOSEV spol. s r.o. ERV s.r.o. - Martin Hynek Ing. Ondřej Fabián ON Jičín a. s.

6  Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

5  Náklady:

Cena méněprací (odpočet): ‒ 120 021,57 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 0,00 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: - 120 021,57 Kč bez DPH

4  Dopad do smluvních termínů: ANO NE

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

Odpočet neprovedených prací

2  Zdůvodnění změny:
Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná.
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna
nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1  Technický popis změny:
1.1   Popis původního řešení:
Dle projektové dokumentace.

1.2   Popis nového řešení:

osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů
e-mailem 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 10 listů

Předkládá: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové Datum: 8.4.2025

ZMĚNOVÝ LIST 017
Odpočty neprovedených prací a dodávek

Stavba:

Objekt: SO 01 NOVÝ ZDROJ KYSLÍKU



Kód: 240203
Stavba:

Místo: Jičín Datum: 04.04.2025

Objednatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ IČ:
DIČ:

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o.,Vážní 1171,500 03,  HK IČ:
DIČ:

S 240203 NOVÝ ZDROJ KYSLÍKU 14 560 969,68 120 021,57

O SO01 Zdroj kyslíku 13 571 512,51 108 021,57

O D 1.1. Architektonicko-stavební řešení 2 799 728,66 104 960,49

O 1 Bourací a demoliční p... 268 858,32 20 644,47

D HSV Práce a dodávky HSV 266 499,27 20 644,47

D 8 Trubní a kabelová vedení 37 360,00 12 500,00

0 K 800015R01 Odpojení objektu od inženýrských sítí kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00 0,500 12 500,00

0 K 890311811
Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 
m3

m3 1,500 8 240,00 12 360,00 0,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 076,20 0,00

115 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 50,000 61,94 3 097,00 0,000 0,00

0 K 966073121
Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových 
plechů šroubovaných budov v do 6 m

m2 2,224 254,60 566,23 0,000 0,00

0 K 981011314
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 20 
do 25 % postupným rozebíráním

m3 108,582 335,35 36 412,97 0,000 0,00

D 997 Přesun sutě 189 063,07 8 144,47

0 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 51,840 959,50 49 740,48 2,552 2 448,64

64 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 51,840 1 805,00 93 571,20 2,552 4 606,36

136 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 
km

t 51,840 131,10 6 796,22 2,552 334,57

137 K 997321519
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných 
hmot po suchu

t 1 036,800 29,07 30 139,78 11,040 320,93

138 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 51,840 170,05 8 815,39 2,552 433,97

D PSV Práce a dodávky PSV 2 359,05 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 2 359,05 0,00

0 K 767991912
Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné 
řezání

m 3,510 48,55 170,41 0,000 0,00

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm 
jednotlivých dílů do 50 kg

kg 77,832 28,12 2 188,64 0,000 0,00

O 2 Architektonicko-stave... 2 530 870,34 84 316,02

D HSV Práce a dodávky HSV 1 515 171,90 5 018,86

D 1 Zemní práce 158 193,95 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 
do 500 l/min

hod 120,000 85,03 10 203,60 0,000 0,00

0 K 132351253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 66,033 611,80 40 398,99 0,000 0,00

12 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

m3 66,033 310,65 20 513,15 0,000 0,00

13 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 660,330 23,37 15 431,91 0,000 0,00

0 K 17120123R
Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce 
(skládkovné)

m3 66,033 290,70 19 195,79 0,000 0,00

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 66,033 19,76 1 304,81 0,000 0,00

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 46,350 148,20 6 869,07 0,000 0,00

0 M 58344197R
externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný materiál _ 
specifikace dle PD a TZ

t 83,430 481,00 40 129,83 0,000 0,00

0 K 181913112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se 
zhutněním ručně

m2 75,644 54,82 4 146,80 0,000 0,00

D 2 Zakládání 146 924,41 0,00

23 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 
16 až 63 mm

m3 4,693 1 700,50 7 980,45 0,000 0,00

21 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 20/25

m3 7,040 3 971,00 27 955,84 0,000 0,00

22 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 4,308 537,70 2 316,41 0,000 0,00
23 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 4,308 132,05 568,87 0,000 0,00
24 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,445 38 190,00 16 994,55 0,000 0,00

26 K 27436182R
Výztuž základových pasů ze ztraceného bednění 
betonářskou ocelí 10 505 (R)

t 0,467 60 895,00 28 437,97 0,000 0,00

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Celková cena Množství Cena

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.10.2024 - 31.12.2024

NOVÝ ZDROJ KYSLÍKU

Smluvní rozpočet Zůstatek po dofakturaci

1



ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Celková cena Množství Cena

Smluvní rozpočet Zůstatek po dofakturaci

0 K 279113145
Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 26,708 2 346,50 62 670,32 0,000 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 408 972,60 0,00

0 K 311236101
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu 
M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm

m2 4,790 1 624,50 7 781,36 0,000 0,00

0 K 311236151
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu 
M10 z cihel děrovaných přes P15 do P20 tl 300 mm

m2 131,562 2 878,50 378 701,22 0,000 0,00

37 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 8,000 676,40 5 411,20 0,000 0,00
39 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 3,000 1 064,00 3 192,00 0,000 0,00
0 K 317168058 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm kus 8,000 1 624,50 12 996,00 0,000 0,00

45 K 317998114 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 90 mm m 10,500 84,84 890,82 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 175 419,92 0,00

0 K 411168365
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl přes 5 do 6 m OVN 62,5 cm

m2 46,934 2 508,00 117 710,47 0,000 0,00

0 K 417238233
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v 
přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace

m 28,720 246,05 7 066,56 0,000 0,00

0 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,154 4 522,00 9 740,39 0,000 0,00
59 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,431 51 490,00 22 192,19 0,000 0,00

0 K 451315126
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 
mm

m2 28,710 651,70 18 710,31 0,000 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 354 186,58 0,00

0 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 36,280 114,00 4 135,92 0,000 0,00

0 K 611311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů 
rovných nanášená ručně

m2 36,280 457,90 16 612,61 0,000 0,00

0 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 123,046 97,85 12 040,05 0,000 0,00

0 K 612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 123,046 404,70 49 796,72 0,000 0,00

76 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 78,773 86,36 6 802,84 0,000 0,00

0 K 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 80,423 50,16 4 034,02 0,000 0,00

0 K 62221512R
Bourání a oprava (doplnění) kontaktního zateplení pl do 0,5 
m2

kus 2,000 1 377,50 2 755,00 0,000 0,00

0 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm

m2 78,773 840,75 66 228,40 0,000 0,00

0 M 63142004R
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 
vlákno tl 80mm_specifikace dle PD a TZ

m2 86,650 486,00 42 111,90 0,000 0,00

0 K 622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 6,600 290,70 1 918,62 0,000 0,00

0 M 63141410R
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 
vlákno tl 40mm_specifikace dle PD a TZ

m2 1,650 301,00 496,65 0,000 0,00

79 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za 
zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 
minerální vlny

m2 78,773 63,94 5 036,75 0,000 0,00

0 K 622331111
Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn 
nanášená ručně

m2 78,773 366,70 28 886,06 0,000 0,00

0 K 622454R04 Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství m2 80,423 42,75 3 438,08 0,000 0,00

0 K 622531032
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm 
vnějších stěn

m2 80,423 609,90 49 049,99 0,000 0,00

40 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 9,166 39,33 360,50 0,000 0,00

0 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 5,623 4 740,50 26 655,83 0,000 0,00

44 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 5,623 92,63 520,86 0,000 0,00

82 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,688 38 190,00 26 274,72 0,000 0,00

0 K 633121111 Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz m2 36,280 193,80 7 031,06 0,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 855,01 5 018,86

99 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hm přes 200 do 300 g/m2

m2 51,627 67,26 3 472,43 0,000 0,00

0 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 
kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 105,527 57,38 6 055,14 0,000 0,00

0 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v 
přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití

m2 3 165,810 1,81 5 730,12 0,000 0,00

0 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 105,527 34,96 3 689,22 0,000 0,00

94 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 105,527 22,14 2 336,37 105,527 2 336,37
95 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 3 165,810 0,35 1 108,03 3 165,810 1 108,03
96 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 105,527 14,92 1 574,46 105,527 1 574,46

115 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 36,280 61,94 2 247,18 0,000 0,00

0 K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce 
podlaží

m2 46,933 118,75 5 573,29 0,000 0,00

0 K 953331121 Vložky do spár z těžkých asfaltových pásů natavených m2 8,616 271,70 2 340,97 0,000 0,00
0 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000 193,80 193,80 0,000 0,00

0 M 44932114R
přístroj hasicí ruční _ práškový s min. hasební schopností 
21A a 6kg

kus 1,000 1 995,00 1 995,00 0,000 0,00

0 K 953993326
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky 
přivrtáním

kus 5,000 127,30 636,50 0,000 0,00
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0 M 73534510R
tabulka bezpečnostní / informační plastová s tiskem _ 
specifikace dle PD PBŘ a TZ

kus 5,000 118,75 593,75 0,000 0,00

62 K 977151115
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 60 do 70 mm

m 7,500 2 574,50 19 308,75 0,000 0,00

D 95
Různé dokončovací konstrukce a práce 
pozemních staveb

128 100,00 0,00

0 K 950015R01
Úprava stávající (související/dotčené) střechy : příprava 
podkladu + úprava spádování (klíny z EPS) + nová povlaková 
střešní krytina

m2 20,000 2 992,50 59 850,00 0,000 0,00

0 K 950015R02 Úprava stávající prvků a konstrukcí _ viz stávající střešní kce kpl. 1,000 68 250,00 68 250,00 0,000 0,00

D 998 Přesun hmot 86 519,43 0,00

57 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 245,480 352,45 86 519,43 0,000 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 695 720,72 68 272,15

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 37 703,22 0,00

0 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, 
nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 17,618 214,70 3 782,58 0,000 0,00

0 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní 
lištou

m 13,050 118,75 1 549,69 0,000 0,00

0 K 711411001
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena 
nátěrem penetračním

m2 46,934 16,07 754,23 0,000 0,00

108 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,015 87 255,00 1 308,83 0,000 0,00

0 K 711412001
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 21,533 31,40 676,14 0,000 0,00

108 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 87 255,00 610,79 0,000 0,00

0 K 711441559
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením 
pásu NAIP

m2 46,934 137,55 6 455,77 0,000 0,00

71 M 62853004R

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu_specifikace dle PD 
a TZ

m2 54,702 224,70 12 291,54 0,000 0,00

0 K 711442559
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu 
NAIP

m2 21,533 173,25 3 730,59 0,000 0,00

73 M 62853004R

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu_specifikace dle PD 
a TZ

m2 26,292 224,70 5 907,81 0,000 0,00

0 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 0,500 1 270,50 635,25 0,000 0,00

D 712 Povlakové krytiny 100 170,62 0,00

120 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 49,283 15,75 776,21 0,000 0,00

108 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,016 87 255,00 1 396,08 0,000 0,00

549 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy 
pásy na sucho samolepící

m2 58,287 62,58 3 647,60 0,000 0,00

123 M 62853001R

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou a spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu_specifikace dle 
PD a TZ

m2 67,933 303,45 20 614,27 0,000 0,00

124 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 49,283 143,85 7 089,36 0,000 0,00

0 M 62856011R

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu_specifikace dle PD a TZ

m2 57,439 226,80 13 027,17 0,000 0,00

124 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 49,283 143,85 7 089,36 0,000 0,00

0 M 62855007R
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 
vložkou a hrubozrnným břidličným posypem na horním 
povrchu_specifikace dle PD a TZ

m2 57,439 244,65 14 052,45 0,000 0,00

83 K 71236360R
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu 
TI tl přes 240 mm , budova v do 18 m

m2 49,283 449,40 22 147,78 0,000 0,00

84 K 712811101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za 
studena nátěrem penetračním

m2 9,004 17,43 156,94 0,000 0,00

108 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,003 87 255,00 261,77 0,000 0,00

526 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy 
přitavením NAIP

m2 9,004 189,00 1 701,76 0,000 0,00

0 M 62856011R

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu_specifikace dle PD a TZ

m2 10,805 226,80 2 450,57 0,000 0,00

526 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy 
přitavením NAIP

m2 9,004 189,00 1 701,76 0,000 0,00

0 M 62855007R
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 
vložkou a hrubozrnným břidličným posypem na horním 
povrchu_specifikace dle PD a TZ

m2 10,805 244,65 2 643,44 0,000 0,00

0 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

t 1,161 1 218,00 1 414,10 0,000 0,00

D 713 Izolace tepelné 222 532,25 0,00

164 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 36,280 51,50 1 868,42 0,000 0,00

0 M 28376650R
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch tl 
40mm_specifikace dle PD a TZ

m2 39,908 203,00 8 101,32 0,000 0,00

176 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 19,575 231,00 4 521,83 0,000 0,00
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0 M 28376421R
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch tl 
80mm_specifikace dle PD a TZ

m2 21,533 314,00 6 761,36 0,000 0,00

176 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 17,226 231,00 3 979,21 0,000 0,00

0 M 28376417R
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch tl 
50mm_specifikace dle PD a TZ

m2 18,949 196,00 3 714,00 0,000 0,00

0 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v 
kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 68,415 317,00 21 687,56 0,000 0,00

0 M 63152260R
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 
vlákno tl 50mm_specifikace dle PD a TZ

m2 75,257 301,00 22 652,36 0,000 0,00

0 K 713131146
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 9,004 235,00 2 115,94 0,000 0,00

0 M 63141186R
deska tepelně izolační kamenná (minerál) stěn tl 
80mm_specifikace dle PD a TZ

m2 9,904 194,00 1 921,38 0,000 0,00

0 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek

m2 49,283 118,65 5 847,43 0,000 0,00

0 M 63140403R
deska tepelně izolační z kamenné vlny tl 
100mm_specifikace dle PD a TZ

m2 54,211 649,95 35 234,44 0,000 0,00

0 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 49,283 185,85 9 159,25 0,000 0,00

0 M 28376104R klín izolační minerální spádový_specifikace dle PD a TZ m3 8,625 9 712,50 83 770,31 0,000 0,00

0 K 713141358
Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
ukotvené šrouby

m 9,580 197,40 1 891,09 0,000 0,00

0 M 28376103R
klín izolační z kamenné/minerální vaty spádový_specifikace 
dle PD a TZ

m3 0,345 9 712,50 3 350,81 0,000 0,00

0 K 713191R32
Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 
mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = 
do cca 150 mm

m2 41,722 75,43 3 147,09 0,000 0,00

62 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 
m

t 2,367 1 186,50 2 808,45 0,000 0,00

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 56 462,32 0,00

0 K 7141123R1
Dodávka a montáž akustických obkladů stropů z desek tl. 
100 mm

m2 36,280 350,70 12 723,40 0,000 0,00

0 K 7141123R2
Dodávka a montáž akustických obkladů stěn z desek tl. 100 
mm

m2 123,046 350,70 43 152,23 0,000 0,00

0 K 998714201
Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 6 m

% 558,756 1,05 586,69 0,000 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 093,00 0,00

0 K 72123321R Střešní vtok pro pochůzné střechy svislý odtok DN 150 kus 2,000 4 546,50 9 093,00 0,000 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 3 514,41 0,00

200 K 762361312
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm

m2 3,449 991,20 3 418,65 0,000 0,00

0 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,048 1 995,00 95,76 0,000 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 181 269,84 68 272,15

0 K 76316465R SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m - Opláštění ZTI m2 7,869 2 215,50 17 433,77 0,000 0,00
0 K 76316466R SDK obklad kcí a stropů - Opláštění VZT m2 58,959 2 504,25 147 648,08 27,096 67 855,16

119 K 76316467R
SDK obklad s PO trubního vedení vč. finálních povrchů - 
Opláštění rozvodu kyslíku 1.PP

m2 4,000 3 412,50 13 650,00 0,000 0,00

120 K 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1 787,319 1,42 2 537,99 293,660 417,00

D 764 Konstrukce klempířské 37 701,95 0,00

0 K 764432R01
K-01 - D+M _ systém odvodnění střechy - podokapový žlab š 
125 mm

m 6,670 897,75 5 987,99 0,000 0,00

0 K 764432R02
K-02 - D+M _ systém odvodnění střechy - podokapový žlab š 
150 mm

m 2,530 897,75 2 271,31 0,000 0,00

0 K 764432R03
K-03 - D+M _ systém odvodnění střechy - kruhový svod DN 
120

m 4,300 1 004,85 4 320,86 0,000 0,00

0 K 764432R04 K-04 - D+M _ závětrná lišta rš 250 mm m 5,150 686,70 3 536,51 0,000 0,00
0 K 764432R05 K-05 - D+M _ krycí lišta rš 170 mm m 14,900 653,10 9 731,19 0,000 0,00
0 K 764432R06 K-06 - D+M _ oplechování atiky rš 490 mm m 9,600 1 176,00 11 289,60 0,000 0,00

0 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 371,375 1,52 564,49 0,000 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 26 604,38 0,00

0 K 767431R01 DV-01 - D+M _ ocelové dveře 1600/2500 mm ks 1,000 26 250,00 26 250,00 0,000 0,00

82 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 262,500 1,35 354,38 0,000 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 20 668,73 0,00

471 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 39,928 154,35 6 162,89 0,000 0,00

0 K 783937163
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy

m2 39,928 363,30 14 505,84 0,000 0,00

D M M 41 737,50 11 025,00

D 99-M Výpisy ostatních prvků a výrobků 41 737,50 11 025,00

0 K 991015R01 OV 01 _ D+M _ dvířka do kce podhledu 600/600 mm kus 4,000 5 512,50 22 050,00 2,000 11 025,00
0 K 991015R02 OV 02 _ D+M _ dvířka do kce podhledu 400/400 mm kus 2,000 5 118,75 10 237,50 0,000 0,00

0 K 991015R03
OV 03 _ D+M _ dřevěný hranol pro kotvení klemp. prvků 
150/150 mm

m3 0,150 12 600,00 1 890,00 0,000 0,00

0 K 991015R04
OV 04 _ D+M _ dřevěný hranol pro kotvení klemp. prvků 
150/150-225 mm

m3 0,200 33 600,00 6 720,00 0,000 0,00

0 K 991015R05
OV 05 _ D+M _ dřevěný prvek pro kotvení klemp. prvků 
250/150/50 mm

m3 0,025 33 600,00 840,00 0,000 0,00
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D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 278 240,22 0,00

0 K N00_015R02
Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za 
provedení veškerých detailů , zpětných spojů a (D+M) 
systémových prostupů/průchodek

m2 68,467 1 491,00 102 084,30 0,000 0,00

0 K N00_015R04
Příplatek k povlakovým krytinám střech _ za provedení 
veškerých detailů a (D+M) systémových 
prostupů/průchodek

m2 58,287 1 491,00 86 905,92 0,000 0,00

0 K N00_015R07
Dodávka a montáž kompletního systémového řešení _ 
prostupy základovými konstrukcemi

soubor 1,000 89 250,00 89 250,00 0,000 0,00

O D 1.4. Technika prostředí staveb 3 999 715,85 3 061,08

O D.1.4.1 Zdravotně techn... 160 359,19 3 061,08

D HSV Práce a dodávky HSV 160 359,19 3 061,08

D 1 Zemní práce 67 675,92 3 061,08

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 
do 500 l/min

hod 45,000 85,03 3 826,35 36,000 3 061,08

0 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3

m3 28,200 840,75 23 709,15 0,000 0,00

10 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 56,400 132,05 7 447,62 0,000 0,00

83 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 56,400 78,76 4 442,06 0,000 0,00

5 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu do 8 m

m3 28,200 127,30 3 589,86 0,000 0,00

3 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 35,250 43,89 1 547,12 0,000 0,00

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 10,575 267,90 2 833,04 0,000 0,00

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 105,750 19,95 2 109,71 0,000 0,00

0 K 17120123R
Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce 
(skládkovné)

m3 10,575 290,70 3 074,15 0,000 0,00

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,575 19,76 208,96 0,000 0,00

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 17,625 148,20 2 612,03 0,000 0,00

6 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m

m3 8,225 570,00 4 688,25 0,000 0,00

13 M 58331200R štěrkopísek tříděný zásypový/obsypový t 16,450 297,00 4 885,65 0,000 0,00

8 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně

m2 23,500 49,78 1 169,83 0,000 0,00

0 K 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 m3 17,625 86,93 1 532,14 0,000 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 118,60 0,00

25 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 23,500 47,60 1 118,60 0,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 3 839,90 0,00

9 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 2,350 1 634,00 3 839,90 0,000 0,00

D 8 Trubní vedení 61 626,90 0,00

17 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 38,000 26,25 997,50 0,000 0,00

0 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m 9,500 36,75 349,13 0,000 0,00

20 K 8713131R1
Dodávka a montáž svislého kanalizačního potrubí z PVC-HT  
DN 125 mm

m 24,000 766,50 18 396,00 0,000 0,00

21 K 8713131R2
Dodávka a montáž vodorovného kanalizačního potrubí z 
PVC-KG SN 4, DN 125 mm

m 14,000 464,10 6 497,40 0,000 0,00

22 K 8713131R3
Dodávka a montáž vodorovného kanalizačního potrubí z 
PVC-KG SN 4, DN 160 mm

m 5,500 656,25 3 609,38 0,000 0,00

23 K 8713131R4
Dodávka a montáž vodorovného kanalizačního potrubí z 
PVC-KG SN 4, DN 200 mm

m 4,000 939,75 3 759,00 0,000 0,00

24 K 894403R01
Betonová šachta DN 1000 _ (rozebrání , přemístění o cca 2 
m , zpětné osazení , připojení trubních kanalizačních tras)

kus 1,000 18 900,00 18 900,00 0,000 0,00

0 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 25,850 17,64 455,99 0,000 0,00

26 K 899951R24
D+M _ úprava a přepojení stávajících napojení do 
kanalizační betonové šachty

kpl. 1,000 8 662,50 8 662,50 0,000 0,00

D 998 Přesun hmot 26 097,87 0,00

31 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 23,943 1 090,00 26 097,87 0,000 0,00

O D.1.4.2 Vzduchotechnika 319 761,75 0,00

D VZT 1 Kyslíková stanice - odvětrání tepelných zisků 31 179,75 0,00

1 K VZT1.1
Ventilátor do kruhového potrubí radiální kovový (referenční 
výrobek RM 315NK, Elektrodesign)

ks 1,000 8 190,00 8 190,00 0,000 0,00

2 K VZT1.1.10
Tlumič hluku do kruhového potrubí D315 (referenční 
výrobek MAA 315/900, Elektrodesign)

ks 3,000 3 270,75 9 812,25 0,000 0,00

3 K VZT1.1.20
Klapka regulační a uzavírací ovládaná servopohonem 
500x400mm, spřažená s chodem ventilátoru, servopohon v 
dodávce M+R

ks 1,000 1 470,00 1 470,00 0,000 0,00

4 K VZT1.1.50 Krycí mřížka D315 ks 1,000 472,50 472,50 0,000 0,00

5 K VZT1.1.51
Protidešťová žaluzie včetně protirámu 500x400mm 
(referenční výrobek PDZM 70, Mandík)

ks 1,000 1 417,50 1 417,50 0,000 0,00

5
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6 K VZT1.1.100
Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech, 
trouby rovné, vč. 50% tvarovek

m2 2,000 892,50 1 785,00 0,000 0,00

7 K VZT1.1.200
Potrubí Spiro materiál pozinkovaný plech, trouby rovné vč. 
50% tvarovek  průměru 315mm

bm 1,000 682,50 682,50 0,000 0,00

8 K VZT1.1.400
Izolace protihluková s opechováním (od fasády po tlumiče 
hluku, včetně tlumičů hluku)

m2 5,000 1 470,00 7 350,00 0,000 0,00

D VZT 2 Kyslíková stanice - přívod vzduchu 149 940,00 0,00

9 K VZT2.1.10
Tlumič hluku buňkový v potrubí 1500x500mm, délka 1m, 
buňky 250x500*1000  (referenční výrobek Greif)

ks 2,000 14 595,00 29 190,00 0,000 0,00

10 K VZT2.1.20
Klapka regulační a uzavírací ovládaná servopohonem 
2000x630mm, servopohon v dodávce M+R

ks 2,000 8 610,00 17 220,00 0,000 0,00

11 K VZT2.1.30
Klapka požární s ručním a teplotním spouštěním, 
1500x500mm

ks 2,000 9 450,00 18 900,00 0,000 0,00

12 K VZT2.1.50 Krycí mřížka 1500x500mm ks 2,000 2 047,50 4 095,00 0,000 0,00

13 K VZT2.1.51
Protidešťová žaluzie včetně protirámu 2000x630mm 
(referenční výrobek PDZM 70, Mandík)

ks 2,000 8 400,00 16 800,00 0,000 0,00

14 K VZT2.1.100
Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech, 
trouby rovné, vč. 50% tvarovek

m2 22,000 892,50 19 635,00 0,000 0,00

15 K VZT2.1.400
Izolace protihluková s opechováním (od fasády po tlumiče 
hluku, včetně tlumičů hluku)

m2 30,000 1 470,00 44 100,00 0,000 0,00

D VZT 3 Kyslíková stanice - výfuk od kompresorů 89 922,00 0,00

16 K VZT3.1.10
Tlumič hluku buňkový v potrubí 1000x500mm, délka 1m, 
buňky 250x500*1000  (referenční výrobek Greif)

ks 2,000 9 450,00 18 900,00 0,000 0,00

17 K VZT3.1.20
Klapka regulační a uzavírací ovládaná servopohonem 
500x500mm, servopohon v dodávce M+R

ks 4,000 2 310,00 9 240,00 0,000 0,00

18 K VZT3.1.50 Krycí mřížka 500x500mm ks 2,000 966,00 1 932,00 0,000 0,00

19 K VZT3.1.51
Protidešťová žaluzie včetně protirámu 900x800mm 
(referenční výrobek PDZM 70, Mandík)

ks 1,000 2 310,00 2 310,00 0,000 0,00

20 K VZT3.1.100
Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech, 
trouby rovné, vč. 50% tvarovek

m2 20,000 892,50 17 850,00 0,000 0,00

21 K VZT3.1.400
Izolace protihluková s opechováním (od fasády po tlumiče 
hluku, včetně tlumičů hluku)

m2 27,000 1 470,00 39 690,00 0,000 0,00

D w.01   Společné  _(množství určí dodavatel)  28 560,00 0,00

22 K x.1 Montážní, závěsný a pomocný materiál kpl 1,000 8 400,00 8 400,00 0,000 0,00
23 K x.2 Doprava kpl 1,000 12 600,00 12 600,00 0,000 0,00
24 K x.3 Požární těsnění prostupů kpl 1,000 6 300,00 6 300,00 0,000 0,00
25 K x.4 Štítky a polepy zařízení dle ČSN kpl 1,000 1 260,00 1 260,00 0,000 0,00

D w.02 Protokoly, měření 20 160,00 0,00

26 K x11 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení kpl 1,000 2 100,00 2 100,00 0,000 0,00
27 K x12 Komplexní vyzkoušení, vyregulování a oživení zařízení kpl 1,000 2 100,00 2 100,00 0,000 0,00
28 K x13 Vypracování protokolu kpl 1,000 630,00 630,00 0,000 0,00
29 K x14 Měření hlučnosti kpl 1,000 9 450,00 9 450,00 0,000 0,00
30 K x15 Vypracování protokolu kpl 1,000 1 260,00 1 260,00 0,000 0,00
31 K x16 Zkouška těsnosti potrubí kpl 1,000 1 260,00 1 260,00 0,000 0,00
32 K x17 Vypracování protokolu kpl 1,000 210,00 210,00 0,000 0,00
33 K x18 Zpracování dodavatelské a montážní dokumentace kpl 1,000 1 050,00 1 050,00 0,000 0,00
34 K x19 Zpracování dokumentace pro zkoušky zařízení kpl 1,000 1 050,00 1 050,00 0,000 0,00
35 K x20 Projekt skutečného provedení kpl 1,000 1 050,00 1 050,00 0,000 0,00

O D.1.4.5 Silnoproudá ele... 379 029,21 0,00

D D1 Osvětlení 18 112,50 0,00

1 K 001

Svítidlo typ A1 - LED, průmyslové, 230V, 32W, 4000K, 4370 
lm, L90/50000h, IP65 (dle výpočtu osvětlení - příloha PD 
č.02; v případě záměny nutno doložit nový výpočet 
osvětlení)

ks 5,000 2 506,77 12 533,85 0,000 0,00

2 K 002
Svítidlo typ N1 - nouzové, LED, symetrická charakteristika, 
na povrch, 230V/9,3W, 385 lm, s vlastní baterií 1 hod, IP65

ks 1,000 4 833,62 4 833,62 0,000 0,00

3 K 003
Svítidlo typ NP1 - nouzový piktogram, na stěnu, LED, dohled 
min. 15 m, 230V/5W, s vlastní baterií 1 hod, IP65

ks 1,000 745,03 745,03 0,000 0,00

D D2 Přístroje 5 769,23 0,00

4 K 004
Spínač jednopólový, polozapuštěný, 250V/10A, min. IP55, 
řazení kontaktů 1

ks 1,000 253,16 253,16 0,000 0,00

5 K 005 Zásuvka jednoduchá, na povrch, 250V/16A, min.IP55, 2P+PE ks 1,000 291,27 291,27 0,000 0,00

6 K 006
Elektrický přímotopný konvektor, 230V, 1,5kW, s vlastním 
termostatem, maximální rozměr ŠxVxH: 600x500x100 mm

ks 2,000 2 612,40 5 224,80 0,000 0,00

D D3 Instalační materiál 22 616,23 0,00

7 K 007
kabelový žlab drátěný, galvanicky zinkovaný, šířka 50 mm, 
výška bočnice 60 mm, dodaný včetně spojek a ukotvení, 
průměr drátů 4mm

m 25,000 224,91 5 622,75 0,000 0,00

8 K 008
kabelový žlab drátěný, galvanicky zinkovaný, šířka 150 mm, 
výška bočnice 60 mm, dodaný včetně spojek a ukotvení, 
průměr drátů 4mm

m 15,000 248,26 3 723,90 0,000 0,00

9 K 009
kabelový rošt, galvanicky zinkovaný, šířka 300mm, výška 
bočnice 60 mm, dodaný včetně spojek a ukotvení, tloušťka 
plechu 1,5mm

m 22,000 321,72 7 077,84 0,000 0,00

10 K 010
krabice rozbočovací, na povrch, 100x100x60mm, IP65, 
rozbočení do 5x4mm2

ks 5,000 163,59 817,95 0,000 0,00

11 K 011
elektroinstalační trubka tuhá, PVC, DN20, střední 
mechanická odolnost; dodaná včetně příchytek

m 20,000 58,80 1 176,00 0,000 0,00

12 K 012
elektroinstalační trubka ohebná, PVC, DN20, střední 
mechanická odolnost; dodaná včetně příchytek

m 10,000 35,84 358,40 0,000 0,00
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13 K 013 lišta potenciálového vyrovnání - 1801 VDE ks 1,000 359,63 359,63 0,000 0,00
14 K 014 svorka zemnící pro vyrovnání potenciálu ks 20,000 104,37 2 087,40 0,000 0,00
15 K 015 kabelová chránička korundovaná DN125 m 12,000 116,03 1 392,36 0,000 0,00

D D4 Kabely a vodiče 122 917,13 0,00

16 K 016 kabel CYKY 2x1,5(O) m 6,000 29,40 176,40 0,000 0,00
17 K 017 kabel CYKY 3x1,5 (J) m 67,000 32,63 2 186,21 0,000 0,00
18 K 018 kabel CYKY 3x2,5 (J) m 65,000 41,48 2 696,20 0,000 0,00
19 K 019 kabel CYKY 5x2,5(J) m 20,000 63,37 1 267,40 0,000 0,00
20 K 020 kabel CYKY 5x6(J) m 6,000 88,20 529,20 0,000 0,00
21 K 021 kabel H07RN-F 4x25(G) m 22,000 515,76 11 346,72 0,000 0,00
22 K 022 kabel CYKY 4x70(J) m 30,000 962,64 28 879,20 0,000 0,00
23 K 023 kabel AYKY 4x240(J) m 125,000 583,54 72 942,50 0,000 0,00
24 K 024 vodič CY6 (z/žl) m 50,000 38,22 1 911,00 0,000 0,00
25 K 025 vodič CY25 (z/žl) m 10,000 98,23 982,30 0,000 0,00

D D5 Rozvaděče 164 850,00 0,00

26 K 026
rozvaděč R.O2 (přístrojová náplň, dle výkresové 
dokumentace) - skříňový 1 pole - 800x2000x400mm, 
podstavec 100mm, Ik"<10kA, In=250A

ks 1,000 164 850,00 164 850,00 0,000 0,00

D D6 Uzemnění a hromosvod 5 166,52 0,00

27 K 027 hromosvod - drát AlMgSi 8 mm ks 30,000 102,28 3 068,40 0,000 0,00
28 K 028 hromosvod - svorka křížová SK - drát x drát ks 4,000 72,16 288,64 0,000 0,00
29 K 029 hromosvod - svorka SS ks 8,000 47,36 378,88 0,000 0,00
30 K 030 hromosvod - podpěra vedení na plochou střechu ks 20,000 71,53 1 430,60 0,000 0,00

D D7 Ostatní 39 597,60 0,00

31 K 032 drobný montážní materiál kpl 1,000 21 453,60 21 453,60 0,000 0,00
32 K 033 revize hod 32,000 567,00 18 144,00 0,000 0,00

O D.1.4.6 Slaboproudá ele... 372 470,10 0,00

D URS Kamerový systém CCTV 15 418,12 0,00

15 K 742230003 Montáž venkovní kamery ks 1,000 1 302,00 1 302,00 0,000 0,00
0 K 742230004 Montáž vnitřní kamery ks 1,000 1 302,00 1 302,00 0,000 0,00
0 K Pol1 Dome kamera ks 2,000 5 825,68 11 651,36 0,000 0,00

28 K 742230103 Nastavení záběru kamery dle přání uživatele ks 2,000 300,30 600,60 0,000 0,00
0 K Pol2 Ostatní montážní materiál ks 1,000 142,16 142,16 0,000 0,00
0 K Pol3 Stavební přípomoci ks 1,000 420,00 420,00 0,000 0,00

D D1 Strukturovaná kabeláž 317 444,97 0,00

8 K 742330023 Montáž vyvazovacího panelu do 19" rozvaděče ks 1,000 65,94 65,94 0,000 0,00

0 K Pol6
19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 
80mm

ks 1,000 212,94 212,94 0,000 0,00

0 K 742330032 Montáž patch panelu 12 portů neosazeného ks 1,000 66,89 66,89 0,000 0,00
0 K Pol7 Patch panel 24xRJ45, neosazený, celokovový, černý ks 1,000 423,78 423,78 0,000 0,00
0 K Pol8 Montáž keystone modulu ks 6,000 86,95 521,70 0,000 0,00
0 K Pol9 Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý ks 6,000 130,02 780,12 0,000 0,00
0 K Pol10 Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 3m ks 4,000 171,76 687,04 0,000 0,00
0 K Pol11 Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, STP, délka 1m ks 6,000 104,34 626,04 0,000 0,00
0 K 742330045 Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic přisazené na omítku ks 2,000 60,20 120,40 0,000 0,00
0 K Pol12 Montáž keystone modulu CAT.6A ks 4,000 86,95 347,80 0,000 0,00
0 K Pol9 Keystone modul RJ45, CAT.6A, STP, černý ks 4,000 130,02 520,08 0,000 0,00

0 K Pol13 Zásuvka 2xRJ45 - rámeček, krytka, maska pro 2 moduly RJ45 ks 2,000 187,81 375,62 0,000 0,00

0 K Pol14 Montáž krabice pro montáž na povrch ks 2,000 33,44 66,88 0,000 0,00
0 K Pol15 Krabice pro montáž zásuvky na povrch ks 2,000 40,93 81,86 0,000 0,00
0 K Pol16 Montáž konektoru RJ45 ks 2,000 86,95 173,90 0,000 0,00
0 K Pol17 Konektor RJ45, CAT.6A, STP ks 2,000 40,13 80,26 0,000 0,00
0 K Pol18 Montáž switche do rozvaděče ks 1,000 735,00 735,00 0,000 0,00
0 K Pol19 Nastavení switchů a parametrů sítě ks 1,000 1 470,00 1 470,00 0,000 0,00

0 K Pol20
Switch HPE FlexNetwork 5140 24G POE+2SFP+2XGT 
(JL823A)

ks 1,000 180 702,90 180 702,90 0,000 0,00

0 K Pol21 Montáž SFP+ modulu ks 2,000 67,20 134,40 0,000 0,00

0 K Pol22
Originální SFP+ transceiver 10Gbps, SM, 10km, LC, 2 
vláknový typ přenosu

ks 2,000 19 102,36 38 204,72 0,000 0,00

0 K Pol23 Patch kabel optický LC/LC, duplex, délka 3m ks 2,000 240,79 481,58 0,000 0,00
0 K Pol24 Montáž UPS ks 1,000 735,00 735,00 0,000 0,00

0 K Pol25
APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230 V + (AP9631) síťová 
karta (SMT1500RMI2UNC)

ks 1,000 50 565,06 50 565,06 0,000 0,00

0 K Pol26
Montážní práce ve stávajícím 19" rozvaděči - úprava 
rozmístění stáv. patch panelů, poličky, switche

ks 1,000 2 940,00 2 940,00 0,000 0,00

61 K 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 350,000 14,71 5 148,50 0,000 0,00
0 K Pol27 S/FTP 4x2x0,5 CAT.6A, kabel komunikační m 350,000 20,07 7 024,50 0,000 0,00

75 K 742110011
Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro 
vnitřní rozvody uložených volně na příchytky

m 9,000 86,95 782,55 0,000 0,00

0 K Pol28
Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, nízká 
mechanická odolnost vč. příchytek a tvarovek

m 3,000 28,28 84,84 0,000 0,00

0 K Pol29
Elektroinstalační tuhá trubka 32mm, samozhášivá, nízká 
mechanická odolnost vč. příchytek a tvarovek

m 6,000 43,98 263,88 0,000 0,00

0 K Pol30
Montáž drátěného kabelového žlabu 50/50 vč. příslušenství 
a montážního materiálu

m 48,000 220,72 10 594,56 0,000 0,00

0 K Pol31
Drátěný kabelový žlab 50/50, kompletní - včetně 
příslušenství, konzol, závěsů, spojek apod.

m 48,000 183,60 8 812,80 0,000 0,00

0 K Pol32 Aplikace požárně těsnícího materiálu ks 3,000 401,31 1 203,93 0,000 0,00

0 K Pol33
Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, 
přetíratelný, 325ml

ks 3,000 280,92 842,76 0,000 0,00

87 K 742330051 Popis portu zásuvky ks 6,000 14,71 88,26 0,000 0,00
88 K 742330052 Popis portu patchpanelu ks 1,000 113,70 113,70 0,000 0,00
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89 K 742330101
Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů 
(cena za port)

ks 6,000 133,77 802,62 0,000 0,00

0 K Pol2 Ostatní montážní materiál ks 1,000 142,16 142,16 0,000 0,00
0 K Pol3 Stavební přípomoci ks 1,000 420,00 420,00 0,000 0,00

D D2
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 
PZTS

39 607,01 0,00

8 K 742220141 Montáž klávesnice ks 1,000 336,00 336,00 0,000 0,00

0 K Pol34

Textová LCD klávesnice s dvěma řádky, nový plochý design, 
dotykové klávesy s kapacitním senzorem, 1 klávesová zóna, 
1PGM na desce, modré podsvícení, max. proudový odběr 
120 mA

ks 1,000 4 762,11 4 762,11 0,000 0,00

48 K 742220031 Montáž expandéru ks 1,000 1 471,47 1 471,47 0,000 0,00

0 K Pol35 expander s 8 zónami připojitelný na sběrnici, 1x PGM výstup ks 1,000 2 336,10 2 336,10 0,000 0,00

0 K 742220051 Montáž skříňky pro expander ks 1,000 86,95 86,95 0,000 0,00

0 K Pol36
Instalační skříňka pro expandér, bílý plast, rozměry 
170x155x22mm

ks 1,000 353,96 353,96 0,000 0,00

52 K 742220211 Montáž zálohového napájecího zdroje ks 1,000 1 003,28 1 003,28 0,000 0,00
0 K Pol37 Spínaný zdroj ks 1,000 5 535,62 5 535,62 0,000 0,00

16 K 742220161 Montáž akumulátoru ks 1,000 167,21 167,21 0,000 0,00
0 K Pol38 Akumulátor 12VDC/17Ah ks 1,000 1 098,71 1 098,71 0,000 0,00

56 K 742220053 Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt ks 1,000 220,72 220,72 0,000 0,00
0 K Pol39 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek ks 1,000 156,80 156,80 0,000 0,00
0 K 742220235 Montáž magnetického kontaktu povrchového ks 2,000 167,21 334,42 0,000 0,00

0 K Pol40
MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm, 
přívodní kabel 3m, stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131-
1

ks 2,000 141,26 282,52 0,000 0,00

60 K 742220232 Montáž detektoru na stěnu nebo strop ks 1,000 334,43 334,43 0,000 0,00

0 K Pol41
Duální PIR + MW stropní detektor, dosah průměr 9,3m, 
napájecí napětí 9-15VDC, montážní výška 2,4-3m, 
homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2

ks 1,000 381,15 381,15 0,000 0,00

62 K 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 275,000 14,71 4 045,25 0,000 0,00
0 K Pol42 SYKFY 2x2x0,5 - kabel sdělovací m 65,000 9,80 637,00 0,000 0,00
0 K Pol43 SYKFY 3x2x0,5 - kabel sdělovací m 70,000 12,93 905,10 0,000 0,00
0 K Pol44 F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel komunikační m 70,000 11,24 786,80 0,000 0,00
0 K Pol45 CYSY 2x1,5 - kabel napájecí m 70,000 32,11 2 247,70 0,000 0,00

67 K 742110011
Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro 
vnitřní rozvody uložených volně na příchytky

m 12,000 86,95 1 043,40 0,000 0,00

0 K Pol28
Elektroinstalační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, nízká 
mechanická odolnost vč. příchytek a tvarovek

m 9,000 28,28 254,52 0,000 0,00

0 K Pol29
Elektroinstalační tuhá trubka 32mm, samozhášivá, nízká 
mechanická odolnost vč. příchytek a tvarovek

m 3,000 43,98 131,94 0,000 0,00

0 K Pol32 Aplikace požárně těsnícího materiálu ks 3,000 401,31 1 203,93 0,000 0,00

0 K Pol33
Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, 
přetíratelný, 325ml

ks 3,000 280,92 842,76 0,000 0,00

0 K Pol46 Programování ústředny PZTS ks 1,000 5 880,00 5 880,00 0,000 0,00
73 K 742220511 Výchozí revize a vypracování revizní zprávy ks 1,000 2 205,00 2 205,00 0,000 0,00
0 K Pol2 Ostatní montážní materiál ks 1,000 142,16 142,16 0,000 0,00
0 K Pol3 Stavební přípomoci ks 1,000 420,00 420,00 0,000 0,00

O D.1.4.7 MaR 601 043,10 0,00

D D1 Přístroje 70 875,00 0,00

1 K 001 Čidlo teploty prostoru strojovny 0..10V, -20 - +60 °C ks 1,000 3 150,00 3 150,00 0,000 0,00
2 K 002 Čidlo teploty do VZT potrubí 0..10V, -20 - +60 °C ks 2,000 3 675,00 7 350,00 0,000 0,00

3 K 003
Pohon pro VZT klapku 24V AC/DC, 0..10V, 10Nm, včetně 
hav. Fce.

ks 4,000 6 300,00 25 200,00 0,000 0,00

4 K 004
Pohon pro VZT klapku 24V AC/DC, ON/OFF, 16Nm, včetně 
hav. Fce.

ks 2,000 6 300,00 12 600,00 0,000 0,00

5 K 005
Pohon pro VZT klapku 24V AC/DC, ON/OFF, 10Nm, včetně 
hav. Fce.

ks 1,000 5 250,00 5 250,00 0,000 0,00

6 K 006
Měřič koncentrace O2 ve vzduchu 0-100%, přesnost 0,1%, 4-
20mA

ks 1,000 17 325,00 17 325,00 0,000 0,00

D D2 Instalační materiál 8 106,00 0,00

7 K 007
kabelový žlab drátěný, galvanicky zinkovaný, šířka 100 mm, 
výška bočnice 50 mm, dodaný včetně spojek, kolen a 
ukotvení, průměr drátů 4mm

m 20,000 210,00 4 200,00 0,000 0,00

8 K 008
krabice rozbočovací, na povrch, 100x100x60mm, IP65, 
rozbočení do 5x4mm2

m 14,000 189,00 2 646,00 0,000 0,00

9 K 009
elektroinstalační trubka tuhá, PVC, DN20, střední 
mechanická odolnost; dodaná včetně příchytek

m 20,000 47,25 945,00 0,000 0,00

10 K 010
elektroinstalační trubka ohebná, PVC, DN20, střední 
mechanická odolnost; dodaná včetně příchytek

m 10,000 31,50 315,00 0,000 0,00

D D3 Kabely a vodiče 8 163,75 0,00

11 K 011 kabel CYKY 3x2,5(J) m 5,000 52,50 262,50 0,000 0,00
12 K 012 kabel JY(St)Y 1x2x0,8 m 11,000 37,80 415,80 0,000 0,00
13 K 013 kabel FTP 4x2x0,5 m 19,000 37,80 718,20 0,000 0,00
14 K 014 kabel JITY 7x1 (O) m 40,000 55,65 2 226,00 0,000 0,00
15 K 015 kabel  JITY 2x1 (O) m 5,000 39,90 199,50 0,000 0,00
16 K 016 kabel  JITY 4x1 (O) m 60,000 43,05 2 583,00 0,000 0,00
17 K 017 kabel  JITY 4x1 (J) m 35,000 43,05 1 506,75 0,000 0,00
18 K 018 vodič CY6 (z/žl) m 5,000 50,40 252,00 0,000 0,00

D D4 Rozvaděče 68 250,00 0,00

19 K 019
rozvaděč MaR (přístrojová náplň, dle zvyklostí výrobce a 
standardu ostatních rozvaděčů v objektu) - skříňový 1 pole - 
600x2000x400mm, podstavec 100mm

ks 1,000 68 250,00 68 250,00 0,000 0,00
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ČP TV Kód Popis MJ Množství J. cena Celková cena Množství Cena

Smluvní rozpočet Zůstatek po dofakturaci

D D5 Řídící systém 214 175,85 0,00

20 K 020 Siemens desigo modular PLC PXC100-E.D ks 1,000 78 750,00 78 750,00 0,000 0,00
21 K 021 Siemens desigo I/O modul TXM1.8X-ML ks 1,000 16 800,00 16 800,00 0,000 0,00
22 K 022 Siemens desigo I/O modul TXM1.16D ks 2,000 7 350,00 14 700,00 0,000 0,00
23 K 023 Siemens desigo I/O modul TXM1.8X ks 1,000 9 975,00 9 975,00 0,000 0,00
24 K 024 Siemens desigo I/O modul TXM1.6R-M ks 3,000 8 610,00 25 830,00 0,000 0,00
25 K 025 Siemens desigo I/O modul TXI2.OPEN, 160DB ks 1,000 15 225,00 15 225,00 0,000 0,00

26 K 026
Dotykový displej na rozvaděč kompatibilní se Siemens 
desigo

ks 1,000 52 895,85 52 895,85 0,000 0,00

27 K 027 Switch 4 port 100/1000 Mbit,  24V AC/DC 0,000 2 625,00 0,00 0,000 0,00

D D6 Software 154 612,50 0,00

28 K 028 software pro ŘS DB 65,000 892,50 58 012,50 0,000 0,00
29 K 029 vizualizace pro displej na rozvaděči DB 50,000 630,00 31 500,00 0,000 0,00
30 K 030 vizualizace pro dispečink DB 50,000 630,00 31 500,00 0,000 0,00

31 K 031
integrace kompresorů a generátorů po průmyslové 
komunikaci

kpl 4,000 8 400,00 33 600,00 0,000 0,00

D D7 Ostatní 76 860,00 0,00

32 K 032 dokumentace skutečného provedení hod 50,000 525,00 26 250,00 0,000 0,00
33 K 033 výrobní projektová dokumentace hod 50,000 525,00 26 250,00 0,000 0,00
34 K 034 revize hod 32,000 525,00 16 800,00 0,000 0,00
35 K 035 drobný montážní materiál kpl 1,000 6 300,00 6 300,00 0,000 0,00
36 K 036 stop tlačítko kpl 1,000 840,00 840,00 0,000 0,00
37 K 037 koncový spínač na dveře kpl 1,000 420,00 420,00 0,000 0,00

O D.1.4.8 přípojka O2 2 167 052,50 0,00

0 K Pol4 měděná trubka 42x1.5 m 148,000 1 309,00 193 732,00 0,000 0,00
0 K Pol5 prořez trubek 3% kus 1,000 5 550,00 5 550,00 0,000 0,00
0 K Pol47 Ag pájka 45+pasta g 1 100,000 12,95 14 245,00 0,000 0,00
0 K Pol48 izolace na měděnou trubku m 40,000 1 365,00 54 600,00 0,000 0,00
0 K Pol49 izolace na chráničku m 1,500 1 365,00 2 047,50 0,000 0,00
0 K Pol50 chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0.5m) kus 7,000 9 700,00 67 900,00 0,000 0,00
0 K Pol51 chránička potrubí-oc.trubka 76x3.2 (0.5m) kus 3,000 9 700,00 29 100,00 0,000 0,00
0 K Pol52 tvarovky Cu do pr.28 kus 48,000 137,00 6 576,00 0,000 0,00
0 K Pol53 konzole jednoduchá kus 40,000 408,00 16 320,00 0,000 0,00
0 K Pol54 konzole do fasády kus 25,000 558,00 13 950,00 0,000 0,00
0 K Pol55 značení potrubí m 148,000 205,00 30 340,00 0,000 0,00
0 K Pol56 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 148,000 5 830,00 862 840,00 0,000 0,00
0 K Pol57 propláchnutí rozvodu dusíkem m 148,000 2 978,00 440 744,00 0,000 0,00
0 K Pol58 napojení na stávající rozvod kus 4,000 20 328,00 81 312,00 0,000 0,00
0 K Pol59 odstavení části stávajícího rozvodu kus 2,000 7 742,00 15 484,00 0,000 0,00
0 K Pol60 úseková tlaková zkouška kus 2,000 7 054,00 14 108,00 0,000 0,00
0 K Pol61 závěrečná tlaková zkouška kus 1,000 7 658,00 7 658,00 0,000 0,00
0 K Pol62 kulový kohout DN40 vč.šroubení kus 2,000 4 030,00 8 060,00 0,000 0,00
0 K Pol63 řízený koaxiální ventil DN40 kus 2,000 11 837,00 23 674,00 0,000 0,00
0 K Pol64 kabel pro napojení koaxiálních ventilů, včetně lišt m 138,000 1 364,00 188 232,00 0,000 0,00

0 K Pol65
příplatek za výškové práce (40m porubí) vč.pronájmu 
plošiny

kus 1,000 18 500,00 18 500,00 0,000 0,00

0 K Pol66
dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) - nenaceňovat, je 
v rámci VON

kus 1,000 0,00 0,00 0,000 0,00

0 K Pol67 zahájení,ukončení a předání - nenaceňovat, je v rámci VON kus 1,000 0,00 0,00 0,000 0,00

0 K Pol68 přesun hmot kus 1,000 25 000,00 25 000,00 0,000 0,00
0 K Pol69 zkoušky a revize plynových částí kus 1,000 47 080,00 47 080,00 0,000 0,00

O D.2-01.1 Technologie ky... 6 772 068,00 0,00

D N00 Provozní soubor 6 772 068,00 0,00

1 K N00_R01
Provozní soubor_ tECHNOLOGIR KYSLÍKU _ viz samostatný 
soupis prací

kpl. 1,000 6 772 068,00 6 772 068,00 0,000000000 0,00

O IO 02 Komunikace, zpevn... 796 557,17 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 796 557,17 0,00

D 1 Zemní práce 221 902,05 0,00

1 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 
200 mm strojně pl do 50 m2

m2 25,000 68,88 1 722,00 0,000 0,00

2 K 113107337
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 
150 do 300 mm strojně pl do 50 m2

m2 25,000 437,95 10 948,75 0,000 0,00

3 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 180,000 26,32 4 737,60 0,000 0,00

4 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 73,000 176,70 12 899,10 0,000 0,00

5 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 114,000 147,25 16 786,50 0,000 0,00

6 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 10,000 43,89 438,90 0,000 0,00

7 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 36,000 169,10 6 087,60 0,000 0,00

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 182,000 267,90 48 757,80 0,000 0,00

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 1 820,000 19,95 36 309,00 0,000 0,00
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10 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 
násypů zhutněných strojně

m3 1,000 181,45 181,45 0,000 0,00

11 M 58344197R
externí zásypový/násypový, nenamrzavý, zhutnitelný 
materiál _ specifikace dle PD a TZ

m3 1,100 2 413,00 2 654,30 0,000 0,00

12 K 17120123R
Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce 
(skládkovné)

m3 182,000 290,70 52 907,40 0,000 0,00

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 182,000 19,76 3 596,32 0,000 0,00

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 5,000 148,20 741,00 0,000 0,00

15 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně

m2 456,000 49,78 22 699,68 0,000 0,00

16 K 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 m3 5,000 86,93 434,65 0,000 0,00

D 2 Zakládání 14 408,26 0,00

17 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 7,650 1 263,50 9 665,78 0,000 0,00

18 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 48,600 32,59 1 583,87 0,000 0,00

19 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 
PES 300g/m2

m2 57,567 32,59 1 876,11 0,000 0,00

20 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 
mm bez lože

m 18,000 71,25 1 282,50 0,000 0,00

D 5 Komunikace pozemní 388 180,26 0,00

21 K 564201111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 
tl 40 mm

m2 207,000 45,79 9 478,53 0,000 0,00

22 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 456,000 298,30 136 024,80 0,000 0,00
23 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 228,000 298,30 68 012,40 0,000 0,00

24 K 596212222
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 
mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2

m2 207,000 361,00 74 727,00 0,000 0,00

25 M 59245213R
dlažba zámková betonová tl. 80mm _ specifikace dle PD a 
TZ í

m2 227,700 438,90 99 937,53 0,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 969,98 0,00

26 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 2,000 273,60 547,20 0,000 0,00

27 M 59217017R
obrubník betonový chodníkový 100x250mm_specifikace dle 
PD a TZ

m 2,200 180,50 397,10 0,000 0,00

28 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hm přes 200 do 300 g/m2

m2 268,000 67,26 18 025,68 0,000 0,00

D 997 Přesun sutě 43 320,00 0,00

29 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01

t 15,750 1 710,00 26 932,50 0,000 0,00

30 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 7,250 0,00 0,00 0,000 0,00

31 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 
km

t 23,000 131,10 3 015,30 0,000 0,00

32 K 997321519
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných 
hmot po suchu

t 460,000 29,07 13 372,20 0,000 0,00

D 998 Přesun hmot 109 776,62 0,00

33 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 489,637 224,20 109 776,62 0,000 0,00

O VON Vedlejší a ostatní ... 192 900,00 12 000,00

D VRN VRN 192 900,00 12 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 68 500,00 0,00

1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl. 1,000 12 000,00 12 000,00 0,000 0,00
2 K 013244000 Dokumentace dílenská pro realizaci stavby kpl. 1,000 32 500,00 32 500,00 0,000 0,00
3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,000 24 000,00 24 000,00 0,000 0,00

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00 0,00

4 K 020001000 Příprava staveniště kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 0,000 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 37 400,00 12 000,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 25 400,00 25 400,00 0,000 0,00
6 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl. 1,000 12 000,00 12 000,00 1,000 12 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 27 000,00 0,00

7 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl. 1,000 12 000,00 12 000,00 0,000 0,00
8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl. 1,000 15 000,00 15 000,00 0,000 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00 0,00

9 K 071103000 Provoz investora kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 0,000 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 40 000,00 0,00

10 K 090001000 Ostatní náklady kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000 0,00
15 K 092103001 Náklady na zkušební provoz kpl. 1,000 35 000,00 35 000,00 0,000 0,00
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Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 281 634 Kč < 135 348 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 1,93 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)?

14 560 969,68

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

+ 0,00
Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

NE
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 26 250,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

281 633,62
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 4 ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Oblastní nemocnice Jičín - NOVÝ ZDROJ KYSLÍKU - stavebních práce

Název veřejné zakázky:

14 560 969,68

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00
− 0,00

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 255 383,62
Méněpráce (k odst. 4) − 26 250,00
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00
Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 255 383,62
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Dodatek č. 5 ANO
Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 6

− 0,00

Smluvní cena 14 560 969,68

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 3,97 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH
Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

+ 122 325,67

Smluvní cena

0,00

Kč bez DPH

− 754 986,34

− 120 021,57

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 1 332 533,47

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 754 986,34

Kč bez DPH

577 547,13

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 1 332 533,47 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 0,00

− 0,00

− 460 972,50

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 120 021,57

Vícepráce (k odst. 6) + 213 546,96
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00
Vícepráce (k odst. 6) + 454 047,29

− 0,00

− 0,00

− 294 013,84

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 542 613,55

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6
(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Dodatek č. 4 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

14 560 969,68

Vícepráce (k odst. 6)

− 0,00

− 0,00

− 0,00

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH
0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

5

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -120 021,57

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku

Cena po navýšení z dodatku č. 3
Cena po navýšení z dodatku č. 4
Cena po navýšení z dodatku č. 5

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

14 774 516,64
14 934 550,09
15 056 875,76
15 367 650,43
15 247 628,86

Cena po navýšení z dodatku č. 1
Cena po navýšení z dodatku č. 2

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 120 021,57 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00
Dodatek č. 5 ANO

POSOUZENÍ:
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Výpočet provedl/a: Jiří Kutík

15 247 628,86Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

14 560 969,68

− 0,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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