
_____________________________________________________________________________

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. CTU/2021_097

uzavřené smluvními stranami dne 25. 8. 2021

_________________________________________________________________________________

A. Česká republika – Český telekomunikační úřad

se sídlem: Sokolovská 58/219, Praha 9 – Vysočany
doručovací adresa: pošt. přihrádka 02, 225 02 Praha 025
IČO: 701 06 975
DIČ: CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani)
zastoupený:

Bankovní spojení:

(dále také „Objednatel“ nebo „ČTÚ“)

a

B. TECHNISERV, spol. s r.o.
se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4,
IČO: 442 64 020
DIČ: CZ44264020
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239
zastoupená:

(dále také „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 8. 2021 smlouvu o dílo č. CTU/2021_097 (dále také „Smlouva“),
jejímž účelem je zajištění modernizace stávajícího jednotného programového systému ČTÚ pro
podporu správy kmitočtového spektra složeného ze softwarových komponent společnosti LS
telcom AG, nesoucího obchodní označení SPECTRAplus ve verzi Professional (dále jen
„SPECTRAplus“), a následně dne 23. 8. 2023 Dodatek č. 1 Smlouvy a dne 5. 3. 2024 Dodatek
č. 2 Smlouvy.



2. Milník ID 56 (Testování FAT) dosavadního harmonogramu nebyl úspěšně dokončen z důvodu 
neúspěšného testování. Na základě tohoto byla na straně Zhotovitele identifikována potřeba 
detailnějšího analytického a návrhového rozpracování uživatelských požadavků obsažených 
v Jednotném katalogu požadavků a následných projektových dokumentech (Detailní analýza 
požadavků, Návrhová dokumentace) tak, aby mohla být implementační fáze projektu úspěšně 
dokončena.  

3. V této souvislosti byla Zhotovitelem identifikována a vyžádána rovněž větší míra interakce 
mezi odpovědnými osobami na straně Objednatele a Zhotovitele, nesoucí sebou vyšší časové 
nároky, neumožňující realizaci Díla v termínech definovaných stávající Smlouvou ve znění jejích 
Dodatků č. 1 a č. 2 Smlouvy.  

4. Následně Zhotovitel informoval Objednatele rovněž o tom, že z jeho pohledu došlo v průběhu 
plnění Smlouvy k natolik zásadním změnám podmínek (ať již z pohledu složitosti a komplexnosti 
Systému či bezprecedentnímu navýšení míry inflace v letech 2022 a 2023), pro které se dokončení 
projektu za stávajících smluvních podmínek (mj. s ohledem na objem hrozících smluvních pokut) 
stává pro Zhotovitele z ekonomického hlediska nereálné. 

5. Z uvedeného důvodu Zhotovitel, v souladu s článkem 2.16 Smlouvy, navrhl změnu podmínek, za 
kterých bude Dílo provedeno, a to především časového harmonogramu plnění uvedeného v Příloze 
č. 3 Smlouvy.  

6. V souvislosti s výše uvedeným Strany dále konstatují, že Objednatel v předešlém období 
Zhotovitele opakovaně písemně upozornil na prodlení s prováděním Díla (včetně upozornění na 
možné důsledky), přičemž postupně došlo k uplatnění odpovídajících smluvních pokut dle článku 
10.4 Smlouvy ke dni 30. listopadu 2024. Ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy byly 
Zhotovitelem tyto smluvní pokuty uhrazeny, přičemž Zhotovitel jejich uplatnění a uhrazení, nyní ani 
do budoucna, nebude rozporovat.   

7. Objednatel deklaruje, že úspěšná realizace projektu je pro něho zcela zásadní, když modernizace 
Systému je nezbytná pro zajišťování, resp. zefektivnění, výkonu správy rádiového spektra, 
vykonávané Objednatelem na základě § 15 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 
ve znění pozdějších předpisů. Současně je dokončení projektu pro Objednatele zásadní rovněž 
z důvodu naplnění jednoho z cílů projektu v podobě zajištění exportovatelnosti uživatelských dat 
vytvořených a uložených ve SPECTRAplus pro možnost jejich dalšího využití Objednatelem, 
znamenající pro Objednatele odstranění plné technologické závislosti na dodavateli 
SPECTRAplus, společnosti LS telcom AG. Z uvedených důvodů si Objednatel vyžádal možnost 
odborného (znaleckého) ověření stavu plnění projektu a odborných a kapacitních možností 
Zhotovitele a jeho poddodavatelů pro úspěšné dokončení projektu ve Zhotovitelem navrhovaném 
časovém horizontu, což bylo Zhotovitelem umožněno. 

8. Na základě výše uvedeného, při současném komplexním posouzení potřebnosti/nezbytnosti 
provedení změn projektových dokumentů (Detailní analýza požadavků, Návrhová dokumentace), 
které se budou promítat rovněž do Dokumentace skutečného provedení, byl Stranami dohodnut 
nezbytný rozsah provedení těchto změn projektových dokumentů. Případné náklady na provedení 
dohodnutého rozsahu změn projektových dokumentů ponese Zhotovitel a nebudou mít vliv na výši 
sjednané ceny Díla. 

9. V souvislosti s uvedeným se Strany dále dohodly na úpravě platebních podmínek (omezení 
možnosti dalších dílčích plateb posilující postavení Objednatele, když úhrada zbývající části ceny 
za Dílo bude možná až po řádném dokončení Díla), resp. úpravě či doplnění některých 
zajišťovacích institutů ve Smlouvě (úprava podmínek pro uplatnění některých smluvních pokut, 
doplnění nových smluvních pokut, úprava podmínek možnosti odstoupení od smlouvy).  

10. Strany k provedení jimi odsouhlasených změn Smlouvy uzavírají ve smyslu § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (změna de minimis), 



tento Dodatek č. 3 Smlouvy, kterým mění její ustanovení a přílohy tak, jak je uvedeno dále 
v článku II (Změny Smlouvy) tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy. 

II. ZMĚNY SMLOUVY 

1. Z důvodů uvedených výše v Preambuli tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy se Strany dohodly na 
následujících změnách Smlouvy. 

2. Text článku 4.1. Smlouvy zní nově takto: 

„4.1. Cena Díla bude zaplacena na základě faktur vystavených Zhotovitelem dle následujících 
fakturačních milníků: 

a) 11 250 000,00 Kč bez DPH po provedení a akceptaci Analýzy, se zádržným ve výši 20 %, které 
bude uvolněno po odstranění nedostatků zjištěných při předání této části díla; 

b) 11 250 000,00 Kč bez DPH po provedení a akceptaci Návrhu, se zádržným ve výši 20 %, které 
bude uvolněno po odstranění nedostatků zjištěných při předání této části díla; 

c) 55 922 400,00 Kč bez DPH po podepsání Závěrečného akceptačního protokolu po úspěšném 
ukončení Závěrečného ověření funkčnosti a zahájení ostrého provozu po ukončení procesu 
vztahujícího se k Dokumentaci skutečného provedení, se zádržným ve výši 2.000.000 Kč bez DPH, 
které bude uvolněno po skončení záruční doby a poté, co všechny záruční vady budou řádně 
odstraněny.“. 

3. Text článku 10.4 písm. h) Smlouvy zní nově takto: 

„h) =0,001 % z ceny Díla (bez DPH) za každý jednotlivý den, po který je v prodlení s plněním Milníků 
s výjimkou prodlení se Dnem dokončení Díla;“. 

4. Text článku 10.4 písm. i) Smlouvy zní nově takto: 

„i) =0,005 % z ceny Díla (bez DPH) za každý den prodlení se Dnem dokončení Díla;“. 

5. Na konci článku 10.4 Smlouvy se za písmeno j) doplňuje nový text písmena k) až m), který zní 
takto: 

„k) =3 % z ceny Díla v případě neúspěšného provedení FAT. V případě, že opakované FAT 
nebudou opět úspěšné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli tuto smluvní pokutu i opakovaně; 

l) =3 % z ceny Díla v případě neúspěšného provedení SAT. V případě, že opakované SAT nebudou 
opět úspěšné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli tuto smluvní pokutu i opakovaně; 

m) =3 % z ceny Díla v případě neúspěšného provedení PT. V případě, že opakované PT nebudou 
opět úspěšné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli tuto smluvní pokutu i opakovaně.“.  

6. Text článku 13.2 písm. a) Smlouvy zní nově takto: 

„a) pokud je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla nebo jeho části ve sjednaném termínu,“. 

7. Příloha č. 3 Smlouvy „Časový harmonogram plnění pro mySPECTRAevo“ se nahrazuje novým 
časovým harmonogramem „Časový harmonogram plnění mySPECTRAevo_v3.2“, který tvoří 
nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy jako jeho Příloha č. 1 a zároveň se stává součástí 
Smlouvy jako její Příloha č. 3. 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená se i nadále řídí Smlouvou.  

2. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě s elektronickými podpisy 
oprávněných osob. 



3. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a nabývá účinnosti jeho uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí Objednatel.

4. Seznam Příloh:

• Příloha č. 1 Dodatku č. 3 – Příloha č. 3 Smlouvy – (Časový harmonogram plnění
mySPECTRAevo_v3.2).

V Praze dne V Praze dne

…....................……… ……………………………....................………

Českého telekomunikačního úřadu



ID Název činnosti Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names

1 Příloha č. 3 - Harmonogram / Dodatek č. 3 Annex No.3– The Schedule / Ammendment no. 3 1107 dys? Wed 01.09.21 Wed 10.12.25

2 Vývoj komponent mySPECTRA, integrace na 
Mediátor; úpravy mySPECTRA a Mediátoru dle ZL č.
1-15

mySPECTRA components development, integration to Mediator; 
modification of mySPECTRA and Mediator reflecting RFCs no. 
1-15

180 dys? Mon 08.04.24 Fri 13.12.24

3 LST - Vývoj a testování LS Development and Testing 180 dys? Mon 08.04.24 Fri 13.12.24

4 Vývoj a postupná implementace Development and continuous delivery 180 dys? Mon 08.04.24 Fri 13.12.24 ZHO

5 Testování a odstraňování chyb Testing and bugfixing 180 dys? Mon 08.04.24 Fri 13.12.24 ZHO

6 Revize a aktualizace Projektové dokumentace Revision and update of Project Specification 189 dys Mon 29.07.24 Wed 30.04.25 OBJ, ZHO

7 Průběžné úpravy Continuous Updates 100 dys Mon 29.07.24 Fri 13.12.24 OBJ, ZHO

8 Připomínkové řízení Feedback provision 10 dys Mon 16.12.24 Thu 09.01.25 7 OBJ

9 Zapracování připomínek Including feedback 57 dys Tue 11.02.25 Wed 30.04.25 8 ZHO

10 Odsouhlasená revize Updated Specification 0 dys Wed 30.04.25 Wed 30.04.25 9

11 Příprava a migrace testovacích dat Preparation and migration of testing data 996 dys Wed 01.09.21 Tue 08.07.25

12 Příprava na kontrolu dat, metodika, případně 
vytvoření pomocných nástrojů

Preparation for checking the data, methodology, or creation of 
auxiliary tools

60 dys Wed 01.09.21 Tue 23.11.21 OBJ, ZHO

13 Kontrola a oprava dat Checking the data and its correction 534 dys Fri 09.06.23 Tue 08.07.25

14 Kontrola a oprava dat Checking the data and its correction 396 dys Fri 09.06.23 Fri 13.12.24 OBJ

15 Vývoj skriptu na korekci dat Development of data correction script(s) 396 dys Fri 09.06.23 Fri 13.12.24 ZHO

16 Příprava pro FAT Preparation for the FAT 80 dys Mon 26.08.24 Fri 13.12.24 ZHO

17 Podepsaný Protokol o připravenosti 
testovacích dat FAT

Signed Protocol on test data readiness FAT 0 dys Fri 13.12.24 Fri 13.12.24 16

18 Příprava pro SAT Preparation for the SAT 80 dys Wed 18.12.24 Mon 21.04.25 35FF-5 dys

19 Podepsaný Protokol o připravenosti 
testovacích dat SAT

Signed Protocol on test data readiness SAT 0 dys Mon 21.04.25 Mon 21.04.25 18

20 Příprava pro PT Preparation for the  PT 80 dys Wed 19.03.25 Tue 08.07.25 44FF-5 dys ZHO

21 Podepsaný Protokol o připravenosti 
testovacích dat PT

Signed Protocol on test data readiness PT 0 dys Tue 08.07.25 Tue 08.07.25 20 OBJ, ZHO

22 Testování dle testovacích scénářů (FAT) Testing according to test scenarios (FAT) 67 dys Mon 16.12.24 Mon 31.03.25 OBJ, ZHO

23 Příprava LS na vyhlášení připravenosti na FAT LS preparation for readiness to the FAT 5 dys Mon 16.12.24 Fri 20.12.24 10 ZHO

24 Připravenost na FAT FAT readiness 0 dys Fri 20.12.24 Fri 20.12.24 23

25 Výzva k připravenosti na FAT Call for the readiness to the FAT 1 dy Mon 06.01.25 Mon 06.01.25 ZHO

26 Dostupnost funkcionality pro export dat ("Exit 
plán")

Availability of tool allowing data export ("Exit plan") 0 dys Mon 20.01.25 Mon 20.01.25 27SS

27 Testování Objednatelem a opravy hlášených chyb 
Zhotovitelem

Testing by the Client and corrections of reported errors by the 
Contractor

30 dys Mon 20.01.25 Fri 28.02.25 25FS+10 dys OBJ, ZHO

28 Finální opravy chyb FAT (vývoj a aktualizace 
konfigurace)

Final FAT defects bugfix (development and configuration updates) 10 dys Mon 03.03.25 Fri 14.03.25 27 ZHO

29 Finální testy FAT Final FAT tests 10 dys Mon 17.03.25 Fri 28.03.25 28 OBJ

30 Vyhodnocení testování FAT Assessment of the FAT 1 dy Mon 31.03.25 Mon 31.03.25 29 OBJ

31 Úspěšné ukončení FAT Successful completion of the FAT (including RFC's 14 & 15) 0 dys Mon 31.03.25 Mon 31.03.25 30 OBJ, ZHO

32 Testování dle testovacích scénářů (SAT) Testing according to test scenarios (SAT) 76 dys Tue 01.04.25 Tue 15.07.25

33 Plánování realizace SAT Planning the SAT execution 30 dys Tue 01.04.25 Mon 12.05.25 30 ZHO

34 Příprava prostředí, včetně součinnosti 
Objednatele

Environment preparation, includes co-operation of the Client 11 dys Mon 28.04.25 Mon 12.05.25 33FF OBJ, ZHO

35 Výzva k připravenosti na SAT Call for the readiness to the SAT 0 dys Tue 29.04.25 Tue 29.04.25 33FS-10 dys ZHO

36 Testování Objednatelem a opravy hlášených chyb 
Zhotovitelem

Testing by the Client and corrections of reported errors by the 
Contractor

30 dys Tue 13.05.25 Mon 23.06.25 33 OBJ, ZHO

37 Oprava chyb SAT (vývoj a aktualizace konfigurace) Final SAT defects bugfix (development and configuration updates) 10 dys Tue 24.06.25 Mon 07.07.25 36 ZHO

38 Finální testy SAT Final SAT tests 5 dys Tue 08.07.25 Mon 14.07.25 37 OBJ

39 Vyhodnocení testování SAT Assessment of the SAT 1 dy Tue 15.07.25 Tue 15.07.25 38 OBJ

40 Úspěšné ukončení SAT Successful completion of the SAT 0 dys Tue 15.07.25 Tue 15.07.25 39 OBJ, ZHO

41 Průřezové testování (PT) Cross-sectional testing (PT) 42 dys Tue 15.07.25 Wed 10.09.25

42 Plánování realizace PT Planning the PT execution 10 dys Wed 16.07.25 Tue 29.07.25 40 ZHO

43 Příprava prostředí, včetně součinnosti 
Objednatele

Environment preparation, includes co-operation of the Client 11 dys Tue 15.07.25 Tue 29.07.25 42FF OBJ, ZHO

44 Výzva k připravenosti na PT Call for the readiness to the PT 0 dys Wed 16.07.25 Wed 16.07.25 42FS-10 dys ZHO

45 Testování Objednatelem a opravy hlášených chyb 
Zhotovitelem

Testing by the Client and corrections of reported errors by the 
Contractor

30 dys Wed 30.07.25 Tue 09.09.25 42 OBJ, ZHO

46 Vyhodnocení testování PT Assessment of the PT 1 dy Wed 10.09.25 Wed 10.09.25 45 OBJ

47 Úspěšné ukončení PT Successful completion of the PT 0 dys Wed 10.09.25 Wed 10.09.25 46 OBJ, ZHO

48 Školící materiály a školení klíčových osob Training materials and training of key users 171 dys Thu 05.12.24 Wed 13.08.25

49 Školení testerů během FAT - I Training the testers before the FAT - I 2 dys Thu 05.12.24 Fri 06.12.24 OBJ, ZHO

50 Školení testerů během FAT - II Training the testers before the FAT - II 3 dys Mon 16.12.24 Wed 18.12.24

51 Školení testerů před SAT a PT Training the testers before the SAT and the PT 5 dys Tue 22.04.25 Mon 28.04.25 35FF OBJ, ZHO

52 Školení uživatelů před Závěrečným ověřením 
funkčnosti

Training the users before the Final Functionality Verification 5 dys Thu 07.08.25 Wed 13.08.25 45SS+10 dys OBJ, ZHO

53 Ukončení analytické, návrhové, vývojové, 
dodávkové, testovací a akceptační fáze

Completion of analytical, design, development, delivery, testing 
and acceptance phase

0 dys Wed 10.09.25 Wed 10.09.25 47 OBJ, ZHO

54 Závěrečné ověření funkčnosti - Zkušební provoz Execution of the Final Functionality Verification - Trial Operation 45 dys Thu 11.09.25 Wed 12.11.25

55 Vyčištění produkčního prostředí od zkušebních 
dat

Cleaning up the test data from the production environment 1 dy Thu 11.09.25 Thu 11.09.25 47 OBJ, ZHO

56 Příprava finální migrace produkčních dat, včetně 
součinnosti Objednatele

Preparation to the final migration of production data, includes 
co-operation of the Client

9 dys Thu 11.09.25 Tue 23.09.25 47 OBJ, ZHO

57 Oznámení zkušebního provozu DIA CTO to announce trial operation to DIA 0 dys Wed 24.09.25 Wed 24.09.25 59SS-5 dys OBJ

58 Finální migrace produkčních dat, včetně 
součinnosti Objednatele

Final migration of production data, includes co-operation of the 
Client

5 dys Wed 24.09.25 Tue 30.09.25 56 OBJ, ZHO

59 Ověření funkčnosti (produkční data) / zkušební 
provoz, zvýšená podpora zhotovitele on-site

Functionality verification (production data) / Trial operation, 
increased Contractor’s support on-site

30 dys Wed 01.10.25 Tue 11.11.25 58 OBJ, ZHO

60 Soupis nahlášených neopravených chyb List of reported uncorrected errors 1 dy Tue 21.10.25 Tue 21.10.25 59FF-15 dys OBJ

61 Oprava všech nahlášených chyb závažnosti 1, 2 a 
3

Correction of all reported errors of the Severity 1, 2 and 3 15 dys Wed 22.10.25 Tue 11.11.25 60 ZHO

62 Vyhodnocení Závěrečného ověření funkčnosti Assessment of the Final Functionality Verification 1 dy Wed 12.11.25 Wed 12.11.25 59 OBJ

63 Úspěšné ukončení Závěrečného ověření 
funkčnosti / Zkušebního provozu

Successful completion of the Final Functionality Verification / 
Trial Operation

0 dys Wed 12.11.25 Wed 12.11.25 62 OBJ, ZHO

64 Dokumentace skutečného provedení (DSkP) Documentation of Actual Construction (DSkP) 167 dys Tue 22.04.25 Wed 10.12.25

65 Zpracování DSkP Elaboration of the Documentation of Actual Implementation 90 dys Tue 22.04.25 Mon 25.08.25 51SS ZHO

66 Připomínkové řízení na straně Objednatele Comment procedure on the Client’s side 10 dys Tue 26.08.25 Mon 08.09.25 65 OBJ

67 Zapracování připomínek k výstupu Zhotovitelem Incorporation of comments on the output by the Contractor 5 dys Tue 09.09.25 Mon 15.09.25 66 ZHO

68 Ověření způsobu zapracování připomínek k 
výstupu Objednatelem

Verification of the method of incorporating comments on the 
output by the Client

5 dys Tue 16.09.25 Mon 22.09.25 67 OBJ

69 Finalizace výstupu Zhotovitelem Finalization of the output by the Contractor 5 dys Tue 23.09.25 Mon 29.09.25 68 ZHO

70 Formální provedení akceptace Objednatelem Formal acceptance by the Client 2 dys Tue 30.09.25 Wed 01.10.25 69 OBJ

71 Odsouhlasená DSkP Agreed DSkP 0 dys Wed 01.10.25 Wed 01.10.25 70 OBJ, ZHO

72 Předání provozní dokumentace DIA Handing over Operational Documentation to DIA 1 dy Thu 02.10.25 Thu 02.10.25 71SS OBJ

73 Lhůta pro vyjádření DIA k provozní dokumentaci DIA deadline to provide resolution about Operational 
Documentation

22 dys Fri 03.10.25 Mon 03.11.25 72 OBJ

74 Projektová rezerva (může být použita v 
odůvodněných případech v každé individuální 
části projektu)

Project time reserve (can be used in justified cases in individual 
phases of the project)

20 dys Thu 13.11.25 Wed 10.12.25 63

75 Zahájení ostrého provozu / Smluvní termín ukončení 
projektu

Going Live / Contractual Project Closure Date 0 dys Thu 11.12.25 Thu 11.12.25 74FS+1 dy

ZHO

ZHO

OBJ, ZHO

OBJ

ZHO

30.04

OBJ

ZHO

ZHO
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