
 

 

Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo ze dne 05.06.2024  

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 
 

I. Smluvní strany 

Objednatel: 

Městská část Praha-Dolní Měcholupy  

sídlo: Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha-Dolní Měcholupy 

IČO: 00231347 

DIČ: CZ00231347 

bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu: 2111281318/2700 

zastoupený ve věcech smluvních:  Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou 

zastoupený ve věcech technických: Martinem Kembitzkým, referentem 

    

Zhotovitel: REALM Stav s.r.o. 

sídlo:  K hájovně 753/9, Praha 4 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze pod spisovou značkou 
C, vložka 368771 

IČO:    17242398 

DIČ:    CZ17242398 

Bankovní spojení: č.ú.:  62806560/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. 

zastoupený ve věcech smluvních:  Adamem Krbcem, MBA – jednatelem společnosti 
zastoupený ve věcech technických: Lukášem Brodou – jednatelem společnosti 
telefon: +420 728 582 937 

(společně také dále jen „Smluvní strany“) 
 

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo  

ze dne 05.06.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2024  

(dále jen „Smlouva“): 

 

ZMĚNA SMLOUVY 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je dohoda Smluvních stran, kterou se 

mění Smlouva následujícím způsobem: 

a)  Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu 
realizace díla a neprovedení prací, které nejsou nutné k dokončení díla a dále rozšíření 
o práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku Smlouvy. 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p2586
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Dodatečné práce se týkají změny technologií prováděních prací, doplnění, úpravy či 
změny na základě zpřesnění v průběhu realizace. Všechny provedené více práce jsou 
nezbytné pro řádné dokončení díla. Dodatečné práce jsou specifikované změnovými 
listy č. 04 až č. 07, které tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku. Hodnota dodatečných 
prací činí částku 1 059 052,29 Kč bez DPH.  

Méně práce se týkají změny technologií prováděních prací, doplnění, úpravy či změny 
na základě zpřesnění v průběhu realizace. Méně práce jsou specifikované změnovými 
listy č. 04 až č. 07, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. Hodnota méně prací 
činí částku 851 757,01 Kč bez DPH. 

 

Dodatečné práce specifikované dle tohoto bodu jsou v souladu s ustanovením § 222 
odst. 4, 5, 6 a 7, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění 
a jejich přesné rozčlenění je uvedeno v přílohách č. 1 až 4 tohoto Dodatku -  změnových 
listech č. 04 až č. 07, kde je uveden celkový rozsah a specifikace víceprací a méně prací. 
 

b) Celková cena díla dle bodu a) tohoto článku se navyšuje o celkovou  
částku 207 295,28 Kč bez DPH 

 

 

Cena díla bez DPH         13 226 548,42 Kč 

DPH 2 777 575,17 Kč 

Cena díla včetně 
DPH  

 16 004 123,59 Kč 

 

Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, Smluvní strany 
mění bod 5.1, větu první Smlouvy týkající se ceny díla, která zní nově takto: 
 

Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací 
dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku 13 226 548,42 Kč bez DPH 

(slovy: třináct milionů dvě stě dvacet šest tisíc pět set čtyřicet osm korun českých a 
čtyřicet dva haléřů), 16 004 123,59 Kč včetně DPH (slovy: šestnáct milionů čtyři tisíce 

jedno sto dvacet tři korun českých a padesát devět haléřů). 
 

 

c) Změna dle tohoto Dodatku má dále vliv na termín dokončení části díla za dodatečné 
práce uvedené v bodě a) tohoto článku. Termín dokončení části díla, jejíž rozsah a 

specifikace je uveden ve změnovém listu č. 04 a 07 má dopad do termínu dokončení 
díla. Dílo bude dokončeno nejpozději do 05.05.2025.  

 

Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na termín dokončení díla, 
Smluvní strany mění bod 3.2, větu druhou Smlouvy, která zní nově takto: 
 

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 05.05.2025. 
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2. Ostatní ustanovení Smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2.  Nedílnou součásti tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy: 

3. Tento Dodatek je podepisován elektronicky. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto Dodatku, a prohlašují, že byl 
uzavřen na základě vzájemné svobodné vůle obou Smluvních stran, nikoliv v tísni, ani za 
nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

 

Objednatel       Zhotovitel 

 

 

V Praze dne ____      V Praze dne _____ 

 

 

 

Příloha: 1. Změnový list č. 04 včetně komentáře a výkazu výměr 
2. Změnový list č. 05 včetně komentáře a výkazu výměr 
3. Změnový list č. 06 včetně komentáře a výkazu výměr 
4. Změnový list č. 07 včetně komentáře a výkazu výměr  



ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Předmět změny:

Popis obsahu změny:

Vliv na cenu díla: ANO bez DPH 363 953,49 Kč vícepráce

bez DPH -52 644,00 Kč méněpráce

311 309,49 celkem bez DPH

21% DPH 65 374,99 Kč

celkem 376 684,48 Kč

Vliv na termín dokončení: ANO

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení 
stavby.

ANO

Přílohy:

Vyjádření projektanta: Datum

Vyjádření TDS: Datum

Vyjádření objednatele: Datum

cena:

Rekonstrukce kuchyně v MŠ Dolní Měcholupy

rozpočet:

Osazení nových otopných těles, úpravy prostor pro fotovoltaiku, doplnění požárních ucpávek včetně požárních dvířek, doplnění oplechování původní střechy, 
reálná výměra ploché střechy včetně dalšího svodu.

Stávající otopná tělesa byla na hranici životnosti a počet neodpovídal skutečnosti, bylo nutno provést jejich výměnu a osadit skutečný počet nových radiátorů. Při 
projednávání řešení fotovoltaiky s realizační firmou se ukázalo, že řešení dle PD neodpovídá současné legislativě pro fotovoltaiku, která byla v době přípravy 
stavby změněna. Bylo proto nutno uskutečnit úpravy dispozice a s tím spojené stavební úpravy, které se musely projednat s HZSHMP a měly dopad do 
následných stavebních činností a měly vliv na dobu provádění. Projednávání úprav s HZSHMP mělo dopad do doby provádění díla například i z důvodu nových 
požárních dveří, jejíž dodávka má delší dobu dodání. Dle sdělení HZSHMP je nutno doplnit revizní dvířka do podhledu pro kontrolu požárních ucpávek a tyto 
provést v nezbytné rozsahu dle požadavku HZSHMP. V pobytových místnostech dětí musí být dle vyjádření hygieny akustický podhled, zatímco ve VV byl 
podhled obyčejný. Muselo dojít k jejich záměně a provedení podhledu akustickým SDK dle požadavku hygieny. Při realizaci bylo zjištěno, že ve VV schází 
oplechovaní původní šikmé střechy krovu, kterou bylo nezbytné provést. Realizační dokumentace vycházela z chybných podkladů, které nebyly ověřeny a při 
realizaci bylo zjištěno, že skutečná výměra střechy je větší, čímž zároveň došlo k úpravám spádování střechy, nutnosti doplnění dalšího svodu a vzhledem k 
nedostatečné výšce pro substrát i ke zrušení zelené střechy a nahrazení kačírkem v celé ploše střechy. Úpravy spádování střechy měly vliv na dodávku dalšího 
spadového klínu na střechu s delším termínem dodání, které způsobilo prodloužení a zpoždění realizace střechy.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  
Práce budou provedeny  zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich  samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou  časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky 
nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody…):



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Stavba: Rekonstrukce a dostavba objektu Dětské skupiny Ke Školce 75 

Objekt:

Místo: Dolní Měcholupy, Ke Školce 75, 109 00 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha – Dolní Měcholupy Projektant: Ing. arch. Michal Polák

Uchazeč: REALM Stav s.r.o. Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

Vícepráce celkem 363 953,49

PČ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
Cenová 

soustava 
1.

Nová otopná tělesa stávající objekt Korado 

D+M otopné těleso Radik  VK33/600/2000 ks 2,000 9 800,00 Kč   19 600,00 Kč           

D+M otopné těleso Radik  VK33/900/500 ks 1,000 7 719,56 Kč   7 719,56 Kč             

D+M otopné těleso Radik 33/900/600 VKL ks 1,000 7 719,56 Kč   7 719,56 Kč             

D+M otopné těleso Radik 33/900/800 VK ks 1,000 8 261,18 Kč   8 261,18 Kč             

D+M otopné těleso Radik 21/600/500 VKL ks 1,000 4 427,36 Kč   4 427,36 Kč             

D+M otopné těleso Radik 33/600/1400 VK ks 2,000 8 566,80 Kč   17 133,60 Kč           

D+M otopné těleso Radik 33/600/1400 VKL ks 2,000 8 566,80 Kč   17 133,60 Kč           

D+M otopné těleso Radik 33/600/800 VKL ks 1,000 6 616,26 Kč   6 616,26 Kč             

Celkem bez DPH 88 611,12 Kč     

SDK Podhled akustický 

59030536
deska SDK akustická děrovaná 12x12mm bezespáre podhled tl 
12,5mm

m2 64,200 540,00 Kč      34 668,00 Kč           CS ÚRS 2025 01

763131621 montáž desek tl. 12,5mm SDK podhled m2 64,200 116,00 Kč      7 447,20 Kč             CS ÚRS 2025 01



763131591
závěsná dvouvrstvá knosná konstrukce z profilů CD, UD SDK 
podhled, osová vzdálensot 333mm

m2 64,200 920,00 Kč      59 064,00 Kč           CS ÚRS 2025 01

Celkem bez DPH 101 179,20 Kč   

Reálná výměra ploché střechy 

711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

m2 20,000 9,96 199,15 smlouva

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,010 66 480,00 664,80 smlouva

711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na 
ploše vodorovné V

m2 20,000 103,15 2 063,10 smlouva

62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože 

typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm - 

vodorovně

m2 20,000 133,60 2 672,00 smlouva

711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na 
ploše svislé S

m2 0,000 118,23 0,00 smlouva

62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože 

typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm - svisle
m2 0,000 133,60 0,00 smlouva

28375936 deska EPS fasádní tl. 80 mm m2 4,000 146,00 584,00 dod č. 1

713131241 Montáž izolace tepelné stěn lepením do tl. 100mm m2 4,000 332,00 1 328,00 dod č. 1

713141312
Montáž tepelné izolace střech plochých dvouspádovými klíny 
(úžlabními) kladenými volně

m2 5,000 108,63 543,15 dod č. 1

28376141 klín izolační spád do 5% EPS 100 m3 1,100 2 250,00 2 475,00 dod č. 1

712361701
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou 
volně s přilepením spojů, včetně koutů a lišt

m2 5,000 65,28 326,40 dod č. 1

28342832
fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci 

přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm 
m2 20,000 442,00 8 840,00 Kč            

dod č. 1

712363355
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 150 mm

m 10,000 225,87 2 258,73 Kč             dod č. 1

28318798.R1 profil ukončovací Al tvar U s okapničkou elox dl 6,3m tl 10mm m 10,000 58,16 581,60 Kč               
dod č. 1

622252002 Monátáž profilů kontaktního zateplení lepení - AL okapnička m 12,000 66,00 792,00 Kč               
dod č. 1

622252002
Monátáž profilů kontaktního zateplení lepení - vnitřní a vnější L 

profil
m 10,000 66,00 660,00 Kč               

dod č. 1

R Profil L vnitřní š. do 100mm m 10,000 85,00 850,00 Kč               dod č. 1

R Profil L vnější č. do 100 mm m 10,000 85,00 850,00 Kč               dod č. 1

Celkem bez DPH 25 687,93 Kč     

Doplnění střešního oplechování - k sousedovi 

764201172 Montáž oplechování štítu m 4,200 268,00 Kč      1 125,60 Kč             CS ÚRS 2025 01

13756510R plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 0,5mm tabule m 4,200 308,00 1 293,60 smlouva



941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 
od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 25,000 62,02 Kč        1 550,56 Kč             smlouva

941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za 
první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m2 250,000 0,70 Kč          176,00 Kč                smlouva

941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 
od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 25,000 37,48 Kč        937,11 Kč                smlouva

Celkem bez DPH 5 082,87 Kč        

Oddělení technické místnosti pro FVE

342242235
Příčky nebo přizdívky jednoduché z příčkovek betonových na 
cementovou maltu z lehkého betonu, tloušťky 175 mm

m2 7,840 980,00 Kč      7 683,20 Kč             smlouva

611321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných 
konstrukcí stropů rovných

m2 15,680 350,00 Kč      5 488,00 Kč             smlouva

784211001
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 15,680 41,17 Kč        645,51 Kč                smlouva

Celkem bez DPH 13 816,71 Kč     

Doplnění klimatizace do místnosti FVE

vnitřní nástěnná klima jednotka Airwell HDLA025 kpl 1,000 6 150,00 6 150,00 Kč            

venkovní kondenzační jednotka Airwell YDAA025 kpl 1,000 13 500,00 13 500,00 Kč          

Cu potrubí vč. izolace a komunikační kabeláže bm 8,000 750,00 6 000,00 Kč            

plastové podstavce pro venkovní klima jednotku kpl 1,000 900,00 900,00 Kč               

spojovací a montážní materiál kpl 1,000 1 350,00 1 350,00 Kč            

montáž klimatizace, tlaková zkouška, chladivo kpl 1,000 8 950,00 8 950,00 Kč            

zapojení elektro, uvedení do provozu kpl 1,000 1 650,00 1 650,00 Kč            

doprava a manipulace, přesuny hmot kpl 1,000 3 420,00 3 420,00 Kč            

Celkem bez DPH 41 920,00 Kč     

Přípočet interiérových dveří FVE místnost

61160052.R
dveře jednokřídlé dřevěné pélné, barva bílá 800/1970mm, 

samozavírač - protipožární 
kus 1,000 11 360,00 11 360,00 smlouva

766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 
mm

kus 1,000 1 370,84 1 370,84 smlouva

766682211
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových 
protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

kus 1,000 1 686,64 1 686,64 smlouva



61182318

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a 

protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 

2100mm

kus 1,000 4 856,00 4 856,00 smlouva

Celkem bez DPH 19 273,48 Kč     

Dodávka protipožárních mřížek 

R D+M intumescentní mřížka kus 2,000 3 400,00 6 800,00

Celkem bez DPH 6 800,00 Kč        

Svod přístřešku 

131251100
Hlubení jam nezapaženžch v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 20 m3 strojne

m3 3,000 625,00 1 875,00 CS ÚRS 2025 01

174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 3,000 204,37 613,10 smlouva

721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110 m 5,500 490,56 2 698,08 smlouva

Celkem bez DPH 5 186,18 Kč        

Požární ucpávky 

1 R

Instalace požární ucpávky č. 001 - materiál CP611A, EI 60 - 

utěsnění potrubí vodovodu kpl 1
1 850,00 1 850,00

2 R

Instalace požární ucpávky č. 002 - materiál CP611A, EI 60 - 

utěsnění elektroinstalace kpl 1
1 850,00 1 850,00

3 R

Instalace požární ucpávky č. 003 - materiál CSF-CT + CFS-S-

ACR C, EI 60 - utěsnění elektroinstalace kpl 1
1 850,00 1 850,00

4 R

Instalace požární ucpávky č. 004 - materiál CSF-CT + CFS-S-

ACR C, EI 60 - utěsnění elektroinstalace kpl 1
1 850,00 1 850,00

5 R

Instalace požární ucpávky č. 005 -  materiál CP611A, EI 60 - 

utěsnění rozvodu CHL kpl 1
1 850,00 1 850,00

6 R

Instalace požární ucpávky č. 006 - materiál CSF-CT + CFS-S-

ACR C, EI 60 - utěsnění elektroinstalace kpl 1
1 850,00 1 850,00

7 R

Instalace požární ucpávky č. 007A + B - materiál CSF-CT + 

CFS-S-ACR C, EI 60 - utěsnění rozvodu CHL kpl 1
1 850,00 1 850,00

8 R

Instalace požární ucpávky č. 008A + B  - materiál CP611A, EI 

60 - utěsnění elektroinstalace kpl 1
1 850,00 1 850,00

9 R

Instalace požární ucpávky č. 009A + B  - materiál CFS-C EL EI 

60 - utěsnění potrubí kanalizace kpl 1
3 400,00 3 400,00

10 R

Instalace požární ucpávky č. 010 - materiál CP611A, EI 60 - 

utěsnění rozvodu CHL kpl 1
1 850,00 1 850,00



11 R

Instalace požární ucpávky č. 011 - materiál CP611A, EI 60 - 

utěsnění elektroinstalace kpl 1
1 850,00 1 850,00

12 R

Instalace požární ucpávky č. 012A + B  - materiál CSF-CT + 

CFS-S-ACR C, EI 60 - utěsnění elektroinstalace kpl 1
1 850,00 1 850,00

13 R

Instalace požární ucpávky č. 013A + B  - materiál CP 648-E-

W + CP 611A EI 60 - utěsnění rozvodu CHL kpl 1
1 850,00 1 850,00

14 R

Instalace požární ucpávky č. 014A + B  - materiál CSF-CT + 

CFS-S-ACR C, EI 60 - utěsnění rozvodu VZT kpl 1
1 850,00 1 850,00

15 R

Instalace požární ucpávky č. 015A + B - materiál CSF-CT + 

CFS-S-ACR C, EI 60 - utěsnění elektroinstalace kpl 1
1 850,00 1 850,00

16 R

Instalace požární ucpávky č. 016 - materiál CSF-CT + CFS-S-

ACR C, EI 60 kpl 1
1 850,00 1 850,00

17 R

Instalace požární ucpávky č. 017 - materiál CSF-CT + CFS-S-

ACR C, EI 60 kpl 1
1 850,00 1 850,00

18 R

Instalace požární ucpávky č. 018 - materiál CSF-CT + CFS-S-

ACR C, EI 60 kpl 1
1 850,00 1 850,00

19 R

Instalace požární ucpávky č. 019 - materiál CSF-CT + CFS-S-

ACR C, EI 60 kpl 1
1 850,00 1 850,00

20 R

Instalace požární ucpávky č. 020 - materiál CSF-CT + CFS-S-

ACR C, EI 60 kpl 1
1 850,00 1 850,00

21 R

Instalace požární ucpávky č. 021 - materiál CSF-CT + CFS-S-

ACR C, EI 60 kpl 1
1 850,00 1 850,00

22 R

Instalace požární ucpávky č. 022 - materiál CSF-CT + CFS-S-

ACR C, EI 60 kpl 1
1 850,00 1 850,00

23 R

Instalace požární ucpávky č. 023 - materiál CSF-CT + CFS-S-

ACR C, EI 60 kpl 1
1 850,00 1 850,00

24 R

Instalace požární ucpávky č. 024 - materiál CSF-CT + CFS-S-

ACR C, EI 60 kpl 1
1 850,00 1 850,00

25 R Vypracování dokumentace kpl 2 2 000,00 4 000,00

Celkem bez DPH 49 950,00

Dodávka revizních dvířek k požárním ucpávkám 

1 59030711R dvířka revizní jednokřídla plastová 300x300 mm do SDK ks 11
150,00 1 650,00

2 742111101 montáž revizních dvířek plastových ks 11 436,00 4 796,00

Celkem bez DPH 6 446,00



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Stavba: Rekonstrukce a dostavba objektu Dětské skupiny Ke Školce 75 

Objekt:

Místo: Dolní Měcholupy, Ke Školce 75, 109 00 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha – Dolní Měcholupy Projektant: Ing. arch. Michal Polák

Uchazeč: REALM Stav s.r.o. Zpracovatel:

Méněpráce celkem -52 644,00

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
Cenová 
soustava 

1 763131412

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 
12,5 mm, s izolací

m2 -64,200 820,00 Kč        52 644,00 Kč-   smlouva



ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Předmět změny:

Popis obsahu změny:

Vliv na cenu díla: ANO bez DPH 33 220,92 Kč vícepráce

bez DPH -16 560,00 Kč méněpráce

16 660,92 celkem bez DPH

21% DPH 3 498,79 Kč

celkem 20 159,71 Kč

Vliv na termín dokončení: NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení 
stavby.

ANO

Přílohy:

Vyjádření projektanta: Datum

Vyjádření TDS: Datum

Vyjádření objednatele: Datum

cena:

Rekonstrukce kuchyně v MŠ Dolní Měcholupy

rozpočet:

Jedná o záměnu rolety namísto výdejního okna, doplnění odvětrání sklepních prostor a zateplení předstěny u tepelného čerpadla

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  
Práce budou provedeny  zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich  samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou  časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky 
nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody…):

V průběhu provádění stavby bylo učiněno rozhodnutí objednatele o provedení rolety namísto výdejního okna v přípravně, která bude pro provoz praktičtější. 
Rozhodl také o doplnění větrání do sklepních prostor z důvodu eliminování vlhkosti v suterénu. U předstěn ohraničující prostor tepelného čerpadla a jednotky 
chlazení bude doplněno zateplení, aby se odstranil tepelný most z kotvení předstěn konstrukce do fasády objektu.



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Stavba: Rekonstrukce a dostavba objektu Dětské skupiny Ke Školce 75 

Objekt:

Místo: Dolní Měcholupy, Ke Školce 75, 109 00 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha – Dolní Měcholupy Projektant: Ing. arch. Michal Polák

Uchazeč: REALM Stav s.r.o. Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

Vícepráce celkem 33 220,92

PČ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
Cenová 
soustava 

1.

Roleta do interieru 

D+M rolety OUTROLL M328 vč. elektromotoru a zapojení ks 1,000 14 650,00 Kč 14 650,00 Kč          

Celkem bez DPH 14 650,00 Kč     

Doplnění ventilátoru do sklepa 

240004001 Odvodní nástěnný ventilátor do podhledu D=160mm. ks 1 7 400,00 7 400,00 Kč            CS ÚRS 2025 01

240004010
VZT potrubí kruhové pozink stáčené / 50% tvarovek -  Kč                    CS ÚRS 2025 01

Do průměru 160mm, spojováno na spojky. bm 5 633,00 3 165,00 Kč            

Celkem bez DPH 10 565,00 Kč     



Zateplení konstrukce tepelné čerpadlo 

28375942 deska EPS 100 fasádní tl 20mm m2 7,800 36,40 283,92 CS ÚRS 2025 01

621221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo 
kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, 
tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 7,800 710,00 Kč      5 538,00 Kč            smlouva

622521002
Omítka tenkovrst.silikát.nebo silikon. probarv. vnějších ploch s 
armov.sítí ze skeln. vláken - na KZS, stěna - bílá - zrn. 1,5 mm

m2 7,800 280,00 Kč      2 184,00 Kč            smlouva

Celkem bez DPH 8 005,92 Kč       



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Stavba: Rekonstrukce a dostavba objektu Dětské skupiny Ke Školce 75 

Objekt:

Místo: Dolní Měcholupy, Ke Školce 75, 109 00 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha – Dolní Měcholupy Projektant: Ing. arch. Michal Polák

Uchazeč: REALM Stav s.r.o. Zpracovatel:

Méněpráce celkem -16 560,00

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
Cenová 
soustava 

Výdejní okno

236 61140052.4
O12 - okno plastové dvoudílné výdejní, zasklením 

jednosklo 1200/1100 mm včetně parapetu
kus -1,000 13 920,00 -13 920,00 smlouva

239 766622112
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 pevných do střešní konstrukce, výšky přes 
1,5 do 2,5 m

m2 -1,320 2 000,00 -2 640,00 smlouva

Celkem bez DPH -16 560,00



ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Předmět změny:

Popis obsahu změny:

Vliv na cenu díla: ANO bez DPH 251 548,88 Kč vícepráce

bez DPH -193 277,01 Kč méněpráce

58 271,87 celkem bez DPH

21% DPH 12 237,09 Kč

celkem 70 508,96 Kč

Vliv na termín dokončení: ANO

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení 
stavby.

ANO

Přílohy:

Vyjádření projektanta: Datum

Vyjádření TDS: Datum

Vyjádření objednatele: Datum

cena:

Rekonstrukce kuchyně v MŠ Dolní Měcholupy

rozpočet:

Jedná se o vybourání nestabilních předstěn v sociálním zázemí personálu, doplnění SDK podhledu namísto nesoudržných omítek, zpevnění podlahy na 2.NP, 
změnu dveří, opláštění ocelových konstrukcí v interiéru a změnu konstrukce přístřešku.

Při provádění stavebních prací v sociálním zázemí personálu byly zjištěny předstěny cca 5 cm tlusté, které nebyly stabilní a hrozilo jejich zhroucení, proto byly 
odstraněny, čímž zároveň došlo ke zvětšení prostoru. Při drážkování elektroinstalace byla zjištěna nesoudržná omítka na rákosu a bylo rozhodnuto provést 
dodatečný SDK podhled. Interiérové dveře označené 1PpN budou provedeny bez nadsvětlíku, který není nezbytný a dojde k úspoře financí. Z důvodu propadnutí 
původní střechy objektu byly doplněny ocelové stojiny, které je nutno v rámci interiéry obložit SDK. Podlaha na 2.NP není dostatečně tuhá, proto bylo rozhodnuto 
o jejím zpevnění OSB deskami. U SDK podhledu v místnosti číslo 1.10 se při provádění technologii zjistilo, že není proveden kvalitně a v rámci vedení instalací 
nad tímto podhledem nemohla být zaručena jeho bezpečnost a současně po odbourání příčky byl ve dvou výškových úrovních. Objednatel rozhodl o jeho 
demontáží a nahrazení novým SDK podhledem v jedné úrovni, což mělo částečný dopad do prodloužení termínu realizace. Při úpravě skladby stropní konstrukce 
původní přístavby se z důvodu blížící zimy vypustilo řešení přístřešku (v době řešení byl nedostatek YTONG výrobků), aby mohla být stavby uzavřena na zimní 
období a přístřešek řešit jako samostatnou nezávislou část. Následně bylo rozhodnuto o odlehčení přístřešku z YTONG stropní desky na lehkou dřevěnou, čímž 
došlo k variabilitě výškové úrovně a možnosti vypuštění části skladby tepelné izolace, která nad přístřeškem nemá žádný význam.

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  
Práce budou provedeny  zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich  samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou  časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky 
nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody…):



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Stavba: Rekonstrukce a dostavba objektu Dětské skupiny Ke Školce 75 

Objekt:

Místo: Dolní Měcholupy, Ke Školce 75, 109 00 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha – Dolní Měcholupy Projektant: Ing. arch. Michal Polák

Uchazeč: REALM Stav s.r.o. Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

Vícepráce celkem 251 548,88

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
Cenová 
soustava 

1.

Vstupní přístřešek 

Ocelová konstrukce 

13010720 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180 t 0,348 38 500,00 Kč                   13 386,45 Kč               smlouva

13010718 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 t 0,022 38 500,00 Kč                   862,40 Kč                    smlouva

x Zámečnické práce - řezání, svařování hod 5 750,00 Kč                       3 750,00 Kč                

Podbití z prken impregnovaných, lakovaných tl 15 mm na rošt

7624210R Podbití z prken impregnovaných, lakovaných tl 15 mm na rošt m2 30,000 680,00 Kč                        20 400,00 Kč                smlouva

Dřevěná konstrukce 

61223263 Hranol konstrukční 80x80-280 nepohledový m3 1,3 10 000,00 Kč                 13 000,00 Kč              CS ÚRS 2025 01



61223260 Hranol konstrukční 40x60-280 nepohledový m3 0,35 9 570,00 Kč                    3 349,50 Kč                CS ÚRS 2025 01

762712932 Montáž dřevěných konstrukcí z hranolů m 168,3 377,00 Kč                       63 449,10 Kč              CS ÚRS 2025 01

762341250 Montáž bednění střech rovných z hoblovaných prken m2 30 196,00 Kč                       5 880,00 Kč                CS ÚRS 2025 01

60515121 Řezivo jehličnaté prkno 40-60mm m3 1,2 8 720,00 Kč                    10 464,00 Kč              CS ÚRS 2025 01

Atika 

762430012

Obložení stěn z cementotřískových desek Cetris tl. 16mm 

šroubovaných na sraz - atika m2 26
651,35

16 935,14 Kč              
smlouva

Celkem bez DPH 151 476,59 Kč        

Podlaha 2NP - doplnění OSB 

762511246

Podlahové kce podkládkové z desek OSB tl. 22mm na sraz 

šroubovaných m2 42 463,00 Kč                       19 446,00 Kč              
CS ÚRS 2025 01

998775102 Přesun hmot pro podlahy skládané v objektech v přes 6 do 12m t 0,330 1 400,00 Kč                     462,00 Kč                     dod č. 1

Celkem bez DPH 19 908,00 Kč          

SDK Podhled místnost 1.10

763131412
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná 
deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací

m2 42,300 820,00 Kč                        34 686,00 Kč                smlouva

Celkem bez DPH  34 686,00 Kč          

Zateplení atiky přístřešku 

621221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo 
kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, 
tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 15,375 710,00 10 916,25 smlouva

28375931 deska EPS 70 fasádní tl.30mm m2 15,375 45,60 701,10 smlouva

623521002
Omítka tenkovrst.silikát.nebo silikon. probarv. vnějších ploch s 
armov.sítí ze skeln. vláken - na KZS, stěna - bílá - zrn. 1,5 mm

m2 10,000 280,00 2 800,00
dod č. 1



Celkem bez DPH  14 417,35 Kč          

Bourání zděných předstěn 

962032182 Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic přes 1 m3 m3 0,400 708,00 Kč                        283,20 Kč                     CS ÚRS 2025 01

469973113 Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu 17 01 02 t 1,920 1 750,00 Kč                     3 360,00 Kč                  dod č. 1

998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6m t 1,920 421,00 Kč                        808,32 Kč                     CS ÚRS 2025 01

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km se složením t 1,920 301,00 Kč                        577,92 Kč                     

Celkem bez DPH 5 029,44 Kč             

Přípočet interiérových dveří 

61160052.R
dveře jednokřídlé dřevěné prosklené, barva bílá 800/1970mm, 

samozavírač - protipožární 
kus 1,000 8 700,00 8 700,00

Celkem bez DPH 8 700,00 Kč             

Opláštění ocelových konstrukcí v interiéru 

763121424
SDK stěna předsazená profil CW+UW 75 deska 1H2 12,5 bez 
izolace 

m2 15,500 740,00 11 470,00 CS ÚRS 2025 01

784211001
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
jednonásobné, bílé za mokra odruvzdorné výborně v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 15,500 41,17 638,10 smlouva

Celkem bez DPH 12 108,10 Kč          

SDK podhled místnost 1.02 a 1.03 - bod 2.46 

763131412
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená 
spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací m2 6,37

820,00 5 223,40 smlouva

Celkem bez DPH 5 223,40 Kč             



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Stavba: Rekonstrukce a dostavba objektu Dětské skupiny Ke Školce 75 

Objekt:

Místo: Dolní Měcholupy, Ke Školce 75, 109 00 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha – Dolní Měcholupy Projektant: Ing. arch. Michal Polák

Uchazeč: REALM Stav s.r.o. Zpracovatel:

Méněpráce celkem -193 277,01

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
Cenová 

soustava 

Vstupní přístřešek 

Podbití z prken impregnovaných, lakovaných tl 15 mm na rošt

762421017
Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových 
desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 25 mm

m2 29,100 444,30 Kč                        12 929,21 Kč-                   smlouva

Atika 

762420013

Obložení stropů nebo střešních podhledů 

z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky 

desky 16 mm m2 29,1

651,35

18 954,33 Kč-                  

smlouva

Celkem bez DPH 31 883,54 Kč-              

Odpočet interiérových dveří 



61160052.2
dveře jednokřídlé dřevěné prosklené s nadsvětlíkem, barva bílá 

800/1970+380 mm, samozavírač
kus 1,000 9 200,00 9 200,00 smlouva

Celkem bez DPH 9 200,00 Kč-                

Odpočet neprovedeného žlabu střechy

764501103 Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu m 9,600 155,85 Kč                        1 496,21 Kč                     smlouva

55344180 žlab půlkruhový podokapní Pz 250mm m 9,600 72,96 700,42 smlouva

Celkem bez DPH 2 196,63 Kč-                

Odpočet zelené střechy 

69331044 rohož drenážní PE nelaminovaná 900g/m2 m2 237,600 135,20 32 123,52 smlouva

216*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 237,600

Součet 237,600

69331049 rohož drenážní PE nelaminovaná 900g/m2 m2 237,600 135,20 32 123,52 smlouva

216*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 237,600

Součet 237,600

28329011
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída 

F) 110g/m2
m2 237,600 16,08 3 820,61 smlouva

216*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 237,600

Součet 237,600

712771201
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky 
násypu do 100 mm, sklon střechy do 5°

m2 216,000 48,96 10 575,09 smlouva

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771201

216,0"střecha nová budova 216,000

Součet 216,000

712771521
Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo 
trávníkové rohože, sklon střechy do 5°

m2 117,600 77,39 9 101,56 smlouva

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771521

(48,25+40,25)"část nová střecha 88,500

29,1"skladba zeleně nad volným prostorem 29,100

Součet 117,600

69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 117,600 510,40 60 023,04 smlouva

Celkem bez DPH 147 767,34 Kč-            

Podhled místnost 1.02 a 1.03 - bod 2.46 



611321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných 
konstrukcí stropů rovných

m2 -6,37 350,00 -2 229,50 smlouva

Celkem bez DPH 2 229,50 Kč-                



ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Předmět změny:

Popis obsahu změny:

Vliv na cenu díla: ANO bez DPH 410 329,00 Kč vícepráce

bez DPH -589 276,00 Kč méněpráce

-178 947,00 celkem bez DPH

21% DPH -37 578,87 Kč

celkem -216 525,87 Kč

Vliv na termín dokončení: NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení 
stavby.

ANO

Přílohy:

Vyjádření projektanta: Datum

Vyjádření TDS: Datum

Vyjádření objednatele: Datum

cena:

Rekonstrukce kuchyně v MŠ Dolní Měcholupy

rozpočet:

Záměna technologie jednotek VZT. 

Při provádění stavby nabídl zhotovitel úpravu technologie VZT. Jednalo se o zrušení přečerpávání kondenzátu, které mohlo působit provozní problémy a namísto 
čerpadla provést gravitační odtok kondenzátu. Současně navrhl optimalizaci technologie, která znamenala zachování všech technických a kvalitativních 
požadavků a získání finanční úspory. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  
Práce budou provedeny  zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich  samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou  časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky 
nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody…):



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Stavba: Rekonstrukce a dostavba objektu Dětské skupiny Ke Školce 75 

Objekt:

Místo: Dolní Měcholupy, Ke Školce 75, 109 00 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha – Dolní Měcholupy Projektant: Ing. arch. Michal Polák

Uchazeč: REALM Stav s.r.o. Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

Vícepráce celkem 410 329,00

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
Cenová 
soustava 

1.

Zhotovení kondenzátu pro VZT

974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50mm š do 70mm m 41,000 137,00 Kč                        5 617,00 Kč                  CS ÚRS 2025 01

612315101 Omítka hrubá rýh ve stěnách š do 150 mm m2 2,900 1 240,00 Kč                     3 596,00 Kč                  CS ÚRS 2025 01

28615030 Trubka kanalizační HT DN32 m 41,000 141,00 Kč                        5 781,00 Kč                  CS ÚRS 2025 01

Montáž potrubí HT DN32 m 41,000 80,00 Kč                          3 280,00 Kč                  CS ÚRS 2025 01

Celkem bez DPH 18 274,00 Kč          

VZT jednotky 

Pozice Kód položky Popis MJ Počet Dodávka jednotky Dodávka celkem



1.1 240001001 Vzduchotechnická jednotka rekuperační Vp/V=340m3/h. ks 3 50 985,00 Kč                152 955,00 Kč          
Ve vnitřním provedení. Protiproudý rekuperátor.

Rozměr 1500x828x493mm (d x h x v), hmotnost 57kg.

Vzduchový výkon 425m3/h - 30dB. Tepelná účinnost 86,8%.

Vzduchový výkon 500m3/h - 35dB. Tepelná účinnost 84,5%.

P=830W, I=1,5A, U=230V.

Součástí jednotky :
- protiproudový výměník
- ventilátor dodávaného vzduchu
- ventilátor odváděného vzduchu
- bypass motor
- motor klapka
- filtr dodávaného vzduchu M5
- filtr odváděného vzduchu M5
- řídící panel
- vypínač
- filtr tlakový sensor
- indikátor filtr alarm

Mezisoučet zařízení č.1 152 955,00 Kč        

2.1 240002001 Kondenzační jednotka Qch=14,5kW. ks 1 145 000,00 Kč              145 000,00 Kč          
P=5,17kW, I=20A, U=400V.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.2, 3)

2.2 240002002 Nástěnná chladící jednotka Qch=2,5kW. ks 3 16 500,00 Kč                49 500,00 Kč            
P=30W, U=230V.

bez  čerpadla kondenzátu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.2, 3)

2.3 240002003 Nástěnná chladící jednotka Qch=3,5kW. ks 2 16 800,00 Kč                33 600,00 Kč            
P=30W, U=230V.

bez  čerpadla kondenzátu.

Zař.č.1 – Větrání pobytová místnost 1.skupina, pobytová místnost 2.skupina, pobytová místnost 3.skupina (m.č. 1.10, 1.11, 1.17) :

Zař.č.2 – Klimatizace pobytová místnost 1.skupina, pobytová místnost 2.skupina, pobytová místnost 3.skupina, provozní místnost (m.č. 
1.10, 1.11, 1.17, 2.03) :



(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.2, 3)

Mezisoučet zařízení č.2 228 100,00 Kč        

3.1 240003001 Odvodní nástěnný ventilátor do podhledu D=160mm. ks 1 4 800,00 Kč                  4 800,00 Kč              
Tichý axiální ventilátor.

V=105m3/h, pext=55Pa (P=29W,U=230V.)

Včetně zpětné klapky, časového doběhu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.2, 3)

Mezisoučet zařízení č.3 4 800,00 Kč             

4.1 240004001 Odvodní nástěnný ventilátor do podhledu D=160mm. ks 1 6 200,00 Kč                  6 200,00 Kč              
Tichý axiální ventilátor.

V=160m3/h, pext=45Pa (P=29W,U=230V.)

Včetně zpětné klapky, časového doběhu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.2, 3)

Mezisoučet zařízení č.4 6 200,00 Kč             

Celkem bez DPH 392 055,00 Kč        

Zař.č.3 – Větrání provozní zázemí technologie TČ a fotovoltailky (m.č.1.07) :

Zař.č.4 – Větrání přípravna (m.č.1.10) :



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Stavba: Rekonstrukce a dostavba objektu Dětské skupiny Ke Školce 75 

Objekt:

Místo: Dolní Měcholupy, Ke Školce 75, 109 00 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha – Dolní Měcholupy Projektant: Ing. arch. Michal Polák

Uchazeč: REALM Stav s.r.o. Zpracovatel:

Méněpráce celkem -589 276,00

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
Cenová 

soustava 

VZT jednotky 

Pozice Kód položky Popis MJ Počet Dodávka jednotky Dodávka celkem

1.1 240001001 Vzduchotechnická jednotka rekuperační Vp/V=340m3/h. ks -3 93 447,00 Kč               280 341,00 Kč-             
Ve vnitřním provedení. Protiproudý rekuperátor.
Rozměr 1500x828x493mm (d x h x v), hmotnost 57kg.
Vzduchový výkon 425m3/h - 30dB. Tepelná účinnost 86,8%.
Vzduchový výkon 500m3/h - 35dB. Tepelná účinnost 84,5%.
P=830W, I=1,5A, U=230V.
Součástí jednotky :

- protiproudový výměník
- ventilátor dodávaného vzduchu
- ventilátor odváděného vzduchu
- bypass motor
- motor klapka

Zař.č.1 – Větrání pobytová místnost 1.skupina, pobytová místnost 2.skupina, pobytová místnost 3.skupina (m.č. 1.10, 1.11, 1.17) :



- filtr dodávaného vzduchu M5
- filtr odváděného vzduchu M5
- řídící panel
- vypínač
- filtr tlakový sensor
- indikátor filtr alarm

(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.2)

Mezisoučet zařízení č.1 -280341,0

2.1 240002001 Kondenzační jednotka Qch=14,5kW. ks -1 165501,0 165 501,00 Kč-             
P=5,17kW, I=20A, U=400V.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.2, 3)

2.2 240002002 Nástěnná chladící jednotka Qch=2,5kW. ks -3 25678,0 77 034,00 Kč-               
P=30W, U=230V.
Včetně čerpadla kondenzátu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.2, 3)

2.3 240002003 Nástěnná chladící jednotka Qch=3,5kW. ks -2 26948,0 53 896,00 Kč-               
P=30W, U=230V.
Včetně čerpadla kondenzátu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.2, 3)

Mezisoučet zařízení č.2 -296431,0

3.1 240003001 Odvodní nástěnný ventilátor do podhledu D=160mm. ks -1 6252,0 -6252,0
Tichý axiální ventilátor.
V=105m3/h, pext=55Pa (P=29W,U=230V.)
Včetně zpětné klapky, časového doběhu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.2, 3)

Mezisoučet zařízení č.3 -6252,0

Zař.č.2 – Klimatizace pobytová místnost 1.skupina, pobytová místnost 2.skupina, pobytová místnost 3.skupina, provozní místnost 
(m.č. 1.10, 1.11, 1.17, 2.03) :

Zař.č.3 – Větrání provozní zázemí technologie TČ a fotovoltailky (m.č.1.07) :

Zař.č.4 – Větrání přípravna (m.č.1.10) :



4.1 240004001 Odvodní nástěnný ventilátor do podhledu D=160mm. ks -1 6252,0 -6252,0
Tichý axiální ventilátor.
V=160m3/h, pext=45Pa (P=29W,U=230V.)
Včetně zpětné klapky, časového doběhu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.2, 3)

Mezisoučet zařízení č.4 -6252,0

Celkem bez DPH -589276,0
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