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Změnový list č.: 
 

6. Změna trasy stoky od budovy č. 25 

Z důvodu složitých podmínek pro provádění výkopových prací byla prověřena možnost 

změny trasy od šachty A1.3.1 k šachtě A1.3.2. 

Výkop komplikují zejména starší IS, jejichž skutečná poloha má odchylky od dostupné 

dokumentace v kombinaci s hloubkou výkopu. 

Změny byly odsouhlaseny OŽP i SPP. Bylo požádáno o závazné koordinované stanovisko a 

stavební úřad o změnu stavby před dokončením. 

Cena vícepráce 267 056,90 Kč. 

7. V areálu PNKM je značné množství nezdokumentovaných stávajících inženýrských sítí. Při 

výkopových prací bylo zjištěno, že stávající infrastruktura je v těsné blízkosti kanalizačních 

šachet, což neumožňuje realizovat nová šachtová dna formou monolitu. Z toho důvodu a z 

důvodu bezpečnosti je oprava šachtových den řešena formou sanace, kde je provedeno 

vyspravení kynet, podest, napojení přípojek a oprava stěn dna sanačními materiály. 

Opravovaná místa jsou očištěna mechanicky, následně tlakovou vodou. Stěny a dna jsou 

opravena sanační cementovou maltou a stěrkou dle předpisů výrobce. 

Cena méněpráce 1 021,00 Kč 

 

Celková hodnota vícepráce 266 035,90 Kč. 

 

 

Tato skutečnost bude mít za následek změnu ceny díla a nebude mít za následek změnu 

doby zhotovení díla. 

Za zhotovitele předkládá: XXX, INSTA CZ s.r.o. 

 

 

 
 

Vyjádření zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 Dne 21. 3. 2025                                                                   XXXX 

Vyjádření TDS: 
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