
DODATEK č. 07868-2025-4502-D-0101/95-01-001-S00704-19 

 
ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – SEZ - „II. etapa 

sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s.“  (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45 

  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. – správce společnosti 

 se sídlem na adrese: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 

 IČO: 49356089 

 DIČ: CZ 49 35 60 89 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

19775 

zastoupen oprávněnými osobami:  

doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. jednatelem společnosti 

Ing. Alešem Hamplem, MBA, jednatelem společnosti  

   Ing. Radimem Kotlářem, jednatelem společnosti 

   Ing. Dušanem Svobodou, jednatelem společnosti 

  a 

 GEMTECH, a.s. – společník 2  

Se sídlem na adrese: Za Kinem 1382/16, 252 19 Rudná 

IČO: 26427036 

DIČ: CZ 26 42 70 36 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

7007 

a 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. – společník 3 

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

IČO: 15053695 

DIČ: CZ 15 05 36 95 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, 

vložka 1036 

 



které spolu dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník založily 

společnost „AVIA 21“, kde spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je správce 

společnosti, spol. GEMTECH, a.s. je společník 2 a spol. Vodní zdroje Ekomonitor 

spol. s r.o. je společník 3. 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07868-2022-4502-S-0101/95-01-001-S00704 ze dne 29. 6. 2022 

(dále jen „Dodatek“).  

 

Smluvní strany se ve smyslu bodu 2.6 Smlouvy ve spojení s bodem 1.1. Smlouvy, který je 

vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dle § 222 odst. 2 zákona a dle § 222 odst. 6 

zákona dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy: 

 

 

I. 

Smluvní  strany  se  dohodly  na  změně  plnění  Smlouvy  ve  smyslu  dokumentu 

označeného jako „II. etapa sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s.“ - 

Změna závazku ze smlouvy č. 27 (ZZS č. 27)“  -  vypracovaného  zhotovitelem  a  

doručeného objednateli dne 14.3.2025, evidovaného objednatelem pod č.j. MF-

1045/2025/4502-36, který obsahuje  specifikaci  změny,  včetně  zdůvodnění  a  

aktualizovaný  rozpočet  (dále jen ZZS č. 27). 

 

Popis ZZS č. 27: 

Změny dle § 222 odst. 2 zákona: 

V části VZZS Východ jde o odpočet všech zbývajících položek, které již nebudou čerpány, 

zejména položek pro sanaci nesaturované zóny. 

Změny dle § 222 odst. 6 zákona: 

Předmětem této změny jsou nové skutečnosti: 

- vybourání a zneškodnění nadbilančního množství odpadů (sutí s nadlimitní kontaminací 

NEL) v části Východ; z důvodu většího rozsahu kontaminovaných sutí, než bylo 

předpokládáno; 

- navýšení množství vrtů řady P v části Západ pro sektor I. + IV; provedení dalších 7 vrtů je 

potřebné pro domapování zdrojové oblasti, čela a kontur stávajícího kontaminačního mraku 

ClU; 

- prodloužení stavebně - sanačního čerpání pro sektory I. + IV. - z důvodu nadlimitní 

kontaminace zemin i podzemních vod Cr v okolí výkopu č. 201/10 ve větším rozsahu, než 

bylo předpokládáno; a pro sektor III. – z důvodu výrazného rozšíření potřeby odtěžby 

nadlimitně kontaminovaných zemin v prostoru objektu č. 204 a vlečky. 

- prodloužení termínu ukončení sanace nesaturované zóny objektu č. 182; o jeden měsíc od 

nabytí účinnosti tohoto Dodatku ke smlouvě; úprava bodu 3.5c Smlouvy. 

Snížení ceny dle §222 odst. 2 zákona v celkové hodnotě -8 308 105,74 Kč bez DPH, 

více práce dle § 222 odst. 6 zákona v celkové hodnotě 8 070 905,26 Kč bez DPH, 

méně práce se dle § 222 odst. 6 zákona neuplatňují. 

Dle § 222 odst. 9 celkový cenový nárůst je 8 070 905,26 Kč bez DPH, tj. 0,74 %. 

 



 

Odůvodnění ZZS č. 27: 

Změny dle § 222 odst. 2 zákona: 

Z výsledků dosavadních sanačních a průzkumných prací vyplynulo, že sanace nesaturované 

zóny v části sektoru V. vázané na okolí bývalého objektu č. 310 nebude třeba. 

Změny dle § 222 odst. 6 zákona: 

- z důvodu většího rozsahu kontaminovaných sutí, než bylo předpokládáno; 

- navýšení množství vrtů je potřebné pro domapování zdrojové oblasti, čela a kontur 

stávajícího kontaminačního mraku ClU; 

- z důvodu nadlimitní kontaminace zemin i podzemních vod Cr v okolí výkopu č. 201/10 ve 

větším rozsahu, než bylo předpokládáno (pro sektory I. + IV.); a výrazného rozšíření potřeby 

odtěžby nadlimitně kontaminovaných zemin v prostoru objektu č. 204 a vlečky (pro sektor 

III.) 

Důvodem pro změnu doby plnění jsou nové skutečnosti, které se týkají sanace nesaturované 

zóny objektu č. 182; s ohledem na vyčerpání množství stávající rozpočtové položky není 

možné sanaci nesaturované zóny objektu č. 182 dokončit v termínu do 13. 4. 2025. 

 

 

 

II. 

V návaznosti na změnu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. 

Smlouvy. 

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

 

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena z položkového rozpočtu, který je 

součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného  ZZS č. 1,  RP – revize č. 2,   ZZS č. 3, ZZS č. 4,  

ZZS č. 2, ZZS č. 5, ZZS č. 6, ZZS č. 7, ZZS č. 8, ZZS č. 9, ZZS č. 10, ZZS č. 11, ZZS č. 12,  ZZS 

č. 13, ZZS č. 15 a ZZS č. 16, ZZS č. 17, ZZS č. 18, ZZS č. 19, ZZS č. 20, ZZS č. 21, ZZS č. 22, 

ZZS č. 23, ZZS č. 24, ZZS č. 25, ZZS č. 26 a ZZS č. 27(dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet 

se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat 

zvýšení ceny.  

Cena za provedení díla bez DPH činí 1 293 334 114,67Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě 

devadesát tři milionů tři sta třicet čtyři tisíc sto čtrnáct korun českých a šedesát sedm haléřů).  

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Cena 

zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

 

 

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky 

a snižuje se na částku 64 667 000,-Kč (slovy: šedesát čtyři milionů šest set šedesát sedm tisíc 

korun českých) Vzhledem k tomu, že v současné době zhotovitel objednateli poskytuje 

bankovní záruku ve výši 65 100 000,- Kč. Ponechává se na vůli zhotovitele, zda a kdy 

bankovní záruku na částku 64 667 000,-Kč doručí objednateli, jiné povinnosti týkající se 

poskytování bankovní záruky (zejména nepřetržité poskytování bankovní záruky) nejsou 

touto větou dotčeny. 

 

 



V čl. III. Smlouvy bod 3.5c nově zní takto: 

 

Sanace nesaturované zóny – východní část 

 

„3.5c  Zhotovitel ukončí sanaci nesaturované zóny včetně monitoringu v prostoru objektů 104 

a 182 do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 07868-2025-4502-D-0101/95-01-

001-S00704-19. Zhotovitel doručí objednateli závěrečnou zprávu o sanaci 

nesaturované zóny včetně monitoringu v prostoru objektů 104 a 182 do 1 měsíce od 

ukončení sanace dle předchozí věty.“ 

 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. 

Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

V Praze dne 15.4.2025 V Praze dne 15.4.2025 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za společnost „AVIA 21“ 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

na základě plné moci 

 

 

 

 

________________________ 

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. 

ředitel odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Aleš Hampl, MBA 

jednatel společnosti  

 

 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Radim Kotlář  

jednatel společnosti 

 


