


Název akce:


„Obnova PB hráze na Odře, km 21,430-21,670 TPE (říční km 17,430 – 17,670), PŠ 2024“


Změnový list č.1


1. Objekt a oddíl stavby:     SO01 Pravobřežní hráz

2. Objednatel stavby:           Povodí Odry, státní podnik
                                                          Mgr. Petr Birklen, generální ředitel
                                                          xxx

3. Zhotovitel stavby:            OHLA ŽS a.s.
                                                   xxx a xxx

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění:
Předmětem změny je úprava rozsahu prací, které je nutné v rámci realizace stavby provádět a snížení rozsahu prací o činnosti, které není nutné v rámci realizace stavby provádět. Podrobný výpis jednotlivých položek je patrný z přílohy č.1.



V rámci změny:
V rámci změny dojde ke snížení ceny díla v níže uvedeném rozsahu.

Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:
Samostatnou přílohu změnového listu tvoří soupis prací


Původní cena díla                                      32 600 269,46 Kč bez DPH
Méně práce                                                 -4 599 755,05 Kč bez DPH
Dodatečné práce                                          1 651 954,53 Kč bez DPH
Nová cena díla                                           29 652 468,94 Kč bez DPH


Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk je založen u zhotovitele, jeden výtisk u objednatele.



V Ostravě dne: 



Za projektanta:    xxx




Za objednatele:                                                                                Za zhotovitele:
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