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DODATEK č.2. SMLOUVY O DÍLO (SOD) 

NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB  

(dále jen „dodatek“) 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Město Písek  

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek 

Zastoupený: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Bc. Rudolf Koraba, odbor investic a rozvoje  

 Michal Fiedler, Dis., odbor investic a rozvoje     

e-mail: xxx  

tel.: xxx 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 127721/0100 

IČO/DIČ: 00249998/CZ00249998 

a 

Zhotovitelem 

MCA atelier s.r.o.  

Sídlo: Dykova 51/1 

Zastoupený: doc. Ing.arch. Miroslavem Cikánem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: doc. Ing.arch. Miroslavem Cikánem  

e-mail: xxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat: doc. Ing.arch. Miroslavem Cikánem  

 e-mail: xxx 

tel.: xxx 

Bankovní spojení: Komerční banka  

Číslo účtu: xxx 

IČO/DIČ: 27418634 / CZ 27418634 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze , oddíl C, vložka 112013 

na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace revitalizace historického centra města Písek“, na základě 

výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZVZ“).  
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Čl. I. 

Předmět dodatku smlouvy 

1.1 Předmětem dodatku smlouvy je: 

1.1.1. Pozastavení prací  na projektové dokumentaci revitalizace historického centra města Písek v  

 rozsahu: 

 
projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové 
dokumentace pro provádění stavby (DZSaDPS) 

1.1.2.   pozastavení zajištění kompletní inženýrské činnosti fáze DSP (zahrnující zejména zajištění 

vyjádření a  stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení 

nutných pro vydání všech rozhodnutí, zajištění průběhu stavebního řízení  a získání všech rozhodnutí 

po stavební povolení)  

1.1.3.  pozastavení výkonu autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby  

Název stavby: „Revitalizace historického centra města Písek“ 

Místo stavby: Písek (ZÚJ 549240) 

 

Čl. II 

Termín provedení 

Zhotovitel se zavazuje provést Plnění v následujících termínech:  

2.1 Pozastsavení prací je omezeno na dobu do nabytí právní moci územního rozhodnutí dokumentace dle 

SOD a dodatku č.1.  

2.2 Předat zpracovanou dokumentaci do fáze DSP včetně, v rozsahu SOD a dodatku č.1. bez projednání, dle b. 

1.1., do 3 týdnů od data podpisu tohoto dodatku smlouvy.  

 

Čl. III 

Cena a způsob platby 

3.1 Smluvní ceny díla služeb do fáze specifikované dodatekem dle b.1.1  se nemění, bude dodržena 

ustanovení dle SOD a uzavřeného dodatku č.1 k SOD ze dne 3.1. 2017  
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Čl. IV 

Smluvní pokuty, náhrada škody a odstoupení od smlouvy 

4.1 Je-li zhotovitel dokumentace oddělené dešťové kanalizace (dále DK) v prodlení, nevztahují se pokuty dle 

SOD na zhotovitele dokumentace dle SOD.  

 

Čl. V 

Závěrečná ustanovení 

5.1 Část DSP - oddělené dešťové kanalizace (dále DK)  - zpracované v DÚR dle dodatku SOD č. 1. z 3. 1. 2017 je 

předmětem samostatné dokumentace, zpracované 3. subjektem objednatele.  

5.2 DSP DK bude koordinována s předanou DSP dle SOD a dodatku č. 2.  

5.3 DSP DK a navazujících fází je předmětem samostatného zadání a smluvního vztahu města Písek se 

zpracovatelem dokumentace DK.  

5.4 DSP DK bude kompletní, ucelená včetně všech technologických, bouracích, výkopových stavebních a 

organizačních částí PD dle předpisů a norem. 

5.5 DSP DK bude vypracována včas, do obnovení prací, přerušených tímto dodatkem.   

5.6 Projednání s DOSS oddělené DK a s ní souvisejících částí zajistí zpracovatel dokumentace DK. 

5.7 Další navazující projektové fáze oddělené DK budou členěny na objekty a fáze v koordinaci s PD SOD a 

zpracovány včas tak, aby neovlivnily rozsah, ceny a termíny navazujících fází dle SOD. To platí i o 

engineering a AD DK. 

5.8 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 

v jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

5.9 Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5.10 Ostatní body SOD a již uzavřených dodatků nedotčené tímto dodatkem se nemění.  

5.11 Objednatel i zhotovitel dodatek č.2. smlouvy přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl 

sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Písku dne V Praze dne  04.08.2017 

  

…………………………………… …………………………………… 

za objednatele 

Mgr. Eva Vanžurová, starostka 

za zhotovitele 

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán  

 

Schváleno Radou města Písku dne 20.07.2017, usnesením č.485/17. 


