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„MŠ „Trojlístek44 Kladská 25/187, pobočka Šumavská 32/809 - komplexní rekonstrukce -
-I. —v. í

Aj/ PD44
uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:
Č PRA A 2

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:

městská část Praha 2 MC02P004ZZ4R
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
000 63 461
CZ00063461
ve věcech smluvních: Ing. Michaelem Grundlerem, zástupcem starostky 
MČ Praha 2

Zhotovitel: CONTRACTIS, s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C.,

vložka 64790
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Nad Zámečnicí 34/1841, 150 00 Praha 5
25727737
CZ25727737

Úpravy projektové dokumentace byly vyvolány dodatečnými požadavky orgánů státní správy 
(zejména hygienické stanice), dodatečnými požadavky objednatele a konzultacemi s objednatelem.

II. Dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení odst.13, článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY tímto 
novým textem:

13. Zhotovitel zpracuje koncept interiérového řešení - dispoziční a barevné řešení v rozsahu studie

III. Dodatkem č. 1 se mění článek IV. VYMEZENÍ LHŮT, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ 
a nahrazuje se tímto novým textem:

1. Termín zahájení: po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Ukončení 1. uzlového bodu, tj. předání dokumentace pro stavební povolení do 150 kalendářních dnů od

termínu zahájení prací. Zhotovitel protokolárně předá objednateli projektovou dokumentaci ke 
stavebnímu povolení v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 
vyhotovení a kopii podání žádosti o stavební povolení.

3. Ukončení 2. uzlového bodu, tj. pravomocné stavební povolení, včetně zajištění vyjádření DOSS a 
zajištění stavebního povolení do 210 kalendářních dnů od podpisu smlouvy za předpokladu dodržení 
zákonných lhůt všech DOSS. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:
- originál stavebního povolení s razítkem nabytí právní moci,

MC02P004ZZ4R



- kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení se zapracovanými podmínkami 
stavebního povolení do PD v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD 
v počtu 1 vyhotovení.

4. Ukončení 3. uzlového bodu, tj. vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby ve formě a počtech dle ěl. III/6 v termínu (dle nabídky) do 45 kalendářních dnů od nabytí 
právní moci stavebního povolení

5. Ukončení 4. uzlového bodu tj. autorského dozoru dojde nabytím právní moci kolaudačního 
rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.

IV. Dodatkem č. 1 se mění odstavec 1., článek V. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
a nahrazuje se tímto novým textem:

1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

Druh prací
Cena v Kč
bez DPH

DPH 21 %
v Kč

Cena v Kč
včetně DPH

1.
PD pro stavební povolení nebo ohlášení - 
DSP

149.500,- 31.395,- 180.895,-

2.
Zajištění stavebního povolení nebo ohlášení 
(vč. nabytí právní moci) vč. projednání všech 
DOSS

34.200,- 7.182,- 41.382,-

3.
PD pro provedení stavby - PDPS vě. výkazu 
výměr a polož, rozpočtu

178.400,- 37.464,- 215.864,-

4. Autorský dozor včetně kolaudace 49.500,- 10.395,- 59.895,-

5. Koncept interiérového řešení 58.500,- 12.285,- 70.785

Cena celkem 470.100,- 98.721,- 568.821,-

V. Ostatní ujednání
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy 

a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. Č. S 180/2017/0045/0FV se nemění a zůstávají i nadále 

v platnosti.

V Praze dne: *7.5.

Za objednatele:

Ing. Michael Grundler
zástupce starosty

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Pavjás
jednatel /

Za OP: 
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