
Zdar
nad
Sázavou*

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.02.2025 (dále jen „Dodatek č. 1“) mezi těmito stranami

Objednatel

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený:

Kontaktní osoba:
Kontakt:

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1,591 01 Žďár nad Sázavou
00295841
CZ00295841
KB, a.s., číslo účtu: 328751/0100

vedoucím odboru
strategického rozvoje a investic

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v živnostenském rejstříku:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
Telefonní spojení:
E-mail:

lna. Zdeněk Galuška
591 02 Žďár

46227211

č.j. MU/OZ/893/2019/Ve/3

nad Sázavou

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „Smluvní strany“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.02.2025 smlouvu o dílo ve znění (dále jen „Smlouva“)
týkající se realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce zázemí sociálních služeb“ (dále
jen „Veřejná zakázka“).

2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a
proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek č. 1 a upraví tak svoje
vzájemná práva a povinnosti.



II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou:

1.1. vícepráce předmětu Díla, jakož další práce související s realizací Veřejné
zakázky dle příslušných změnových listů č. 01, 02, 03, které tvoří přílohu č. 1
tohoto Dodatku č. 1,

1.2. změna celkové ceny Díla v ust. VII. CENA DÍLA, odst. 54,

2. Smluvní strany deklarují, že všechny změny tímto Dodatkem č. 1 učiněné jsou plně
v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s vědomím limitů zde upravených, přičemž bližší
odůvodnění změn je shrnuto ve změnových listech (dále jen „ZL“), které jsou součástí
přílohy č. 1.

2.1. Smluvními stranami byly identifikovány u ZL č. 01 (souhrn stavebních změn a
dispozičních řešení pro elektro) vícepráce v hodnotě 8.520,01 Kč bez DPH, u
nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky
ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ. Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č.
01 , který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a soupisu prací vč. změnového
rozpočtu, který je přílohou č. 2.1. tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Smluvními stranami byly identifikovány u ZL č. 02 (souhrn stavebních změn a
dispozičních řešení pro ZTI) vícepráce v hodnotě 8.508,11 Kč bez DPH, u nichž
se jedná o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky ve
smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ. Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 02,
který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a soupisu prací vč. změnových
rozpočtů, které jsou přílohou č. 2.2. tohoto Dodatku č. 1.

2.3. Smluvními stranami byly identifikovány u ZL č. 03 (souhrn stavebních změn a
dispozičních řešení pro stavební práce) vícepráce v hodnotě 9.091,83 Kč bez
DPH, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné
zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZŽ>JZ. Bližší odůvodnění a specifikace je součástí
ZL č. 03, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a soupisu prací vč.
změnových rozpočtů, které jsou přílohou č. 2.3. tohoto Dodatku č. 1.

3. Ust. odst. 57 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými jednotlivými změnami mění
následovně:

Cena D/7a (dále jen „Cena Díla“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele
podané v Řízení veřejné zakázky a dodatku č. 1 ke Smlouvě a činí 281.569,84
Kč bez DPH. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkových rozpočtech
(ve Zhotovitelem oceněných výkazech výměr), které jsou přílohou č. 2 Smlouvy
(dále jen „Položkový rozpočet“), a to ve znění změnových rozpočtů, jež jsou
součástí  dodatku č. 1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

5. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní
stranu. V případě, že je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití uznávaných
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elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou
zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

6. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou Smluvní stranou a účinný dnem
uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají
obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné
nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, bez výhrad souhlasí
s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz
tohoto připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

9. K uzavření tohoto Dodatku č.1 je oprávněn Vedoucí útvaru (vedoucí odboru/oddělení),
v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 67 konané dne
09.12.2024, a to usnesením Č.3171/2024/SRI/RM.

Přílohy
1. příloha č. 1 - Rekapitulace ZL a ZL č. 01, 02, 03

2. příloha č. 2 - Změnové rozpočty 2.1. pro elektro,
- Změnové rozpočty 2.2. pro ZTI,
- Změnové rozpočty 2.3. pro stavební.

Objednatel Zhotovitel
Ing. Zdeněk Galuška

vedoucí odboru strategického
rozvoje a investic
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Příloha č. 1 Dodatku č . l  ke Smlouvě o dílo ze dne 27.02.2025

Stavba: Rekonstrukce zázemí sociálních služeb

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČO: 00295841
Žižkova 1 DIČ: CZ00295841
59101 Žďár nad Sázavou 1

Projektant: Ing. Vásla ulhánek
530

IČO: 72933861
DIČ:

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuška IČO: 46227211

591 02 Žďár nad Sázavou

ZL Souhrn změn Rekonstrukce zázemí pro
pečovatelské služby v DPS

Cena bez DPH v
Kč

DPH 21% v
Kč

Cena vč. DPH v Kč
Absolutní hodnota
změny
(§ 222 odst. 4 ZZVZ]

, Souhrn stavebních změn
ZL č.01

elektro
Libušínská 203/11 8 520,01 1 789,20 11 069,94 8 520,01

M21 Elektromontáže § 222 odst. 4 ZZVZ 607,51 127,58 1 495,81 607,51

M65

M

Elektoinstalace § 222 odst. 4 ZZVZ 3 682,50

4 230,00

773,33 4 455,83 3 682,50

Ostatní materiál § 222 odst. 4 ZZVZ 888,30 5 118,30 4 230,00

ZL č.02 Souhrn stavebních změn ZTI Libušínská 203/11 8 508,11 1 786,70 10 294,81 8 508,11

27 Základy § 222 odst. 4 ZZVZ 944,54 198,35 1 142,89 944,54

722

721

Vnitřní vodovod § 222 odst. 4 ZZVZ 905,00 190,05 1 095,05 905,00

Vnitřní kanalizace § 222 odst. 4 ZZVZ 4 365,09 916,67 5 281,76 4 365,09

725 Zařizovací předměty § 222 odst. 4 ZZVZ 620,50 130,31 750,81 620,50

Prorážení otvorů a osatní
97 . . .bourací prače

§222 odst. 4 ZZVZ 1 672,98 351,33 2 024,31 1 672,98

ZL č.03 Souhrn stavebních změn Libušínská 203/11 9 091,83 1 909,28 11 001,11 9 091,83

34 Stěny a příčky §222 odst. 4 ZZVZ 2 115,72 444,30 2 560,02 2 115,72

766 Konstrukce truhlářské § 222 odst. 4 ZZVZ 2 764,00 580,44 3 344,44 2 764,00

781 Obklady (keramické) § 222 odst. 4 ZZVZ 2 835,16 595,38 3 430,54 2 835,16

96 Bourání konstrukcí § 222 odst. 4 ZZVZ 897,45 188,46 1 085,91 897,45

M Ostatní materiál § 222 odst. 4 ZZVZ 479,50 100,70 580,20 479,50

Celkem za stavbu 26 119,95 5 485,19 32 365,86 26 119,95

Původní cena dle SoD v Kč 255 449,89
limit změny dle ZZVZ

15% v Kč ze SoD

38 317,48
Cena dle SoD ve znění Dodatku č . l  v Kč| 281 569,84 1



Příloha č. 1 Dodatku č. l  ke Smlouvě o dílo ze dne 27.02.2025

Popis a zdůvodnění změnového listu č.01

ZLČ.01 Souhrn stavebních změn elektro - Rekonstrukce zázemí pro pečovatelské služby v DPS - Libušínská 203/11

Vicepráce - Elektromontáže, Elektroinstalace, Ostatní materiál

Vzorová projektová dokumentace nebyla zpracována detailně, byla vyhotovena v jednoduché podobě. Po odstranění
instalačního bytového jádra a po konzultaci s budoucím uživatelem rekonstruovaných prostor, byly provedeny dílčí změny v provedení
rozvodů elektroinstalace. Současně po prohlídce stávajícího rozvaděče bylo nutné
s ohledem na splnění požadavků pro zpracování výchozí revize po provedené rekonstrukci provést jeho výměnu.
Po předání staveniště a po zahájení stavebních prací byly řešeny oproti smluvnímu rozpočtu nutné změny.

Navrženým řešením dojde ke zvýšení uživatelského komfortu nájemce nebytových prostor a splnění požadavků na řádné provedení
rozvodů elektroinstalace pro zpracování výchozí revize elektroinstalace po provedené rekonstrukci bez závad.
Zadavatel jednal s náležitou péčí, nicméně skutečnosti zjištěné při předání staveniště a po zahájení stavebních prací neodpovídaly v části
použité vzorové PD a položkovému rozpočtu, bylo nutné realizovat výše uvedené změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Zdůvodnění: Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle
ZZVZ

§ 222 odst. 4 ZZVZ



Příloha č. 1 Dodatku č. l ke Smlouvě o dílo ze dne 27.02.2025

Popis a zdůvodnění změnového listu č.02

ZLČ.02 Souhrn stavebních změn ZTI - Rekonstrukce zázemí pro pečovatelské služby v DPS - Libušínská 203/11

Vícepráce - ZTI - Základy, Vnitřní vodovod. Vnitřní kanalizace, Zařizovací předměty, Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Po odstranění instalačního bytového jádra byl zjištěný skutečný stav rozvodů ZTI - voda, kanalizace, vzduchotechnika. Pro řádné proedení
realizované rekonstrukce v požadované kvalitě byly provedeny dílčí změny v provedení rozvodů ZTI.
Dohodnuté vícepráce byly provedeny s ohledem na nutnost úprav části rozvodů ZTI.
Po předání staveniště a po zahájení stavebních prací byly řešeny oproti smluvnímu rozpočtu nutné změny.

Navrženým
provozním řešením a napojením ZTI - vzduchotechniky, rozvodů vody a kanalazace, části potrubí svislé kanalizace dojde k řádnému provedení a
zajištění provozu ZTI z hlediska zajištění dlouhodové životnosti. Zadavatel jednal s náležitou
péčí, nicméně skutečnosti zjištěné při předání staveniště a po zahájení stavebních prací neodpovídaly v části použité vzorové PD a položkovému
rozpočtu, bylo nutné realizovat výše uvedené změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Zdůvodnění: Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle ZZVZ § 222 odst. 4 ZZVZ



Příloha č. 1 Dodatku č. l ke Smlouvě o dílo ze dne 27.02.2025

Popis a zdůvodnění změnového listu č.03

ZL č.03 Souhrn stavebních změn - Rekonstrukce zázemí pro pečovatelské služby v DPS - Libušínská 203/11

Vícepráce - Stavební práce - Stěny a příčky, Konstrukce truhlářské, Obklady)keramické). Bourání konstrukcí, Ostatní materiál

Po odstranění instalačního bytového jádra byl zjištěný skutečný stav v nebytových prostorách v sociálním zázemí. Pro řádné proedení realizované
rekonstrukce v požadované kvalitě byly provedeny dílčí změny v provedení rozvodů ZTI - zakrytí rozvodů ZTI po demontáži instalačního bytového
jádra z důvodu zvýšení komfortu - instalace sádrokartonového podhledu. Po odstranění podlahové krytiny byly zjištěny nerovnosti podkladu - z
tohoto důvodu bylo provedeno broušení povrchu podkladové vrstvy. Z důvodu zvýšení komfortu v sociálním zázemí a splnění hygienických
požadavků byly doplněny obklady v části prostoru proti sprchovému koutu.. Dohodnuté
vícepráce byly provedeny s ohledem na nutnost zjištěných stavebních úprav. Po
předání staveniště a po zahájení stavebních prací byly řešeny oproti smluvnímu rozpočtu nutné změny.

Navrženým řešením dojde ke zvýšení uživatelského komfortu nájemce nebytových prostor a zvýšení kvality sociálního zázemí. Zadavatel jednal s
náležitou péčí, nicméně skutečnosti zjištěné při předání staveniště a po zahájení stavebních prací neodpovídaly v části použité vzorové PD a
položkovému rozpočtu, bylo nutné realizovat výše uvedené změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Zdůvodnění: Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle ZZVZ § 222 odst. 4 ZZVZ



VERLAG
DASHÓFER Stavební rozpočet
Název stavby: Rek. soc. zařízuení DPS Doba výstavby: 29 dní Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: Dodatek č.1 - elektro Začátek výstavby: 18.03.2025 Projektant:

Lokalita: DPS , Libušínská 203/11, Žďár nad Sázavou Konec výstavby: 15.04.2025 Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuska,  591 02 Žďár nad

JKSO: Datum zpracování: 18.03.2025 Zpracoval

č. Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ
(Kč)

Náklady (celkem v Kč) Náklady
celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Dodávka Montáž Celkem/MJ Celková

M21 Elektromontáže 0,00 607,51 607,51 0,0
1 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 1 218,01 0,00 218,01 218,01 0,0 0,0

2 210120901R00 Hlavní vypínač v rozvaděči kus 1 389,50 0,00 389,50 389,50 0,0 0,0

M65 Elektroinstalace 737,22 2 945,28 3 682,50 0,0

3 650101571R00 Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného kus 1 265,00 0,00 265,00 265,00 0,0 0,0

4 650051311RT3 Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1 kus 1 299,50 207,69 91,81 299,50 0,0 0,0

5 650052711RT3 Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE kus 1 384,00 222,16 161,84 384,00 0,0 0,0

6 650012111RT2 Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení kus 2 102,50 17,42 187,58 205,00 0,0 0,0

7 650031121R00 Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,2 m2 kus 1 286,50 0,00 286,50 286,50 0,0 0,0

8 650061611R00 Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A kus 4 212,00 0,00 848,00 848,00 0,0 0,0

9 650124141RT2 Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně m 15 81,30 289,95 929,55 1 219,50 0,0 0,0

10 650031111R00 demontáž rozvodnice do výklenku, pl. do 0,2 m2 kus 1 175,00 0,00 175,00 175,00 0,0 0,0

M Ostatní materiál 4 230,00 0,00 4 230,00 0,0

11 35822001012 Jistič do 80 A, 1-pólový, LTN-6-1 kus 4 263,50 1 054,00 0,00 1 054,00 0,0 0,0

12 35822003016 Jistič-vypínač SD203/32, 3-pólový, 32 A kus 1 521,00 521,00 0,00 521,00 0,0 0,0

13 358891503 Chránič nadproudový OLE-16B-1N-030 AC kus 1 1 671,00 1 671,00 0,00 1 671,00 0,0 0,0

14 357161601 Rozvodnice plastová RZG-N-1S8 kus 1 484,00 484,00 0,00 484,00 0,0 0,0

15 34814160 Svítidlo stropní interiérové GRIFON-LED-OP-3200-3K, IP40 kus 1 500,00 500,00 0,00 500,00 0,0 0,0
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č. Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ
(Kč)

Náklady (celkem v Kč) Náklady
celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Dodávka Montáž Celkem/MJ |Celková

Celkové náklady: 8 520,01 Kč
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VERLAG
DASHÓFER Stavební rozpočet

Objednatel: Město Žďár nad SázavouNázev stavby: Rek. soc. zařízuení DPS Doba výstavby: 29 dní

Druh stavby: Dodatek Č.1-ZTI Začátek výstavby: 18.03.2025 Projektant:

Lokalita: DPS , Libušínská 203/11, Žďár nad Sázavou Konec výstavby: 15.04.2025 Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuska, , 591 02 Žďár nad

JKSO: Datum zpracování: 18.03.2025 Zpracoval:

č. Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Náklady
celkem (Kč)

Hmotnost (t)Cena/MJ
(Kč)

Náklady (celkem v Kč)

Dodávka Montáž Celkem/MJ Celková

27 Základy 479,86 464,68 944,54 0,2

1 274261115R00 Osazování bloků základových pasů objemu do 0,20 m3 pod VZT stoupačku kus 1 674,99 210,31 464,68 674,99 0,1 0,1

2 595310500 Tvárnice Ytong Standard 375 PDK 599 x 375 x 249 mm, pod VZT m2 0,15 1 797,00 269,55 0,00 269,55 0,2 0,0

722 Vnitřní vodovod 421,00 484,00 905,00 0,0

3 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2" kus 2 313,00 326,38 299,62 626,00 0.0 0,0

4 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2" kus 2 139,50 94,62 184,38 279,00 0,0 0,0

721 Vnitřní kanalizace 1 586,01 2 779,09 4 365,09 0,0

5 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 1,5 341,00 0,00 511,50 511,50 0,0 0,0

6 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 1,5 806,00 450,05 758,96 1 209,00 0,0 0,0

7 721140935R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu,DN 100 r kus 1 822,99 657,07 165,92 822,99 0,0 0,0

8 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm VZT m 1,8 1 012,00 478,89 1 342,71 1 821,60 o,o 0,0

725 Zařlzovací předměty 385,00 235,50 620,50 0,0

9 725980113RT1 Dvířka vanová 400 x 400 mm kus 1 235,50 0,00 235,50 235,50 0,0 0,0

10 28349015 Dvířka revizní plná plast, rozměr 400 x 400 mm kus 1 385,00 385,00 0,00 385,00 0,0 0,0

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 1 672,98 1 672,98 0,2

11 974042557R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x30 cm pro gulu m 1 627,99 0,00 627,99 627,99 0,1 0,1

12 974042587R00 Vysekání rýh v podlaze betonové,okolo kanalizaní stoupačky ks 1 1 044,99 0,00 1 044,99 1 044,99 0,2 0,2

Celkové náklady: 8 508,11 Kč
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VERLAG
DASHÓFER Stavební rozpočet

Objednatel: Město Žďár nad SázavouNázev stavby: Rek. soc. zařízuení DPS Doba výstavby: 29 dní

Druh stavby: Dodatek č.1-stavební Začátek výstavby: 18.03.2025 Projektant:

Lokalita: DPS , Libušínská 203/11, Žďár nad Sázavou Konec výstavby: 15.04.2025 Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuska,  591 02 Žďár nad

JKSO: Datum zpracování: 18.03.2025 Zpracoval:

č. Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ
(Kč)

Náklady (celkem v Kč) Náklady
celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Dodávka Montáž Celkem/MJ Celková

34 Stěny a příčky 888,08 1 227,64 2 115,72 0,0

1 342011121R00 Příčka SDK tl. 75 mm,0K,1x oplášť.,RB 12,5,bez iz m2 1 1 033,00 428,22 604,78 1 033,00 0,0 0,0

2 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr. m2 1,01 1 072,00 459,86 622,86 1 082,72 0,0 0,0

766 Konstrukce truhlářské 1 762,00 1 002,00 2 764,00 0,0

3 766665921R00 Zakování dveří 1křídlých kompletizovaných kus 2 501,00 0,00 1 002,00 1 002,00 0,0 0,0

4 54914621 Kování dveřní PROFIO klíč Cr kus 2 766,00 1 532,00 0,00 1 532,00 0,0 0,0

5 54926063 Zámek stavební obyčejný typ WC kus 1 230,00 230,00 0,00 230,00 0,0 0,0

781 Obklady (keramické) 1 477,62 1 357,54 2 835,16 0,0

6 781415015RU7 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm m2 1,33 450,00 87,58 510,92 598,50 0,0 o.o

7 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 1,33 40,00 23,78 29,42 53,20 0,0 0,0

8 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům m 6 59,90 0,00 359,40 359,40 0,0 0,0

9 781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům m 6 304,01 1 366,26 457,80 1 824,06 o.o 0,0

96 Bourání konstrukcí 0,00 897,45 897,45 0,0

10 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 1.5 394,00 0,00 591,00 591,00 0,0 0,0

11 965048516R00 Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu 3 mm m2 4,5 68,10 0,00 306,45 306,45 0,0 0,0

M Ostatní materiál 479,50 0,00 479,50 0,0

12 597813600 Obkládačka Color One 200 x 200 mm bílá mat m2 1.37 350,00 479,50 0,00 479,50 0,0 0,0

Celkové náklady: 9 091,83 Kč
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