PŘÍLOHA č. 1
SOUPIS PRACÍ SPOJENÝ S REALIZACÍ STAVBY

a) Organizační činnost
· Poradenství.
· Spolupráce při koordinaci prací a dodávek mezi přímými zhotoviteli.
· Organizační zabezpečení povinností zadavatele (investora) při individuálním a komplexním vyzkoušení a účast na těchto zkouškách.

b) Výkon technického dozoru investora v tomto rozsahu:
· Seznámení se s dokumentací stavby, podklady příkazce.
· Zajištění ohlášení prací dle stavebního zákona.
· Seznámení se s rozpočtem resp. náklady této akce.
· Odevzdání staveniště zhotoviteli.
· Koordinace prací na stavbě (subdodavatelé).
· Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí.
· Kontrola kvality prováděných prací, kontrola dodržování technologií, smluvních podmínek a projektu stavby.
· Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůty výstavby a nezhoršují parametry stavby, u ostatních dodatků a změn předloží s vlastním vyjádřením investorovi.
· Kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi.
· Kontrola částí dodávky, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými.
· Sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami smluv, vč. fotodokumentace průběhu stavby.
· Spolupráce s příkazcem a zhotovitelem stavby při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu, případně sám navrhuje řešení vzniklých závad stavby.
· Uplatňování námětů, směřujících ke zhospodárnění provozu (užívání) dokončené stavby.
· Spolupráce s pracovníky zhotovitelů stavby při vykonávání opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
· Kontrola a stanovení skutečného množství prací, výkonů a dodávek podle zadávacích podkladů a výkazu výkonů.
· Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur zhotovitele, jejich souladu s podmínkami smluv a jejich předkládání k likvidaci investorovi.
· Zajištění a kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluv a upozorňování zhotovitelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí.
· Bezodkladné informování investora o všech závažných skutečnostech.
· Kontrola čerpání nákladů.
· Zajištění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací od zhotovitelů, kontrola jejich výsledků a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prací a dodávek.
· Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech. 
· Kontrola dokladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na odevzdání a převzetí.
· Kompletace dokladů k předávacímu řízení.
· Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby.
· Řešení reklamací s dodavatelem stavby po dobu záruky na dílo.
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