
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele:
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

5617050391.01
1/2017

(ORG 5303)

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem tohoto dodatku: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru
investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
449 92 785
CZ44992785

Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice,
IČO: 60733098, společnost je zapsána 1.1. 1995 v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci:
Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb - technický
dozor
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na
staveništi - koordinátor BOZP

(dále jen „objednatel”)

VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem společnosti
46964541

Zhotovitel:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.
C 6656.

(dále jen „zhotovitel”)
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II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 27. 1. 2017 smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších 
záležitostí, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Mateřská škola Přemyslovo 
náměstí 1 - 2. etapa" (dále jen „smlouva o dílo").

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek") je rozšíření předmětu díla 
vymezeného smlouvou o dílo o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnovém listu 
ě. 2 ze dne 29. 5. 2017 a to následovně:

změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon") v objemu 
32.761,63 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve 
změnovém listu č. 2 ze dne 29. 5. 2017, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Z předmětu smlouvy o dílo se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve 
změnovém listu č. 2 ze dne 29. 5. 2017 a to následovně:

změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona v objemu -49.947,83 Kč 
bez DPH. Snížení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 2 ze 
dne 29. 5. 2017, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II. Předmět smlouvy se nově doplňuje o odstavec 9 tohoto znění:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou 
specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 29. 5. 2017, z předmětu smlouvy se 
vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce"), které jsou specifikovány ve 
změnovém listu č. 2 ze dne 29. 5. 2017.

2) Článek V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 
1 a 3 smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy o dílo se sjednává takto:

II.9.

„V.l

cena celkem 4.871.427,68 Kě bez DPH
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V.3 Cena za zhotovení stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým 
rozpočtem — oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a změnovým listem č. 2 ze 
dne 29. 5. 2017 činí:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 27. 1. 2017 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo 
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo
Celková cena bez DPH

4.858.613,88 Kč 
32.761,63 Kč 

- 49.947.83 Kč
4.841.427,68 Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů)."

IV. Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních 
stran.

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 
stvrzují svými podpisy.

3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů.

4) Statutární město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 
odst. 2 tohoto zákona).

5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního 
tajemství.

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

7) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární 
město Brno.

8) Dodatek je vypracován v pěti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři 
vyhotovení.

9) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

10) Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 3. 4. 2017 
Příloha č. 2: Změnový list č. 2 ze dne 29. 5. 2017
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*»

Doložka:
Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/122 dne 27. 6. 2017.

V Brně dne
Za objednatele:

V Brně dne
Za zhotovitele:

BRNA

4
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.

STAVBA; MŠ Přemyslovo nám. 1 ~2.etapa
ÚSEK: SO 02 - Hlavní objekt 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY
Soklové zdlvo

OZNÁMENÍ Č.: 1

OD: VAŠSTAV, s.r.o. DATUM:
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

X

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna parametrů nosného soklového zdivá
DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Přemyslovo nám. 1
ODKAZ NA VÝKRESY: DPP - P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: pol. Č.34 položkového výkazu výměr
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
1. Změna parametru nosného soklového zdivá - z důvodu ukončení výroby broušených

cihelných bloků Porotherm tl. 365mm budou tyto nahrazeny broušenými cihelnými
bloky Porotherm tl. 380 mm ozn. Porotherm 38 Profi viz. příloha - jedná se o
schválení technického ZL bez dopadu do ceny díla

POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM: 3.4.2017

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY:
l



Mi Porotherm Ověřené řešení pro cihelné zdivo

Porotherm 38 Profi
2/2Tepelněizolační vnější stěna

Broušený cihelný blok pro tl. stěny 38 cm na maltu pro tenké spáry

Doplňkové cihly

Porotherm 38 Profi 1/2 K
(poloviční koncová)

Porotherm 38 Profi K
(koncová)

MM
M

l"'-1
lillit \l

:%}

M

u ?
tiíív ti lillmi Tj mm a @2ssSps^! %Ě! miM'mmml &P*

ČSN EN 771-1ČSN EN 771-1

125x380x249 mm - rozměry d/š/v 250x380x249 mm- rozměry d/š/v
- skupina zdicích prvků

- objem, hmot, prvku max. 790 kg/m3

2- skupina zdicích prvků

-objem, hmot, prvku max. 890 kg/m3

2

max. 17,1 kg/ksmax. 8,8 kg/ks - hmotnost

10N/mm2 - pevnost v tlaku (kat. I) 10 N/mm2
- hmotnost

- pevnost v tlaku (kat. I)
NPDNPD - nasákavost 

NPD (F0) - mrazuvzdornost

NPD (S0) - obsah akt, rozpust, solí

NPD - rozměrová stabilita

třída A1 - reakce na oheň 
0,30 N/mm2 - přídržnost íao (T)

- nasákavost
NPD (F0)- mrazuvzdornost
NPD (S0)- obsah akt, rozpust, solí

- rozměrová stabilita NPD

třída A1- reakce na oheň
0,30 N/mm2- přídržnost řVko (T)

8 8n

255130
>r

250I. 125

Dodávka
Cihly Porotherm 38 Profi 1/2 K jsou Cihly Porotherm 38 Profi K jsou 
dodávány zafóliované na vratných dodávány zafóliované na vratných 
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.

120 ks/pal 
60 ks/pal 

max. 1090 kg

paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.

60 ks/pal 
cca 1060 kg

- počet cihel
- hmotnost palety

- počet cihel
- poloviční balení
- hmotnost palety

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zděni) se rozumí jako 
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. 
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

4t
Wienerberger
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list ě.

STAVBA: MŠ Přemyslovo nám. 1 - 2.etapa
ÚSEK: SO 02 - Hlavní objekt 1

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

OD: VAŠSTAV, s.r.o.
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

DATUM:KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

X

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna parametrů nosného soklového zdivá
DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Přemyslovo nám. 1
ODKAZ NA VÝKRESY: DPP - P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: pol. č.34 položkového výkazu výměr
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
cena vč. DPH

0,00 Kč
0,00 Kč

DPH 21%
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Cena bez DPH
0, 00 Kč
0,00 Kč
0,00Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Petr Vašíček -jednatel

šoMstfa *VYJÁDŘENÍ:

0 TUM:PODPIS:OD:

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

SPRÁVCE STAVBY:STAVEBNÍ DOZOR

Mp-TÚl 100-01
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK Č.j. 21385/95-230

Změnový list č.

STAVBA: MŠ Přemyslovo nám. 1 -2.etapa
ÚSEK: SO 02 - Hlavní objekt 2

OZNÁMENÍ ZMĚNY
Střešní atika

OZNÁMENÍ Č.: 2

OD: VAŠSTAV, s.r.o. DATUM:
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

X

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna technického provedení střešní atiky
DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Přemyslovo nám. 1
ODKAZ NA VÝKRESY: DPP - P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
1. Z důvodu návaznosti na 1. etapu výstavby MŠ je zhotovitelem navrženo sjednocení

provedení střešní atiky, které se liší s návrhem uvedeným v dokumentaci pro výběr
zhotovitele pro 2.etapu. Návrh zhotovitele spočívá ve změně technického provedení
střešní atiky. Navržené oplechování atiky (viz. výpis klempířských výrobků pol.
K/102) v rozvinuté šířce 600 mm bude v plném rozsahu nahrazeno závětmou lištou
z poplastovaného plechu Viplanyl r.š. 250mm, tl. 0,6 mm, na kterou bude napojena
krytina změkčeného PVC v hlavě atiky. Pol. K/103 v r.š. 900 mm bude v plném
rozsahu nahrazena krytinou z měkčeného PVC tl. l,5mm

POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM: 29.5.2017

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY:



Brněnské komunikace, a.».

3 0 -05- 2017
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PŘÍLOHA č. 9 Xl.
MP MD CR OPK č.j. 21385/95-230^

podatelna

Změnový list č.

STAVBA: MŠ Přemyslovo nám. 1 -2.etapa
ÚSEK: SO 02 - Hlavní objekt

2

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

OD: VAŠSTAV, s.r.o.
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

DATUM:

X

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna technického provedení střešní atiky
DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Přemyslovo nám. 1
ODKAZ NA VÝKRESY: DPP - P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

Cena bez DPH
32.761,63 Kč

- 49.947,83 Kč
- 17.186,20 Kč

DPH 21%
6.879,94 Kč

- 10.489,04 Kč

cena vč. DPH
39.641,57 Kč

- 60.436,87 Kč
- 20.795,30 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Petr
DATUM: 29.5.2017

VYJÁDŘENÍ: Soohhsfrv].

OD: PODPIS: ATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY:

Mp-TÚ1100-01



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2.etapa353 ZL

Objekt: Změnový list č.201

Rozpočet: Méněpráce01 .MNP

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno-Brno-město

VAŠSTAV, s.r.o.Zhotovitel: IČO: 46964541

DIČ: CZ46964541Staňkova 103/18

60200 Brno
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -49 947,83

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -49 947,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -49 947,83 CZK

Základní DPH 21 % -10 489,04 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -60 436,87 CZK

i/
29.5.2017dnev

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Konstrukce klempířské764 PSV -49 947,83 100

Cena celkem -49 947,83 100

Stránka 2 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2.etapaS: 353 ZL

Změnový list č.2O: 01

MéněpráceR: 01 .MNP

P.č Číslo položky Název položky cena/ MJ CelkemMJ množství
Díl: 764 Konstrukce klempířské -49 947,83

K/102 Opiechování zdí rš 600 mm z ocel.poplast plechu, 
barva šedá

-76,00000 603,86 -45 893,361 764530450RT1 m

K/103 Opiechování zdí rš 900 mm z ocel poplast plechu, 
barva šedá

-6,00000 603,86 -3 623,162 764530470x01 m

16 350,00 -431,31Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t -0,026383 998764101

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet stavby

Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2.etapaStavba: 353 ZL

Změnový list č.2Objekt: 01

VícepráceRozpočet: 01.VCP

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno-Brno-město

IČO: 46964541

DIČ: CZ46964541

VAŠSTAV, s.r.o.Zhotovitel:

Staňkova 103/18

60200 Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

32 761,63PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

32 761,63Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

32 761,63 CZK21 %Základ pro základní DPH

6 879,94 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

39 641,57 CZKCena celkem s DPH

\J
29.5.2017dnev
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Rekapitulace dílů

Číslo Typ dílu Celkem %Název

Konstrukce klempířské PSV 32 761,63764 100

Cena celkem 32 761,63 100
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Položkový rozpočet

Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2.etapaS: 353 ZL

Změnový list č.2O: 01

Vícepráce01.VCPR:

P.č. Číslo položky Název položky cena/ MJ CelkemMJ množství
Díl; 764 Konstrukce klempířské 32 761,63

82,12050 25 621,601 764001 K/104 závětrná lišta Viplanyl r.š. 250mm 312,00m

závětrná lišta : (30,45+9,745+14,915+4,015+15,53)*1,10 82,1205

84,843002 764002 K/105 rohová lišta Viplanyl r.š.100mm 78,00 6 617,75
rohová lišta : (4,85+15,67+4,0+14,035+8,865+29,71)*1,1 84,843

%3 998764201 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m 322,39350 1,62 522,28
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