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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

„Stavební úpravy objektu čp. 104 a 105, Café Herzog, Broumov – 2. etapa“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 21.08.2024 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Město Broumov
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
IČ: 00272523
DIČ: CZ00272523
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Kamil Slezák, místostarosta
K technickému jednání je oprávněn: Mgr. Jaroslav Betáš, odbor investic a rozvoje, tel.: 491 504
244, e-mail: betas@broumov-mesto.cz

Zhotovitel: ELMON spol. s r.o.
Se sídlem: třída Masarykova 277, 550 01 Broumov
Zastoupený: Petrem Moravcem, jednatelem společnosti
IČ: 47452161, DIČ: CZ47452161
Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Petr Moravec, jednatel společnosti
K technickému jednání je oprávněn:

telefon:

2. ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je změna předmětu díla o nezbytné dodatečné stavební práce, resp. o práce,
jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat v rozsahu dle přílohy k tomuto dodatku – změnového listu – a tomu odpovídající úprava ceny
za provedení díla.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se upravuje celková cena díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu
uvedeném v odst. 4. tohoto článku tohoto dodatku, přičemž se:

Původní cena díla bez DPH: 2 849 352,32 Kč

DPH: 598 363,99 Kč

Cena celkem včetně DPH: 3 447 716,31 Kč

navyšuje o 406 367,28 Kč bez DPH, tedy o 491 704,41 Kč včetně DPH.
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4. Tímto dodatkem se ruší článek 4. odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

4.1.Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou
smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH 3 255 719,60 Kč
DPH 683 701,12 Kč
Cena celkem včetně DPH 3 939 420,72 Kč
(slovy: třimilionydevětsettřicetdevěttisícčtyřistadvacet korun českých, sedmdesátdva haléře).

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo.
Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č. 58 dne 26.03.2024.

Příloha: Změnový list č. 1

V Broumově dne ………………………… V Broumově dne …………………………

Za objednatele:

Petr Moravec Kamil Slezák
jednatel společnosti místostarosta



ZMĚNOVÝ LIST
Stavební úpravy čp. 104 a 105, Café Herzog, Broumov - 2. etapa

za zhotovitele:

za objednatele:

Mgr. Betáš Jaroslav

12

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6 příp 5, samostatné zadáni by bylo
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedeni.

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv na termín dokončeni.

Město Broumov
ti. Masarykova 239,550 01 Broumov
IČO: 00272523
DIČ: ČZ00272523

jiné vlivy (na změnu PD apod.j:
Změna nemá vliv na úpravu PD.

ELMON spol s r.o.

Město Broumov

předmět změny:
Předmětem změny je provedeni nových podlahových vrstev v hlavním sále z důvodu nálezu nebezpečného odpadu - škváry - a nutného doplněni a
úpravy VZT odsávačů včetně úpravy prosvětlovacího prvku a nezbytných rozvodů SLP

zdůvodnění nezbytnosti a nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péči řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni prováděni projektové dokumentace. V rámci
zahájeni stavební prací navrženého předmětu dila byl zjištěn nesoulad v rámci navrženého PBŘ a vybaveni gastroprovozu včetně návrhu prosvětleni do
světlíku v zázemí pro zaměstnance, které neumožňuje nutnou revizi či údržbu vedeni VZT. Dále v návrhu úprav podlahy v hlavním sále. Návrh
nepředpokládal výskyt nebezpečného odpadu, tj. škváry. S ohledem na zajištěni udržitelnosti je nutné tento odpad řádně likvidovat, tedy bylo nutné tuto
vrstvu nebezpečného odpadu odstranit a zároveň zajistit rozbor tohoto materiálu pro stanovení formy likvidace. Objednatel byl zhotovitelem upozorněn na
tento nález. Za účasti TDS objednatel rozhodl o jeho odstraněni z podlahových vrstev a nahrazeni této vrstvy klasickou skladbou podlahy umožňujici
budoucí využiti tohoto prostoru. Vyzval tedy zhotovitele k předložení změnového výkazu výměr k provedení nových podlahových vrstev a provedeni řádné
likvidace nebezpečného odpadu a dále reflektující nezbytné úpravy v navržené VTZ - digestoři a úpravu prosvětlovacího otvoru s možnosti průlezu do
prostoru světlíku společně s nezbytnou změnou strukturované kabeláže SLP. Zhotovitel předložil změnový výkaz výměr ke kontrole TDS, který jej
odsouhlasil a doporučil objednateli k jeho přijeti. Tyto změny objednatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat. Změna má tedy charakter dle ZZyjZ
(zákona 134/2016 v aktuálně platném zněni) §222, odst.6. Tato změna generuje vícepráce, práce které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. S
ohledem na režim spdajici do VZMR je toto zařazeni užito pro zdůvodněni nezbytnosti.

Petr Moravec v zastoup

Kamil Slezák

vyjádření AD:
Bez připomínek_______________________________________________________________________________
vyjádřeni TDI:

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru souhlas! se změnou,

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu. /

další vyjádření:

ON spol.sr o
ova 277,550 01 BROUMÜ
r123 'TWI 523^9.2024

49/6/l3/EZ-M,O.».-------
Datum: 26.09.2024

reg.č.projektu: -
číslo ZL:

smlouva: SOD ze dne 21.08.2024

01objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel: ELMON spol s r.o., IČO 47452161 se sídlem třída Masarykova 277, 550 01 Broumov

název ZL:
Provedení změny podlahové skladby v hlavním sále a doplnění a úprava VZT

prvků
dotčené st
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU

zařazeni změny dle VZMR:
Předpokládá se, že změna generuje viceeráce a méněrráce.

méněpráce bez DPH 108 582,15 Kč

21%DPH 22 802,25 Kč
celkem 131 384 40 Kč

vícepráce bez DPH 514 949,43 Kč

21%DPH 108 139,38 Kč
celkem 623 088,81 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 406 367,28 Kč

celkový dopad do ceny díla s 21% DPH 491 704,41 Kč
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k. ú. Broumov Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel: Město Broumov IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: ELMON spol. s r.o. IČ: 47452161
 DIČ: CZ47452161

Projektant: IČ: 60109971
INS spol. s r.o. DIČ: CZ60109971

Zpracovatel: IČ:
Ing. Michaela Hůlková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

24-03-08
Café Herzog - 2. etapa

Položky označené červeně, s nulovým množstvím, nejsou předmětem plnění této etapy! 
 
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

406 367,28

Sazba daně Základ daně Výše daně
406 367,28 85 337,1321,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 491 704,41
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 24-03-08

Stavba:

Místo: k. ú. Broumov Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis40 619,7033 570,00240312.2 Vícepráce VZT

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

491 704,41406 367,28SO 01 Hlavní objekt

406 367,28 491 704,41

451 084,71372 797,28240308.1 Vícepráce podlaha kavárna

Café Herzog - 2. etapa

8. 3. 2024

INS spol. s r.o.
Ing. Michaela Hůlková
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47452161
DIČ: CZ47452161

Projektant: IČ: 60109971
INS spol. s r.o. DIČ: CZ60109971

Zpracovatel: IČ:
Ing. Michaela Hůlková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 372 797,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 372 797,28 21,00% 78 287,43

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 451 084,71

Café Herzog - 2. etapa

SO 01 - Hlavní objekt

240308.1 - Vícepráce podlaha kavárna
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant: INS spol. s r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Ing. Michaela 
Hůlková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 372 797,28

HSV - Práce a dodávky HSV 291 423,29

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 126 990,75

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 70 317,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 359,81

      96 - Bourání konstrukcí 17 724,62

    997 - Přesun sutě 93 530,34

    998 - Přesun hmot 46 542,39

PSV - Práce a dodávky PSV 72 373,99

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 518,80

    713 - Izolace tepelné 26 430,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 248,62

    761 - Konstrukce prosvětlovací -8 782,15

    763 - Konstrukce suché výstavby 41 238,72

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 720,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 9 000,00

Café Herzog - 2. etapa

SO 01 - Hlavní objekt

240308.1 - Vícepráce podlaha kavárna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant: INS spol. s r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Ing. Michaela 
Hůlková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 372 797,28

D HSV Práce a dodávky HSV 291 423,29

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 126 990,75

1 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 636,702 89,01 56 672,85

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k 
cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stěn - dopočet do prům. tl. omítek 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321191

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 70 317,90

2 K 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 4,200 5 190,55 21 800,31

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
50 do 80 mm tř. C 16/20

3 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu m3 4,200 1 283,57 5 390,99

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 
mazanina tl. přes 50 do 80 mm

4 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 4,200 389,82 1 637,24

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 
latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
přes 50 do 80 mm

5 K 631341135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého 
keramického LC 25/28

m3 5,000 5 695,92 28 479,60

PP
Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 120 do 240 mm tř. LC 
25/28

6 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,212 40 163,95 8 514,76

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 6x150x150mm

7 M 56284740 distanční kroužek pro výztuž 15mm 100 
kus

50,000 89,90 4 495,00
PP distanční kroužek pro výztuž 15mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 359,81

8 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2 (světlík)

m2 3,500 86,82 303,87

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m (světlík)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112

9 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 
2 m2 - škvára m3 8,500 582,00 4 947,00

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082933

10 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,10 m2 hl do 150 mm

kus 6,000 230,72 1 384,32

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm (světlík)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031324

D 96 Bourání konstrukcí 17 724,62

11 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 4,800 3 692,63 17 724,62

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 
přes 4 m2 - vrstva škvárobetonu pod mazaninou

D 997 Přesun sutě 93 530,34
12 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 22,532 128,00 2 884,10

240308.1 - Vícepráce podlaha kavárna

Café Herzog - 2. etapa

SO 01 - Hlavní objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002611

13 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace t 22,532 1 680,00 37 853,76

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s 
naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 
9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013152

14 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 22,532 368,00 8 291,78

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

15 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 90,128 13,30 1 198,70

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km 
přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

16 K 997013814
Poplatek za uložení škváry na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 12,000 3 608,50 43 302,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 
04 - jen škvára

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814

D 998 Přesun hmot 46 542,39

17 K 998018001 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m t 25,433 1 830,00 46 542,39

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 72 373,99

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 518,80

18 M 28323053
fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující 
tepelnou izolaci tl 0,6mm

m2 84,000 65,70 5 518,80

PP
fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 
0,6

D 713 Izolace tepelné 26 430,00

19 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 60,000 77,80 4 668,00

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121

20 M 28375910
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 60mm m2 64,000 175,00 11 200,00

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm

21 M 28375909
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 50mm m2 64,000 146,00 9 344,00

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm

22 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 84,000 14,50 1 218,00

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 
součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191132

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 248,62

23 K 742110005
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených v podlaze m 3,000 55,20 165,60

PP
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v 
podlaze

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110005

24 M 34571052
trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 
(chránička) D 28,4 /34,5mm m 3,150 27,60 86,94

PP
trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 28,4 
/34,5mm

25 K 742110505
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných čtyřhranných s víčkem kus 2,000 130,00 260,00

PP
Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových 
odbočných čtyřhranných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110505

26 K 741120906
Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím 
vodičům průřezu vodiče do 10 mm2 m 8,000 30,60 244,80

PP
Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče 
do 10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120906
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 M 34571459
krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 
100x100mm s víčkem kus 2,000 77,80 155,60

PP krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem

28 K 742330044 Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic kus 2,000 115,00 230,00

PP
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do 
nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330044

29 M
NWG.0069350.U
RS

Zásuvka včetně rámečeku pro 3 keystone moduly, 
MODnet, úhlový, se záclonkou, bílý

kus 2,000 52,84 105,68

PP
Zásuvka včetně rámečeku pro 3 keystone moduly, MODnet, úhlový, se 
záclonkou, bílý

D 761 Konstrukce prosvětlovací -8 782,15

30 K 761611112
Okno zděné ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm 
bezbarvých lesklých dezén rovný

m2 -0,863 6 500,00 -5 609,50

PP
Okna ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé 
lesklé dezén rovný

31 K 761990001
Příplatek ke konstrukcím ze skleněných tvárnic za 
plochu do 10 m2

m2 -0,863 75,00 -64,73

PP
Příplatek k cenám konstrukce ze skleněných tvárnic za ztíženou montáž 
za plochu do 10 m2

32 K 998761103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce prosvětlovací v 
objektech v přes 12 do 24 m t -38,849 80,00 -3 107,92

PP
Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 41 238,72

33 K 763121413
SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15

m2 1,440 663,00 954,72

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z 
ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 
12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75 - WC imobil

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121413

34 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 2,000 279,00 558,00

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu 
do 0,5 m - 211b

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131721

35 K 763131912
Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK 
podhledu a podkroví s vyztužením profily kus 4,000 774,00 3 096,00

PP
Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek 
pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní 
klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost přes 0,10 do 0,25 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131912

36 M 59030756
dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s 
automatickým zámkem 400x400mm

kus 3,000 980,00 2 940,00

PP
dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 
400x400mm

37 M 59030757
dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s 
automatickým zámkem 500x500mm

kus 1,000 1 090,00 1 090,00

PP
dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 
500x500mm

38 K Pož.1 Dod. a mont. protipožárních dvířek 900x750mm 
EW45DP1 

kpl 1,000 32 600,00 32 600,00

PP Dod. a mont. protipožárních dvířek 900x750mm EW45DP1 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 720,00
39 K R111 Úklid po odstranění škvárového násypu m2 84,000 80,00 6 720,00

PP Úklid po odstranění škvárového násypu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 9 000,00
40 K 043234000 Rozbory škváry celkem … 1,000 9 000,00 9 000,00

PP
Rozbory celkem - určení složení a radioaktivity škváry pro zatřídění 
likvidace odpadu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043234000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
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snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 619,70
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant: INS spol. s r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Ing. Michaela 
Hůlková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 33 570,00

D1 - Zařízení č. 1 - větrání kuchyně 33 570,00

Café Herzog - 2. etapa

SO 01 - Hlavní objekt

240312.2 - Vícepráce VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant: INS spol. s r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Ing. Michaela 
Hůlková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 570,00

D D1 Zařízení č. 1 - větrání kuchyně 33 570,00
1 M Pol3 Odsávač par 1600x900x400 mm vč. osvětlení a lapačů ks 1,000 44 420,00 44 420,00

PP Odsávač par 1600x900x400 mm vč. osvětlení a lapačů

2 M Pol4
Odsávač par 1300x1300x400 mm vč. osvětlení a 
lapačů ks 1,000 50 450,00 50 450,00

PP
Odsávač par 1300x1300x400 mm vč. osvětlení a lapačů a průchozího 
potrubí VZT

3 K 1.D.1

Odsavač par (digestoř) - nerezový zákryt s osvětlením, 
tukovými filtry, ortokovou vaničkou - regulační klapka 
osazena na VZT rozvodu, připojovací rozměr na VZT 
potrubí 315x200mm - výška odsavače par 400mm 
Rozměr: 1600x900mm Objemový průtok: 1200m3/h

ks -1,000 38 900,00 -38 900,00

PP

Odsavač par (digestoř) - nerezový zákryt s osvětlením, tukovými filtry, 
ortokovou vaničkou - regulační klapka osazena na VZT rozvodu, 
připojovací rozměr na VZT potrubí 315x200mm - výška odsavače par 
400mm Rozměr: 1600x900mm Objemový průtok: 1200m3/h

4 K 1.D.2

Odsavač par (digestoř) - nerezový zákryt s osvětlením, 
tukovými filtry, ortokovou vaničkou - regulační klapka 
osazena na VZT rozvodu, připojovací rozměr na VZT 
potrubí 315x200mm - výška odsavače par 400mm 
Rozměr: 1300x1300mm Objemový průtok: 1200m3/h

ks -1,000 42 500,00 -42 500,00

PP

Odsavač par (digestoř) - nerezový zákryt s osvětlením, tukovými filtry, 
ortokovou vaničkou - regulační klapka osazena na VZT rozvodu, 
připojovací rozměr na VZT potrubí 315x200mm - výška odsavače par 
400mm Rozměr: 1300x1300mm Objemový průtok: 1200m3/h

5 K 1.H.1
Požární izolace - lamelová rohož z lamel z kamenné 
vlny s AL polepem - minimální požární odolnost dle 
PBŘ Tloušťka: 50mm

m2 -20,000 920,00 -18 400,00

PP Požární izolace - lamelová rohož z lamel z kamenné vlny s AL polepem 

6 M Pol9 Požární izolace včetně kotvení tl. 50 mm m2 20,000 1 570,00 31 400,00

PP
Požární izolace ULTIMATE PROTECT obostranná včetně kotvení tl. 50 
mm

7 K R1 VZT D + M Servopohon uzavírací klapky Belimo LM 230V ks 2,000 3 550,00 7 100,00

PP D + M Servopohon uzavírací klapky Belimo LM 230V

240312.2 - Vícepráce VZT

Café Herzog - 2. etapa

SO 01 - Hlavní objekt
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