ev.č. objednatele: D 0036/24                                                           ev.č. zhotovitele: SOD 2024/102/N423/S37519

 

Dodatek č.1 smlouvy o dílo
na stavbu „Oprava levostranného břehu Orlovské Stružky, PŠ 2024“ (č. stavby 8668)
uzavřené dne 12.11.2024 mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
					doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ:				70890021  /  CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka AXIV 584

Zhotovitel: 
Obchodní firma:			Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Sídlo:					Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO / DIČ: 			             45193118 / CZ45193118
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471


Smluvní strany se v souladu se zněním čl.9. odst.2. smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy

Smluvní strany – na straně objednatele se mění identifikační údaje, nově zní takto:
Objednatel:
Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
					doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce: 			xxx, generální  ředitel
Zástupce pro věci technické: 		xxx, investiční ředitelka, TDI
					xxx, vedoucí investičního odboru
					xxx, investiční referent
Bankovní spojení: 			ČNB, č.ú. 110007-608761/0710 
IČO / DIČ:				70890021  /  CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka AXIV 584


čl. 2.  Doba plnění  - mění se termín dokončení stavby a bod 1. nově zní takto
1.	Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:
· zahájení díla:                                                                 	listopad 2024
· ukončení stavebního díla a předání objednateli: 	do 30.6.2025
Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se změnou termínu plnění, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů


čl. 3.   Cena díla – v bodě 1. se cena díla mění následovně:
Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo	8 409 000,00 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 1	- 119 492,84 Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 1	 2 637,27 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	8 292 144,43 Kč
Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací a méněprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 




Nedílnou součástí dodatku č.1 je Změnový list č.1 ze dne 9.4.2025.
[bookmark: _GoBack]Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
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