Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 1068/2024


	
	Dodatek č. 1



S M L O U V Y O D Í L O
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Číslo smlouvy objednatele: 1068/2024
Číslo smlouvy zhotovitele:
„Propojení zbytkové jámy Libouš s vodním dílem Nechranice - studie
proveditelnosti“
Tento dodatek smlouvy byl uzavřen mezi smluvními stranami:
	objednatel:
sídlo: statutární orgán: oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních:
	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


[bookmark: bookmark3]oprávněn jednat o věcech technických: zástupce objednatele:

	IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	70889988
CZ70889988


zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)
a
zhotovitelé:
Zhotovitel 1 a společník 1 v rámci sdružení právnických osob VRV + INSET Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)
	Sídlo: oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
	Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5



oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
místopředsedkyně představenstva
oprávněn(i) jednat o věcech technických: vedoucí projektového týmu Ústí nad Labem

IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
bankovní spojení:
číslo účtu:
Vedoucí společník je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930 (dále jen „Zhotovitel 1“)
sdružení právnických osob VRV + INSETZhotovitel 2 a společník 2 v rámci INSET s.r.o. (INSET)
Sídlo:
Statutární orgán:
Oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5, IČO: 471 16 901, na základě plné moci ze dne 3.8.2024, 035 79 727IČO:
DIČ:
INSET je zapsán v Obchodním
234236
(dále jen „Zhotovitel 2“)

CZ03579727
rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
(Zhotovitelé 1 a 2 společně dále jen také jako „Zhotovitel")
Zhotovitelé 1 a 2 vystupují jako účastníci společnosti VRV + INSET (dále jen „Společnost“) na základě „Společenské smlouvy“ uzavřené dne 3.8.2024, která je přílohou a nedílnou součástí smlouvy.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Tento dodatek je uzavírán po domluvě zhotovitele PD a zástupcem investora. Na základě zkušeností zhotovitele IGP, geologických podmínek a přístupnost míst prováděného inženýrsko geologického průzkumu technikou, byl podán v listopadu 2024 návrh na změnu prováděných metrů s mechanickým hrotem a elektrickým hrotem u statické penetrace. Tento postup byl odsouhlasen zástupcem investora. Dále byl prohlouben jeden inženýrskogeologický vrt z důvodu dosažení požadované hloubkové úrovně dna propojení VD Nechranice – zbytková jámy Libouš.
Tímto dodatkem se mění Čl. IV. Cena a V. Platební podmínky a mění se příloha č. 2 smlouvy za znění uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]IV. CENA
Původní znění:
1) Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 4 581 920,- Kč bez DPH, z toho:
a) [bookmark: bookmark7]IGP: 3 016 920,- Kč bez DPH
b) [bookmark: bookmark8]SP: 1 565 000,- Kč bez DPH
Nové znění:
1) Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 4 483 926,- Kč bez DPH, z toho:
a) [bookmark: bookmark9]IGP: 2 918 926,-- Kč bez DPH
b) [bookmark: bookmark10]SP: 1 565 000,- Kč bez DPH
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní znění:
1. [bookmark: bookmark14]Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního plnění dnem protokolárního předání a převzetí vyhodnocení IGP po schválení na VV ve výši 100 % z ceny IGP, tj. 3 016 920,- Kč bez DPH.
Nové znění:
3. Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního plnění dnem protokolárního předání a převzetí vyhodnocení IGP po schválení na VV ve výši 100 % z ceny IGP, tj. 2 918 926,- Kč bez DPH.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark15]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn, s tím, že smluvní strany tímto vyjadřují výslovný souhlas se zněním a obsahem smlouvy č. 1068/2024 ve znění dodatku č. 1 a Zhotovitelé 1 a 2 se ke všem právům a povinnostem z tohoto závazku zavazují společně a nerozdílně (§ 1874 OZ).
2. [bookmark: bookmark16]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
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3. [bookmark: bookmark17]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
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4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
Přílohy Dodatku č. 1: Příloha č. 1 Soupis prací „Propojení zbytkové jámy Libouš s vodním
dílem Nechranice - studie proveditelnosti“
za Objednatele
v Chomutově dne:
za Zhotovitele 1 v Praze dne:
…………………………………… investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
……………………………………. místopředsedkyně představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
a.s.
…………………………………….. člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Za Zhotovitele 2 v Praze dne:
a.s.
……………………………………. místopředsedkyně představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba v zastoupení dle plné moci za INSET s.r.o.
…………………………………….
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
v zastoupení dle plné moci za INSET
Stránka 4 z 5








































Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 1068/2024



s.r.o.
Stránka # z 5

