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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2017-27  

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  

v platném znění (dále jen občanský zákoník) 

 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Statutární město Pardubice 

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 

  530 21 Pardubice 

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města Pardubice  

Zastoupený ve věcech technických: Vratislavou Šiškovou, technikem oddělení investic a technické správy 
OMI MmP  

Tel: 466 859 408, 739 505 861 e-mail: vratislava.siskova@mmp.cz                      

IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 

bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  

číslo účtu:    

 (dále jen objednatel)     

                 

a 

 

Zhotovitel:  TIMRA s.r.o.   

Se sídlem:  k Hřebčinci 181, 530 03 Pardubice Nemošice                             

Zastoupený ve věcech smluvních:  Janem Kafkou 

Zastoupený ve věcech technických: Janem Kafkou 

Tel:  603 448 725  e-mail: kafka@timra.cz  

IČO:  048 06 859        DIČ: CZ04806859         

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 
36654 

bankovní spojení: ČSOB a.s.  

číslo účtu:  

(dále jen zhotovitel) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 

I. 

 

Smluvní strany mezi sebou dne 15. 5. 2017 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2017-27, jejímž 
předmětem je zhotovení stavebního díla: MŠ Odborářů – rekonstrukce kuchyně a gastro. 

 

V průběhu realizace stavby bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí a prací. Některé 
položky se neprováděly v plném rozsahu, některé položky bylo nutné řešit jiným způsobem a nové 
vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit.  Jedná se o následující: 

-  zděná  polopříčka mezi výlevkou a pracovním stolem bude nahrazena nerezovým paravánem, který bude 
pevně připojen k pracovnímu stolu, a to z provozních důvodů, 
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- bude provedena výměna 2 ks plynových stoliček – stávající spotřebiče jsou na konci životnosti, při 
znovuzapojení by neodpovídaly současným platným normám 

- bude vyspádována podlaha kolem podlahového roštu a připraveny rozvody pro případné budoucí zapojení 
myčky 

- je nutná úprava rozvodů elektro v přilehlé chodbě včetně zednického zapravení kde došlo ke střetu 
s vedením VZT – v PD nebylo předpokládáno 

- bude provedena výměna 2 ks prorezlých radiátorů a části rozvodů 

 

II.  

 

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav během stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu 
předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž bližší 
specifikace je uvedena v příloze č. 1 a 2, které jsou nedílnou částí tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se 

navyšuje i cena díla o cenu těchto víceprací a méněprací ve výši 99.766,55 Kč bez DPH.   
 

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo, a tedy na změně 
SOD, následujícím způsobem:  
 

 

Vícepráce: 107.383,60 Kč 

Méněpráce: 7.617,05 Kč 

Celková cena víceprací a méněprací ………. 99.766,55 Kč bez DPH 

 

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za dílo nově takto: 
 

Původní  cena díla dle SOD bez DPH………………………………………………….         2.043.354,95 Kč 

Dodatek č. 1 bez DPH..…………………………………………………………………….                99.766,55 Kč 

Celková cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH ………………………………           2.143.121,50 Kč  
DPH 21% …………………………………………………………………………………….…..              450.055,51 Kč 

Celková cena díla  včetně dodatku č. 1 vč. DPH………………………………..          2.593.177,01 Kč 

 

 

(slovy: dvamilionypětsetdevadesáttřitisícejednostosedmdesátsedm korun českých jeden haléř  včetně DPH) 

 

 

III. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2017-27 ze dne 15. 5. 2017 nedotčená výše uvedenou 
změnou ceny za provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění. 
 

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, 
z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. 
 

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru 
smluv.  
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Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý 
den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek,  a  že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují 
zástupci  smluvních stran svými vlastnoručními podpisy. 
 

 

Příloha č. 1:  Změnový list č. 1/2017  
Příloha č. 2: Rekapitulace soupisu VCP a MNP 

 

 

  

 

      V Pardubicích dne      V Pardubicích dne 

 

 

 

 

 

        .................................................               ................................................. 

                      za objednatele                   za zhotovitele 

     Ing. Martin Charvát                                    Jan Kafka 

primátor statutárního města Pardubice                                                   jednatel  

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

   

                                      

 



 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  

MAGISTRÁT MĚSTA 
 

 

 

 

Název akce:  MŠ Odborářů – rekonstrukce kuchyně a gastro 

Změnový list rozsahu prací oproti SOD   č.  01/2017 

 

Popis Změny:   
Méněpráce a vícepráce:  
1) nahrazení zděné polopříčky mezi výlevkou a pracovním stolem nerezovým paravánem pevně 
přikotveným k pracovnímu stolu 

2) dodávka a montáž 2 ks plynových stoliček  
3) vyspádování podlahy  kolem podlahového roštu 

4) příprava rozvodů pro případné budoucí zapojení myčky 

5) úprava rozvodů elektro v přilehlé chodbě včetně zednického zapravení 
6) výměna 2 ks radiátorů ÚT včetně části rozvodů 

 

Popis příčiny Změny:   
1) na základě požadavku provozovatele z provozních důvodů 

2) v PD bylo uvažováno se zachováním stávajících stoliček,  stávající spotřebiče jsou na konci životnosti, 

při znovuzapojení by neodpovídaly současným platným normám 

3) požadavek provozovatele 

4) požadavek provozovatele 

5) zjištění během stavby – došlo ke kolizi VZT rozvodů v chodbě se stávajícím vedením elektro, je nutná 
úprava rozvodů a zednické zapravení 
6) výměna 2 ks radiátorů – stávající radiátory nelze znovu zapojit, jsou prorezlé včetně části potrubí 

Popis způsobu ocenění Změny: 
 

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, položkové ocenění 
změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 01/2017. 

 

 

Technik OITS OMI MmP: Vratislava  Šišková 

 

 

Dne:             

                                                          Podpis:  



Strana 2 (celkem 2) 
 

 

 

 

Stanovisko Projektanta: Prodin a.s. Pardubice 

 

Ing. Jiří Mareda  
 

 

Dne:                                                                      Podpis:  

 

Stanovisko Dodavatele: TIMRA s.r.o. 

  

Jan Kafka 

 

 

Dne:                                                                      Podpis:  

 

 

Ocenění dohodnuté Změny: 
 

Bez DPH: 99 766,55 Kč                                          Včetně DPH 21%: 120 717,52 Kč 

 

Původní celková cena díla: 
 

Bez DPH:            2 043 354,95 Kč 

Včetně DPH:      2 472 459,49 Kč 

 

Navrhovaná změna celkové ceny díla: 
 

Bez DPH:         2 143 121,50 Kč 

Včetně DPH:   2 593 177,01 Kč 

 

Způsob finančního krytí změny: 
 

711/OMI – MŠ Odborářů – rekonstrukce kuchyně a gastro 

 

 

Podpis ekonoma OE OMI MmP: ___________________________   Datum: 

 

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: 
 

Změny budou řešeny dodatkem SOD. 
 

 

 

 

Souhlas vedoucího OMI MmP 
 

 

Podpis:  ____________________________ 

 

Datum:  

Podpis:  zmocněnce Dodavatele  

 

 

_____________________________ 
 

Převzal dne:  
 



Rekapitulace soupisu VCP a MNP
Akce: Rekonstrukce Kuchyně MŠ Odborářů
Zhotovitel: TIMRA s.r.o.

Objednatel: MMP

Méněpráce -7 617,05

Bod 1) Zrušení příčky u okna a výlevky

2 K 342272423
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 
kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm

m2 2,325 678,50 1 577,51

7 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 0,750 77,80 58,35

14 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový 
spojovací můstek nanášený ručně stěn

m2 4,794 53,90 258,38

15 K 612142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
rabicovým provizorním přichycením stěn

m2 4,794 83,00 397,88

16 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 
10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn

m2 4,794 145,90 699,41

17 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 4,794 50,40 241,61

61 K 781474117
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2

m2 4,794 353,90 1 696,51

62 M 597612550 obkladačky keramické - kuchyně (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm I. j. m2 5,273 320,00 1 687,40

Bod 2) Přesun rozvodu plynu do suterénu z podlahy

20 K 0003 Stavební přípomoce ZP soub 1,000 1 000,00 1 000,00

VV "dle D.1.4.3-01 - prostupy, drážky...."  1 1,000

VV Součet 1,000

Vícepráce 107 383,60

Bod A) Nerezový paravan - součást stolu v sekci "Mytí provozního nádobí" kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

Bod B) Dodávka a montáž plynové stoličky - 10 kW typ VSP 10, vč. Revize kpl 2,000 18 500,00 37 000,00

Bod C) Provedení spádu podlahy v části "Teplé přípravy" kolem podlahového roštu m2 12,180 520,00 6 333,60

Bod D) Dodávka a montáž 2ks nových radiátorů, včetně rozvodů v suterénu kpl 2,000 10 800,00 21 600,00

Bod E) D+M nových rozvodů pro budoucí osazení myčky (3fáze, 7kW) soub 1,000 1 200,00 1 200,00

Bod F) Posunutí rozvodů elektro z důvodu kolize s VZT, včetně posunutí svítidel kpl 1,000 21 500,00 21 500,00

Bod G)

Lokální zednické zapravení povrchů stěn, včetně malby v prostoru chodeb 1.21, 
1.22, 1.23 a u el. Rozvaděče kpl 1,000 15 250,00 15 250,00

CELKEM

MNP -7 617,05

VCP 107 383,60

Rozdíl 99 766,55


