
SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTÚ - Pro dodatek Č.1

Název stavby:
Stavební úpravy tělocvičny (Mendelovo gymnázium, Opava)

Cena dle SOD 17 118 544,30 KČ bez DPH

. . . W . . Absolutní hodnota % . . % %c.hstu popis zmeny Rozdíl ceny po zmene . čenovy narůst
zmeny odst. 4 odst. 5 odst. 6

ZL 1 Bourací práce a nová skladby podlahy v malé 368 748,13 KČ 368 748,13 KČ 368 748,13 KČ 2,15%tělocvičně

ZL 2 Záměna plastových oken za dřevěnná 88 000,00 Kč 572 000,00 KČ 3,34% 88 000,00 KČ

ZL 3 Změny v 1.PP 808 023,46 KČ 1 430 226,98 KČ 808 023,46 KČ 4,72%
Změny ve vstupních dveřích do objektu a do - " l "ZL 4 . .. 331 500,00 Kc 529 500,00 Kc 3,09°o 331 500,00 Kctelocvicen

Celkem bez DPH 1 596 271,59 KČ 6,43% 0,00% 6,87%

DPH 21% 335 217,03 Kč 6,87%

Celkem VC. DPH 21% 1 931 488,62 KČ

Cena dle SOD bez DPH po uzavřeni
DPH 21%
Cena VC. DPH 21%

18714815,89 Kč
3 930 111,34 Kč

22 644 927,23 Kč

Za zhotovitele:

. Za objednavatele:
Úplnost změnového listu zkontroloval TOS:



Krycí list - změnový list Č.1

Stavební úpravy tělocvičny (Mendelovo gymnázium, Opava)

Předmět ZL: Bourací práce a nová skladby podlahy v malé tělocvičně

změnový list obsahuje: Po demontáži nášlapné vrsty podlahy v tělocvičnách, byla zjištěna jiná
skladba podkladních vrstev, než bylo předpokládáno. V PO a rozpočtu nebylo počítáno s
demontáži podkladního roštu. Pod nášlapnou vrtsvou podlahy v malé tělocvičně byla nalezena

Popis změn původní cihelná skladba odvětrávané podlahy, kterou bylo nutno vybourat. změnový list dále
obsahuje práce s doplněním chybějící hydroizolace v malé tělocvičně a srovnáni původního
podkladního betonu pro možnou instalaci nových vrstev sportovní podlahy. změnový list dále
obsahuje demontáž veškerého sportovního vybavení, které již nebude zpětně použito.

Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 6 ZZVZ

cenový nárůst po změně - Celkem bez DPH 368 748,13 ti. 2,15%

Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem 368 748,13 tj. 2,15%

Předpokládaný vliv na: termín díla: ANO 7 dní

na kvalitu díla: NE

na cenu díla: ANO
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ZL 1
Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Stavební úpravy tělocvičny (Mendelovo gymnázium, Opava)
Podlahy v tělocvičnách

Mendelovo gymnázium, Opava p.o.

Zhotovitel: Miboro s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 368 748,13

snížená 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 14.03.2025

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

368 748,13

výše daně
77 437,11

0,00

446 185,24

P rojektant Zpracovatel

Datum a podpis ÁŠ L|· imr Razítko Datum a podpis: Razítko

objeď navatel Zhotovitel

. . kí 'ĺ
Datum a podpis. Datum a podpis: K" Y· "L C'(\ Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Stavební ú pravy tělocvičny (Mendelovo gymnázium, Opava)

Stavba: Podlahy v tělocvičnách

Místo: Datum: 14.03.2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

1 Bourací práce
2 Nové podlahy

368 748,13 446 185,24

193 950,67 234 680,31
174 797,46 211 504,93
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Podlahy v tělocvičnách

objekt:
1 - Bourací práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 14.03.2025

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 193 950,67 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

193 950,67

výše daně
40 729,64

0,00

234 680,31

,,,,
Zpracovatel

Datum a podpis: )5 1j· Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: A\s \\" 1x'\'t Razítko Datum a podpis, K-i IO\ Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Podlahy v tělocvičnách

1 - Bourací práce

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 14.03.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 9

Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce, bourání

193 950,67

141 741,03

53 184,17
10 K 9/1 Demontáž trámu postuÓným rozřezáváním vC. kpl 1,000 20 000,00 20 000,00pomocného lešení a likvidace

11 K 9/2 Demontáž basketbalových košů vC. pomocného lešení kpl 6,000 1 500,00 9 000,00a likvidace
Bourání podlah z cihel kladených na plocho pI přes 11 K 965031131 m2 203,010 66,70 13 540,77m2
Bourání podlah z cihel kladených na stojato pI přes 12 K 965032131 m2 103,334 103,00 10 643,40m2

VY 39*16,56*0,16

d 997 Přesun sutě

4 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Poznámka k položce.'
P Včetně naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez

poplatku za skládku.
5 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km

vv 60,921*9 'Přepočtené koeficientem množství

103,334

88 556,86
t 60,921 155,00 9 442,76

t 548,289 9,00 4 934,60
548,289

6 K 979990105R00 Poplatek za 'uložení suti - cihelné výrobky, skupina 35 ,O 5 5,odpadu 170102 t 52,874 O O 18 O 90
7 K 979990161R00 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 t 8,046 900,00 7 241,40

3 K 997013151 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t 60,921 795,00 48 432,20budovy v do 6 m s omezením mechanizace

D PSV

D 762
8 K 762512811

VY

9 K 762521811

VV

Práce a dodávky PSV

Konstrukce tesařské
Demontáž Kce podkladového roštu
"2 vrstvy"257,42*2
Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušt'ky do 32

mm
203,01"257,42

52 209,64

52 209,64
m2 514,840 43,10 22 189,60

514,840
m2 460,430 65,20 30 020,04

460,430
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Podlahy v tělocvičnách

objekt:
2 - Nové podlahy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 14.03.2025

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ,

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 174 797,46 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

174 797,46

výše daně
36 707,47

0,00

211 504,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: /Ĺľtř1e"\r Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis, ) ko

2
I

Datum a podpis: Aŕ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Podlahy v tělocvičnách

2 - Nové podlahy

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 14.03.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d 63 Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina betonová ti. 5 - 8 cm C 20/25 z betonu1 K 631312621RM1 . m3prostého

p Poznámka k položce.'
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplněni.

VY 203,01*0,05
vy Součet

d 99 Staveništní přesun hmot
2 K 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t

VY 25,631+0,383

d HSV Práce a dodávky HSV

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
14 K 619325131 Vytaženi fabionů, hran nebo koutů m

vy "vytažení fabionů mazaniny pro možnost nataveni Hl -nerovný povrch"
VY (16,56"11,57)*2
vv Součet

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového
15 K 634112128 PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v m

150 mm
VY (16,56+11,57)*2
vy Součet

d 711 Izolace proti vodě
Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, lx

4 k 711112001RZ1 asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky m2
asfaltového laku

VY 203,01
vy Součet

Provedeni izolace proti vlhkosti na ploše svislé, lx
5 K 711112002RZ1 nátěrem asfaltovým lakem včetně dodávky asfaltového m2

laku
vy "svislá izolace vytažená na nosné stěny :"
VY (16,56+11,57)*2*0,2
vy Součet

Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim6 K 711141559 . m2vodorovne NAIP
VY 203,01

174 797,46

51 922,37
10,151 5 115,00 51 922,37

10,151
10,151

11 706,30
26,014 450,00 11 706,30
26,014

18 942,74

18 942,74
56,260 275,00 15 471,50

56,260
56,260

56,260 61,70 3 471,24

56,260
56,260

81 660,47

203,010 70,40 14 291,90

203,010
203,010

11,252 70,20 789,89

11,252
11,252

203,010 140,00 28 421,40

203,010
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením18 K 711142559 ,vislé NAIP m2 11,252 160,00 1 800,32

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze
19 M 62832001 skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním m2 13,739 132,00 1 813,55

posypem ti 3,5mm
vy 1 1,252*1,221 'Přepočtené koeficientem množství

pás asfaltový natavite/ný oxidovaný s vložkou ze
7 M 62832001 skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním

posypem ti 3,5mm
vy 203,01*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

8 K 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m

13,739

m2 233,462 132,00 30 816,98

233,462

% 776,340 4,80 3 726,43

D 713
.20 K 713191100RT9 PoĹoženÍ separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 203,010 50,80 10 312,91

21 K 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 103,129 2,45 252,67

Izolace tepelné 10 565,58
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Krycí list - změnový list Č.2
Stavební úpravy tělocvičny (Mendelovo gymnázium, Opava)

Předmět ZL: Záměna plastových oken za dřevěnná

Změnový list obsahuje: V PD a rozpočtu chybně uvedena okna plastová místo dřevěných,
Popis změn které navazují na předchozí etapu stavebních úprav tělocvičny. změnový list řeší záměnu

materiálového provedeni oken.

Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ

cenový nárůst po změně - Celkem bez DPH 88 000,00 ti. 0,51%

Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem 572 000,00 tj. 3,34%

Předpokládaný vliv na: termín díla: NE

na kvalitu díla: NE

na cenu díla: ANO
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ZL 2
Stavba: Stavební úpravy tělocvičny (Mendelovo gymnázium, Opava)

Okna plast vs. dřevo

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Mendelovo gymnázium, Opava p.o.

Zhotovitel:
MIBORO s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 11. 2. 2025

lČ:
DIČ,

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 88 000,00 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

88 000,00

výše daně
18 480,00

0,00

106 480,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: It- Lj- 1sjTr Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis ^¶"\rŔazítko

2
IČ

Datum a podpis, k J- Lů1C Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Okna plast vs. dřevo

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Mendelovo gymnázium, Opava p.o.
MIBORO s.r.o.

Datum: 11. 2. 2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 769

88 000,00

-242 000,00
1 K 0.01 0.01 - Okno plastoŮé, trojkřídlé, otvÍravo-sk|opné7 kus -2,000 25 000,00 -50 000,00rozměry: 1900 x 2200 mm

2 K 0.03 0.03 - Okno plastové, trojkřídlé, otvÍravo-sk|opné7 kus -2,000 33 000,00 -66 000,00rozměry: 1830 x 2700 mm

3 K 0.04 0.04 - Okno plastové, trojkřídlé, otvÍravo-sk|opné¶ kus -2,000 35 000,00 -70 000,00rozměry: 1860 x 2700 mm

4 K 0.05 0.05 - Okno plastové, jednokřídlová OtVíraVO-Sk|OPnéy kus -1,000 17 000,00 -17 000,00rozměry: 1000 x 2700 mm

5 K 0.06 0.06 - Okno plastové, trojkřídlé, otvíravo-sklopná kus -1,000 39 000,00 -39 000,00rozměry: 2260 x 2700 mm

Otvorové prvky z plastu - MNP

D 766 Konstrukce truhlářské - VCP 330 000,00
11 K O.01u 0.01 - Okno dřevěné trojdílné, fixní 1810x1150 mm kus 2,000 16 131,26 32 262,52

0.03 - Okno dřevěné trojkřIdlé, otvkavo-sklopné,
7 K O.03u . kus 2,000 53 667,78 107 335,56rozmery: 1830 x 2700 mm

0.04 - Okno dřevěné trojkřIdlé, otviravo-sk|opné,
8 K O.04u . kus 2,000 54 002,82 108 005,64rozmery: 1860 x 2700 mm

0.05 - Okno dřevěné jednokřidlé, otviravo-sk|opné
9 K O.05u . ' kus 1,000 23 047,98 23 047,98rozmery: 1000x2700 mm

0.06 - Okno dřevěné trojkřkilé, otvíravo-sk|opné,
10 K O.06u V kus 1,000 59 348,30 59 348,30rozmery: 2260X2700 mm
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Krycí list - změnový list Č.3
Stavební úpravy tělocvičny (Mendelovo gymnázium, Opava)

Předmět ZL: Změny v 1.PP
změnový list obsahuje: V rámci přípravy projektu nebylo z důvodu provozu budovy možno
provést stavebně technický průzkum. Při zahájeni bouracích prací se ukázal velký rozpor mezi
předpokládanými skladbami konstrukcí, a to jak stěn, tak podlah a dalších skutečnosti. V
rámci stávajícího sociálního zařízení chyběly jakékoliv podkladní vrstvy pod nášlapnou vrstvou

Popis změn z terasa. Obvodové stěny byly doplněny o různé přizdÍvky/dozdívky. Navržené řešeni sanace
objektu nebylo dle PD realizovatelné, resp. nebylo by funkční. Byla provedena kompletní
revize projektu 1.PP, VC. sanačních opatření 1.PP. dle skutečného stavu na stavbě. Změnový
list obsahuje práce spojené s touto změnou, resp. obsahuje rozdílové položky mezí řešením
dle SOD a aktualizovaným řešením naprojektovaným při realizaci stavby.

jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 6 ZZVZ

Cenový nárůst po změně - Celkem bez DPH 808 023,46 ti. 4,72%

Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem 1 430 226,98 tj. 8,35%

Předpokládaný vliv na: termín díla: ANO 21 dní

na kvalitu díla: NE

na cenu díla: ANO
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ZL 3
Kód:
Stavba:

Stavební úpravy tělocvičny (Mendelovo gymnázium, Opava)
Vnitřní práce 1.PP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Mendelovo gymnázium, Opava p.o.

Zhotovitel:
MIBORO s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 808 023,46

snížená 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2025

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:
IC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

808 023,46

výše daně
169 684,93

0,00

977 708,39

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Ár- (L101í"

Objednavatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: azítko

Zhotovitel

2
I

Datum a podpis: K |1-20"1\" Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Stavební úpravy tělocvičny (Mendelovo gymnázium, Opava)

Stavba: Vnitřní práce 1.PP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Mendelovo gymnázium, Opava p.o.
MIBORO s.r.o.

Datum: 14. 3. 2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

a Bourací práce
b Nový stav

808 023,46 977 708,39

91 590,10 110 824,02
716 433,36 866 884,37
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