
Harmonogram prací

Úpravy stávajícího objektu

svislé a kompletní konstrukce
ostatní konstrukce a práce, bourání
přesun sutě
přesun hmot
povlakové krytiny
izolace tepelné
elektroinstalace - silnoproud
elektroinstalace - slaboproud
konstrukce tesařské
konstrukce suché výstavby
konstrukce klempířské
krytina skládaná
konstrukce truhlářské
konstrukce zámečnické
dokončovací práce - nátěry
dokončovací práce - malby a tapety

listopadkvěten červen červenec srpen září říjen

Envelope ID DigiSign.org: 01961995-ab17-7360-8425-2098a29a58d9
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