
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. E633-S-2387/2017
č. zhotovitele: 01/2017-SMT-OL

Na projekt stavby s názvem:

„Oprava propustku v km 16,000 trati Hranice na Moravě - Vsetín“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, 11a základě zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona ě. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

ČI. I. Smluvní strany.

1.1 OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení:

na straně jedné (dále jen objednatel nebo SŽDC )

Adresa pro doručování: Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

a

1.2 ZHOTOVITEL:

Ing. Jan Šedivý

Sídlo: Bratrská 1091/14,751 31 Lipník nad Bečvou 

1Č: 47187441, DIČ: CZ5511221958

OSVČ: Živnostenský list OÚ Olomouc, č.j. OŽÚ/01323/95/Mk/ŽF ze dne 15. 5. 1995 

Jednající jménem společnosti samostatně: Ing. Jan Šedivý 

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů: 

Ing. Jan Šedivý

Sídlo: Dobrovského 25,779 00 Olomouc

na straně druhé (dále jen zhotovitel)



I.

Dne 5. 4. 2017 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-2387/2017 (č. zhotovitele: 01/2017-SMT-OL) 
(dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro opravu propustku v km 16,000 
hati Hranice na Moravě - Vsetín

Tímto dodatkem ke smlouvě se mění termín plnění z následujícího důvodu:

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba byla vyřazena z plánu na letošní rok a v rámci těchto změn byla odsunuta i 
příprava podmiňující stavby „Oprava kolejí a výhybek v žst. Hustopeče nad Bečvou“, nebylo možno v původně 
uvažovaných termínech dopracovat technické řešení v rozsahu nutném pro projednání s dotčenými orgány státní 
správy (odbor životního prostředí Hranice) a s měslysem Hustopeče, jako vlastníkem pozemků dotčených provozem 
stavby.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy.

ČI. IV. Termín plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli 

v termínu:

zahájení prací: Dnem podpisu této smlouvy
ukončení prací: 30. 9. 2017 včetně zapracovaných připomínek

n.
Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká 
projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou 
průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny 
oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 25. 5. 2017 
za objednatele
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Olomouci dne 25. 5. 2017 
za zhotovitele

Ing. Eádislav Kašpar 
Ředitel

Oblastnmo ředitelství Olbmouc
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Ing. Jan Šedivý
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